

<b>Tijd</b>	<b>Gebeurtenissen/Signalen</b>	<b>Tijd</b>	<b>Opvolging</b>
24 juni 2012	Het beleidsvoornemen om trekkingsrechten in te voeren is aangegeven in de tweede voortgangsrapportage Hervorming Langdurige Zorg (TK, vergaderjaar 2011-2012, 30 597, nr. 255) met daarin de pgb-maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013. Een van de maatregelen is de invoering van de trekkingsrechten.		
2 december 2012	Verzending plan van aanpak pgb-fraude aan de kamer, met daarin de aankondiging om in 2014 trekkingsrechten in te voeren (DLZ/KZ-U-3141826).		
16 april 2013	CIO: advies over de invoering van de trekkingsrechten met 14 aanbevelingen. Een van de conclusies is dat invoering per 2014 nagenoeg onmogelijk is, aanbeveling is om eerst een pilot te doen.	20 november 2013	Brief Staatssecretaris VWS aan Tweede Kamer over gefaseerde invoering, met een volledige invoering per 01-01-2015.
		1 januari 2014	Start pilot trekkingsrechten AWBZ bij zorgkantoren
23 mei 2013	Fraudedebat in de kamer, waarin de Staatssecretaris van VWS aangaf dat de invoering van trekkingsrecht zorgvuldig moet en aangaf de SVB om een uitvoeringstoets te zullen vragen.	12 juni 2013	Brief Staatssecretaris van VWS aan de SVB met het verzoek om een uitvoeringstoets.
3 juli 2013	De SVB zendt Roadmap invoering trekkingsrechten (uitvoeringstoets) aan het ministerie van VWS	1 augustus 2013	reactie VWS op Roadmap invoering trekkingsrechten aan de SVB: gefaseerde invoering
		28 augustus 2013	VWS ontvangt aangepaste versie Roadmap van SVB
2 september 2013	Eerste bijeenkomst stuurgroep trekkingsrechten		
21 november 2013	Algemeen Overleg pgb met als onderwerpen fraude en trekkingsrechten, de staatssecretaris geeft aan wat de stand van zaken is.		
26 maart 2014	CIO Oordeel over de invoering van trekkingsrecht met 33 aanbevelingen.	9 september 2014	Rapportage van het programma trekkingsrecht pgb aan de CIO VWS, over de opvolging van de aanbevelingen uit het CIO oordeel van 26 maart 2014. De aanbevelingen worden overgenomen.
27 maart 2014	Gateway Review 1 Invoering trekkingsrechten PGB. Het Review Team kwam, op basis van de bevindingen in de review, tot het oordeel dat zonder ingrijpende wijzigingen de invoering van de trekkingsrechten PGB op 1 juli 2014 respectievelijk 1 januari 2015 niet of nauwelijks haalbaar was. Een belangrijke aanbeveling was dat VWS de sturing en regie nadrukkelijker naar zich toe moest halen.	April 2014	Deze aanbeveling sloot aan op versterking programmamanagement waar VWS reeds aan werkte. In april is een programmamanager aangesteld met als opdracht deze regierol ter hand te nemen. Tevens is mede naar aanleiding van de uitkomsten van de Gateway besloten om de invoering van trekkingsrechten uit te stellen tot 1-1-2015. Ook is vastgesteld dat er later dat jaar opnieuw een gateway review uitgevoerd moest worden om de haalbaarheid van de geplande invoering opnieuw te toetsen.

21 mei 2014	De Algemene Rekenkamer gaat in het verantwoordingsonderzoek 2013 in op de invoering van trekkingsrechten, waarin wordt aangegeven dat de invoering van trekkingsrechten nog de nodige inspanning en coördinatie vergt van VWS.	6 mei 2014  Voorjaar 2014	Reactie op het Verantwoordingsonderzoek 2014: het Ministerie van VWS heeft de regie op het trekkingsrecht inmiddels stevig opgepakt.  Vanaf het voorjaar 2014 kwam er meer focus op de implementatie en heeft VWS meer regie genomen. Dit door het inrichten van programmamanagement, de stuurgroep, regelmatig bestuurlijk overleg en het nemen van noodzakelijke beslissingen.
26 mei 2014	Stuurgroep trekkingsrechten: door VWS en gemeenten wordt zorg geuit dat proces van invoering te langzaam gaat.	26 mei 2014	Afgesproken is om dit in implementatieplan te verwerken en de voortgang op de voet te volgen.
29 mei 2014	Duthler Associates komt met Privacy Impact Assessment, een advies over gegevensuitwisseling bij trekkingsrechten.	2 juli 2014  4 februari 2015	De aanbevelingen zijn besproken in de stuurgroep en hebben geleid tot aanpassingen in de procesgang (zorgbeschrijving niet meer naar de SVB) en in de wettelijke regelingen.  Brief VWS aan Tweede Kamer: de staatssecretaris volgt het advies.
9 juli 2014	In bestuurlijk overleg met het Ministerie van VWS, VNG, de SVB en ZN wordt de scope van de invoering van het trekkingsrecht op 1 januari 2015 vastgesteld.		
22 juli 2014	Brief van VNG, G32 en G4 over de beschikbare functionaliteit per 1-1-2015. VNG voorziet risico's in de gegevensoverdracht, de communicatie, een aantal technische knelpunten en de uitvoeringskosten.	21 augustus 2014	Reactie VWS op brief VNG, G32 en G4 waarin is toegelicht waarom keuzes zijn gemaakt rondom de functionaliteiten (scope) van het systeem. Daarnaast is toegezegd dat monitoring op de voortgang van de gegevensoverdracht en communicatie ingesteld wordt. Voor de genoemde technische knelpunten wordt verwezen naar reeds gestarte overleg. Met betrekking tot de uitvoeringskosten is later besloten dat VWS deze in 2015 voor haar rekening neemt
23 september 2014	Gateway Review 2 Invoering trekkingsrechten PGB. De conclusie van deze review is dat de implementatie haalbaar is voor vastgestelde ambitieniveau. Er worden wel een aantal maatregelen geadviseerd.	27 oktober 2014  4 februari 2015	De aanbevelingen zijn besproken in de stuurgroep en hebben geleid tot verschillende acties en maatregelen.  Brief VWS aan Tweede Kamer: Voor alle aanbevelingen zijn acties en maatregelen geformuleerd. Daarbij is prioriteit gegeven aan de aanbevelingen die relevant waren voor de invoering per 1 januari 2015.
8 oktober 2014	Algemeen overleg over transitie: de staatssecretaris geeft aan dat de Sociale Verzekeringsbank zegt dat het trekkingsrecht op 1 januari in technische zin gereed kan zijn.		
15 oktober 2014	Deloitte komt op verzoek van het Ministerie van VWS met een IT onderzoek naar de trekkingsrechten op de	4 februari 2015	Brief VWS aan Tweede Kamer: Ten aanzien van de haalbaarheid van de invoeringsdatum

	aspecten haalbaarheid, performance en informatieveiligheid, gericht op de ICT benodigd voor de start van het trekkingsrecht op 1-1-2015.		1-1-2015 was de belangrijkste aanbeveling om de wensen en eisen zo concreet mogelijk vast te stellen en gedurende verdere ontwikkeling niet meer te wijzigen. Om dit te realiseren is er door de SVB een Change Advisory Board ingesteld die wensen inventariseert, specificeert en de realisatie registreert. Voor de deadline van 1 januari gold dat de ingezette acties van de SVB hebben geleid tot het tijdig in productie nemen van de applicatie die nodig was om het systeem van trekkingsrechten in gebruik nemen.
5 november 2014	Opmerkingen Algemene Rekenkamer met betrekking tot de invoering van trekkingsrecht in het kader van aandachtspunten bij begroting 2015 van VWS.	13 januari 2015	Antwoord op de vragen het lid Keijzer (CDA) aan de staatsecretaris van VWS: Ik herken de risico's die de Algemene Rekenkamer signaleert. Ik heb in overleg met de betrokken partijen (VNG, ZN en SVB) terugvalscenario's ontwikkeld mochten er op cruciale data zaken nog niet afgerond zijn. Hierdoor wordt de continuïteit van zorg bij budgethouders uit alle betrokken wettelijke domeinen gewaarborgd.
10 november 2014	Rapportage ZN, Resultaten pilot trekkingsrechten.	December 2014	De aanbevelingen en leerpunten zijn besproken in de stuurgroep.
14 november 2014	In bestuurlijk overleg met het Ministerie van VWS, VNG, de SVB en ZN wordt aangegeven dat terugvalscenario's moeten worden uitgewerkt.	14 november 2014	In bestuurlijk overleg wordt besloten om terugvalscenario's uit te werken. Vanaf 28 juli was in de stuurgroep reeds gestart met ontwikkelen van continuïteitsplan en vervolgens de terugvalscenario's.
		24 november 2014	Antwoorden op kamervragen (659453-125485-LZ) met aankondiging terugvalscenario's
20 november 2014	Voortgangsrapportage SVB oktober: SVB concludeert op grond van de stand eind oktober: "Hoewel de invoering van het TR stelsel niet in het geding is, lopen niet alle trajecten op schema".	24 november 2014	Stuurgroep trekkingsrechten: concept-beslisnota voor bestuurlijk overleg met terugvalscenario's besproken.
24 november 2014	Stuurgroep: gemeenten maken zich zorgen over de voortgang. SVB ziet haalbaarheid 1-1-2015 positief in. SVB heeft zorgen over de haalbaarheid van de terugvalscenario's.	27 november 2014	In bestuurlijk overleg met het Ministerie van VWS, de VNG, de SVB en ZN zijn aanvullende afspraken gemaakt over terugvalscenario's.
22 december 2014	Stuurgroep: SVB geeft aan dat het niet haalbaar is om alle zorgovereenkomsten te verwerken voor 15 januari. VNG uit zorgen hierover.	22 december 2014	De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de invoering van het trekkingsrecht en de mogelijke maatregelen (terugvalscenario's) om bij invoering zorgcontinuïteit te garanderen.
		13 januari	In het bestuurlijk overleg met het Ministerie van VWS, de

		2015	VNG, de SVB en ZN besluiten de partijen over een aanvullend terugvalsscenario namelijk het ambtshalve opnemen van een voorlopig budget in het systeem van de SVB.
--	--	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------