



> Retouradres 2500ES 's-gravenhage

Gedeputeerde Staten Zeeland
T.a.v. Commissaris van de Koning drs. J.M.M. Polman
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

College van B&W Vlissingen
T.a.v. Burgemeester drs. A.R.B. van den Tillaar
Postbus 3000
4380 GV Vlissingen

Ministerie van Defensie
Plein 4
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.defensie.nl

Onze referentie
BS2019011498

*Bij beantwoording, datum,
onze referentie en onderwerp
vermelden.*

Datum 06-06-2019
Betreft Bestuurlijk overleg MARKAZ

Geacht college,

Op 22 februari jl. hebben wij een bestuurlijk overleg gevoerd over het project MARKAZ. Net als u stel ik dit overleg en de goede sfeer waarin dit plaats kon vinden, zeer op prijs. In uw brief van 7 mei jl. beschrijft u de stappen die in de regio Zeeland worden genomen ter voorbereiding op de komst van een nieuwe kazerne. Ook biedt u aan mee te denken over de gevolgen van de verhuizing voor de mariniers. Voor beide zaken ben ik u erkentelijk.

U spreekt voorts uw zorgen uit over de opgelopen vertraging in het project. Ik deel deze zorg. Daarom hebben we, zoals u schrijft, gezamenlijk onderzocht of er versnellingsmogelijkheden zijn in het traject. We hebben moeten concluderen dat deze mogelijkheden er momenteel niet zijn vanwege de toezegging aan de Kamer om geen onomkeerbare stappen te nemen in het project en omdat ik er belang aan hecht het traject met de Tijdelijke Reorganisatie Medezeggenschapscommissie (TRMC) Verhuizing MARKAZ zorgvuldig te doorlopen. Tussen oktober 2018 en maart 2019 zijn onder leiding van luitenant generaal b.d. oud Inspecteur Generaal der Krijgsmacht B.H. Hoitink gesprekken gevoerd met de TRMC om te bepalen welke punten adviesplichtig zijn volgens artikel 29 Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD) en welke punten niet-adviesplichtig zijn. Aan de hand van deze gesprekken heeft de TRMC een advies opgesteld over de adviesplichtige punten. Het CZSK heeft daarnaast een advies opgesteld over de aanpassing van enkele niet-adviesplichtige punten.

Momenteel vindt intern Defensie de besluitvorming plaats over het advies van de TRMC en over het advies van het CZSK. Gezamenlijk bepaalt dit of en in welke mate de behoeftestelling en daarmee outputspecificatie van het project dient te worden aangepast. Nadat deze besluitvorming is voltooid, zal Defensie met de TRMC in gesprek gaan over de gevolgen hiervan met als doel tot overeenstemming te komen.

Daarnaast start het CZSK een formele reorganisatie, conform het advies van het CGMD. Tijdens de reorganisatie vindt ook een formeel medezeggenschapstraject plaats met de TRMC. Het is mijn streven om in het nog te starten formele traject van de reorganisatie zo min mogelijk verdere vertraging op te lopen. Daartoe is het van belang om in het nu lopende traject met de TRMC tot overeenstemming te

komen over de voorzieningen op de kazerne.

Gezien het lopende overleg met de TRMC en de staande afspraak met de Kamer om geen onomkeerbare stappen te nemen, zie ik mij genoodzaakt de gunning voor de bouw voorbereidende werkzaamheden daarom opnieuw op te schorten, met één jaar tot uiterlijk 1 juli 2020. Een gunning eerder dan 1 juli 2020 blijft op deze manier ook altijd mogelijk.

U wijst eveneens op de kosten die met de vertraging gepaard gaan, onder andere voor de bouw voorbereidende werkzaamheden. In de bestuursovereenkomst Kostenverdeling Grondossier uit 2016 zijn tussen ons heldere afspraken gemaakt over de kostenverdeling wat betreft de bouw voorbereidende werkzaamheden. Zoals u stelt, is voor bepaalde kostenposten die voortkomen uit deze werkzaamheden een 50-50 verdeling afgesproken. Deze overeenkomst staat uiteraard nog steeds. Defensie draagt zorg voor de indexeringskosten als gevolg van de vertraging van de gunning van de bouw voorbereidende werkzaamheden.

Graag spreek ik met u verder over dit project wanneer er met de TRMC is gesproken over de te nemen besluiten met betrekking tot het TRMC-advies.

DE STAATSECRETARIS VAN DEFENSIE

Drs. B. Visser

Datum

Onze referentie

BS2019011498