



Programma  
Digitalisering  
Strafrechtketen

Bijlage: stand van zaken  
doelstellingen en projecten  
Juli tot en met december 2020



# Colofon

**Opdrachtgever** BKB / OGB  
**Auteur** Directeur Programma Digitalisering Strafrechtketen  
**Programma** Digitalisering Strafrechtketen

**Datum** 1 maart 2021

**Versie** 1.0

**Status** Definitief

# Inhoudsopgave

1. Duurzaam digitaal stelsel	4
2. Ketenvoorzieningen	5
3. Multimedia	8
4. Papier (zo veel mogelijk) uit de keten	9
5. Dienstverlening	15
6. Mijlpalen Programma plan	17

# 1. Duurzaam digitaal stelsel

Project	Plan datum	Actuele datum	Budget	Real	Dec
Duurzaam Digitaal Stelsel			€ 200	€ 20	●
Visie op de toekomst			€ 400	€ 35	
Innovatie			€ 1.125	€ 612	
Versterken AR			€ 400	€ 500	
Versterken PR			€ 400	€ 500	
Versterken Datakwaliteit			€ 1.500	€ 1.482	●

## Innovatie

Voor 2020 is er een budget van 1.125 K euro gereserveerd (2,5% van jaarbegroting) voor innovatie. Dit is bewust bescheiden gezien de majeure opgave waarvoor de strafrechtketen staat. Momenteel lopen er een zeven experimenten.

Het experiment Katie<sup>1</sup> is succesvol afgerond. Tegelijk was er een aanvraag voor een pilot om Katie door gebruikers te laten toetsen. Deze aanvraag is gehonoreerd. Ook is het plan toegelicht om in het najaar een werkconferentie te houden over 'van waarde naar baten' - hoe gaan we van een succesvol experiment naar een nieuwe gewone werkwijze in de keten?

## Versterken Netwerk Datakwaliteit (NDK)

Door het Netwerk Datakwaliteit wordt de uitval en het aantal, onuitlegbare fouten op de koppelvlakken geminimaliseerd, waardoor de strafrechtketen als geheel invulling kan geven aan haar wettelijke taak. Er wordt ten behoeve van het Duurzaam digitaal stelsel (DDS) een voorstel uitgewerkt voor de transitie van het NDK naar een continue vorm.

De voortgang op de geprioriteerde user stories verloopt ondanks het thuiswerken voorspoedig.

Experiment	Budget	Status voortgang
Katie	€ 60K	100%
Vervolg Katie	€ 150K	100%
Cidar	€ 130K	60%
Jurirobot	€ 144K	0%
Jo	€ 70K	0%
Opportuniteit 2.0	€ 70K	85%
Procesmining Strafrechtketen	€ 100K	40%
Panklaar voor beoordeling	€ 143K	0%
I Hear u	€ 140K	0%

<sup>1</sup> Een experiment dat onderzoekt of het technisch mogelijk is om op basis van een spraakanalyse op passend taalniveau een aangepaste boodschap terug te geven.

## 2. Ketenvoorzieningen

Project	Plan datum	Actuele datum	Budget	Real	Dec
<b>E-voorzieningen</b>			€ 4.000	€633	●
E-personen informatiemakelaar			€ 500	€ 0	n.n.q.
E-handtekening			€ 500	€ 0	n.n.q.
E-ontsluiting			€ 500	€ 0	n.n.q.
E-koppeling			€ 1.000	€ 0	n.n.q.
E-exchange			€ 1.000	€ 0	n.n.q.
E semantiek			€ 500	€ 0	n.n.q.
<b>JIP</b>			€ 1.500	€1.210	●
Relatie system-to-system informatie uitwisselen	1-5-'20	1-5-'20			
Beproeven JIP door CJIB	30-6-'20	30-6-'20			
Beproeven JIP door OM-NN	30-9-'20	30-9-'20			
Informatieproducten via JIP aanleveren ihkv meerplegers	1-12-'20	1-12-'20			
Invulling geven aan gebruikerswensen	18-12-'20	18-12-'20			
<b>Elektronisch tekenen Rechtspraakdocumenten</b>			€486	€ 458	●
PID	01-06-'20	01-06-'20			
Ontwerp en bouw	30-6-'20	01-10-'20			
Oplevering geteste E handtekening Straf	30-9-'20	31-12-'21			
<b>Digitale handtekening CJIB</b>			€340	€340	●
Livegang proces ondertekenen PV onderzoek bestuurder	15-05-'20	15-05-'20			
Digitale handtekening PV onderzoek bestuurder (met 2	01-09-'20	31-12-'20			
Livegang generieke dienst digitaal ondertekenen PV	31-12-'20	31-12-'20			
<b>Digitale handtekening feitgecodeerde zaken</b>		vervalt	€ 500	€ 0	n.v.t..
<b>Persoonsgericht werken</b>			€145	€145	●
Eerste versie stoplichtvoorziening (1 <sup>e</sup> release)	31-08-'20	31-10-'20			
Eerste versie stoplichtvoorziening (2 <sup>e</sup> release)	31-10-'20	31-03-'21			
<b>Persoonsbeeld op maat</b>			€ 0	€ 0	●
ontwikkelen visie en architectuur Persoonsbeeld op Maat.	31-03-'20	31-05-'20			
<b>Digitale Ketenarchivering</b>			€250	€250	●
Oplevering visiestuk	28-02-'20	28-02-'20			
Uitwerking scenario's met inzicht kosten en baten	31-12-'20	31-12-'20			
Opstellen gemeenschappelijk kader voor duurzaam	31-12-'20	31-12-'20			
<b>Dienst Intelligent metadateren</b>			€380	€380	●
Oplevering applicatie DIM	31-12-'20	31-12-'20			
<b>Impact Informatie rotonde</b>		vervalt	€75	€ 0	n.v.t..
<b>Provenance Store</b>			€250	€ 250	●
Oplevering applicatie Provenance Store	01-04-'20	30-04-'20			
Extra system-to-system koppelvlak	31-10-'20	31-10-'20			
<b>Commissie Feiten en Tarieven</b>			€80	€ 0	●
Datamodel in CFT	30-06-'20	30-06-'21			
Ontwikkeliq CFT in EBX	31-12-'20	30-06-'21			

### *E-voorzieningen*

Het digitaliseringsdoel Ketenvoorzieningen heeft als doel het verbeteren van de interoperabiliteit tussen de ketenpartners in de context van de digitaliseringsdoelen Multimedia, Papier (zo veel mogelijk) uit de keten en Dienstverlening, door de realisatie van elf ketencommunicatievoorzieningen (E-voorzieningen). De opdrachtformulering is in het OGB van 8 juli 2020 vastgesteld. Het concept programmaplan Ketenvoorzieningen is beoordeeld als onvoldoende t.o.v. de keten kwaliteitskader en de daarin gestelde criteria.

Gezien het evidente belang van dit digitaliseringsdoel zijn veranderingen in het leiderschapsteam van het programma doorgevoerd c.q. lopende. Dit aangepaste leiderschapsteam krijgt tot Q1-2021 de tijd om via een helder proces een gedegen plan in te dienen waarvoor meer draagvlak is. De consequentie is dat, na eerdere vertraging door verlate oplevering van de KDA, nogmaals enkele maanden vertraging optreedt.

Het programma E-voorzieningen richt zich in eerste tranche op vier ketenvoorzieningen:

1. E-toegangsmanagement (minimale variant)
2. E-index (verwijzingen, nummerstelsel, track & trace)
3. E-handtekening (mogelijke herbruikbaarheid lopende digitale handtekening trajecten)
4. E-koppeling/E-Distributie

### *JIP*

JIP verzorgt, als ketenvoorziening, de toegang tot informatieproducten voor de professionals van o.a. DJI, OM, CJIB en 3RO. JIP is getoetst en goedgekeurd door de Architectuurraad (AR) en staat in verbinding met de informatiebronnen van ketenpartners. JIP is inmiddels uitgerold bij de volgende organisaties; Parket CVOM, CJIB, OM Noord-Nederland, OM CVvi (Centrale Voorziening voorwaardelijke invrijheidsstelling) bij de Forensische Zorg en DJI. JIP wordt bij steeds meer organisaties gebruikt en de toepassing wordt bij deze organisaties ook uitgebreid.

Het aantal informatieproducten, dat via JIP ontsloten wordt, is gegroeid. In 2020 is o.a. informatie uit het RDW, detentie-informatie uit Injus, Curatele- en

Bewindsregister van de Rechtspraak en het ZSM-advies toegevoegd.

### *Impact Informatie rotonde*

De activiteiten van dit project zijn ondergebracht bij het digitaliseringsdoel Ketenvoorzieningen en wordt niet als separaat plan opgepakt.

### *Elektronisch tekenen Rechtspraakdocumenten*

Doel van het project is een voorziening te realiseren om het werken in Hoger Beroep te digitaliseren. Het project gaat in de planning uitlopen waardoor het project niet gerealiseerd wordt in Q2. Door de verwachte releasestop op GPS kan implementatie pas in 2021 plaatsvinden. De gerelateerde afwijkingsrapportage is goedgekeurd.

### *Digitale handtekening CJIB*

Doel van het project is het ontwikkelen van een dienst om een door de Politie aangeleverde digitaal ondertekende proces-verbaal (PV) in de keten te verwerken volgens de GAAV principes. De beoogde resultaten voor 2020 zijn gerealiseerd. Het digitaal ondertekenen van proces-verbalen wordt stroom voor stroom geïmplementeerd, de eerste stappen zijn gezet met het aanvullend PV vanuit onderzoek bestuurder. Daarna worden andere stromen van CJIB (flitsfoto's), politie en overige externe opsporingsinstanties ondersteund.

### *Digitale handtekening feitgecodeerde zaken*

De doelstelling is om alle processen-verbaal van strafrechtelijke overtreding (in 1<sup>e</sup> instantie geen Wahv-/Mulder feiten) als 'digital born proces-verbaal' (digi-pv's) bij de Politie geautomatiseerd op te stellen. De politie heeft dit project teruggetrokken.

### *Provenance Store*

De basisversie van de Centrale Provenance Store is opgeleverd en staat in productie. Middels goedkeuring van een wijzigingsverzoek is in 2020 de scope uitgebreid, zodat er een volwaardige provenance store kon worden gerealiseerd. In 2020 is Vertrouwensaudit intern Justid uitgevoerd. De externe Vertrouwensaudit wordt gehouden in Q1 2021. De provenance store is bedrijfsklaar: ketenpartijen kunnen er op aansluiten.

### *Digitale Ketenarchivering*

De doelstelling van dit project is om goed onderbouwde keuzes te kunnen maken voor digitale archivering in de strafrechtketen. Het visie stuk betreffende archivering is besproken en met bijbehorende adviezen goedgekeurd. Afstemming met Het Nationaal Archief voor een goede, juridische, duurzame uitwerking heeft plaats gevonden. De afstemming met de AR is afgerond.

### *Dienst Intelligent metadateren (DIM)*

Dit project richt zich op het realiseren van een generieke, centrale ketenvoorziening die geautomatiseerd digitale metadatering mogelijk maakt van digitale én gescande papieren processtukken. De generieke Dienst Intelligent Metadateren (DIM) is gerealiseerd. Door toepassing van AI software is het mogelijk om het toevoegen van metadata zo maximaal mogelijk te automatiseren. Er is een gebruiksvriendelijke GUI gerealiseerd waarmee DIV medewerkers de ontbrekende metadata handmatig kunnen aanvullen en goedkeuren. Op verzoek van PDSK is een extra generieke importfunctie voor digitaal beschikbare metadata gerealiseerd. De koppeling met het CDD+ als e-depot van J&V is gerealiseerd. Met de Rechtspraak is succesvol een productie pilot voorbereid. Deze start als apart project zodra de Corona maatregelen het toelaten.

### *Persoonsgericht werken*

Het doel van het project is het inrichten van een werkwijze dat persoonsgericht werken bij meerplegers mogelijk maakt, inclusief duurzame koppeling tussen de TM en GPS. De realisatie van de eerste release van de stoplichtvoorziening is afgerond. Deze stoplicht herkent de meerpleger en buigt deze af naar GPS (OM-systeem) voor de daadwerkelijke persoonsgerichte beoordeling. De release is gericht op de doelgroep van personen met meer dan 20 openstaande (niet betaalde) strafbeschikkingen. De realisatie is van de software is gereed en beschikbaar in de productie-omgeving. Er vindt nog afstemming plaats tussen beleidsmakers van CVOM en CJIB over een aantal openstaande beleidsmatige vraagstukken.

Het daadwerkelijk gebruik en open zetten van de stoplichtvoorziening hangt af van deze afstemming. In 2021 zal gewerkt worden aan de doorontwikkeling van deze stoplichtvoorziening.

### *Persoonsbeeld op maat*

Dit project richt zich op het ontwikkelen van het fundament om persoonsgegevens in de strafrechtketen als geheel beschikbaar te maken, op het moment en de plaats waar een professional een beslissing moet maken. Binnen de scope valt het ontwikkelen van een visie en architectuur voor 'Persoonsbeeld op maat'. Het visie document is opgeleverd, het project is afgerond en het decharge document is goedgekeurd door het OGB. Conform advies intake is het vervolgtraject ondergebracht bij het digitaliseringsdoel Ketenvoorzieningen.

### *Commissie Feiten en Tarieven(CFT)*

Doel van het project is om samen met Justid tot een vernieuwd CFT systeem te komen, waardoor de informatievoorziening weer 'up tot date' is en de database weer door alle partijen goed gebruikt kan worden. Het project staat momenteel stil, vanwege gebrek aan capaciteit bij Justid om te kunnen starten met de ontwikkeling. Een afwijkingsdocument met uitwerking consequentie is goedgekeurd door het OGB. Verwachte oplevering is medio 2021.

### 3. Multimedia

Project	Plan datum	Actuele datum	Budget	Real	Dec
<b>Multimedia Politie</b>			€2.000	€ 1.050	●
Update plan, BC en PSA	01-04-'20	30-06-'20			
Aanbesteding afgerond	15-08-'20	15-08-'20			
(keten) Testen		n.t.b.			
Implementatie		n.t.b.			
<b>Multimedia Rechtspraak (in opstart)</b>			€ 750	€585	●
Opleveren PVA	30-06-'20	30-06-'20			
Aanpassen Dossiewiewer	31-12-'20	31-12-'20			
Inrichten storage	31-12-'20	31-01-'21			
Voorbereiden realisatie koppelvlakken	31-12-'20	31-12-'20			
Implementatie en opleiding	31-12-'20	01-03-'21			
<b>Multimedia OM (nog niet gestart)</b>					n.n.g

#### Multimedia politie

Door het stopzetten van de Europese Aanbesteding (EA) van Multimedia bij de politie in september 2020, is een actualisatie van het huidige plan vereist.

Als onderdeel van de actualisatie zal beoordeeld moeten worden of een deel van de gedane investering in de afgelopen jaren afgeschreven moet worden. Op basis van de door de politie ingediende plannen zijn reserveringen in het strategisch portfolio opgenomen (3 M euro in 2021 en 3 M euro in 2022).

Op 24 november is afgesproken dat de business requirements tussen de ketenpartners leidend zijn om te komen tot een nieuwe oplossing. Omdat de politie een urgente behoefte heeft aan een oplossing is eind 2020 het initiatief genomen om een plan op te stellen om op basis van beschikbare componenten te komen tot een oplossing voor de politie. Een structurele oplossing kan gerealiseerd op basis van een nieuw plan dat is gebaseerd op de overeengekomen business requirements tussen partners. Gezien doorlooptijden en de duur van de grootschalige implementatie binnen de politie is het risico dat de uiteindelijke oplossing pas in 2023 in de operatie gebruikt kan worden.

#### Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie heeft op basis van haar scenariokeuze een projectkaart ingediend. Als verbindende partner tussen Politie en Rechtspraak is een oplossing van het Openbaar Ministerie cruciaal om multimedia door de keten te krijgen. Alle ketenpartners hebben nu projecten actief. In de gesprekken over de business requirements is de urgentie binnen het OM om te komen tot een oplossing onderstreept. Architectuur-expertise vanuit het OM is en blijft betrokken bij de uitwerking van de routekaart.

#### Multimedia Rechtspraak

Het project is eind 2020 iets vertraagt. Een deel van de activiteiten van de eerste fase loopt door in het eerste kwartaal van 2021. In de tweede fase van het project is voorzien dat de oplossing binnen de rechtspraak aansluit op de keten. Daarmee is de rechtspraak de eerste vragende partij naar de ketenvoorzieningen. Het versneld opstarten van de activiteiten van Ketenvoorzieningen rond het maken van (keten-) afspraken moet vertraging voorkomen. Cruciaal daarbij is het eerste kwartaal van 2021; dan moeten alle projecten actief zijn en de activiteiten synchroon gaan lopen met de stapsgewijze realisatie van de Ketenvoorzieningen.



## 4. Papier (zo veel mogelijk) uit de keten

Project	Plan datum	Actuele datum	Budget	Real	Dec
<b>DOZ - Executie sancties</b>			€ 1.575	€1.574	●
Ontwikkeling nieuwe functionaliteit module Executie sancties	30-06-'20	30-06-'20			
<b>DOZ - Nieuwe functionaliteit module onderzoeken &amp;</b>			€ 2.000	€1.999	●
Bijzondere opsporingsbevoegdheden	01-09-'20	31-12-'20			
Internationale rechtshulp	01-09-'20	31-12-'20			
SFO	01-10-'20	01-12-'20			
Notificeren	31-12-'20	31-12-'20			
<b>DOZ - Uitbreiding e-handtekening en vooronderzoek e-</b>			€ 3.200	€ 3.203	●
Realisatie E-handtekening op alle GPS-documenten	30-06-'20	30-11-'20			
<b>Digitaal Proces Dossier</b>			€5.750	€ 4.466	●
Contract Open Tekst getekend	31-03-'20	06-04-'20			
Realisatie landelijke DPD-oplossing	30-06-'20	20-11-'20			
Procesimplementatie (minimaal drie regio's) landelijke	30-09-'20	26-02-'21			
Landelijke uitrol DPD-oplossing	31-12-'20	31-05-'22			
<b>Digitaal werken in hoger beroep</b>			€ 1.056	€ 762	●
Landelijke implementatie afgerond (incl. koppeling OM-	30-9-'19	30-11-'21			
Onderzoek architectuur koppeling Hoge Raad	30-6-'19	31-12-'20			
Nazorg en decharge	31-12-'20	31-12-'21			
<b>Digitale Samenwerkingsruimte ZSM</b>			€1.500	€ 344	●
PSA - BIM - Programma v eisen inventarisatie hergebruik	Q1 2020	Q1 2021			
Solution architectuur, impact analyse en project plan	Q1 2020	Q1 2021			
<b>Complexe Dossiers</b>			€ 3.000	€2.800	●
Proefrit op lopende zaken (incl. ontsluiting op KA werkplek)	31-03-'20	31-03-'20			
Overdracht naar de IV beheerorganisatie Politie	31-12-'20	31-12-'20			
<b>Digitale Documentrouting</b>			€ 455	€ 455	●
Verbeteringen doorvoer op koppeling TM-GPS	15-07-'20	15-07-'20			
Opslag digitaal ondertekende PV in CDO2	30-09-'20	31-03-'21			
Routeren digitaal ondertekende PV's in pré-intake	31-12-'20	30-09-'21			
<b>Versnelling AICE</b>			€ 4.140	€4.140	●
VBS JTS Strafbeschikking ICT	31-12-'20	31-12-'20			
Voorlopige Hechtenis OM-AICE ICT	31-12-'20	31-12-'20			
Digitalisering executieketen i.r.t. vrijheidsbeneming	31-12-'20	31-12-'20			
Van mail naar digitaal in/out	31-12-'20	31-12-'20			
<b>Aanvragen reclasseringsadviezen system tot system</b>			€ 500	€ 500	●
Fase 1 van de koppeling (aanvraagformulier kunnen invullen en verzenden	01-03-'20	01-03-'20			
geautomatiseerd kunnen uploaden van het Advies rapport	30-09-'20	30-09-'20			
Overdracht naar beheer	31-12-'20	31-12-'20			

PROJECT	Plan datum	Actuele datum	Budget	Real	Dec
<b>Digitaliseren Executieketen i.r.t. Vrijheidsbeneming – 1e plaatsing</b>			€ 1.900	€1.900	●
Fase 1a ontwerpen en afstemmen robuust persoonsgericht	27-03-'20	27-03-'20			
ontwerp blauwdruk en IV-voorzinningen bij CJIB en DJI	30-06-'20	30-06-'20			
Implementatiekeuzes en realiseren inrichting t.b.v. 1e zaakstroom	30-09-'20	05-03-'21			
Vorbereiden en uitvoeren (keten) testen	31-10-'20	16-04-'21			
Implementeren digitale ketenwerkprocessen 1e plaatsing en	31-12-'20	09-07-'21			
<b>Uitwisseling risicogegevens</b>			€ 575	€575	●
scope van de PoC inclusief aanpalende zaken afgebakend.	30-04-'20	02-04-'20			
Uitvoering functionele toets uitgevoerd	31-10-'20	31-10-'20			
Uitvoering IV toets afgerond	31-10-'20	31-10-'20			
Proof of Concept uitgevoerd en geëvalueerd	31-12-'20	31-12-'20			
<b>Digitalisering Mulderberoepen</b>			€ 1.600	€1.574	●
Basisversie OvJ beroepen	1-06-'20	1-06-'20			
Beheer van relaties en gemachtigden	1-06-'20	31-07-'20			
Functionaliteit voor verzuim en informatieverzoeken	1-08-'20	31-08-'20			
Livegang OvJ beroep digitale huurzaken	31-12-'20	31-12-'20			
Uitgebreide versie voor beoordelen beroepen OvJ	30-09-'20	30-06-'21			
Basis versie voor beoordelen beroepen Kanton	31-12-'20	30-06-'21			
<b>BOB-module</b>			€ 700	€700	●
Oplevering BOB-module (release 1 t/m 3)	30-11-'20	31-03-'21			
Landelijke uitrol BOB-module	31-12-'20	n.t.b.			
<b>Dicas Hoge Raad</b>			€ 1.925	€1.925	●
Tenuitvoeringlegging strafzaken op gedetineerdzaken	31-12-'20	31-12-'20			
Realisatie doelgroepenportaal voor advocatuur incl portaal straf - prejudiciële vragen	31-12-'20	31-12-'20			
verwerking in en uitgaande portaalstukken incl access mgt - mijn werkomgeving	01-12-'20	01-12-'20			
Realisatie ketenuitwisseling inkomend dossiers en zaakgegevens, teruglevering arresten met e-handtekening	31-12-'20	31-12-'20			
<b>Bosz Zicht op Zaken</b>			€ 881	€788	●
Implementatie werkwijze ZoZ voor ZSM-zaken	1-09-'20	1-11-'20			
Aansluiten additionele werkstromen	01-11-'20	01-11-'20			
Oplevering koppeling Bosz-ZoZ + implementatie	31-12-'20	31-12-'20			
Borqing en beheer	31-12-'20	31-12-'20			
<b>DWD</b>					
Uitvoeren analyse	20-05-'20	20-05-'20	€ 600	€ 415	●
Opstellen PID	31-10-'20	31-10-'20			
<b>FO Sporen</b>					
Opleveren PvA	1-09-'20	1-09-'20	€ 300	€ 300	●

### *DOZ - Executie sancties*

Het project zorgt ervoor dat de wederzijdse werkprocessen van het OM en de rechtspraak in de executiefase van basisbeslissingen integraal via de module Executie sancties worden ondersteund. Toevoegingen aan GPS moeten ervoor zorgen dat de werkprocessen die nog via COMPAS of Excelsheets op basis van papieren dossiers lopen, in 2020 digitaal kunnen worden afgedaan. Met de succesvolle afronding van dit project medio 2020, wordt het hele proces van maatwerkzaken (van intake, via planning en berechting tot executie) nu integraal ondersteund. Het project heeft impact op het dagelijkse werk van rechters, Officieren van Justitie, griffiers, beoordelaars en administratief medewerkers op alle rechtbanklocaties, arrondissementsparketten, het Landelijk Parket en het Functioneel Parket.

### *DOZ - Nieuwe functionaliteit module onderzoeken*

Het project richt zich op de uitbreiding van de basismodule Onderzoeken waardoor alle onderzoekshandelingen digitaal verricht kunnen worden en digitale uitwisseling mogelijk is. Het project 'Onderzoeken; uitbreiding functionaliteit' is begin december volgens planning afgerond. Alle gestelde mijlpalen m.b.t. realisatie van aanvullende functionaliteiten binnen de module zijn gehaald, waardoor de functionaliteiten eind 2021 worden opgeleverd.

### *DOZ - Uitbreiding E-handtekening*

Dit project zorgt ervoor dat in 2020 de ondertekendienst in GPS kan worden aangeroepen voor alle stukken die volgens de wet ondertekend dienen te worden. Daarmee is de werkwijze met de E-handtekening ingevoerd en kunnen de tekenbevoegden op parketten en rechtbanken deze werkwijze dagelijks gebruiken. Eind november is het project conform planning afgerond. Alle mijlpalen zijn conform baseline plan gereleased. Daarnaast is eind november de functionaliteit van E-handtekening naar productie gegaan, zodat deze in productie gereed is voor GPS.

Begin 2021 wordt de E-Handtekening overgedragen aan Justid om de voorziening ketenbreed te gaan exploiteren. Vanaf dat moment wordt de E-Handtekening beschikbaar gesteld als digitale gemeenschappelijke dienst binnen de strafrechtketen en kunnen ook andere organisaties in de strafrechtketen de digitale handtekening gaan afnemen en gebruiken. Ook ketenpartners buiten de strafrechtketen, maar binnen JenV, kunnen aansluiten.

### *Digitaal Proces Dossier (DPD)*

Doelstelling van het project is om alle regio's in staat te stellen om alle uniek in BVH opgemaakte zaken middels DPD bij het OM, en vervolgens de rechtspraak, te doen aankomen. Het project is overgegaan van de fase voorbereiding naar de fase realisatie. Het project heeft in zijn geheel vertraging opgelopen door de latere start, de Covid-19 crisis en architectuur problemen. De consequenties worden vertaald in een nieuwe baseline voor tijd en geld. In september 2020 is voor het project DPD een herijkt plan aangeleverd. Met de actualisatie is het benodigde budget met ca. 4 M euro toegenomen en de looptijd met ca. 18 maanden. Deels is deze uitloop het gevolg van de keuze voor een andere technische oplossing in 2019 dan oorspronkelijk beoogd. In deze actualisatie is nog geen rekening gehouden met de impact van de GPS releasestop.

Op verzoek van het OM heeft de stuurgroep besloten dat de procesimplementatie, dat volgens planning zou starten in november 2020, doorschuift naar op z'n vroegst Q1 2021. De reden van dit uitstel is dat het OM haar GPS-systeem gaat moderniseren, het systeem waar de DPD-dossiers aan OM-zijde in landen. Het OM wil DPD niet live brengen in dezelfde periode als wanneer de GPS-migratie plaatsvindt, dit om technische en organisatorische redenen. De precieze implicaties van dit besluit worden momenteel in kaart gebracht. Afhankelijk van de impact van de releasestop zal het project mogelijk lopen t/m eind 2022. Aanvullende aanpassingen op de baseline vindt momenteel plaats.

Het project is besproken in het OGB van 28 oktober 2020. Gezien het evidente belang van dit project is het noodzakelijk dat er een nieuwe baseline (fasering, mijlpalen en planning) wordt opgesteld en in Q1-2021 in het OGB wordt vastgesteld. In deze nieuwe baseline dient ook de impact van de GPS releasestop te worden meegenomen.

#### *Digitaal werken in hoger beroep*

Om het werken in het Hoger Beroep te kunnen digitaliseren, beoogt het project de in het Rechtspraakdomein ontstane documenten te kunnen voorzien van een elektronische handtekening. De uitvoering van het project is vertraagd en de implementatie schuift door naar 2021. Voor deze vertraging is een afwijkingsdocument opgesteld welke in het OGB van oktober is goedgekeurd.

#### *Digitale Samenwerkingsruimte (DSR) ZSM*

Het project ZSM richt zich op de ondersteuning van de informatievoorziening (gegevensuitwisseling, administratieve handelingen en coördinatie en sturing) van het samenwerkingsverband op ZSM. Zodat op efficiënte en effectieve wijze iedere rol op ZSM de noodzakelijke informatie (op inhoud en proces) tijdig en volledig heeft, waardoor persoons- en contextgericht gewerkt kan worden.

In maart heeft er een herstart van project plaatsgevonden. Door het OM is een geactualiseerd plan aangeleverd. Het plan wordt momenteel beoordeeld en daarbij wordt ook gekeken hoe dit plan past in de geactualiseerde portfolio 2021/2022. In het huidige strategisch portfolio zijn voor dit project de volgende reserveringen opgenomen (1,5 M euro in 2021 en 1,5 M euro in 2022).

#### *Complexe Dossiers*

Doel van het project is om het digitaliseren van complexe dossiers in de strafrechtketen mogelijk te maken. Het OGB stemt in het project te behandelen als een rendementsproject. Dit betekent dat er alleen voor het jaar 2020 budget gereserveerd is en niet meer voor de jaren daarna. De webapplicatie Complexe Dossiers ondersteunt in het arbeidsintensieve en complexe werk van collega's die zich bezighouden met dossiervorming van complexe onderzoeken.

Eind 2020 is de webapplicatie Complexe Dossiers op kleine schaal in gebruik genomen door verschillende researchteams, cold cases en het landelijk parket (release versie 1.0). Rechercheurs en officieren toetsen gedurende een periode de webapplicatie aan de hand van lopende onderzoeken. Op deze wijze wordt een zo volledig en gebruikersvriendelijk mogelijke digitale oplossing voor complexe dossiers ontwikkeld.

#### *Digitale Documentrouting*

Doel van het project is het creëren van een koppeling CORSA-EIS-GPS, zodat overbodige administratieve handelingen worden voorkomen en er een efficiënter proces voor het verwerken van processen-verbaal (PV's) ontstaat. Gezien de afhankelijkheid wordt dit traject in samenhang opgepakt met het traject Digitale handtekening. De koppeling TM-GPS voor elektronische overdracht van zaakgegevens ter vervanging van handmatige invoer (overtypen van zaken) in GPS, is reeds gerealiseerd in 2019. In juli zijn hierop de nodige uitbreidingen, aanvullingen en verbeteringen doorgevoerd.

De laatste stap, zorgen voor centrale opslag van de digitaal ondertekende PV's in CDO2 (Justid) en ter beschikking stellen van de documenten aan het CVOM, wordt meer toekomstvast ingevuld. Momenteel is hier geen capaciteit voor, waardoor realisatie doorschuift naar 2021. Voor deze vertraging is een afwijkingsdocument opgesteld, welke in het OGB van oktober is goedgekeurd.

### *Versnelling AICE (VAICE)*

Versnelling AICE is gestart naar aanleiding van de implementatie van de wet USB per 1 januari 2020. In 2020 ligt de focus op het verder digitaliseren van zaakstromen, uitbouwen van persoonsgericht werken & beoordelen en transitie naar volledige digitale interactie met ketenpartners. De werkzaamheden zijn conform planning uitgevoerd.

### *Aanvragen reclasseringsadviezen system tot system*

Doel van het project is te zorgen dat de reclasseringsadvies aanvragen van het OM vanuit JDOnline via een automatische koppeling (EBV) in IRIS worden opgevoerd. Ook mutaties van de zittingsdatum in JDOnline, dienen automatisch te worden verwerkt in IRIS. Fase 1 van de koppeling is op 3 maart 2020 succesvol geïmplementeerd. Hiermee worden de aanvragen die het OM invoert in JDS automatisch doorgezet naar het reclasseringssysteem IRIS. Fase 2 van het project heeft als doel het adviesrapport geautomatiseerd te kunnen uploaden van IRIS naar JDS. Deze voorziening is op 21 oktober 2020 gerealiseerd. Na eerste evaluatie wordt decharge document opgesteld.

### *Digitaliseren Executieketen*

Doel is het digitaliseren van de gegevens uitwisseling tussen CJIB, DJI en overige partners in de executieketen. Uniformering en standaardiseren van informatieproducten en werkwijzen ter verhoging van de datakwaliteit en efficiency. De voortgang van het project loopt verdere vertraging op en de afronding van de eerste fase is nu gepland voor medio 2021. Voor deze vertraging is een afwijkingsrapportage ingediend.

### *Uitwisseling risicogegevens*

Doel is het verbeteren van de datakwaliteit handelingsgegevens bij ketenpartners, uitvoeren impactanalyses m.b.t. registreren en ontsluiten risicogegevens. De uitvoering van het project vindt plaats conform de planning. Eind 2020 heeft de Proof-of-Concept een rapport opgeleverd met alle opgedane kennis, vertaald in een advies hoe de uitwisseling van risicogegevens in de strafrechtketen moet worden vormgegeven.

Dit advies, samen met een voorgestelde tijdslijn, vormt de basis voor de realisatie en implementatie werkzaamheden die vanaf 2021 ter hand worden genomen. De financiële uitputting komt fors lager dan budget uit. Hiervoor is een afwijkingsrapportage ingediend.

### *Digitalisering Mulderberoepen*

Dit project realiseert een systeem waarmee zo efficiënt mogelijk de Mulder-beroepen kunnen worden beoordeeld en afgehandeld door CVOM-medewerkers. Het betreft fase 1 en fase 2 van het project Digitalisering Mulderberoepen: nieuwbouw AMBer. Omdat in 2019 zes maanden later is gestart dan de oorspronkelijk planning, zal het traject in het eerste halfjaar van 2021 doorlopen. De eerste release voor het beoordelen van (via DLV-)digitaal ingediende beroepen voor verhuurmaatschappijen is afgerond en staat live. Een afwijkingsrapportage met de consequenties voor financiën en tijd is goedgekeurd.

### *BOB-module*

Dit project richt zich op het realiseren van een robuuste BOB (bijzonder opsporingsbevoegdheden) module. Hierbij is het uitgangspunt dat een BOB-aanvraag in de strafrechtketen geautomatiseerd kan worden ingediend. Het gevolg van de invoering van de nieuwe BOB-module is een verlichting van de administratieve lasten. De uitvoering is vertraagd en oplevering vindt plaats in 2021.

### *Dicas Hoge Raad*

Eind 2020 kunnen advocaten in het webportaal voor alle zaaksoorten hun zaken geheel digitaal voeren. Daarnaast wordt door de Hoge Raad in samenwerking met het Nationaal Archief gewerkt aan het opstellen van de richtlijnen met betrekking tot duurzaam digitale toegankelijkheid van digitale dossiers. Deze richtlijnen zijn randvoorwaarden voor zowel de uitwisseling als de wijze waarop de voorziening E-Ketenarchivering wordt vorm gegeven. De Hoge Raad sluit, voor arresten die in CDD+ worden geplaatst, aan op GAAV/ Provenance store. De uitvoering van dit onderdeel is vertraagd en loopt door in 2021.

Voor deze vertraging is een afwijkingsdocument opgesteld, welke in het OGB van november 2020 is goedgekeurd. De verdere uitvoering vindt plaats conform de planning.

#### *BOSZ Zicht op Zaken*

Het project Zicht op Zaken heeft tot doel in een gezamenlijke aanpak van het OM en Politie te komen tot een betrouwbare en transparante registratie van zaakstromen in de strafrechtketen, met behulp van BOSZ, waarmee de operationele sturing en de kwaliteit van het proces wordt versterkt. Hierdoor ontstaat een beter zicht op zaken. Het project bestaat uit vier pijlers. Drie pijlers worden afgerond conform planning.

In oktober is gebleken dat de politie de voorbereidingen voor de implementatie bij CVOM nog onvoldoende heeft ingeregeld. Inmiddels is de implementatie bij CVOM uitgesteld.

Het project wordt wel in 2020 afgerond en er wordt een decharge rapport opgesteld en de restpunten worden overgedragen naar de lijn. De score intake is 'oranje'. Belangrijkste aanbeveling vanuit de intake betreft duidelijkheid geven aan hoe het toekomstbeeld BOSZ het best geïntegreerd kan worden op de brug en de aansluiting op de KDA.

#### *Digitaal Werk Dossier (DWD)*

Doel van het project is het realiseren van een tijdige aansluiting van Rechtspraak Straf op DWD, waarbij de generieke dossierviewer toepasbaar is voor Rechtspraak Straf. Rechtspraak Straf beschikt daarmee over een toekomst vaste dossierviewer. In de besturing en planvorming wordt er nu gewerkt aan een scheiding van middelen en verantwoordelijkheden, om de inzet voor strafrecht inzichtelijk te maken. Dit om een goede verantwoording over de besteding van de RA-gelden te kunnen maken. De analysefase van het project is afgerond en is er een plan aangeleverd voor de realisatie in 2021/2022.

#### *FO Sporen*

Er is een projectvoorstel ingediend voor de jaren 2021 en 2022. Dit voorstel is meegenomen in de geactualiseerde portfolio 2021.

## 5. Dienstverlening

Project	Plan datum	Actuele datum	Budget	Real	Dec
<b>Slachtofferportaal OM</b>			€1.100	€ 1.100	●
Afronding realisatie webservices op bron	Q1 2020	Q1 2020			
bouw van nieuwe technische services en business services op NIAS (OM en ZM)	Q3 2020	Q1 2021			
Aansluiten op berichtenbox mijnoverheid	Q4 2020	Q4 2020			
<b>Slachtofferportaal CJIB</b>			€600	€ 340	●
Dienstverlening KbSP doorCJIB	30-06-'20	31-05-'20			
Webservice tbv OM-afdoening	30-09-'20	30-09-'20			
webservice tbv 27 events SVM	30-09-'20	30-09-'20			
Aanpassingen uitingen (brieven) en website tbv	31-12-'20	31-12-'20			
<b>Slachtofferportaal Politie</b>			€200	€ 180	●
Softlanche Slachtofferportaal Politie	31-12-'19	25-5-'20			
In beheer name webservices Politie t.b.v. KbSP	31-03-'20	31-12-'20			
<b>Advocatenportaal</b>			€ 780	€600	●
Analyse 1 <sup>e</sup> aanleg	31-12-'20	31-12-'20			
Analyse 2 <sup>e</sup> aanleg	31-12-'20	31-12-'20			
Ontwikkeling Advocatenportaal 1 <sup>e</sup> aanleg	31-12-'20	31-12-'21			
Ontwikkeling routing en distributie	31-12-'20	30-06-'21			
Functionele aanpassingen GPS	31-12-'20	31-08-'21			
<b>Digitaal Loket Verkeer</b>			€1.189	€1.189	●
Aansluiten buitenlanders	30-06-'20	30-07-'20			
Aansluiten bedrijven	15-07-'20	15-08-'20			
Aansluiten Nederlandse verhuurmaatschappijen	15-07-'20	15-08-'20			
Toepassen web richtlijnen voor slechtzienden	30-06-'20	30-06-'20			
Beroepen verhuur maatschappijen naar MAPS	30-09-'20	30-06-'20			
Overige beroepen naar MAPS	31-12-'20	31-12-'20			
<b>Digitaal Betekenen</b>			€ 1.253	€ 1.279	●
PIA goedgekeurd	30-06-'20	30-06-'20			
Ketenbrede BIA	31-12-'20	31-12-'20			
Realisatie fase 2 ICT(koppeling outputmanagement OM met MijnOverheid)	31-12-'20	01-03-'21			
<b>Injus</b>			€750	€675	●
Vorbereiding en verstrekken opdracht Injus-	15-04-'20	15-05-'20			
Overdracht Injus naar DJI	30-06-'20	15-07-'20			
Herijkte gegevensovereenkomsten	31-12-'20	31-12-'20			
Afgestemde lange termijn visie	31-12-'20	31-12-'20			

### *Slachtofferportaal*

Mijn Slachtofferzaak (voorheen: Ketenbrede Slachtoffer Portaal (KbSP)) heeft als doel slachtoffers van strafbare feiten zaak inhoudelijk te informeren, maar dan zodanig dat over de strafrechtketen heen een samenhangend beeld. Het portaal zelf wordt gebouwd onder auspiciën van DGSenB. De aanlevering van gegevens aan het portaal geschiedt per ketenpartner via een aansluit project. De finale ketentest is succesvol afgerond en het portaal is op 25 mei 2020 live gebracht (circa 150 gebruikers). Alle informatie van Politie, Openbaar Ministerie, Slachtofferhulp Nederland, Centraal Justitieel Incassobureau en Schadefonds Geweldsmisdrijven is sinds 16 november 2020 voor het slachtoffer op één centrale plek te vinden.

### *Advocatenportaal*

Het vernieuwde portaal richt zich op een veilige en efficiënte digitale informatievoorziening tussen strafrechtadvocaten, OM en de Rechtspraak, tot en met de verwerking in de digitale zaakdossiers. Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. De planning is geraakt door de releasestop voor GPS van juli 2020 t/m februari 2021. De realisatie en implementatie is verschoven voor de eerste aanleg naar het derde en vierde kwartaal in 2021. Het project is om die reden, eerder dan gepland, gestart met werkzaamheden voor de tweede aanleg.

### *Digitaal Loket Verkeer (DLV)*

Het project DLV realiseert de vernieuwing van het Digitaal Loket van de CVOM, het portaal voor het indienen van digitaal beroep door burgers en bedrijven. De doorontwikkeling van het digitaal loket verkeer loopt voorspoedig. Nadat DLV is gemigreerd naar de nieuwe Federatieve Service is de weg open gezet voor de implementatie van de aansluiting van buitenlanders, bedrijven en verhuurmaatschappijen op DLV (met toegang o.b.v. EIDAS en E-herkenning). De realisatie van deze onderdelen is afgerond. De focus van de afgelopen periode heeft gelegen op het verder uitbouwen van de koppeling van DLV op MAPS (Vernieuwing Mulder-beroepen). De realisatie is afgerond. De decharge aanvraag voor dit traject volgt binnenkort.

### *Digitaal Betekenen*

Doel is het realiseren van het digitaal betekenen van gerechtelijke mededelingen op basis van elektronische overdracht. De release stop GPS heeft impact op het ketenproject. Doordat de releasedatum twee maanden later is dan verwacht loopt het project Digitaal Betekenen een kwartaal langer door. De einddatum is 31 maart 2022. Er is een afwijkingsrapportage ingediend die ter goedkeuring wordt voorgelegd.

### *Injus*

Doel is het voorzien in het verstrekken van detentiegoedkeuringen vanuit de keten door:

1. Op korte termijn (uiterlijk 31 december 2020) te zorgen voor omhangen van verantwoordelijkheden en rollen t.a.v. eigenaarschap, opdrachtgeverschap en dienstverlening, het verbeteren van datakwaliteit van het systeem Injus van DGS&B naar DJI.
2. Op langere termijn het ontwerpen van een nieuw systeem welke voldoet aan de uitgangspunten van de ketendoelarchitectuur (KDA).

De status van het project is 'groen' en de activiteiten liggen op schema.



## 6. Mijlpalen Programma plan

### Fase 1: initiatie fase 01-06-2019 t/m 26-02-2020

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
1	Betrekken Keten Samenwerkingslocatie (PD)	31-07-2019	100%	●
2	Concept werkplan (PD)	12-09-2019	100%	●
3	Jaarplan vastgesteld (OGB)	30-10-2019	100%	●
4	Kwaliteitskader 3.0 vastgesteld	18-12-2019	100%	●
5	Programma resources gestart	31-05-2020	100%	●
6	Werkplan vastgesteld (OGB)	29-01-2020	100%	●
7	Werkplan vastgesteld (BKB)	20-02-2020	100%	●
8	Risicoanalyse	01-06-2020	100%	●
9	Communicatieplan vastgesteld (OGB)	26-02-2020	100%	●
10	Handboek Portfoliomgt. SRK 3.0 vastgesteld (OGB)	25-03-2020	100%	●
11	(voorlopig) start portfolio en strategisch vastgesteld (OGB)	18-12-2019	100%	●

### Fase 2: samenstellen portfolio 01-06-2019 t/m 26-02-2020

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
12	Strategisch portfolio vastgesteld (OGB)	29-01-2020	100%	●
13	Strategisch portfolio vastgesteld (BKB)	20-02-2020	100%	●

### Fase 3: intake projecten 01-01-2020 t/m 26-02-2020

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
14	Besturing elk project inzichtelijk	01-07-2020	100%	●
15	Projecten inzichtelijk t.o.v. Kwaliteitskader 3.0 (OGB)	01-07-2020	100%	●

### Fase 4: afronding Visievorming 01-01-2020 t/m 01-07-2021

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
16	Ketendoelarchitectuur (OGB),	08-07-2020	100%	●
17	Ketenvoorzieningen (OGB)			
	- Opdracht	08-07-2020	100%	●
	- Programmaplan	31-03-2021	70%	●
18	Transitiearchitectuur (OGB)	vervallen	n.v.t.	●
19	Ontwerp Duurzaam Digitaal Stelsel (OGB)	01-05-2021	60%	●
20	Ontwerp Duurzaam Digitaal Stelsel (BKB)	01-07-2021	60%	●
21	Programmaplan		100%	
	- Vaststelling (OGB)	25-11-2020		●
	- Vaststelling (BKB)	01-12-2020		

### Fase 5: besturen portfolio 2020 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
22	Decharge op basis van de jaarverantwoording 2020 (BKB)	31-12-2020	100%	●

### Fase 6: samenstellen portfolio 2021-2022

01-10-2020 t/m 01-12-2020

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
23	Startportfolio 2021 vastgesteld (OGB)	31-12-2020	100%	●
24	Strategisch portfolio 2021-2022 vastgesteld (OGB)	31-12-2020	100%	●
25	Strategisch portfolio 2021-2022 vastgesteld (BKB)	31-12-2020	100%	●

**Fase 7: besturen portfolio 2021** 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
26	Papier (zoveel mogelijk) uit de keten gerealiseerd (OGB)	31-12-2021	n.n.g	n.v.t.
27	Dienstverlening gerealiseerd (OGB)	31-12-2021	n.n.g	n.v.t.
28	Decharge o.b.v. jaar-verantwoording 2021 (BKB)	31-12-2021	n.n.g	n.v.t.

**Fase 8: samenstellen portfolio 2022** 01-10-2021 t/m 01-12-2021

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
29	Startportfolio 2021 vastgesteld (OGB)	31-12-2021	n.n.g	n.v.t.
30	Strategisch portfolio vastgesteld (OGB)	31-12-2021	n.n.g	n.v.t.
31	Strategisch portfolio 2021-2022 vastgesteld (BKB)	31-12-2021	n.n.g	n.v.t.

**Fase 9: besturen portfolio 2022** 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
32	Duurzaam digitaal stelsel implementatie gereed (PD)	31-03-2022	n.n.g	n.v.t.
33	Multimedia door de keten (voor VVC)gerealiseerd (OGB)	30-06-2022	n.n.g	n.v.t.
34	Continuering Ketenvoorzieningen overgedragen aan DDS (PD)	31-12-2022	n.n.g	n.v.t.
35	Decharge o.b.v. jaar-verantwoording 2022 (BKB).	31-12-2022	n.n.g	n.v.t.

**Fase 10: evaluatie en afronding** 01-10-2022 t/m 01-12-2022

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
36	2022 Evaluatie implementatie DDS (OGB)	01-07-2022	n.n.g	n.v.t.
37	Programma Eind Rapportage vastgesteld (OGB),	31-12-2022	n.n.g	n.v.t.
38	Programma Eind Rapportage vastgesteld (BKB).	31-12-2022	n.n.g	n.v.t.

n.n.g. = nog niet gereed