


Een snel, duurzaam en toekomstgericht systeem voor het opsporen  
van virus uitbraken via afvalwater  
Intensivering naar dagelijkse monitoring

## Nationale afvalwatermonitor samen doen wat nodig is



 UNIE VAN  
WATERSCHAPPEN

In samenwerking met:  
STOWA, de Waterschapslaboratoria (ILOW) en Vereniging  
van Zuiveringsbeheerders (VvZB)

Datum: 2 november 2020

# Samen doen wat nodig is

---

*Afvalwatersurveillance zorgt voor het opsporen van brandhaarden van COVID-19 via een onafhankelijke meetmethode in de gehele bevolking en al voordat er infecties in de populatie worden waargenomen. Hierdoor kunnen wetenschappelijk onderbouwd lokale interventies worden getroffen en kan het effect van deze interventies worden gemonitord. Een adequaat monitoringssysteem is niet alleen voor de huidige pandemie van belang maar ook een goede voorbereiding op toekomstige pandemieën, voor borging van waterkwaliteit en voor verbetering van de collectieve gezondheid.*

---

Op 11 september 2020 hebben we op uw verzoek enkele intensiveringsniveaus voor COVID-19 bemonsteringen bij de rwzi's aan u voorgelegd. Op basis daarvan heeft u op 9 oktober jl. de bestuurlijke wens vanuit VWS geuit om de **intensivering naar 7 maal per week (dagelijks)** voor te bereiden. De waterschappen, STOWA en de waterschapslaboratoria willen graag, in nauwe samenwerking met het RIVM en in opdracht van het ministerie van VWS, blijven meewerken aan deze verdere intensivering van het COVID-19 onderzoek in afval- / rioolwater o.a. door op de rwzi's het rioolwater te bemonsteren conform de gestelde kwaliteitseisen.

## Huidige stand van zaken

Inmiddels zijn de resultaten veelbelovend en is er in stappen opgeschaald naar **318 betrokken** rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) met daarbij een **dekkingsgraad van heel Nederland, welke momenteel 1 keer per week worden bemonsterd**. Bij drie waterschappen (15% van de rwzi's) is dit **momenteel al geïntensiveerd naar twee maal per week**. Dit is vooral tot stand gekomen door de goede onderlinge samenwerking van de waterschappen, de waterschapslaboratoria en het RIVM, de flexibiliteit van alle betrokken medewerkers en de gezamenlijke wil en de overtuiging om mee te werken aan de snelle opsporing van infectiehaarden via ons afvalwater.

Ook hebben we onze kennis gebundeld om te komen tot een **protocol voor normalisering** van de gemeten data. Deze methode is uitgetest in een mede door STOWA en TKI gefinancierd project in Rotterdam (ism Erasmus MC) en zal **nu door het RIVM worden toegepast op de nationale rioolwaterdata** welke vanaf 3 november 2020 ook zichtbaar zijn op het coronadashboard.

## De belangrijkste voorwaarden om verdere intensivering (naar dagelijks) mogelijk te maken

1. Techniek: Aanpassing en/of extra bemonsteringsinfrastructuur is op 80% van de rwzi's nodig;
2. Personeel: Uitbreiding van (gecertificeerd en opgeleid) personeel is nodig;
3. Middelen: Overeenkomst met het ministerie van VWS met heldere procesafspraken (waaronder dekking van de kosten) is nodig.

### Ad 1. Techniek: Bemonsteringsinfrastructuur

Bij het intensiveren naar meer dan twee maal per week is het nodig om aparte bemonsteringskasten aan te schaffen of de bestaande kasten aan te passen, zodanig dat deze geschikt zijn voor meerdere

24-uursbemonsteringen (carrouselkasten). Bij de huidige 300+ rwzi's, zijn er **momenteel 20%** uitgerust met een carouselkast. Technisch is het hier nu dus mogelijk om bij deze rwzi's te intensiveren naar meerdere keren per week naar dagelijks.

Momenteel wordt een gezamenlijke (voor alle waterschappen) **aanbesteding** voorbereid voor de aanpassing en uitbreiding van de overige 80%, waarbij ook onderhoud en een servicecontract voor 5 jaar en reservekasten worden meegenomen. Afhankelijk van de aanbesteding en uitrol kunnen deze tussen 1 maart 2021 en eind 2021 geplaatst worden. Hiervoor is een spoedprocedure bij de aanbesteding vanuit het Ministerie van VWS nodig, waar wij graag een beroep doen op de rijksmogelijkheden.

**Totale eenmalige investeringskosten: € 4,65 miljoen (inclusief BTW)**

#### Ad 2. Personeel: Bemonstering en logistiek

Het uitvoeren van een bemonstering afvalwater conform NEN 6600-1 (ook geschikt voor COVID analyses) wordt gedaan door gekwalificeerd personeel van de waterschapslaboratoria en de waterschappen. De **benodigde inspanningen** bestaan per rwzi uit **(a) aanrijkosten, (b) planning en administratie en (c) bemonstering en emballage**. Alle waterschapslaboratoria moeten **extra personeel** aantrekken voor het intensiveren naar de dagelijkse COVID bemonsteringen. Het plannen van de extra werkzaamheden en het afstemmen op de reguliere bemonstering vraagt tijd. Voor het intensiveren van de bemonsteringen naar dagelijks op iedere rwzi in Nederland is een **uitbreiding van 55 tot 60 fte** gekwalificeerd personeel nodig. (N.B> .Hierin zijn geen kosten voor het vervoeren van de monsters naar het RIVM opgenomen, omdat deze door het RIVM worden betaald en geregeld).

**Totale jaarlijkse kosten: € 15 miljoen (inclusief BTW), exclusief vervoer naar het RIVM.**

#### Ad 3. Middelen

Gezien de inspanningen om dit programma te organiseren en daarbij omvang van eenmalige investeringen en de jaarlijkse kosten, vinden de waterschappen het van belang om **centraal via de Unie van Waterschappen bestuurlijke meerjarige afspraken vast te leggen om ambities en financiering goed te borgen**.

#### **Planning van mogelijke invoering**

Technisch gezien kunnen alle 300+ rwzi's 2 maal per week en 20% van de rwzi's al dagelijks bemonsterd worden. De verwachte mogelijkheden tot uitbreiding van personeel, logistiek en bemonsteringsapparatuur staat hieronder weergegeven

	% op orde in 2021			
	Q1	Q2	Q3	Q4
	30%	55%	85%	100%

De fasering en prioritering van de intensivering (op welke RWZI's eerst) zal gezamenlijk met het RIVM worden afgesproken om maximaal aan te sluiten bij de gewenste inzichten.

## Benodigde financiële middelen

FINANCIELE MIDDELEN		
	Kosten (€) incl BTW	Totaal (€) incl BTW
<b>Investerings</b>		
aanpassen apparatuur	0,5 miljoen	
nieuwe apparatuur	3,75 miljoen	
reserve apparatuur	0,4 miljoen	<b>4,65 miljoen</b>
<b>Jaarlijkse kosten</b>		
bemonsteringen		<b>15 miljoen</b>

## Mogelijkheid aanvullende diensten (nu geen onderdeel van het voorstel)

- Momenteel worden de monsters door een koerier van het RIVM per waterschap opgehaald. Dit vervoer kan op verzoek van het RIVM eventueel overgenomen worden door de waterschappen.
- Tot op heden zijn de monsters voor de afvalwatermonitor door het RIVM bij de waterschapslaboratoria/waterschappen opgehaald om bij het RIVM te worden geanalyseerd. De **waterschapslaboratoria willen en kunnen** met hun eigen chemische en microbiologische (inclusief DNA/qPCR) laboratoria een **bijdrage leveren aan** de uitvoering van deze en/of andere **analyses**. De waterschapslaboratoria gaan graag in overleg met het RIVM om te onderzoeken welke parameters door hen kunnen worden overgenomen en op welke moment. Mogelijk kunnen hierdoor kosten worden bespaard op het transport naar het RIVM en doordat in sommige situaties analyses van andere parameters voor lopende projecten op hetzelfde monster kunnen worden uitgevoerd. Nog belangrijk is dat hiermee de mogelijkheid ontstaat om analyses onder te brengen bij de productielaboratoria (van de waterschappen) en waarmee de onderzoekscapaciteit bij het RIVM kan worden ontlast.

## Bestuurlijke afspraken

**Dit voorstel vormt een onlosmakelijk geheel met de bestuurlijke overeenkomst waarin afspraken worden gemaakt over:**

1. De financiering door VWS (eventueel via RIVM)
2. Inhoudelijke werkafspraken tussen VWS, RIVM, Waterschappen en STOWA
3. Afspraken over centrale coördinatie;
4. Spoedprocedure (en ondersteuning vanuit VWS hierbij) bij de aanbesteding van inkoopprocedure bemonsteringsapparatuur;
5. Heldere afspraken over wijze van afrekenen / per individueel waterschap (lump-sum);
6. Afschalingsvoorwaarden.

## Bijlage 1: Factsheets per waterschap

FACTSHEET WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL									
1. ALGEMENE GEGEVENS RWZI's en BEMONSTERINGSPUNTEN									
Aantal zuiveringen		13							
Aantal bemonsteringspunten (bmp)		13	2 niet in verband met 100% industrieel afvalwater						
Begintijd bemonsteringsperiode		08:00							
Eindtijd bemonsteringsperiode		08:00							
Reguliere bemonstering in weekend		Ja							
Bemonstering door		Waterschap Rijn en IJssel							
			0 = nee 1 = ja		0 = nee 1 = ja		0 = nee 1 = ja		0 = nee 1 = ja
Nr. Per ws	RWZI	Meetpuntcode	Frequentie per jaar	Bemand	Merk kast	Carroussel aanwezig?	Naast vervanging carroussel nog extra kast nodig?	Welke worden bemonsterd (2 niet ivm indust.)	
1	Aalten	yzain0	24	1	Aquacel	0		1	
2	Dinxperlo	yzdin0	24	1	Aquacel	0		1	
3	Etten	yzein0	60	1	Aquacel	0		1	
4	Haarlo	yzhin0	24	1	Aquacel	0		1	
5	Lichtenvoorde	yzlin4gem	24	1	Aquacel	0		1	
6	Lichtenvoorde	yzlin6iwl	24	0	Aquacel	0	0	0	
7	Markelo/Holten	yzmin0	24	1	Aquacel	0		1	
8	Nieuwgraaf	yznin0	60	1	Aquacel	0		1	
9	Olburgen	yzoin7gem	48	1	Aquacel	0		1	
10	Ruurlo	yzrin0	24	1	Aquacel	0		1	
11	Varsseveld	yzvin0	24	1	Aquacel	0		1	
12	Wehl	yzxin0	24	1	Aquacel	0		1	
13	Winterswijk	yzwin0	48	1	Aquacel	0		1	
14	Zutphen	yzzin7vw1	60	0	Aquacel	0	0	0	
15	Zutphen	yzzin8vw2	60	1	Aquacel	0		1	
				13		0	0	13	
2. FINANCIËLE GEGEVENS									
A. BEMONSTERINGEN EN LOGISTIEK									
		excl. BTW		aantal	kosten per	kosten voor waterschap		Jaartal	
		aantal per week	aantal dagen	bmp cq transp	bmp cq transp	2x/week	7x/week	# monsternames	kosten (ex BTW)
Aantal bemonsteringen	2	104	13	95		€ 128.440			
Aantal bemonsteringen	7	365	13	95			€ 450.775		
Koerier naar RIVM	2	104	1	0	Nu RIVM	€ 0			
Koerier naar RIVM	7	365	1	0			€ 0		
					€/jaar	€ 128.440	€ 450.775		
B. BEMONSTERINGSKASTEN									
		vanaf 3x/week excl. BTW		Aanschaf extern	Kosten bij ws	Subtotaal		Verantwoording	
						2x/week	7x/week	#	kosten (ex BTW)
Aantal bemonsteringskasten aanwezig		13							
Aantal bemonsteringskasten met carroussel		0	0	0			0		
Aantal bemonsteringskasten aan te passen		0	€ 0	€ 0			€ 0		
Aantal bemonsteringskasten extra te plaatsen		0							
Aantal nieuw aan te schaffen carrousselkasten		13	€ 162.500	€ 32.500			€ 195.000		
		TOTAAL	€ 162.500	€ 32.500	€ eenmalig		€ 195.000		
Raming kosten van:									
a. aanpassen kast extern [€]		€ 4.000	excl. BTW						
b. aanpassen kast bij ws [€]		€ 1.000	excl. BTW						
c. aanschaf carrousselkast extern [€]		€ 12.500	excl. BTW						
d. werk voor carrousselkast waterschap [€]		€ 2.500	excl. BTW						

## FACTSHEET WATERSCHAP ZUIDERZEELAND

### 1. ALGEMENE GEGEVENS RWZI's en BEMONSTERINGSPUNTEN

Aantal zuiveringen	5								
Aantal bemonsteringspunten (bmp)	5								
Begintijd bemonsteringsperiode	08:00								
Eindtijd bemonsteringsperiode	08:00								
Reguliere bemonstering in weekend	Ja								
Bemonstering door	Waterschap Zuiderzeeland								
			0 = nee 1 = ja		0 = nee 1 = ja		0 = nee 1 = ja		
Nr. Per ws	RWZI	Meetpuntcode	Frequentie per jaar	Bemand	Merk kast	Carroussel aanwezig?	Naast vervanging carroussel nog extra kast nodig?		
1	Almere	z200-x-1101	60	1	Vega	1			
2	Dronten	z600-x-1104	48	1	Vega	1			
3	Lelystad	z400-x-1101	60	1	Vega	1			
4	Tollebeek	z800-x-1103	60	1	Vega	1			
5	Zeewolde	z100-x-1102	24	1	Vega	1			
				5		5	0		

### 2. FINANCIËLE GEGEVENS

A. BEMONSTERINGEN EN LOGISTIEK		excl. BTW	aantal	kosten per		kosten voor waterschap		Jaartal	
	aantal per week	aantal dagen	bmp cq transp	bmp cq transp		2x/week	7x/week	# monsternames	kosten (ex BTW)
Aantal bemonsteringen	2	104	5	95		€ 49.400			
Aantal bemonsteringen	7	365	5	95			€ 173.375		
Koerier naar RIVM	2	104	1	0	Nu RIVM	€ 0			
Koerier naar RIVM	7	365	1	0			€ 0		
					€/jaar	€ 49.400	€ 173.375		
B. BEMONSTERINGSKASTEN		vanaf 3x/week	excl. BTW	Aanschaf	Kosten	Subtotaal		Verantwoording	
				extern	bij ws	2x/week	7x/week	#	kosten (ex BTW)
Aantal bemonsteringskasten aanwezig		5							
Aantal bemonsteringskasten met carroussel		5	0	0			0		
Aantal bemonsteringskasten aan te passen		0	€ 0	€ 0			€ 0		
Aantal bemonsteringskasten extra te plaatsen		0							
Aantal nieuw aan te schaffen carrousselkasten		2	€ 25.000	€ 5.000			€ 30.000		
		TOTAAL	€ 25.000	€ 5.000	€ eenmalig		€ 30.000		
Raming kosten van:									
a. aanpassen kast extern [€]		€ 4.000		excl. BTW					
b. aanpassen kast bij ws [€]		€ 1.000		excl. BTW					
c. aanschaf carrousselkast extern [€]		€ 12.500		excl. BTW					
d. werk voor carrousselkast waterschap [€]		€ 2.500		excl. BTW					

## FACTSHEET WATERSCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA

1. ALGEMENE GEGEVENS RWZI's en BEMONSTERINGSPUNTEN									
Aantal zuiveringen			16						
Aantal bemonsteringspunten (bmp)			21						
Begintijd bemonsteringsperiode			00:00						
Eindtijd bemonsteringsperiode			00:00						
Reguliere bemonstering in weekend			Ja						
Bemonstering door			Aqualysis						
				0 = nee 1 = ja		0 = nee 1 = ja		0 = nee 1 = ja	
Nr. Per ws	RWZI	Meetpuntcode	Frequentie per jaar	Bemand	Merk kast	Carroussel aanwezig?	Naast vervanging carroussel nog extra kast nodig?		
1	Beilen	o03infl	48	1	Vegamon	0			
2	Dalfsen	o37infl	24	0	Aquacel	0			
3	Deventer	o74infl-vv	60	1	Aquacel	0			
4	Deventer	o74infl-vs	60	0	Aquacel	0			
5	Dieverbrug	o06infl	24	1	Effcon	0			
6	Echten	o07infl	60	1	Effcon	0			
7	Genemuiden	o59infl	24	1	Aquacel	0			
8	Heino	o75infl	24	0	Aquacel	1			
9	Hessenpoort	o54infl	24	0	Aquacel	0			
10	Kampen	o56infl-ij	48	1	Aquacel	0			
11	Kampen	o56infl-ka	48	0	Aquacel	0			
12	Meppel	o16infl	48	1	Vegamon	0			
13	Olst-Wijhe	o80infl-wi	24	1	Aquacel	0			
14	Olst-Wijhe	o80infl-ol	24	0	Aquacel	0			
15	Raalte	o76infl-vv	48	1	Aquacel	1			
16	Raalte	o76infl-bh	48	0	Aquacel	1			
17	Raalte	o76infl-lm	48	0	Aquacel	1			
18	Smilde	o22infl	24	0	Effcon	0			
19	Steenwijk	o31infl	48	1	Effcon	0			
20	Vollenhove	o30infl	24	0	Effcon	0			
21	Zwolle	o57infl	60	1	Efcom	0			
				11		4		0	

2. FINANCIËLE GEGEVENS									
<b>A. BEMONSTERINGEN EN LOGISTIEK</b>						<b>Jaartal</b>			
	aantal per week	aantal dagen	aantal	kosten per		kosten voor waterschap		Verantwoording	
			bmp cq transp	bmp cq transp		2x/week	7x/week	# monsternames	kosten (ex BTW)
Aantal bemonsteringen	2	104	21	95		€ 207.480			
Aantal bemonsteringen	7	365	21	95			€ 728.175		
Koerier naar RIVM	2	104	1	0	Nu RIVM	€ 0			
Koerier naar RIVM	7	365	1	0			€ 0		
					€/jaar	€ 207.480	€ 728.175		
<b>B. BEMONSTERINGSKASTEN</b>						<b>Subtotaal</b>			
	vanaf 3x/week	excl.BTW	Aanschaf	Kosten		2x/week	7x/week	#	kosten (ex BTW)
			extern	bij ws					
Aantal bemonsteringskasten aanwezig		21							
Aantal bemonsteringskasten met carroussel		4	0	0			0		
Aantal bemonsteringskasten aan te passen		17	€ 68.000	€ 17.000			€ 85.000		
Aantal bemonsteringskasten extra te plaatsen		0							
Aantal nieuw aan te schaffen carrousselkasten		0	€ 0	€ 0			€ 0		
		TOTAAL	€ 68.000	€ 17.000	€ eenmalig		€ 85.000		
Raming kosten van:									
a. aanpassen kast extern [€]		€ 4.000		excl. BTW					
b. aanpassen kast bij ws [€]		€ 1.000		excl. BTW					
c. aanschaf carrousselkast extern [€]		€ 12.500		excl. BTW					
d. werk voor carrousselkast waterschap [€]		€ 2.500		excl. BTW					





## FACTSHEET WATERBEDRIJ LIMBURG

### 1. ALGEMENE GEGEVENS RWZI's en BEMONSTERINGSPUNTEN

Aantal zuiveringen	17
Aantal bemonsteringspunten (bmp)	17
Begintijd bemonsteringsperiode	00:00
Eindtijd bemonsteringsperiode	00:00
Reguliere bemonstering in weekend	Ja
Bemonstering door	AWS

0 = nee  
1 = ja

0 = nee  
1 = ja

0 = nee  
1 = ja

Nr. Per ws	RWZI	Meetpuntcode	Frequentie per jaar	Bemand	Merk kast	Carroussel aanwezig?	Naast vervanging carroussel nog extra kast nodig?	Jaartal	
								# monsternames	kosten (ex BTW)
1	Venlo	30.262AVig-4001	60	1	VegaMAXX	1	0		
2	Venray	30.322AVig-4001	48	1	VegaMAXX	1	0		
3	Weert	30.462AVig-4001	48	1	VegaMAXX	1	0		
4	Wijlre	30.482AVig-4001	48	1	VegaMAXX	1	0		
5	Hoensbroek	30.502AVig-4001	60	1	VegaMAXX	1	0		
6	Meijel	30.522AVig-4001	24	1	VegaMAXX	1	0		
7	Simpelveld	30.542AVig-4001	24	1	VegaMAXX	1	0		
8	Maastricht-Limmel	30.562AVig-4001	60	1	VegaMAXX	1	0		
9	Maastricht-Boscherveld	30.582AVig-4001	48	1	VegaMAXX	1	0		
10	Maastricht-Heugem	30.602AVig-4001	48	1	VegaMAXX	1	0		
11	Gennep	30.622AVig-4001	48	1	VegaMAXX	1	0		
12	Susteren	30.642AVig-4001	60	1	VegaMAXX	1	0		
13	Panheel	30.662AVig-4001	24	1	VegaMAXX	1	0		
14	Stein	30.682AVig-4001	24	1	VegaMAXX	1	0		
15	Roermond	30.722AVig-4001	60	1	VegaMAXX	1	0		
16	Kerkrade	30.762AVig-4001	48	1	VegaMAXX	1	0		
17	Rimburg	30.782AVig-4001	48	1	VegaMAXX	1	0		
				17		17	0		

### 2. FINANCIËLE GEGEVENS

A. BEMONSTERINGEN EN LOGISTIEK		excl.BTW		aantal	kosten per	kosten voor waterschap		Jaartal	
aantal per week	aantal dagen	bmp cq transp	bmp cq transp	2x/week	7x/week	# monsternames	Verantwoording		
				€	€	kosten (ex BTW)			
Aantal bemonsteringen	2	104	17	95	€ 167.960				
Aantal bemonsteringen	7	365	17	102	weekend erin	€ 632.910			
Koerier naar RIVM	2	104	1	0	Nu RIVM	€ 0			
Koerier naar RIVM	7	365	1	0		€ 0			
				€/jaar	€ 167.960	€ 632.910			

B. BEMONSTERINGSKASTEN		vanaf 3x/week		excl.BTW		Subtotaal		Verantwoording	
		Aanschaf	Kosten	2x/week	7x/week	#	kosten (ex BTW)		
		extern	bij ws						
Aantal bemonsteringskasten aanwezig	17								
Aantal bemonsteringskasten met carroussel	17	0	0		0				
Aantal bemonsteringskasten aan te passen	0	€ 0	€ 0		€ 0				
Aantal bemonsteringskasten extra te plaatsen	0								
Aantal nieuw aan te schaffen carrousselkasten	0	€ 0	€ 0		€ 0				
<b>TOTAAL</b>		<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ eenmalig</b>	<b>€ 0</b>				

Raming kosten van:			
a. aanpassen kast extern [€]	€ 4.000	excl. BTW	
b. aanpassen kast bij ws [€]	€ 1.000	excl. BTW	
c. aanschaf carrousselkast extern [€]	€ 12.500	excl. BTW	
d. werk voor carrousselkast waterschap [€]	€ 2.500	excl. BTW	

## FACTSHEET WATERSCHAP SCHELDESTROMEN

1. ALGEMENE GEGEVENS RWZI's en BEMONSTERINGSPUNTEN									
Aantal zuiveringen									15
Aantal bemonsteringspunten (bmp)									15
Begintijd bemonsteringsperiode									08:00
Eindtijd bemonsteringsperiode									08:00
Reguliere bemonstering in weekend									Ja
Bemonstering door									Eurofins
									0 = nee 1 = ja
									0 = nee 1 = ja
									0 = nee 1 = ja
Nr. Per ws	RWZI	Meetpuntcode	Frequentie per jaar	Bemand	Merk kast	Carroussel aanwezig?			Naast vervanging carroussel nog extra kast nodig?
1	Breskens	ZRW27_OX01006	24	0	efcon	0			
2	Camperlandpolder	ZRW1_OX01203	24	0	efcon	0			
3	Hulst	ZRW25_OX01011	24	0	efcon	0			
4	Kloosterzande	ZRW26_QIT01003	24	0	efcon	0			
5	Mastgat	ZRW2_OX01203	24	0	efcon	0			
6	Oostburg	ZRW29_OX01001	24	1	efcon	0			
7	Retranchement	ZRW30_OX01005	24	0	efcon	0			
8	Sint Maartensdijk	ZRW3_OX01106	24	1	efcon	0			
9	Terneuzen	ZRW24_OX01005	24	1	efcon	0			
10	Tholen	ZRW5_OX01004	24	0	efcon	0			
11	De Verseput	ZRW6_OX01005	24	1	efcon	0			
12	Waarde	ZRW7_OX01005	48	0	efcon	0			
13	Walcheren	ZRW8_XP01008	60	1	efcon	0			
14	Westerschouwen	ZRW10_OX01003	48	0	efcon	0			
15	Willem Annapolder	ZRW9_OX01009	48	1	efcon	0			
				6		0			0
2. FINANCIËLE GEGEVENS									
A. BEMONSTERINGEN EN LOGISTIEK							Jaartal		
			excl. BTW	aantal	kosten per		kosten voor waterschap		Verantwoording
	aantal per week	aantal dagen		bmp cq transp	bmp cq transp		2x/week	7x/week	# monsternames
Aantal bemonsteringen	2	104		15	121		€ 188.760		
Aantal bemonsteringen	7	365		15	121			€ 662.475	
Koerier naar RIVM	2	104		1	0	Nu RIVM	€ 0		
Koerier naar RIVM	7	365		1	0			€ 0	
						€/jaar	€ 188.760	€ 662.475	
B. BEMONSTERINGSKASTEN							Subtotaal		
	vanaf 3x/week	excl. BTW		Aanschaf extern	Kosten bij ws		2x/week	7x/week	Verantwoording
Aantal bemonsteringskasten aanwezig		15							#
Aantal bemonsteringskasten met carroussel		0		0	0			0	kosten (ex BTW)
Aantal bemonsteringskasten aan te passen		0		€ 0	€ 0			€ 0	
Aantal bemonsteringskasten extra te plaatsen		0							
Aantal nieuw aan te schaffen carrousselkasten		15		€ 187.500	€ 37.500			€ 225.000	
		TOTAAL		€ 187.500	€ 37.500	€ eenmalig		€ 225.000	
Raming kosten van:									
a. aanpassen kast extern [€]		€ 4.000		excl. BTW					
b. aanpassen kast bij ws [€]		€ 1.000		excl. BTW					
c. aanschaf carrousselkast extern [€]		€ 12.500		excl. BTW					
d. werk voor carrousselkast waterschap [€]		€ 2.500		excl. BTW					

## FACTSHEET WATERSCHAP VALLEI & VELUWE

### 1. ALGEMENE GEGEVENS RWZI's en BEMONSTERINGSPUNTEN

Aantal zuiveringen	16		
Aantal bemonsteringspunten (bmp)	16		
Begintijd bemonsteringsperiode	00:00		
Eindtijd bemonsteringsperiode	00:00		
Reguliere bemonstering in weekend	Ja		
Bemonstering door	Waterschap Vallei&Veluwe		
		0 = nee 1 = ja	0 = nee 1 = ja
			0 = nee 1 = ja

Nr.	Per ws	RWZI	Meetpuntcode	Frequentie per jaar	Bemand	Merk kast	Carroussel aanwezig?	Naast vervanging carroussel nog extra kast nodig?
1		Amersfoort	a109tltaq003	60	1	Aquacell	1	
2		Apeldoorn	a101wlvbq002	60	1	con/Aquacell/E-	1	
3		Bennekom	a111tltaq004	60	0	Aquacell	1	
4		Brummen	a102wlonq001	60	0	con/Aquacell/E-	1	
5		Ede	a111tltaq004	60	1	Aquacell	1	
6		Elburg	a103wlonq001	60	1	con/Aquacell/E-	1	
7		Epe	a104wlonq001	60	1	con/Aquacell/E-	1	
8		Harderwijk	a106tltaq004	120	1	con/Aquacell/E-	1	
9		Hatterum	a107wlonq001	60	1	Efcon	1	
10		Heerde	a105tltaq001	60	0	con/Aquacell/E-	1	
11		Nijkerk	a112tltaq005	60	1	Aquacell	1	
12		Renkum	a113tltaq004	60	1	con/Aquacell/E-	1	
13		Soest	a114tltaq001	120	1	con/Aquacell/E-	1	
14		Terwolde	a108wlvbq002	60	1	con/Aquacell/E-	1	
15		Veenendaal	a115tltaq001	60	1	con/Aquacell/E-	1	
16		Woudenberg	a116tltaq001	60	0	Aquacell	1	
					12		16	0

### 2. FINANCIËLE GEGEVENS

A. BEMONSTERINGEN EN LOGISTIEK			excl. BTW		kosten voor waterschap		Verantwoording	
	aantal per week	aantal dagen	bmp cq transp	kosten per bmp cq transp	2x/week	7x/week	# monsternames	kosten (ex BTW)
Aantal bemonsteringen	2	104	16	95	€ 158.080			
Aantal bemonsteringen	7	365	16	95			€ 554.800	
Koerier naar RIVM	2	104	1	0	Nu RIVM € 0			
Koerier naar RIVM	7	365	1	0	€ 0			
					€ /jaar	€ 158.080	€ 554.800	

B. BEMONSTERINGSKASTEN			excl. BTW		Subtotaal		Verantwoording	
	vanaf 3x/week		Aanschaf extern	Kosten bij ws	2x/week	7x/week	#	kosten (ex BTW)
Aantal bemonsteringskasten aanwezig		16						
Aantal bemonsteringskasten met carroussel		16	0	0		0		
Aantal bemonsteringskasten aan te passen		0	€ 0	€ 0		€ 0		
Aantal bemonsteringskasten extra te plaatsen		0						
Aantal nieuw aan te schaffen carrousselkasten		0	€ 0	€ 0		€ 0		
		TOTAAL	€ 0	€ 0	€ eenmalig	€ 0		

Raming kosten van:			
a. aanpassen kast extern [€]	€ 4.000	excl. BTW	
b. aanpassen kast bij ws [€]	€ 1.000	excl. BTW	
c. aanschaf carrousselkast extern [€]	€ 12.500	excl. BTW	
d. werk voor carrousselkast waterschap [€]	€ 2.500	excl. BTW	

## FACTSHEET HOOGHEEMRAADSCHAP NOORD-HOLLANDS NOORDERKWARTIER

1. ALGEMENE GEGEVENS RWZI's en BEMONSTERINGSPUNTEN									
Aantal zuiveringen		15							
Aantal bemonsteringspunten (bmp)		15							
Begintijd bemonsteringsperiode		00:00							
Eindtijd bemonsteringsperiode		00:00							
Reguliere bemonstering in weekend		Nee							
Bemonstering door		Waterproef							
				0 = nee 1 = ja		0 = nee 1 = ja		0 = nee 1 = ja	
Nr. Per ws	RWZI	Meetpuntcode	Frequentie per jaar	Bemand	Merk kast	Carroussel aanwezig?	Naast vervanging carroussel nog extra kast nodig?		
1	Alkmaar	12.AktITA.Q000	48		Maxx	0			
2	Beemster	12.BEtITA.Q000	60		Maxx	0			
3	Beverwijk	12.BZtITA.Q000	60		Maxx	0			
4	Den Helder	12.DHtITA.Q000	48		Maxx	0			
5	Eversteekooog	12.EvtITA.Q000	24		Maxx	0			
6	Geestmerambacht	12.GAtITA.Q000	60		Maxx	0			
7	Heiloo	12.HEtITA.Q000	48		Maxx	0			
8	Katwoude	12.KAtITA.Q000	48		Maxx	0			
9	Oosthuizen	12.OHtITA.Q000	24		Maxx	0			
10	Stolpen	12.SPtITA.Q000	24		Maxx	0			
11	Ursem	12.URtITA.Q000	24		Maxx	0			
12	Wervershoof	12.WEtITA.Q000	60		Buhler	0			
13	Wieringen	12.WItITA.Q000	24		Maxx	0			
14	Wieringermeer	12.WMtITA.Q000	24		Maxx	0			
15	Zaandam	12.ZOtITA.Q001	60		Maxx	0			
				0		0	0		
2. FINANCIËLE GEGEVENS									
A. BEMONSTERINGEN EN LOGISTIEK						Jaartal			
		excl.BTW		aantal	kosten per	kosten voor waterschap		Verantwoording	
	aantal per week	aantal dagen	bmp cq transp	bmp cq transp		2x/week	7x/week	# monsternames	kosten (ex BTW)
Aantal bemonsteringen	2	104	15	95		€ 148.200			
Aantal bemonsteringen	7	365	15	95			€ 520.125		
Koerier naar RIVM	2	104	1	0	Nu RIVM	€ 0			
Koerier naar RIVM	7	365	1	0			€ 0		
					€/jaar	€ 148.200	€ 520.125		
B. BEMONSTERINGSKASTEN						Jaartal			
		excl.BTW		Aanschaf	Kosten	Subtotaal		Verantwoording	
		vanaf 3x/week		extern	bij ws	2x/week	7x/week	#	kosten (ex BTW)
Aantal bemonsteringskasten aanwezig		15							
Aantal bemonsteringskasten met carroussel		0	0	0			0		
Aantal bemonsteringskasten aan te passen		0	€ 0	€ 0			€ 0		
Aantal bemonsteringskasten extra te plaatsen		0							
Aantal nieuw aan te schaffen carrousselkasten		15	€ 187.500	€ 37.500			€ 225.000		
		TOTAAL	€ 187.500	€ 37.500	€ eenmalig		€ 225.000		
Raming kosten van:									
a. aanpassen kast extern [€]		€ 4.000		excl. BTW					
b. aanpassen kast bij ws [€]		€ 1.000		excl. BTW					
c. aanschaf carrousselkast extern [€]		€ 12.500		excl. BTW					
d. werk voor carrousselkast waterschap [€]		€ 2.500		excl. BTW					

## FACTSHEET WATERNET

1. ALGEMENE GEGEVENS RWZI's en BEMONSTERINGSPUNTEN									
Aantal zuiveringen	11								
Aantal bemonsteringspunten (bmp)	11								
Begintijd bemonsteringsperiode	00:00								
Eindtijd bemonsteringsperiode	00:00								
Reguliere bemonstering in weekend	Ja								
Bemonstering door	Waterproef								
			0 = nee 1 = ja		0 = nee 1 = ja		0 = nee 1 = ja		
Nr. Per ws	RWZI	Meetpuntcode	Frequentie per jaar	Bemand	Merk kast	Carroussel aanwezig?	Naast vervanging carroussel nog extra kast nodig?		
1	Amstelveen	11.AMtiTA.Q000	60		Efcon	1			
2	Amsterdam-West	11.AWtiTA.Q000	120		Efcon	1	2		
3	Blaricum	11.BLtiTA.Q000	26		Efcon	1			
4	Hilversum	11.HItiTA.Q000	48		Vega/Hach	1			
5	Horstermeer	11.HOtiTA.Q000	61		Efcon	1			
6	Huizen	11.HUtiTA.Q000	48		Efcon	1			
7	Loenen	11.LOtiTA.Q000	26		Efcon	1			
8	Ronde Venen	11.RVtiTA.Q000	48		Efcon	1			
9	Uithoorn	11.UItiTA.Q000	48		Efcon	1			
10	Weesp	11.WEtiTA.Q100	48		Efcon	1			
11	Amsterdam-Westpoort	11.WPtiTA.Q000	120		Efcon	1			
				0		11	2		
2. FINANCIËLE GEGEVENS									
A. BEMONSTERINGEN EN LOGISTIEK				excl. BTW		kosten voor waterschap		Jaartal	
	aantal per week	aantal dagen	bmp cq transp	kosten per bmp cq transp		2x/week	7x/week	# monsternames	kosten (ex BTW)
Aantal bemonsteringen	2	104	11	95		€ 108.680			
Aantal bemonsteringen	7	365	11	95			€ 381.425		
Koerier naar RIVM	2	104	1	0	Nu RIVM	€ 0			
Koerier naar RIVM	7	365	1	0			€ 0		
					€/jaar	€ 108.680	€ 381.425		
B. BEMONSTERINGSKASTEN		vanaf 3x/week		excl. BTW		Subtotaal		Verantwoording	
			Aanschaf extern	Kosten bij ws		2x/week	7x/week	#	kosten (ex BTW)
Aantal bemonsteringskasten aanwezig		11							
Aantal bemonsteringskasten met carroussel		11	0	0			0		
Aantal bemonsteringskasten aan te passen		0	€ 0	€ 0			€ 0		
Aantal bemonsteringskasten extra te plaatsen		2							
Aantal nieuw aan te schaffen carrousselkasten		2	€ 25.000	€ 5.000			€ 30.000		
		TOTAAL	€ 25.000	€ 5.000	€ eenmalig		€ 30.000		
Raming kosten van:									
a. aanpassen kast extern [€]		€ 4.000		excl. BTW					
b. aanpassen kast bij ws [€]		€ 1.000		excl. BTW					
c. aanschaf carrousselkast extern [€]		€ 12.500		excl. BTW					
d. werk voor carrousselkast waterschap [€]		€ 2.500		excl. BTW					

## FACTSHEET WETTERSKIP FRYSLAN

1. ALGEMENE GEGEVENS RWZI's en BEMONSTERINGSPUNTEN									
Aantal zuiveringen		27							
Aantal bemonsteringspunten (bmp)		27							
Begintijd bemonsteringsperiode		08:00							
Eindtijd bemonsteringsperiode		08:00							
Reguliere bemonstering in weekend		Nee							
Bemonstering door		Klaarmeester zuivering							
				0 = nee 1 = ja		0 = nee 1 = ja		0 = nee 1 = ja	
Nr.	Per ws	RWZI	Meetpuntcode	Frequentie per jaar	Bemand	Merk kast	Carroussel aanwezig?	Naast vervanging carroussel nog extra kast nodig?	
1		Akkrum	x	24	1	E&H	0	0	
2		Ameland	x	24	1	E&H	0	0	
3		Bergum	x	24	1	E&H	0	0	
4		Birdaard	x	24	1	E&H	0	0	
5		Bolsward	x	24	1	E&H	0	0	
6		Damwoude	x	24	1	E&H	0	0	
7		Dokkum	x	24	1	E&H	0	0	
8		Drachten	x	48	1	E&H	0	0	
9		Franeker	x	48	1	E&H	0	0	
10		Gorredijk	x	24	1	E&H	0	0	
11		Grou	x	24	1	E&H	0	0	
12		Harlingen	x	48	1	E&H	0	0	
13		Heerenveen	x	60	1	E&H	0	0	
14		Joure	x	24	1	E&H	0	0	
15		Kootstertille	x	24	1	E&H	0	0	
16		Leeuwarden	x	60	1	E&H	0	0	
17		Lemmer	x	24	1	E&H	0	0	
18		Oosterwolde	x	24	1	E&H	0	0	
19		Schiermonnikoog	x	24	0	E&H	0	0	
20		Sloten	x	24	1	E&H	0	0	
21		Sneek	x	24	1	E&H	0	0	
22		St. Anna Parochie	x	24	1	E&H	0	0	
23		Terschelling	x	24	1	E&H	0	0	
24		Vlieland	x	24	0	E&H	0	0	
25		Warns	x	24	1	E&H	0	0	
26		Wolvega	x	24	1	E&H	0	0	
27		Workum	x	24	1	E&H	0	0	
					25		0	0	
2. FINANCIËLE GEGEVENS									
A. BEMONSTERINGEN EN LOGISTIEK			excl. BTW		aantal	kosten per	Jaartal		
		aantal per week	aantal dagen	bmp cq transp	bmp cq transp	kosten voor waterschap		Verantwoording	
						2x/week	7x/week	# monsternames	kosten (ex BTW)
Aantal bemonsteringen		2	104	27	95	€ 266.760			
Aantal bemonsteringen		7	365	27	95		€ 936.225		
Koerier naar RIVM		2	104	1	225	€ 23.400			
Koerier naar RIVM		7	365	1	247		€ 90.155		
						€/jaar	€ 290.160	€ 1.026.380	
B. BEMONSTERINGSKASTEN			vanaf 3x/week excl. BTW		Aanschaf extern	Kosten bij ws	Subtotaal		Verantwoording
							2x/week	7x/week	# kosten (ex BTW)
Aantal bemonsteringskasten aanwezig			27						
Aantal bemonsteringskasten met carroussel			0		0			0	
Aantal bemonsteringskasten aan te passen			0	€ 0	€ 0			€ 0	
Aantal bemonsteringskasten extra te plaatsen			0						
Aantal nieuw aan te schaffen carrousselkasten			27	€ 337.500	€ 67.500			€ 405.000	
		TOTAAL		€ 337.500	€ 67.500	€ eenmalig		€ 405.000	
Raming kosten van:									
a. aanpassen kast extern [€]			€ 4.000	excl. BTW					
b. aanpassen kast bij ws [€]			€ 1.000	excl. BTW					
c. aanschaf carrousselkast extern [€]			€ 12.500	excl. BTW					
d. werk voor carrousselkast waterschap [€]			€ 2.500	excl. BTW					

## FACTSHEET WATERSCHAP NOORDER ZIJLVEST

1. ALGEMENE GEGEVENS RWZI's en BEMONSTERINGSPUNTEN										
Aantal zuiveringen	13									
Aantal bemonsteringspunten (bmp)	14									
Begintijd bemonsteringsperiode	00:00									
Eindtijd bemonsteringsperiode	00:00									
Reguliere bemonstering in weekend	Nee									
Bemonstering door	Laboratorium Hunze en Aas									
			0 = nee		0 = nee		0 = nee			
			1 = ja		1 = ja		1 = ja			
Nr.	Per ws	RWZI	Meetpuntcode	Frequentie per jaar	Bemand	Merk kast	Carroussel aanwezig?	Naast vervanging carroussel nog extra kast nodig?		
1		Delfzijl	34.DZtITA.Q000	48	0	Efcon	0			
2		Eelde	34.EDtITA.Q000	48	0	Efcon	0			
3		Feerwerd	34.FWtITA.Q000	12	0	Efcon	0			
4		Gaarkeuken	34.GKtITA.Q000	24	0	Efcon	0			
5		Garmerwolde	34.GWtITA.Q000	60	1	E&H	0			
6		Leek	34.LKtITA.Q000	24	0	Efcon	0			
7		Marum	34.MRtITA.Q000	24	0	Efcon	0			
8		Onderdendam	34.ODtITA.Q000	24	0	Efcon	0			
9		Uithuizermeeden	34.UMtITA.Q000	24	0	Efcon	0			
10		Ulrum	34.URtITA.Q000	24	0	E&H	0			
11		Wehe den Hoorn	34.WHtITA.Q000	24	0	Efcon	0			
		Winsum	34.WStITA.Q000	24	0	Efcon	0			
12		Zuidhorn 1	34.ZH1tITA.Q000	24	0	Efcon	0			
13		Zuidhorn 2	34.ZH2tITA.Q000	24	0	Efcon	0			
					1		0	0		
2. FINANCIËLE GEGEVENS										
A. BEMONSTERINGEN EN LOGISTIEK							Jaartal			
			excl.BTW	aantal	kosten per		kosten voor waterschap		Verantwoording	
		aantal per week	aantal dagen	bmp cq transp	bmp cq transp		2x/week	7x/week	# monsternames	kosten (ex BTW)
		Aantal bemonsteringen	2	104	14	95	€ 138.320			
		Aantal bemonsteringen	7	365	14	95		€ 485.450		
		Koerier naar RIVM	2	104	1	0	Nu RIVM	€ 0		
		Koerier naar RIVM	7	365	1	0		€ 0		
							€/jaar	€ 138.320	€ 485.450	
B. BEMONSTERINGSKASTEN							Jaartal			
		vanaf 3x/week	excl.BTW	Aanschaf extern	Kosten bij ws		Subtotaal		Verantwoording	
							2x/week	7x/week	#	kosten (ex BTW)
		Aantal bemonsteringskasten aanwezig	14							
		Aantal bemonsteringskasten met carroussel	0	0	0			0		
		Aantal bemonsteringskasten aan te passen	0	€ 0	€ 0			€ 0		
		Aantal bemonsteringskasten extra te plaatsen	0							
		Aantal nieuw aan te schaffen carrousselkasten	14	€ 175.000	€ 35.000			€ 210.000		
			TOTAAL	€ 175.000	€ 35.000	€ eenmalig		€ 210.000		
		Raming kosten van:								
		a. aanpassen kast extern [€]	€ 4.000	excl. BTW						
		b. aanpassen kast bij ws [€]	€ 1.000	excl. BTW						
		c. aanschaf carrousselkast extern [€]	€ 12.500	excl. BTW						
		d. werk voor carrousselkast waterschap [€]	€ 2.500	excl. BTW						

## FACTSHEET WATERSCHAP HUNZE EN AAS

1. ALGEMENE GEGEVENS RWZI's en BEMONSTERINGSPUNTEN										
Aantal zuiveringen	13									
Aantal bemonsteringspunten (bmp)	13									
Begintijd bemonsteringsperiode	00:00									
Eindtijd bemonsteringsperiode	00:00									
Reguliere bemonstering in weekend	Nee									
Bemonstering door	Laboratorium Hunze en Aas									
			0 = nee		0 = nee		0 = nee			
			1 = ja		1 = ja		1 = ja			
Nr.	Per ws	RWZI	Meetpuntcode	Frequentie per jaar	Bemand	Merk kast	Carroussel aanwezig?	Naast vervanging carroussel nog extra kast nodig?		
1		Assen	700-WL-OV-01	48	1	Efcon	0			
2		Scheemda	401-WL-OV-01	48	1	E&H	0			
3		Veendam	301-WL-OV-01	48	1	E&H	0			
4		Gieten	710-WL-OV-01	48	0	Efcon	0			
5		Stadskanaal	501-WL-OV-01	24	0	E&H	0			
6		2e Exloërmond	640-WL-OV-01	24	0	E&H	0			
7		Ter Apel	601-WL-OV-01	24	0	Efcon	0			
8		Hoogezand	320-WL-OV-01	24	0	E&H	0			
9		Scheve Klap	430-WL-OV-01	24	0	Efcon	0			
10		Foxhol	730-WL-OV-01	24	0	E&H	0			
11		Oude Pekela	310-WL-OV-01	24	0	E&H	0			
12		Bellingwolde	420-WL-OV-01	24	0	E&H	0			
13		Vriescheloo	510-WL-OV-01	24	0	Efcon	0			
					3		0	0		
2. FINANCIËLE GEGEVENS										
							Jaartal			
A. BEMONSTERINGEN EN LOGISTIEK			excl. BTW	aantal	kosten per		kosten voor waterschap		Verantwoording	
	aantal per week	aantal dagen		bmp cq transp	bmp cq transp		2x/week	7x/week	# monsternames	kosten (ex BTW)
Aantal bemonsteringen	2	104		13	95		€ 128.440			
Aantal bemonsteringen	7	365		13	95			€ 450.775		
Koerier naar RIVM	2	104		1	0	Nu RIVM	€ 0			
Koerier naar RIVM	7	365		1	0			€ 0		
							€/jaar	€ 128.440	€ 450.775	
B. BEMONSTERINGSKASTEN			vanaf 3x/week	excl. BTW	Aanschaf extern	Kosten bij ws	Subtotaal		Verantwoording	
							2x/week	7x/week	#	kosten (ex BTW)
Aantal bemonsteringskasten aanwezig		13								
Aantal bemonsteringskasten met carroussel		0		0	0			0		
Aantal bemonsteringskasten aan te passen		0		€ 0	€ 0			€ 0		
Aantal bemonsteringskasten extra te plaatsen		0								
Aantal nieuw aan te schaffen carrousselkasten		13		€ 162.500	€ 32.500			€ 195.000		
		TOTAAL		€ 162.500	€ 32.500	€ eenmalig		€ 195.000		
Raming kosten van:										
a. aanpassen kast extern [€]		€ 4.000		excl. BTW						
b. aanpassen kast bij ws [€]		€ 1.000		excl. BTW						
c. aanschaf carrousselkast extern [€]		€ 12.500		excl. BTW						
d. werk voor carrousselkast waterschap [€]		€ 2.500		excl. BTW						



FACTSHEET WATERSCHAP RIVIERENLAND									
1. ALGEMENE GEGEVENS RWZI's en BEMONSTERINGSPUNTEN									
	Aantal zuiveringen		32						
	Aantal bemonsteringspunten (bmp)		34						
	Begintijd bemonsteringsperiode		08:00						
	Eindtijd bemonsteringsperiode		08:00						
	Reguliere bemonstering in weekend		Nee						
	Bemonstering door		AQUON						
				0 = nee 1 = ja		0 = nee 1 = ja		0 = nee 1 = ja	
Nr. Per ws	RWZI	Meetpuntcode	Frequentie per jaar	Bemand	Merk kast	Carroussel aanwezig?	Naast vervangings carroussel nog extra kast nodig?		
1	Aalst (is uit bedrijf)	ZAA_tITA.Q000	nvt	nvt	nvt	nvt			
2	Alblasserdam	ZAD_tITA.Q000	26	0	vega	0			
3	Arnhem	ZAR_tITA.Q000	66=60	1	Vega; vegamon	0			
4	Asperen	ZAS_tITA.Q000	26	0	vega; vegamon	0			
5	Beesd	ZBD_tITA.Q000	26	0	Vegamon sp46	0			
6	Bergenharen	ZBE_tITA.Q000	26	0	hach buhler	0			
7	Culemborg	ZCU_tITA.Q000	26	0	Hach buhler	0			
8	Dreumel	ZDL_tITA.Q000	26	0	hach buhler	0			
9	Dodewaard (Nieuwe nereda met hogere capaciteit)	ZDO_tITA.Q000	26=52	0	Hach; BU8000	0			
10	Druten	ZDR_tITA.Q000	26	1	Efcon	0			
11	Eck en Wiel (amoveert in loop van 2021)	ZEW_tITA.Q000	26	0	Vega; vegamon 9	0			
12	Geldermalsen	ZGE_tITA.Q000	26	1	Vega; Vegamon 9	0			
13	Gelkenes	ZGK_tITA.Q000	26	1	Vega; Vegamon 9	0			
14	Gendt	ZGT_tITA.Q000	26	0	hach lange	0			
15	Gorinchem	ZGO_tITA.Q000	26	0	vega	0			
16	Groesbeek	ZGB_tITA.Q000	26	0	hach buhler	0			
17	Haafden	ZHA_tITA.Q000	26	0	vega; vegamon	0			
18	Hardinxveld-Giessendam	ZHD_tITA.Q000	26	0	vega	0			
19	Leerdam	ZLE_tITA.Q000	26	0	vega, max vegar	0			
20	Lienden (amoveert in loop van 2021)	ZLD_tITA.Q000	26	0	hach; Buhler BU	0			
21	Maasbommel	ZMB_tITA.Q000	26	0	hach buhler	0			
22	Millingen	ZML_tITA.Q000	26	0	hach buhler	0			
23	Nijmegen	ZNY_tITA.Q000	66=60	1	hach buhler	0			
24	Overasselt	ZOV_tITA.Q000	26	0	hach buhler	0			
25	Papendrecht	ZPA_tITA.Q000	26	0	vega	0			
26	Schelluinen	ZSN_tITA.Q000	52	0	vega	0			
27	Sleeuwijk	ZSL_tITA.Q000	52	1	vega	0			
28	Sliedrecht	ZSD_tITA.Q000	26	0	vega	0			
29	Tiel	ZTI_tITA.Q001	52;	1	hach; Buhler BU	0			
30	Tiel	ZTI_tITA.Q003	52;	1	hach; Buhler BU	0			
31	Tiel	ZTI_tITA.Q004	52;	1	hach; Buhler BU	0			
32	Valburg (amoveert in loop 2021)	ZVL_tITA.Q000	26	0	vega	0			
33	Vianen	ZVI_tITA.Q000	26	0	hach buhler BU	0			
34	Bommelerwaard-Oost (Zaltbommel)	ZBO_tITA.Q000	52	1	hach; buhler	0			
35	Zetten (amoveert in loop 2021)	ZZE_tITA.Q000	26	0	hach lange	0			
				10		0	0		
2. FINANCIËLE GEGEVENS									
A. BEMONSTERINGEN EN LOGISTIEK						Jaartal			
		excl.BTW	aantal	kosten per		kosten voor waterschap		Verantwoording	
	aantal per week	aantal dagen	bmp cq transp	bmp cq transp		2x/week	7x/week	# monsternames	kosten (ex BTW)
	Aantal bemonsteringen	2	104	34	95	€ 335.920			
	Aantal bemonsteringen	7	365	34	95		€ 1.178.950		
	Koerier naar RIVM	2	104	1	0	€ 0			
	Koerier naar RIVM	7	365	1	0		€ 0		
						€/jaar	€ 335.920	€ 1.178.950	
B. BEMONSTERINGSKASTEN						Jaartal			
		excl.BTW	Aanschaf	Kosten		Subtotaal		Verantwoording	
			extern	bij ws		2x/week	7x/week	#	kosten (ex BTW)
	Aantal bemonsteringskasten aanwezig	34							
	Aantal bemonsteringskasten met carroussel	0	0	0			0		
	Aantal bemonsteringskasten aan te passen	0	€ 0	€ 0			€ 0		
	Aantal bemonsteringskasten extra te plaatsen	0							
	Aantal nieuw aan te schaffen carrousselkasten	34	€ 425.000	€ 85.000			€ 510.000		
		TOTAAL	€ 425.000	€ 85.000	€ eenmalig		€ 510.000		
	Raming kosten van:								
	a. aanpassen kast extern [€]	€ 4.000	excl. BTW						
	b. aanpassen kast bij ws [€]	€ 1.000	excl. BTW						
	c. aanschaf carrousselkast extern [€]	€ 12.500	excl. BTW						
	d. werk voor carrousselkast waterschap [€]	€ 2.500	excl. BTW						

## FACTSHEET WATERSCHAP HOLLANDE DELTA

1. ALGEMENE GEGEVENS RWZI's en BEMONSTERINGSPUNTEN									
Aantal zuiveringen	20								
Aantal bemonsteringspunten (bmp)	23 1 niet in verband met 100% industrieel afvalwater								
Begintijd bemonsteringsperiode	08:00								
Eindtijd bemonsteringsperiode	08:00								
Reguliere bemonstering in weekend	Ja								
Bemonstering door	AQUON								
			0 = nee 1 = ja			0 = nee 1 = ja		0 = nee 1 = ja	
Nr. Per ws	RWZI	Meetpuntcode	Frequentie per jaar	Bemand	Merk kast	Carroussel aanwezig?	Naast vervanging carroussel nog extra kast nodig?	Welke worden bemonsterd (1 niet ivm indust.	
1	Barendrecht	BAREIFL1	25	0	E&H	0			1
2	Den Bommel	DENBIFL1	13	0	E&H	0			1
3	Dordrecht	DORDIFL1	61	1	E&H	0			1
4	Goedereede	GOEDIFL1	25	0	E&H	0			1
5	Heenvliet	HEENIFL1	25	0	E&H	0			1
6	Hellevoetsluis	HELLIFL1	49	1	E&H	0			1
7	Middelharnis	MIDDIFL1	25	0	E&H	0			1
8	Numansdorp	NUMAIFL1	25	0	E&H	0			1
9	Oolgtensplaat	OOLTIFL1	13	0	E&H	0			1
10	Oud-Beijerland	OUDBIFL1	25	0	E&H	0			1
11	Oude-Tonge	OUTDIFL1	25	0	E&H	0			1
12	Oostvoorne	OVOOIFL1	25	0	E&H	0			1
13	Oostvoorne	OVOOIFL2	25	0	E&H	0			0
14	Piershil	PIERIFL1	25	0	E&H	0			1
15	Rotterdam-Dokhaven	RDOKIFL2	61	1	Maxx	0			1
16	Rotterdam-Dokhaven	RDOKIFL3	61	1	Maxx	0			1
17	Rotterdam-Dokhaven	RDOKIFL4	61	1	Maxx	0			1
18	Rotterdam-Dokhaven	RDOKIFL5	61	1	Maxx	0			1
19	Rotterdam-Hoogvliet	RHOOIFL1	49	0	E&H	0			1
20	Ridderkerk	RIDDIFL1	49	0	E&H	0			1
21	Rozenburg	ROZEIFL1	25	0	E&H	0			1
22	Spijkenisse	SPIJIFL1	49	1	E&H	0			1
23	Strijen	STRIIFL1	25	0	E&H	0			1
24	Zwijndrecht	ZWIJIFL1	61	0	E&H	0			1
				7		0	0		23
2. FINANCIËLE GEGEVENS									
A. BEMONSTERINGEN EN LOGISTIEK					Jaartal				
		excl.BTW		aantal	kosten per	kosten voor waterschap		Verantwoording	
		aantal per week	aantal dagen	bmp cq transp	bmp cq transp	2x/week	7x/week	# monsternames	kosten (ex BTW)
Aantal bemonsteringen	2	104	23	23	95	€ 227.240			
Aantal bemonsteringen	7	365	23	23	95		€ 797.525		
Koerier naar RIVM	2	104	1	1	0	€ 0			
Koerier naar RIVM	7	365	1	1	0		€ 0		
						€/jaar	€ 227.240	€ 797.525	
B. BEMONSTERINGSKASTEN					Subtotaal				
		vanaf 3x/week		excl.BTW		Subtotaal		Verantwoording	
				Aanschaf extern	Kosten bij ws	2x/week	7x/week	#	kosten (ex BTW)
Aantal bemonsteringskasten aanwezig			23						
Aantal bemonsteringskasten met carroussel			0	0	0		0		
Aantal bemonsteringskasten aan te passen			0	€ 0	€ 0		€ 0		
Aantal bemonsteringskasten extra te plaatsen			0						
Aantal nieuw aan te schaffen carrousselkasten			23	€ 287.500	€ 57.500		€ 345.000		
			TOTAAL	€ 287.500	€ 57.500	€ eenmalig	€ 345.000		
Raming kosten van:									
a. aanpassen kast extern [€]			€ 4.000	excl. BTW					
b. aanpassen kast bij ws [€]			€ 1.000	excl. BTW					
c. aanschaf carrousselkast extern [€]			€ 12.500	excl. BTW					
d. werk voor carrousselkast waterschap [€]			€ 2.500	excl. BTW					

## FACTSHEET WATERSCHAP DE DOMMEL

1. ALGEMENE GEGEVENS RWZI's en BEMONSTERINGSPUNTEN										
Aantal zuiveringen			8							
Aantal bemonsteringspunten (bmp)			8							
Begintijd bemonsteringsperiode			09:00							
Eindtijd bemonsteringsperiode			09:00							
Reguliere bemonstering in weekend			Ja							
Bemonstering door			AQUON							
				0 = nee 1 = ja		0 = nee 1 = ja		0 = nee 1 = ja		
Nr. Per ws	RWZI	Meetpuntcode	Frequentie per jaar	Bemand	Merk kast	Carroussel aanwezig?	Naast vervanging carroussel nog extra kast nodig?			
1	Biest Houtakker	204010	48	0	Maxx SP4 VEGA	1				
2	Boxtel	200010	60	1	Vegamon 92-2	1				
3	Eindhoven	201010	60	1	vegamon 92SP5	1				
4	Haaren	207010	48	0	Maxx SP5B VEG	1				
5	Hapert	202010	48	1	Vegamon 92-2	1				
6	Soerendonk	205010	48	1	Efcon JZ10FBJ0	1				
7	St Oedenrode	206010	48	1	Vegamon 92SP5	1				
8	Tilburg	208010	60	1	Maxx CRAmon	1				
				6		8	0			
2. FINANCIËLE GEGEVENS										
A. BEMONSTERINGEN EN LOGISTIEK						Jaartal		Verantwoording		
		excl.BTW	aantal	kosten per		kosten voor waterschap				
	aantal per week	aantal dagen	bmp cq transp	bmp cq transp		2x/week	7x/week	# monsternames	kosten (ex BTW)	
Aantal bemonsteringen	2	104	8	95		€ 79.040				
Aantal bemonsteringen	7	365	8	95			€ 277.400			
Koerier naar RIVM	2	104	1	0	Nu RIVM	€ 0				
Koerier naar RIVM	7	365	1	0			€ 0			
					€/jaar	€ 79.040	€ 277.400			
B. BEMONSTERINGSKASTEN			Aanschaf		Kosten		Subtotaal		Verantwoording	
	vanaf 3x/week	excl.BTW	extern	bij ws		2x/week	7x/week	#	kosten (ex BTW)	
Aantal bemonsteringskasten aanwezig		8								
Aantal bemonsteringskasten met carroussel		8	0	0			0			
Aantal bemonsteringskasten aan te passen		0	€ 0	€ 0			€ 0			
Aantal bemonsteringskasten extra te plaatsen		0								
Aantal nieuw aan te schaffen carrousselkasten		0	€ 0	€ 0			€ 0			
		TOTAAL	€ 0	€ 0	€ eenmalig		€ 0			
Raming kosten van:										
a. aanpassen kast extern [€]		€ 4.000		excl. BTW						
b. aanpassen kast bij ws [€]		€ 1.000		excl. BTW						
c. aanschaf carrousselkast extern [€]		€ 12.500		excl. BTW						
d. werk voor carrousselkast waterschap [€]		€ 2.500		excl. BTW						

## FACTSHEET WATERSCHAP BRABANTSE DELTA

1. ALGEMENE GEGEVENS RWZI's en BEMONSTERINGSPUNTEN										
Aantal zuiveringen		17								
Aantal bemonsteringspunten (bmp)		17								
Begintijd bemonsteringsperiode		08:00								
Eindtijd bemonsteringsperiode		08:00								
Reguliere bemonstering in weekend		Ja								
Bemonstering door		AQUON								
				0 = nee 1 = ja		0 = nee 1 = ja		0 = nee 1 = ja		
Nr. Per ws	RWZI	Meetpuntcode	Frequentie per jaar	Bemand	Merk kast	Carroussel aanwezig?	Naast vervanging carroussel nog extra kast nodig?			
1	Baarle-Nassau	106100	24	0	Efcon	0				
2	Bath	160100	61	1	Efcon	0				
3	Chaam	109100	24	0	Efcon	0				
4	Dinteloord	169100	24	0	Efcon	0				
5	Dongemond	112100	61	1	Efcon	0				
6	Halsteren	172100	24	0	Efcon	0				
7	Kaatsheuvel	115100	48	0	Efcon	0				
8	Lage-Zwaluwe	116100	24	0	Efcon	0				
9	NieuwveerR	142105	61	1	Efcon	0				
10	Nieuw-Vossemeer	181100	12	0	Efcon	0				
11	Ossendrecht	184100	24	0	Efcon	0				
12	Putte	191100	24	0	Efcon	0				
13	Riel	121100	24	0	Efcon	0				
14	Rijen	124100	48	1	Efcon	0				
15	Waalwijk	127100	48	0	Efcon	0				
16	Waspik	131100	24	0	Efcon	0				
17	Willemstad	196100	24	0	Efcon	0				
				4			0	0		
2. FINANCIËLE GEGEVENS										
A. BEMONSTERINGEN EN LOGISTIEK						excl. BTW		Jaartal		
		aantal per week	aantal dagen	aantal	kosten per	kosten voor waterschap		Verantwoording		
				bmp cq transp	bmp cq transp	2x/week	7x/week	# monsternames	kosten (ex BTW)	
Aantal bemonsteringen		2	104	17	95	€ 167.960				
Aantal bemonsteringen		7	365	17	95		€ 589.475			
Koerier naar RIVM		2	104	1	0	Nu RIVM € 0				
Koerier naar RIVM		7	365	1	0		€ 0			
						€/jaar	€ 167.960	€ 589.475		
B. BEMONSTERINGSKASTEN						vanaf 3x/week		excl. BTW		
				Aanschaf extern	Kosten bij ws	Subtotaal		Verantwoording		
						2x/week	7x/week	#	kosten (ex BTW)	
Aantal bemonsteringskasten aanwezig		17								
Aantal bemonsteringskasten met carroussel		0		0	0		0			
Aantal bemonsteringskasten aan te passen		0		€ 0	€ 0		€ 0			
Aantal bemonsteringskasten extra te plaatsen		0								
Aantal nieuw aan te schaffen carrousselkasten		17		€ 212.500	€ 42.500		€ 255.000			
		TOTAAL		€ 212.500	€ 42.500	€ eenmalig	€ 255.000			
Raming kosten van:										
a. aanpassen kast extern [€]		€ 4.000		excl. BTW						
b. aanpassen kast bij ws [€]		€ 1.000		excl. BTW						
c. aanschaf carrousselkast extern [€]		€ 12.500		excl. BTW						
d. werk voor carrousselkast waterschap [€]		€ 2.500		excl. BTW						

FACTSHEET WATERSCHAP AA EN MAAS									
#NAAM?									
1. ALGEMENE GEGEVENS RWZI's en BEMONSTERINGSPUNTEN									
	Aantal zuiveringen		7						
	Aantal bemonsteringspunten (bmp)		7						
	Begintijd bemonsteringsperiode		09:00						
	Eindtijd bemonsteringsperiode		09:00						
	Reguliere bemonstering in weekend		Ja						
	Bemonstering door		AQUON						
				0 = nee 1 = ja		0 = nee 1 = ja		0 = nee 1 = ja	
Nr. Per ws	RWZI	Meetpuntcode	Frequentie per jaar	Bemand	Merk kast	Carroussel aanwezig?	Naast vervanging carroussel nog extra kast nodig?	Kast aan te passen	
1	Aarle-Rixtel	101010	62	1	E&H	0			
2	Asten	100010	50	0	E&H	0			
3	Den Bosch	303010	62	1	E&H	0		1	
4	Dinther	104010	62	1	E&H	0			
5	Land van Cuijk	300010	62	1	Efcon (2 vaten)	1	1		
6	Oijen	302010	62	1	E&H	0			
7	Vinkel	105010	50	0	E&H	0			
				5		1	1		
2. FINANCIËLE GEGEVENS									
A. BEMONSTERINGEN EN LOGISTIEK									
		excl. BTW		aantal	kosten per	kosten voor waterschap		Jaartal	
		aantal per week	aantal dagen	bmp cq transp	bmp cq transp	2x/week	7x/week	# monsternames	kosten (ex BTW)
Aantal bemonsteringen		2	104	7	95	€ 69.160			
Aantal bemonsteringen		7	365	7	95		€ 242.725		
Koerier naar RIVM		2	104	1	0	Nu RIVM	€ 0		
Koerier naar RIVM		7	365	1	0		€ 0		
						€/jaar	€ 69.160	€ 242.725	
B. BEMONSTERINGSKASTEN									
		vanaf 3x/week		excl. BTW		Subtotaal		Verantwoording	
				Aanschaf extern	Kosten bij ws	2x/week	7x/week	#	kosten (ex BTW)
Aantal bemonsteringskasten aanwezig		7							
Aantal bemonsteringskasten met carroussel		1		0	0		0		
Aantal bemonsteringskasten aan te passen		1		€ 4.000	€ 1.000		€ 5.000		
Aantal bemonsteringskasten extra te plaatsen		1							
Aantal nieuw aan te schaffen carrousselkasten		6		€ 75.000	€ 15.000		€ 90.000		
		TOTAAL		€ 79.000	€ 16.000	€ eenmalig	€ 95.000		
Raming kosten van:									
a. aanpassen kast extern [€]		€ 4.000		excl. BTW					
b. aanpassen kast bij ws [€]		€ 1.000		excl. BTW					
c. aanschaf carrousselkast extern [€]		€ 12.500		excl. BTW					
d. werk voor carrousselkast waterschap [€]		€ 2.500		excl. BTW					

**FACTSHEET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND**

1. ALGEMENE GEGEVENS RWZI's en BEMONSTERINGSPUNTEN									
Aantal zuiveringen		19							
Aantal bemonsteringspunten (bmp)		19							
Begintijd bemonsteringsperiode		08:00							
Eindtijd bemonsteringsperiode		08:00							
Reguliere bemonstering in weekend		Nee							
Bemonstering door		AQUON							
			0 = nee 1 = ja		0 = nee 1 = ja		0 = nee 1 = ja		
Nr. Per ws	RWZI	Meetpuntcode	Frequentie per jaar	Bemand	Merk kast	Carroussel aanwezig?	Naast vervanging carroussel nog extra kast nodig?		
1	Alphen Kerk en Zanen	RZ060INF	48	0	Endress+Hauser	0			
2	Alphen Noord	RZ042INF	48	1	Endress+Hauser	0			
3	Bodegraven	RZ043INF	48	1	Endress+Hauser	0			
4	Gouda	RZ049INF	60	1	Endress+Hauser	0			
5	Haarlem-Schalkwijk	RZ030INF	48	0	Endress+Hauser	0			
6	Haarlem-Waarderpolder	RZ031INF	60	1	Endress+Hauser	0			
7	Heemstede	RZ002INF	24	0	Endress+Hauser	0			
8	Katwijk	RZ050INF	60	1	Endress+Hauser	0			
9	Leiden Noord	RZ001INF	60	1	Endress+Hauser	0			
10	Leiden Zuidwest	RZ040INF	48	1	Endress+Hauser	0			
11	Leimuideren	RZ059INF	24	0	Endress+Hauser	0			
12	Lisse	RZ041INF	24	0	Endress+Hauser	0			
13	Nieuwe-Wetering	RZ057INF	24	?	Endress+Hauser	0			
14	Nieuwveen	RZ047INF	24	1	Endress+Hauser	0			
15	Noordwijk	RZ021INF	48	0	Endress+Hauser	0			
16	Velsen	RZ054INF	60	1	Endress+Hauser	0			
17	Waddinxveen-Randenburg	RZ056INF	48	0	Endress+Hauser	0			
18	Zwaanshoek	RZ053INF	60	1	Endress+Hauser	0			
19	Zwanenburg	RZ061INF	60	1	Endress+Hauser	0			
				11		0	0		
2. FINANCIËLE GEGEVENS									
A. BEMONSTERINGEN EN LOGISTIEK							Jaartal		
		excl.BTW	aantal	kosten per		kosten voor waterschap	Verantwoording		
	aantal per week	aantal dagen	bmp cq transp	bmp cq transp		2x/week	7x/week	# monsternames	kosten (ex BTW)
Aantal bemonsteringen	2	104	19	95		€ 187.720			
Aantal bemonsteringen	7	365	19	95			€ 658.825		
Koerier naar RIVM	2	104	1	0	Nu RIVM	€ 0			
Koerier naar RIVM	7	365	1	0			€ 0		
					€/jaar	€ 187.720	€ 658.825		
B. BEMONSTERINGSKASTEN							Jaartal		
	vanaf 3x/week	excl.BTW	Aanschaf	Kosten		Subtotaal		Verantwoording	
			extern	bij ws		2x/week	7x/week	#	kosten (ex BTW)
Aantal bemonsteringskasten aanwezig		19							
Aantal bemonsteringskasten met carroussel		0	0	0			0		
Aantal bemonsteringskasten aan te passen		19	€ 76.000	€ 19.000			€ 95.000		
Aantal bemonsteringskasten extra te plaatsen		0							
Aantal nieuw aan te schaffen carrousselkasten		0	€ 0	€ 0			€ 0		
		TOTAAL	€ 76.000	€ 19.000	€ eenmalig		€ 95.000		
Raming kosten van:									
a. aanpassen kast extern [€]		€ 4.000	excl. BTW						
b. aanpassen kast bij ws [€]		€ 1.000	excl. BTW						
c. aanschaf carrousselkast extern [€]		€ 12.500	excl. BTW						
d. werk voor carrousselkast waterschap [€]		€ 2.500	excl. BTW						

## FACTSHEET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND

1. ALGEMENE GEGEVENS RWZI's en BEMONSTERINGSPUNTEN									
Aantal zuiveringen	4	Delfland	2	Delfluent	2				
Aantal bemonsteringspunten (bmp)	9	Delfland	7 (*)	Delfluent	2				
Begintijd bemonsteringsperiode	00:00	(*) Bij overschakelen op bemonstering inloop Voorbezinktank gaat							
Eindtijd bemonsteringsperiode	00:00	aantal bemonsteringspunten van 7 naar 2 (dan 2 kasten aanpassen,							
Reguliere bemonstering in weekend HDD	Ja	2 zuiveringen							
Reguliere bemonstering in weekend Delfluent	Ja	2 zuiveringen							
Bemonstering door	AQUON								
		0 = nee	0 = nee	0 = nee					
		1 = ja	1 = ja	1 = ja					
Nr. Per ws	RWZI	Meetpuntcode	Frequentie per jaar	Bemand	Merk kast	Carroussel aanwezig?	Naast vervanging carroussel nog extra kast nodig?		
1	De Groote Lucht	ZGLWINMS	65	1	Efcon	0			
2	De Groote Lucht	ZGLWINSC	65	1	Efcon	0			
3	De Groote Lucht	ZGLWINVL	65	1	Efcon	0			
4	Nieuwe Waterweg	ZNWWINGR	52	1	Efcon	0			
5	Nieuwe Waterweg	ZNWWINSV	52	1	Efcon	0			
6	Nieuwe Waterweg	ZNWWINHH	52	1	Efcon	0			
7	Nieuwe Waterweg	ZNWWINDS	52	1	Efcon	0			
8	Harnaschpolder	ZHPWIN	365	1	Efcon	1			
9	Houtrust	ZHRWIN	365	1	Efcon	1			
				9		2		0	
2. FINANCIËLE GEGEVENS									
A. BEMONSTERINGEN EN LOGISTIEK							Jaartal		Verantwoording
	aantal per week	aantal dagen	bmp cq transp	kosten per bmp cq transp			kosten voor waterschap		
							2x/week	7x/week	# monsternames
Aantal bemonsteringen	2	104	9	95			€ 88.920		
Aantal bemonsteringen	7	365	9	95				€ 312.075	
Koerier naar RIVM	2	104	1	0	Nu RIVM		€ 0		
Koerier naar RIVM	7	365	1	0				€ 0	
						€/jaar	€ 88.920	€ 312.075	
B. BEMONSTERINGSKASTEN							Subtotaal		Verantwoording
	vanaf 3x/week	excl.BTW	Aanschaf extern	Kosten bij ws			2x/week	7x/week	#
									kosten (ex BTW)
Aantal bemonsteringskasten aanwezig		9							
Aantal bemonsteringskasten met carroussel		2	0	0				0	
Aantal bemonsteringskasten aan te passen		0	€ 0	€ 0	(* zie boven)			€ 0	
Aantal bemonsteringskasten extra te plaatsen		0							
Aantal nieuw aan te schaffen carrousselkasten		7	€ 87.500	€ 17.500	(* zie boven)			€ 105.000	
		TOTAAL	€ 87.500	€ 17.500	€ eenmalig			€ 105.000	
Raming kosten van:									
a. aanpassen kast extern [€]		€ 4.000	excl. BTW						
b. aanpassen kast bij ws [€]		€ 1.000	excl. BTW						
c. aanschaf carrousselkast extern [€]		€ 12.500	excl. BTW						
d. werk voor carrousselkast waterschap [€]		€ 2.500	excl. BTW						

## FACTSHEET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN SCHIELAND EN DE KRIMPENERWAARD

1. ALGEMENE GEGEVENS RWZI's en BEMONSTERINGSPUNTEN											
Aantal zuiveringen		9									
Aantal bemonsteringspunten (bmp)		9									
Begintijd bemonsteringsperiode		08:00									
Eindtijd bemonsteringsperiode		08:00									
Reguliere bemonstering in weekend		Nee									
Bemonstering door		AQUON									
			0 = nee	0 = nee	0 = nee						
			1 = ja	1 = ja	1 = ja						
Nr. Per ws	RWZI	Meetpuntcode	Frequentie per jaar	Bemand	Merk kast	Carroussel aanwezig?	Naast vervanging carroussel nog extra kast nodig?				
1	Ammerstol	ZASTITA.Q000	25	0	AVM-Efcom	1					
2	Bergambacht	ZBATITA.Q000	25	0	AVM-Efcom	1					
3	Berkenwoude	ZBWTITA.Q000	25	0	AVM-Efcom	1					
4	De Groote Zaag	ZGZTITA.Q000	49	0	AVM-Efcom	1	1				
5	Groenedijk	ZGDTITA.Q000	49	0	AVM-Efcom	1	1				
6	Haastrecht	ZHATITA.Q000	25	0	AVM-Efcom	1					
7	Kortenoord	ZKOTITA.Q000	61	1	AVM-Efcom	1	1				
8	Kralingsveer	ZKVTITA.Q000	61	1	AVM-Efcom	1	1				
9	Stolwijk	ZSWTITA.Q000	25	0	AVM-Efcom	1					
				2		9	4				
2. FINANCIËLE GEGEVENS											
A. BEMONSTERINGEN EN LOGISTIEK				aantal		kosten per		kosten voor waterschap		Jaartal	
		excl. BTW	aantal	bmp cq transp	bmp cq transp	2x/week	7x/week	# monsternames	Verantwoording		kosten (ex BTW)
Aantal bemonsteringen	aantal per week	aantal dagen	9	95		€ 88.920					
Aantal bemonsteringen	7	365	9	95			€ 312.075				
Koerier naar RIVM	2	104	1	0	Nu RIVM	€ 0					
Koerier naar RIVM	7	365	1	0			€ 0				
					€/jaar	€ 88.920	€ 312.075				
B. BEMONSTERINGSKASTEN				Aanschaf		Subtotaal		Verantwoording			
	vanaf 3x/week	excl. BTW	extern	bij ws	2x/week	7x/week	#	kosten (ex BTW)			
Aantal bemonsteringskasten aanwezig		9									
Aantal bemonsteringskasten met carroussel		9	0	0		0					
Aantal bemonsteringskasten aan te passen		0	€ 0	€ 0		€ 0					
Aantal bemonsteringskasten extra te plaatsen		4									
Aantal nieuw aan te schaffen carrousselkasten		4	€ 50.000	€ 10.000		€ 60.000					
		TOTAAL	€ 50.000	€ 10.000	€ eenmalig	€ 60.000					
Raming kosten van:											
a. aanpassen kast extern [€]		€ 4.000	excl. BTW								
b. aanpassen kast bij ws [€]		€ 1.000	excl. BTW								
c. aanschaf carrousselkast extern [€]		€ 12.500	excl. BTW								
d. werk voor carrousselkast waterschap [€]		€ 2.500	excl. BTW								



## FACTSHEET HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN

1. ALGEMENE GEGEVENS RWZI's en BEMONSTERINGSPUNTEN									
Aantal zuiveringen		16							
Aantal bemonsteringspunten (bmp)		16							
Begintijd bemonsteringsperiode		09:00							
Eindtijd bemonsteringsperiode		09:00							
Reguliere bemonstering in weekend		Nee							
Bemonstering door		AQUON							
			0 = nee 1 = ja		0 = nee 1 = ja		0 = nee 1 = ja		
Nr. Per ws	RWZI	Meetpuntcode	Frequentie per jaar	Bemand	Merk kast	Carroussel aanwezig?	Naast vervanging carroussel nog extra kast nodig?		
1	Breukelen	730tITA.Q000	24	0	Efcon	0			
2	Bunnik	820tITA.Q000	24	0	Vega	0			
3	De Bilt	740tITA.Q000	48	0	Vega	1			
4	De Meern	630tITA.Q000	24	0	Efcon (klein)	0			
5	Driebergen	830tITA.Q000	24	1	Vega (Maxx)	0			
6	Houten	840tITA.Q000	48	0	E&H	0			
7	Leidsche Rijn	720tITA.Q000	60	1	E&H	0			
8	Lopik	620tITA.Q000	24	0	E&H	0			
9	Montfort	640tITA.Q000	24	0	Efcon (klein)	0			
10	Nieuwegein	610tITA.Q000	60	1	Efcon	1			
11	Oudewater	650tITA.Q000	24	0	E&H	0			
12	Rhenen	850tITA.Q000	24	1	Efcon	1			
13	Utrecht	710tITA.Q100	90	1	Efcon	1			
14	Wijk bij Duurstede	860tITA.Q000	24	1	Efcon	1			
15	Woerden	660tITA.Q000	48	1	Efcon	0			
16	Zeist	810tITA.Q000	48	1	Efcon	0			
				8		5	0		
2. FINANCIËLE GEGEVENS									
A. BEMONSTERINGEN EN LOGISTIEK						Jaartal			
	aantal per week	excl.BTW	aantal	kosten per		kosten voor waterschap		Verantwoording	
			bmp cq transp	bmp cq transp		2x/week	7x/week	# monsternames	kosten (ex BTW)
Aantal bemonsteringen	2	104	16	95		€ 158.080			
Aantal bemonsteringen	7	365	16	95			€ 554.800		
Koerier naar RIVM	2	104	1	0	Nu RIVM	€ 0			
Koerier naar RIVM	7	365	1	0			€ 0		
					€/jaar	€ 158.080	€ 554.800		
B. BEMONSTERINGSKASTEN						Subtotaal		Verantwoording	
	vanaf 3x/week	excl.BTW	Aanschaf	Kosten		2x/week	7x/week	#	kosten (ex BTW)
			extern	bij ws					
Aantal bemonsteringskasten aanwezig		16							
Aantal bemonsteringskasten met carroussel		5	0	0			0		
Aantal bemonsteringskasten aan te passen		2	€ 8.000	€ 2.000			€ 10.000		
Aantal bemonsteringskasten extra te plaatsen		0							
Aantal nieuw aan te schaffen carrousselkasten		9	€ 112.500	€ 22.500			€ 135.000		
		TOTAAL	€ 120.500	€ 24.500	€ eenmalig		€ 145.000		
Raming kosten van:									
a. aanpassen kast extern [€]		€ 4.000	excl. BTW						
b. aanpassen kast bij ws [€]		€ 1.000	excl. BTW						
c. aanschaf carrousselkast extern [€]		€ 12.500	excl. BTW						
d. werk voor carrousselkast waterschap [€]		€ 2.500	excl. BTW						

## Bijlage 2: Factsheet UvW

FACTSHEET UNIE VAN WATERSCHAPPEN								
FINANCIELE GEGEVENS								
				Jaartal				
A. KASSIERSFUNCTIE				ex BTW	Kosten	Kosten	Verantwoording	
	aantal dagen	Uurloon		ex BTW	incl. BTW	# dagen	kosten (ex BTW)	
<b>Financieel controller</b>	45	77		€ 27.720	€ 33.541			
* kassiersfunctie voor alle 21 waterschappen								
HOT-tarief, schaal 11, incl overhead				€/jaar	€ 27.720	€ 33.541		
B. COORDINATIE BEMONSTERINGEN				ex BTW	Subtotaal	Subtotaal	Verantwoording	
	aantal dagen	Uurloon		ex BTW	incl BTW	# dagen	kosten (ex BTW)	
<b>Projectleider</b>	45	130		€ 46.800	€ 56.628			
* logistiek en aanschaf bemonsteringskosten								
* Coördineren logistiek en planning met waterlaboratoria								
* Coördineren logistiek en planning met 21 waterschappen								
* overleg RIVM en VWS (o.a MIRT en ORT)								
* projectleider/projectcoördinator Waterschappen				€/jaar	€ 46.800	€ 56.628		
C. TOEKOMSTIG BELEID				ex BTW	Subtotaal	Subtotaal	Verantwoording	
	aantal dagen	Uurloon		ex BTW	incl BTW	# dagen	kosten (ex BTW)	
<b>Projectleider/adviseur</b>	10	130		€ 10.400	€ 12.584			
* toekomstig beleid cq verbreding parameters/ analyses				€/jaar	€ 10.400	€ 12.584		
					TOTAAL	TOTAAL		
					ex BTW	incl BTW		
				€/jaar	€ 84.920	€ 102.753		
D. ACCOUNTANT								
<b>Accountantskosten</b>				€/jaar	€ 49.587	€ 60.000		