



# Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Commissie Defensie

Aan de staatssecretaris van Defensie

Plaats en datum: Den Haag, 13 oktober 2022  
Betreft: Commissievragen basis- en voortgangsrapportage over het programma  
Grensverleggende IT (GrIT)  
Ons kenmerk: 35728-7/2022D41376

Geachte heer Van der Maat,

Namens de vaste commissie voor Defensie breng ik u complimenten over voor de inzichtelijkheid en leesbaarheid van uw basis- en voortgangsrapportage over het programma Grensverleggende IT. Ik verzoek u bij de volgende voortgangsrapportage in te gaan op de uitkomsten van de interne toets van de CIO Defensie op GrIT, zo mogelijk in combinatie met de uitkomsten van de BIT-toets.

Daarnaast verzoek ik u in te gaan op onderstaande vragen:

- Wat betekent het dat de blokken BR-012, BR-013, BR-031, BR-032 en BR-033 nog niet afgenomen zijn, waarom zijn ze nog niet afgenomen en wat zijn de consequenties hiervan, bijvoorbeeld voor de planning en het budget?
- Wat wordt bedoeld met de opmerking in de voortgangsrapportage (p. 4) dat de doorlooptijd van het opstellen van en de besluitvorming over documentatie een continue uitdaging vormen voor de voortgang van de uitvoering? Welke mogelijke gevolgen heeft dit?
- Kunt u de waarschuwing in de voortgangsrapportage voor mogelijke kostenstijgingen en uitloop van de planning door hardware keuzes en nieuwe onderaannemers nader toelichten? Aan welke kosten en uitloop moet gedacht worden?
- Klopt het dat, in tegenstelling tot de realisatiefase, er geen risicoreservering is voor de exploitatiefase? Zo ja, waarom is er geen risicoreservering voor de exploitatiefase en is dat geen onderdeel van het totale budget? Hoe hoog worden de risico's in de exploitatiefase geschat en hoe worden onverhoopte exploitatiekosten gedekt?
- Wat betekent het voor het programma dat een deel van GrIT (€ 94,1 miljoen) onderdeel uitmaakt van het geaccordeerde Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan?
- Kunt u toelichten waarom de benodigde capaciteit zo gestegen is ten opzichte van de berekening in de business case?
- Kunt u de gevolgen voor zowel GrIT als mogelijk andere IT-projecten van Defensie inzichtelijk maken van het temporiseren van andere IT-projecten om daarmee Defensiecapaciteit beschikbaar te maken?

De commissie zal uw schriftelijke reactie op het bovenstaande toevoegen aan de agenda voor het wetgevingsoverleg Personeel/Materieel Defensie d.d. 7 november 2022. Ik verzoek u dan ook uw reactie uiterlijk 1 november aan de Kamer toe te zenden.

Hoogachtend,

de griffier van de vaste commissie voor Defensie,

T.N.J. de Lange

**Tweede Kamer der Staten-Generaal**  
Postbus 20018  
2500 EA Den Haag

**T. 070-3182211**  
**E. [cie.def@tweedekamer.nl](mailto:cie.def@tweedekamer.nl)**