



Aan:  
MinBZK

Via:  
Wvd. SG BZK

Van:  
DGAIVD

Postbus 20010  
2500 EA Den Haag

**Datum**  
18 december 2023

**Ons kenmerk**  
98fa5b4c-or1-1.1

**Bijlagen**  
0

**Pagina**  
1 van 2

# nota

Kamerbrief over stopzetten van projectprogramma SAM  
op de Frederikkazerne

## Aanleiding

Op 16 november jl. hebben de diensthoofden MIVD en AIVD bij de SG'en DEF en BZK aangegeven dat de verwachte investeringskosten voor het projectprogramma Samenwonen AIVD en MIVD (SAM) met 86% zou worden overschreden. Naar aanleiding hiervan hebben beide SG'en besloten te stoppen met dit project.

## Advies

Instemmen met verzending van bijgevoegde Kamerbrief waarin de beëindiging van SAM wordt gemeld en met het voorafgaand aan de verzending infomeren van de betrokken medewerkers.

## Kernpunten

- Het streven is uiterlijk 31 december 2023 formeel met SAM te stoppen. De financiële afrekening vindt deels in 2023 en deels in 2024 plaats. De gemaakte kosten worden in kaart gebracht en tussen DEF en BZK verdeeld.
- Het stopzetten van SAM doet niets af aan de ambitie van de MIVD en AIVD om fysiek samen te werken op de locaties in Den Haag (Frederikkazerne), Zoetermeer en Leidschendam.
- Toekomstbestendige huisvesting op de Frederikkazerne is voor de MIVD ook van belang om personeel te behouden, gelet op de slechte staat van de bestaande infrastructuur.
- De totale gezamenlijke behoeftestelling, onder andere wat betreft het aantal werkplekken, die op termijn zouden moeten worden verdeeld over de verschillende locaties wordt opnieuw bezien.
- Er is besloten dat BZK opdrachtgever is voor de huidige verbouwing van Leidschendam en de toekomstige verbouwing van Zoetermeer. DEF is opdrachtgever voor de benodigde alternatieve huisvesting op de Frederikkazerne. Het onderzoek naar alternatieve huisvesting wordt door DEF in maart 2024 afgerond.

## Toelichting

Het projectprogramma SAM (voorheen AMF) is in 2015 opgestart en had per 2023 moeten leiden tot gezamenlijke huisvesting voor de AIVD en MIVD in één groot nieuw gebouw op de Frederikkazerne in Den Haag. In 2021 is, mede als gevolg van de groei van beide diensten, besloten tot gezamenlijke huisvesting op meerdere locaties. In 2022 is, naar aanleiding van de verdere groei van beide


diensten, een aanvullende gezamenlijke huisvestingsbehoefte in opdracht gegeven voor een pand in Leidschendam. De panden in Zoetermeer en Leidschendam vallen buiten het projectbudget van SAM.

Eind oktober 2023 is door de AIVD en MIVD aangegeven dat voor SAM een verwachte budgetoverschrijding dreigt. Deze hogere investeringskosten zijn met name het gevolg van duurdere grondstoffen, de complexiteit van het project, de eisen aan beveiliging en de afwezigheid van marktwerking bij de gunning.

#### **Juridische overwegingen**

- Gelet op de reeds afgesloten contracten door het RVB met de aannemers, architecten dan wel overige partijen ten aanzien van (de uitvoering van) het projectprogramma SAM, heeft het RVB onderzoek verricht om de opties en consequenties van het mogelijk ontbinden van de betreffende contracten inzichtelijk te maken.
- Het RVB geeft aan dat uit dit onderzoek volgt dat alle contracten met betrekking tot het ontwerp van SAM op 31 december aflopen, waardoor zij geen directe verwachting hebben ten aanzien van mogelijke claims.

#### **Informatie die niet openbaar wordt gemaakt**



#### **Motivering**

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van ambtenaren geanonimiseerd. In het belang van de staat is informatie die de nationale veiligheid kan schaden niet openbaar gemaakt. Ook commercieel-vertrouwelijke informatie wordt met oog op de financiële belangen van de staat niet openbaar gemaakt.

**Datum**

18 december 2023

**Ons kenmerk**

98fa5b4c-or1-1.1

**Pagina**

2 van 2