



nota

TER BESLUITVORMING

Aan: MOCW, MPVO

4^e Voortgangsbrief IT-project Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging bij DUO

Aanleiding

Doel van het IT-project 'Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging' (DAB) bij DUO is het moderniseren (en waar nodig vervangen) van de IT-systemen die DUO gebruikt voor de bekostigingsprocessen t.b.v. de onderwijsinstellingen. Op advies van het Adviescollege ICT-toetsing is het IT-project gepauzeerd en vindt er een heroriëntatie plaats. De 1^e fase van de heroriëntatie (een onderzoek naar vervolgopties) is afgerond en deze is getoetst door het Adviescollege via het uitbrengen van een 'naschrift' op hun eerdere toets. U heeft met de Kamer afgesproken halfjaarlijks te rapporteren. Bijgevoegd het voorstel voor de 4^e voortgangsbrief waarin u de heroriëntatie beschrijft en de toets door het Adviescollege deelt met de Kamer.

Geadviseerd besluit

- Akkoord met versturen 4^e voortgangsbrief aan de Kamer
- Akkoord met daarbij aanbieden van naschrift van het Adviescollege ICT-toetsing aan de Kamer
- Akkoord met ondertekening MOCW, mede namens MPVO, analoog aan eerder verstuurd brieven

Kernpunten

Voorgeschiedenis

- Het IT-project DAB is tweemaal getoetst door het Adviescollege ICT-toetsing. In hun laatste rapport van sep 2023 komt het Adviescollege tot de conclusie dat DUO zichzelf klem heeft gezet. Het Adviescollege adviseert de vernieuwing van de IT-systemen te pauzeren, te stoppen met de gekozen technologie van leverancier Blueriq, te investeren in het oude systeem, en eerst een grondig onderzoek uit te voeren naar een vernieuwing die wél werkt.
- Het rapport van het Adviescollege heeft u gedeeld met de Kamer. Aan de Kamer heeft u toegezegd de adviezen op te volgen, periodiek te rapporteren en het Adviescollege te betrekken bij de heroriëntatie.
- DUO heeft samen met de Galan Groep in Q4 2023 de 1^e fase van de heroriëntatie uitgevoerd. Deze 1^e fase is 29 feb (MOCW) en 4 maart (MPVO) aan u voorgelegd. Met uw akkoord toentertijd is de 1^e fase van de heroriëntatie voorgelegd aan het Adviescollege ICT-toetsing.

Huidige status DAB

- DUO is gestart met de 2^e fase van de heroriëntatie: er wordt een totaalontwerp opgesteld inclusief technologiekeuzes.

Kennis

Van

Persoonsgegevens

Datum

24 april 2024

Referentie

45676894

Bijlagen

1. 4^e Voortgangsbrief
2. Naschrift Adviescollege

Intern OCW afgestemd

SG, DUO

Datum
24 april 2024

- Verdere doorontwikkeling voor de sector po is gepauzeerd.
- Dat wat nieuw ontwikkeld is, wordt gestabiliseerd / geconsolideerd.
- Er wordt een continuïteitsplan opgesteld om in de hybride situatie van bekostigen via het oude en nieuwe systeem de dienstverlening te allen tijde te kunnen garanderen.
- Per 31-12-2023 is ongeveer €30 miljoen gespendeerd aan DAB.

Toetsing door Adviescollege

- Het Adviescollege heeft de 1^e fase van de heroriëntatie van DUO/Galan beoordeeld en daarbij gekeken of de adviezen worden opgevolgd die het Adviescollege in hun 2^e toets van sep 2023 heeft gegeven.
- Het adviescollege heeft de beoordeling via een 'naschrift' aan u uitgebracht. Deze is 9 april aan u verstuurd. Deze is bijgevoegd als bijlage.
- Het Adviescollege kan een naschrift uitbrengen over de maatregelen die zijn voorgesteld door het onderzochte departement ter opvolging van een advies dat het Adviescollege heeft uitgebracht.
- In het naschrift meldt het Adviescollege: 'wij zijn over het algemeen positief over de bijstelling die DUO voorziet. We wachten met belangstelling de uitkomsten van de bijstelling af' en geeft de volgende aanbevelingen:
 - Wacht met eventuele vernieuwing van po totdat het totaalontwerp is afgerond;
 - Zorg voor een stabiel oud systeem, want dat oude systeem is nog nodig voor het uitvoeren van de bekostiging voor po;
 - Onderzoek bij het herontwerp ook mogelijkheden tot vereenvoudiging van het bekostigingsproces;
 - Kies in het nieuwe ontwerp voor bewezen technologie en niet voor Blueriq;
 - Investeer in kennis en ervaring op gebied van IT-beheer en -ontwikkeling bij de afdeling Onderwijsinstellingen bij DUO.

4^e Voortgangsbrief

- In de 4^e voortgangsbrief beschrijft u de stand van zaken rond het IT-project en de heroriëntatie.
- Als bijlage bij de Voortgangsbrief voegt u het naschrift toe van het Adviescollege.
- U geeft aan dat u de adviezen in het naschrift van het Adviescollege opvolgt.
- De vorige voortgangsbrief meldde de verwachting dat het onderzoek naar vervolgopties voor het einde van 2023 afgerond zou zijn. De heroriëntatie vergt echter meer tijd. In deze 4^e Voortgangsbrief meldt u de nieuwe planning.

Vervolg

- DUO is gestart met de 2^e fase van de heroriëntatie. Het betreft het opstellen van een herontwerp incl. technologiekeuzes, kostenraming en planning. Verwachting is dat deze voor de zomer 2024 is afgerond. Ambtelijk is afgesproken met het Adviescollege dat ook deze 2^e fase getoetst wordt. Die toets vindt na de zomer plaats. Het formele, schriftelijke verzoek aan het Adviescollege ontvangt u t.z.t. ter ondertekening en verzending.

Datum
24 april 2024

Toelichting

- De vaste commissie OCW heeft eind 2023 een verslag van een schriftelijk overleg ingediend. In het schriftelijk overleg hebben vier fracties (GroenLinks-PvdA, VVD, D66 en BBB) vragen gesteld over uw reactie op het 2^e advies van het Adviescollege en met name over het vervolg bij DUO. De antwoorden op het schriftelijk overleg verstuurt u tegelijkertijd met deze 4^e voortgangsbrief naar de Kamer.
- Aanvankelijk stonden gesprekken gepland om u bij te praten over de status van het IT-traject. Die zijn niet doorgedaan, waardoor de beantwoording van het schriftelijk overleg even geduurd heeft. Daardoor 'kruisen' nu de beantwoording van het verslag, de toets op de heroriëntatie door het Adviescollege en de reguliere voortgangsbrief elkaar.
- Voor 12 juni staat een commissiedebat "DUO en HO" gepland waarbij o.a. DAB op de agenda staat.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

n.v.t.



nota

TER BESLUITVORMING

Aan: MOCW, MPVO

Kennis

Van

Datum

09 februari 2024

Referentie

44054292

Bijlagen

1. Analyse DUO

2. Commissiebrief

Intern OCW afgestemd

SG, DUO

Vervolg IT-project Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging bij DUO

Aanleiding

Doel van het IT-project 'Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging' (DAB) bij DUO is het moderniseren (en waar nodig vervangen) van de IT-systemen die DUO gebruikt voor de bekostigingsprocessen t.b.v. de onderwijsinstellingen. Dit IT-project is tweemaal getoetst door het Adviescollege ICT-toetsing. In hun laatste adviesrapport van sep 2023 komt het Adviescollege tot de conclusie dat DUO zichzelf klem heeft gezet. Het Adviescollege adviseert de vernieuwing te pauzeren, te stoppen met de gekozen technologie van leverancier Blueriq, te investeren in het oude systeem, en eerst een grondige analyse uit te voeren naar een vernieuwing die wél werkt. U bent 10 okt 2023 bijgepraat en u heeft het adviesrapport 16 okt inclusief reactie naar de Kamer gestuurd. N.a.v. uw reactie heeft de kamercommissie OCW u een commissiebrief gestuurd met daarin vragen over DAB en uw reactie.

DUO heeft samen met de Galan Groep in Q4 2023 een analyse uitgevoerd. In deze nota volgt een voorstel voor het vervolg.

Geadviseerd besluit

- Akkoord gaan met het voorleggen aan Adviescollege van de analyse van DUO.
- Akkoord gaan met op korte termijn beantwoorden van de commissiebrief en daarbij de kamer te informeren over de vervolgstappen.
- De analyse van DUO te beoordelen ná de toets van het Adviescollege, maar DUO alvast te laten starten met het maken van een globaal ontwerp.

Kernpunten

Toezeggingen

- N.a.v. de 2^e toets van het Adviescollege heeft u in okt 2023 het volgende aan de Kamer toegezegd:
 - "DUO doet onderzoek naar herbruikbaarheid van de oude IT-systemen en de mogelijkheden om het proces bekostigen te vereenvoudigen en daarmee wellicht ook de oplossingsrichting. Tevens kijkt het onderzoek naar de geschiktheid van Blueriq als platform. Ik verwacht aan het einde van dit jaar de uitkomsten van het onderzoek. Op basis van dat onderzoek zal besluitvorming plaatsvinden over de verdere ontwikkeling van het applicatielandschap. De uitkomsten zal ik delen met uw Kamer."
 - "Tot slot waardeer ik het aanbod van het Adviescollege voor een vervolg-onderzoek. Het Adviescollege betrek ik graag al in een vroeg

stadium bij de uitkomsten van de analyse en de besluitvorming over de verdere ontwikkeling van het IT-systeem.”

Datum
9 februari 2024

Analyse DUO

- DUO heeft i.s.m. de Galan Groep in Q4 2023 een analyse uitgevoerd naar de stand van DAB en gekeken naar vervolgopties. In het kort zijn de uitkomsten van de analyse:
 - Laat de hybride-situatie van het operationeel zijn van zowel een oud als nieuw systeem, voor de middellange termijn bestaan.
 - Blijf technologie van Blueriq inzetten voor reeds gerealiseerde sectoren mbo, vo en ho.
 - Rond het werk in het nieuwe systeem voor deze sectoren af. Maak hiervoor een gedetailleerde planning.
 - Een apart beslistraject is nodig voor doorontwikkeling van po (in oude systeem, Blueriq, of anders). Tot die tijd blijft de doorontwikkeling po gepauzeerd.
 - Maak een integraal ontwerp voor bekostiging en maak keuzes voor de in te zetten technologie. Hiervoor wil DUO een vervolg-analyse uitvoeren. Plan van DUO is de resultaten van deze 2^e analyse rond de zomer beschikbaar te hebben.
 - Kies een fundamenteel andere project-aanpak
- Meer over de analyse van DUO en Galan is te lezen in de bijgevoegde 'Notitie Heroriëntatie DAB' en een verdiepende presentatie met daarin een uitgebreidere analyse, meer uitleg en 15 besluiten voor het vervolg van DAB.
- Voorstel is om deze eerste analyse en resultaten van DUO eerst voor te leggen aan het Adviescollege ter toetsing en advisering, alvorens u een inhoudelijk besluit neemt over de analyse van DUO. In een ambtelijk gesprek heeft het Adviescollege aangegeven dat een formeel, schriftelijk advies ongeveer 1 à 2 weken vergt voor analyse en verdiepende gesprekken, en vervolgens 2 weken voor het opstellen van het advies en de afstemming met de Collegeleden.
- Voorstel is DUO al wel te laten starten met een vervolganalyse voor het opstellen van een herontwerp incl. technologiekeuzes en kostenraming. Verwachting is dat dit voor de zomer 2024 afgerond is. Voorstel is om ook deze vervolganalyse t.z.t. voor te leggen aan het Adviescollege.

Schriftelijk Overleg Kamer

- De vaste commissie OCW heeft eind 2023 een verslag van een schriftelijk overleg ingediend. In deze commissiebrief hebben vier fracties (GroenLinks-PvdA, VVD, D66 en BBB) vragen gesteld over uw reactie op het advies van het Adviescollege en met name over het vervolg bij DUO.
- Voorstel is om deze commissiebrief op korte termijn te beantwoorden en de Kamer te informeren over het vervolgproces m.b.t. Adviescollege.
- Na de toets door het Adviescollege kunt u dan de Kamer meer inhoudelijk informeren over de heroriëntatie van het IT-traject DAB.
- Voor 22 mei staat een commissiedebat DUO gepland, waarbij DAB op de agenda staat.

Toelichting

- Als bijlagen zijn bijgevoegd:

- 1. De vervolganalyse die DUO tot dusver heeft uitgevoerd (notitie en presentatie)
- 2. De brief van de vaste kamercommissie OCW n.a.v. de reactie van MOCW op het advies van het Adviescollege. Bij uw akkoord volgt een separate nota ter ondertekening van het antwoord op de kamerbrief.

Datum
9 februari 2024

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

'n.v.t.'