



Aan STASDEF
Van CIO
Afgestemd met CDS, DGB, DJZ, HDFC, DCo
In afschrift aan MINDEF

TER BESLISSING

Datum
25 september 2024

Onze referentie
BS2024030789

Opgesteld door

Nota

Vijfde voortgangsrapportage programma Grensverleggende IT (GrIT)

Aantal bijlagen
3

Aanleiding

Het programma GrIT is door de Tweede Kamer aangewezen als groot project. Dat betekent dat er conform de Regeling Grote projecten wordt gerapporteerd over de voortgang. Over het programma GrIT wordt tweemaal per jaar een voortgangsrapportage aan de Kamer gestuurd. Bijgevoegd is de 5^e voortgangsrapportage over de periode van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024. Deze rapportage dient uiterlijk op 1 oktober aan de Kamer verzonden te worden. Het format van de rapportage is vastgesteld door de Tweede kamer.

Geadviseerd besluit

Ik adviseer u akkoord te gaan met de verzending van bijgevoegde brief en bijlagen.

Kernpunten

- De voortgangsrapportage beslaat het eerste halfjaar van 2024. Deze periode stond vooral in het teken van het verwerken van de verbetermaatregelen die voortkomen uit de herijking van het programma. De Kamer is op 5 maart 2024 geïnformeerd over de herijking (BS2024006430).
- Op 12 maart 2024 heeft uw voorganger een commissiedebat gevoerd over het programma. Tijdens dit debat is toegezegd dat de 4^e voortgangsrapportage niet alleen terugkijkt, maar waar mogelijk ook vooruit kijkt. Voorliggende rapportage komt tegemoet aan die toezegging.
- Tijdens het debat is ook toegezegd dat de herziene business case eind 2024 met de Kamer gedeeld wordt. In deze business case wordt de impact van de herijking op de planning en het budget inzichtelijk.
- In de brief geeft u aan dat GrIT voorziet in essentiële randvoorwaarden bij de digitale transformatie van Defensie en daarmee bijdraagt om Defensie voor te bereiden op het conflict van de toekomst in hoofdtak 1. Om dit te bereiken is het programma ingedeeld in drie pijlers. De eerste pijler richt zich op IT in operationele omstandigheden, de tweede pijler richt zich op IT voor JIVC en de derde pijler richt zich op de IT voor alle gebruikers.
- Gezien de relatie tussen het programma en de gereedstelling voor hoofdtak 1, is het goed dat het programma de afgelopen rapportageperiode concrete resultaten heeft behaald. Zo is het twin datacenter opgeleverd en is een eerste release van de XS-box opgeleverd. U benoemt deze resultaten in de brief en de rapportage.
- In 2024 worden meer resultaten verwacht in pijler 1 (ontplooid IT) van het programma, waaronder twee releases op het gebied van hooggebruiceerde IT.
- De herijking van het programma in drie pijlers werpt zijn eerste vruchten af. In de herijkte business case zal Defensie scherpere keuzes maken om te focussen op de operationele IT.
- De parafenronde is gestart met een onopgemaakte versie, het mediacentrum maakt de rapportage op in de gebruikelijke opmaak voor verzending.

Toelichting

Financiële overwegingen

Aan het verzenden van de voortgangsrapportage zijn geen financiële consequenties verbonden. Zoals onder kernpunten benoemd, wordt de business case op dit moment geactualiseerd, waarbij de verwachting is dat bij gelijkblijvende omvang van het programma, het budget onvoldoende zal blijken. Nadat de herijking van de business case is afgerond zal hierover besluitvorming moeten plaatsvinden.

Juridische overwegingen

Er zijn geen juridische overwegingen.

Communicatie

Via DCo wordt voorzien in communicatie.

Overwegingen Beleid/Overwegingen Uitvoering

De voortgangsrapportage is opgesteld door DPLAN in samenwerking met het programma GrIT en COMMIT/JIVC.

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt

Persoonsgegevens worden gelakt op grond van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

