



Aan STASDEF
Van PDGB
Afgestemd met Stuurgroep VOZBT, HCOV, MCOV
In afschrift aan MINDEF

TER BESLISSING

Datum
18 december 2024

Onze referentie
BS2024039761

Opgesteld door

[Redacted]

Aantal bijlagen

2

Nota

Kamerbrief uitkomst Gateway Review vervanging
onderzeebootcapaciteit

Aanleiding

Defensie heeft een Gateway Review laten uitvoeren naar de inrichting van de realisatiefase van het programma vervanging onderzeebootcapaciteit (VOZBT). Met de brief in bijlage 1 komt u tegemoet aan de toezegging om de uitkomst van de Gateway Review met de Tweede Kamer te delen. De ministeriële commissie onderzeebootvervanging (MCOV) heeft in een laatste vergadering ingestemd met de brief en het daarin vermelde besluit tot beëindiging van de interdepartementale overleggen over VOZBT.

Daarnaast heeft de Auditdienst Rijk (ADR) u verzocht om het onderzoeksvoorstel voor de realisatiefase door te geleiden naar de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Met de brief in bijlage 2 geeft u gehoor aan dit verzoek.

Geadviseerd besluit

- U wordt geadviseerd in te stemmen met gevoegde Kamerbrieven en deze separaat te verzenden.

Kernpunten

Gateway Review:

- Nu het leveringscontract is ondertekend gaat het programma VOZBT over naar de realisatiefase. In de Kamerbrief over de Gateway Review meldt u dat Defensie alle aanbevelingen overneemt, waarmee het programma vanaf januari 2025 volgens de aangepaste governance en programmaorganisatie gaat werken.
- Eén van de aanbevelingen betreft de beëindiging van de interdepartementale overleggen uit de verwervingsvoorbereidingsfase. Het betreft de MCOV maar ook de hoogambtelijke commissie onderzeebootvervanging (HCOV) en het interdepartementale werkoverleg onderzeeboten (IWO). Defensie zal de interdepartementale afstemming over VOZBT in de realisatiefase op reguliere wijze voortzetten met de meest betrokken departementen.
- VOZBT is aangemerkt als groot project volgens de Regeling Grote Projecten. In de uitgangspuntennotitie van de Tweede Kamer is vastgelegd dat het programma VOZBT in de realisatiefase overgaat naar een halfjaarlijkse voortgangsrapportage. U zegt in de brief toe dat u de Kamer in de eerstvolgende voortgangsrapportage uiterlijk op 1 april 2025 nader zult informeren over de uitvoering van de aanbevelingen van de Gateway Review.

Onderzoeksvoorstel ADR:

- De ADR verricht op basis van de uitgangspuntennotitie onderzoek naar VOZBT en doet in dit kader voorstellen voor een doeltreffende en doelmatige controle. De ADR heeft recent het onderzoeksvoorstel voor de realisatiefase opgesteld, waarmee de Tweede Kamer wordt gevraagd om in te stemmen. Het is gebruikelijk dat het departement dat wordt onderzocht de stukken van de ADR doorgeleid naar de Kamer.

- In het onderzoeksvoorstel is toegelicht dat de ADR in de realisatiefase eens per jaar na afloop van het kalenderjaar een accountantsrapport opstelt over het programma VOZBT. Daarnaast voert de ADR eens in de twee jaar een afzonderlijke controle uit op de realisatie van de *Industrial Cooperation Agreement* (ICA) onder verantwoordelijkheid van Economische Zaken.

Toelichting

Financiële overwegingen

Uit de brieven volgen geen financiële consequenties.

Juridische overwegingen

Er zijn geen aanvullende juridische overwegingen.

Communicatie

Er is geen communicatie voorzien rondom de verzending van de brieven.

Overwegingen Beleid/Overwegingen Uitvoering

Er zijn geen overwegingen voor de uitvoering.

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt

Persoonsgegevens van de steller en ondertekenaar worden gelakt vanwege bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR-GENERAAL BELEID

[Redacted signature area]