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Afkortingenlijst 

AAG:  Actieteam Aardbevingen Garrelsweer 

AOS:  Acuut Onveilige Situatie (aanpak door het IMG).  

ACVG:  Adviescollege Veiligheid Groningen 

EZK:  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

GTS: Gasunie Transport Services 

GBB:  Groninger Bodem Beweging 

IMG:  Instituut Mijnbouwschade Groningen 

KEM:  Kennisplatform Effecten Mijnbouw 

LOOV:  Loket Opname op Verzoek 

MJVP:  Meerjaren Versterkingsplan 

NAM:  Nederlandse Aardolie Maatschappij 

NCG:  Nationaal Coördinator Groningen 

NPR:  Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 9998 

PEAG:  Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen 

PVA: Programma Van Aanpak 

SDRA: Seismische Dreigings- en Risicoanalyse  

TNO:  (Publiek kennisinstituut voor) Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek 

TWG:  Tijdelijke Wet Groningen 

ZZS: Zeer Zorgwekkende Stof 
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Samenvatting 

Doel voortgangsrapportage 
Sinds 2019 analyseert en beoordeelt SodM jaarlijks de veiligheid in Groningen vanwege de gaswinning uit 
het Groningen gasveld. Dit betreft zowel de afbouw van de gaswinning als de voortgang van de 
versterkingsopgave. Beide zijn noodzakelijke maatregelen om de veiligheid in dit gebied te realiseren. De 
gaswinning is met ingang van het gasjaar 2023-2024 onder voorwaarden gestopt. De Tweede Kamer heeft 
na de behandeling van het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de 
beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld’ op 12 maart 2024 met een ruime meerderheid 
bepaald dat de gaswinning niet op 1 oktober 2024, maar zo snel als mogelijk definitief moet worden 
beëindigd. De Eerste Kamer heeft op 16 april 2024 haar goedkeuring aan het wetsvoorstel gegeven.  Gezien 
deze status van de gaswinning is ook de ontmanteling van de mijnbouwlocaties en het monitoren en waar 
mogelijk beheersen van de langetermijneffecten van de voormalige gaswinning uit het Groningen-gasveld 
sinds dit jaar onderwerp van deze voortgangsrapportage.  

Deze voortgangsrapportage heeft als voornaamste doel te bevorderen dat de benodigde maatregelen 
getroffen worden om uiterlijk in 2028 de versterkingsopgave af te ronden.  

Het is pas veilig als de gaswinning definitief is beëindigd, de versterkingsopgave is afgerond en de 
schadeafhandeling voorspoedig verloopt   

Sluiting Groningen-gasveld lost een belangrijke belofte in 
Pas als het Groningen-gasveld definitief sluit wordt een belangrijke belofte aan de mensen in Groningen 
ingelost en neemt de onzekerheid van mensen af. Sluiting draagt daarmee bij aan de brede veiligheid.  

Het is pas veilig als de versterkingsopgave is afgerond en de schadeafhandeling voorspoedig verloopt   
In tegenstelling tot wat SodM regelmatig hoort, is het aardbevingsgebied als gevolg van de gaswinning uit 
het Groningen-gasveld nog niet veilig. Het gebied is nog niet gevrijwaard van de kans op zwaardere 
aardbevingen, als gevolg waarvan er nog steeds gebouwen zijn die versterkt moeten worden. De onveilige 
gebouwen en het lange wachten op de versterking hiervan, leiden ertoe dat de veiligheid van de inwoners 
nog steeds onvoldoende is geborgd. Dit betreft zowel de gebouwveiligheid als de gezondheid en het 
welbevinden. 

Onzekerheden over de aardbevingen, over de impact op de woning, én door het lange wachten op 
versterking en/of schadeafhandeling, kunnen leiden tot langdurige stress. Stress en gevoelens van 
onveiligheid kunnen tot (ernstige) gezondheidsklachten leiden, zoals uit onderzoek van Gronings 
Perspectief blijkt. Uit het meest recente onderzoek van Gronings Perspectief (april 2024) blijkt echter ook dat 
als de versterking van de woning is afgerond, bewoners zich weer iets veiliger voelen, het gevoel van hoop 
stijgt en de stressklachten afnemen. Daarom is het noodzakelijk dat, naast een voorspoedige 
schadeafhandeling, gebouwen die niet aan de veiligheidsnorm voldoen zo spoedig mogelijk en conform 
afspraak uiterlijk in 2028 versterkt worden.  

Er mist urgentiegevoel, ambitie en scherpe keuzes om tijdig de veiligheid te borgen 
De verwachting is dat er nog zo’n 12.000-13.000 adressen moeten worden versterkt. Ondanks dat de NCG de 
afgelopen jaren duizenden woningen heeft versterkt, blijft het resterend aantal te versterken adressen 
nagenoeg gelijk. Dit komt onder meer omdat er nog steeds gebouwen aan de scope van de 
versterkingsopgave worden toegevoegd, na beoordeling meer gebouwen dan eerder werd ingeschat 
versterkt moeten worden, en omdat de benodigde opschaling en versnelling van de uitvoering van de 
versterkingsopgave achterblijft. Op dit moment moeten nog steeds adressen versterkt, gesloopt of door 
nieuwbouw vervangen worden. De voortgang is weliswaar verbeterd omdat de snelheid iets omhoog is 
gegaan, maar deze blijft steeds sterk achter bij de planning van het MJVP om in 2028 de versterkingsopgave 
af te kunnen ronden. SodM ziet dat de benodigde opschaling en versnelling in iedere volgende versie van 
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het MJVP wordt uitgesteld. Daardoor moet de jaarlijkse realisatie steeds sneller om afronding van de 
versterkingsopgave in 2028 te behalen. Er mist urgentiegevoel, ambitie en scherpe keuzes om de benodigde 
versnelling daadwerkelijk te laten zien. Helderheid over duurzaamheidsregelingen – met name de PEAG-
kabinetsmaatregelen 28 en 29 - heeft (te) lang op zich laten wachten en leidde tot vertraging. 

Groot deel van de versterkingsopgave is inmiddels op norm, maar nog niet alle adressen in de scope zijn 
beoordeeld; er is nog een grote opgave in de uitvoering versterking  
Tot en met eind 2023 hebben de bewoners van bijna 12.000 adressen van de totale scope van de 
versterkingsopgave (27.455) duidelijkheid gekregen van de NCG dat zij een woning hebben die aan de 
veiligheidsnormen voldoet. Deze bijna 12.000 adressen zijn onder te verdelen in: nieuw of versterkt (4.450) 
en op norm beoordeeld (meer dan 7.500).  

Het doel van de NCG om alle adressen van de versterkingsopgave voor het einde van 2023 op te nemen en 
te beoordelen is niet gehaald. Er moeten in 2024 nog ruim 4.100 adressen worden beoordeeld en meer dan 
950 adressen worden herbeoordeeld. Dan is pas duidelijk hoeveel adressen daadwerkelijk versterkt moeten 
worden. Eind 2023 wachten bewoners van meer dan 10.400 adressen met een versterkingsadvies op 
versterking. De NCG verwacht dat er in totaal nog zo’n 12.000-13.000 adressen moeten worden versterkt. 
Het huidige tempo van ongeveer 1.100 versterkte adressen per jaar is niet voldoende om de 
versterkingsopgave in 2028 af te kunnen ronden.  

Aanvullende werkzaamheden kunnen bedreigingen zijn voor de voortgang versterkingsopgave 
De NCG ziet een aantal bedreigingen die nu al invloed hebben op de lopende versterkingsopgave of dat 
kunnen gaan hebben. Zo vertraagt de versterkingsopgave door de begrijpelijke wens om versterking en 
verduurzamen breed te combineren om overlast voor bewoners te minimaliseren. Het in de 
versterkingsopgave meenemen van verduurzamingsmaatregelen, schadeherstel, duurzaam schadeherstel 
met funderingsverbeteringen, en ook koppelkansen, geven echter langere doorlooptijden dan nodig zijn 
voor het versterken alleen. Dit alles speelt in het bijzonder voor die gebouwen waarvoor, vanuit seismisch 
constructief oogpunt, weinig of alleen lichte versterkingsmaatregelen nodig zijn, en waarvoor er in het MJVP 
relatief korte doorlooptijden zijn gepland. SodM constateert dat de NCG scherpe keuzes moet maken. 
Verduurzaming wordt met versterking gecombineerd als het gaat om (middel)zware versterking, maar niet 
als het gaat om lichte versterking. Dit om te voorkomen dat de verduurzaming significant vertraagt en 
daarmee ten koste gaat van de veiligheid van bewoners die nog wachten op versterking van hun woning. De 
capaciteit van de NCG is immers beperkt, dus waar deze wordt ingezet voor werkzaamheden die niet 
noodzakelijk zijn voor de veiligheid, moeten andere bewoners nóg langer wachten op noodzakelijke 
versterking van hun woning. De onderzoeken van Gronings Perspectief laten zien dat dit kan leiden tot 
stress en andere nadelige gevolgen voor hun gezondheid. 

De NCG is er in 2023 wederom niet in geslaagd om de - in de planning van het MJVP daarvoor aangegeven 
benodigde - opschaling en versnelling in de versterkingsopgave te realiseren 
Het MJVP is bedoeld om inzichtelijk te maken welke capaciteit er op welk moment nodig is om de 
versterkingsopgave in 2028 te kunnen afronden. De NCG is er in 2023 wederom niet in geslaagd om de, in de 
planning van het MJVP daarvoor aangegeven, benodigde opschaling en versnelling in de 
versterkingsopgave te realiseren. Omdat de behaalde resultaten bij herhaling achterblijven op wat eerder 
was gepland, wordt de benodigde opschaling en versnelling in iedere volgende versie van het MJVP verder 
in de tijd naar achter geschoven en neemt daardoor de jaarlijks benodigde te verrichten werkzaamheden 
steeds meer toe om realisatie van de versterking in 2028 te behalen. 

De NCG heeft zelf in december 2023 nog aangegeven dat de in het MJVP geplande versnelling haalbaar was. 
De uitleg daarbij was dat de organisatie is uitgebreid, de medewerkers inmiddels opgeleid en ingewerkt zijn, 
en dat er - zeker voor de projecten die starten na 2024 - steeds minder en lichtere maatregelen voor de 
versterking nodig zijn. Voor 1 juni 2024 maakt de NCG een diepteanalyse van de vertragende factoren in de 
realisatie van het MJVP. Deze analyse is bedoeld om te bepalen welke factoren de versterking vertragen en 
welke maatregelen kunnen worden genomen om de deadline van 2028 alsnog te behalen. 
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Dorpenaanpak verbindt partijen, maar laat vooralsnog geen versnelling zien in uitvoering 
De Dorpenaanpak laat vooralsnog geen versnelling zien in de uitvoering. De verbindende samenwerking in 
een dorpsteam wordt als het belangrijkste winstpunt ervaren door alle betrokken partijen. Belangrijk 
aandachtspunt is vormgeven aan het proactief en transparant op gezette tijden informeren van bewoners 
over de planning en actuele stand van zaken van de versterkingsopgave in hun dorp. Dit is in lijn met de 
aanbeveling die ook Gronings Perspectief in haar laatste onderzoeksrapport geeft, om helder en tijdig te 
communiceren over de planning, voortgang en mogelijke vertragingen tijdens de versterkingsoperatie om 
zo onzekerheid en stress te verminderen. 

In de Dorpenaanpak sluit de systeemwereld nog steeds onvoldoende aan op de leefwereld van de burgers. 
Het doel was de bewoners centraal te stellen - waarbij procedures in dienst van de opgave worden gesteld - 
mét een regisseur met een groot mandaat om vastlopende en vertragende zaken snel op te lossen om zo 
snelheid te creëren in de uitvoering van de versterkingsopgave. Deze regisseur zou rechtstreeks onder de 
staatssecretaris vallen. Opmerkelijk is dat de regisseur Dorpenaanpak het inzetten van zijn mandaat vooraf 
aan de stuurgroep voorlegt, als hij de randen van wet- en regelgeving opzoekt. 

Aanhoudende bevingen door drukvereffening; onderzoek blijft essentieel  
De bevingen worden, sinds de gaswinning  sterk is afgebouwd, voornamelijk bepaald door de 
drukvereffening in het Groningen-gasveld en niet door de beperkte productie die nog plaatsvond. Om 
onzekerheden rondom de ontwikkeling van de seismiciteit te verminderen blijft monitoring en analyse van 
de waarnemingen essentieel, ook na de volledige insluiting van het gasveld.  

Gedurende het afgelopen gasjaar is de dalende trend van het aantal aardbevingen in het Groningen-gasveld 
doorgezet. Echter, het aantal bevingen met magnitudes groter dan 1,5 bevindt zich al vijf jaar rond de 12 (± 2) 
bevingen per gasjaar. De afname is daarmee langzamer dan de modelvoorspelling van TNO laat zien. TNO 
en de NAM doen op advies van SodM sinds 2021 onderzoek hiernaar. Met de resultaten van de onderzoeken 
en met aanvullende wetenschappelijke inzichten van de afgelopen tijd, zal beter ingeschat kunnen worden 
hoe de seismiciteit in Groningen zich de komende jaren - ook na de definitieve sluiting van het gasveld - 
verder zal ontwikkelen. 

Nazorg behoeft op korte termijn aandacht 

Rol en verantwoordelijkheid van mijnbouwonderneming voor nazorg moet worden uitgebreid en wettelijk 
worden vastgelegd  
De rol en verantwoordelijkheid van de NAM voor het Groningen-gasveld moet worden uitgebreid en 
wettelijk worden vastgelegd. De staatssecretaris heeft ook richting de Tweede Kamer in 2023 zich hierover 
uitgesproken en toegezegd dat de rollen en verantwoordelijkheden van mijnbouwondernemingen - 
waarmee hij het breder trekt dan alleen voor het Groningen-gasveld - voor wat betreft nazorg moeten 
worden verduidelijkt en wettelijk worden vastgelegd. Bovendien heeft de staatssecretaris toegezegd dat de 
rol van SodM moet worden uitgebreid met het toezicht op het gebied van nazorg. De door de Tweede 
Kamer op 12 maart 2024 doorgevoerde wijzigingen in het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Gaswet en 
Mijnbouwwet in verband met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld’ laat onverlet dat de 
uitbreiding en wettelijke verankering van rollen en verantwoordelijkheden van mijnbouwondernemingen 
met betrekking tot nazorg nog steeds vereist blijft.  

Borgen kennis en data is onmisbaar voor nazorg én voor de energietransitie 
Om het stelsel rondom nazorg zo goed mogelijk te laten functioneren maar ook met het oog op nieuwe 
activiteiten in het kader van de energietransitie, is borging van kennis en data door de vergunninghouder 
een onmisbare voorwaarde. SodM benadrukt het belang dat deze kennis en data ook beschikbaar komt 
voor het grote publiek. Het beschikbaar en toegankelijk maken en houden van kennis en data is onderdeel 
van de nazorg van de NAM en SodM ziet hierop toe. 
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Om de veiligheid van de inwoners van Groningen te borgen adviseert SodM het volgende: 

1. Focus op veiligheid 
Het borgen van veiligheid dient prioriteit te krijgen boven de maatregelen die voor genoegdoening zorgen. 
Veiligheid is meer dan stenen. Onzekerheden over de aardbevingen, over de impact op de woning, én door 
het lange wachten op versterking en/of schadeafhandeling, kunnen leiden tot langdurige stress. Stress en 
gevoelens van onveiligheid kunnen tot (ernstige) gezondheidsklachten leiden. Daarom is het belangrijk de 
versterkingsopgave zo snel als mogelijk af te ronden. 

a. Laat de NCG alleen verduurzamingsmaatregelen uitvoeren die niet leiden tot significante vertraging van de 
versterkingsopgave en laat dit anders in aparte trajecten en programma’s door andere uitvoerders oppakken. 
Het in de versterkingsopgave meenemen van verduurzamingsmaatregelen geeft langere doorlooptijden 
dan nodig zijn voor het versterken alleen. Dat geldt in het bijzonder voor die gebouwen waarvoor - vanuit 
seismisch constructief oogpunt - alleen lichte versterkingsmaatregelen nodig zijn, en waarvoor er in het 
MJVP relatief korte doorlooptijden zijn gepland. Laat daarom de NCG alleen verduurzaming met 
versterkingswerkzaamheden combineren als deze geen significante vertraging opleveren zoals bij 
(middel)zware versterking. Dit om te voorkomen dat de verduurzaming ten koste gaat van de veiligheid van
bewoners die nog wachten op versterking van hun woning. De grens is gelegd bij woningen die 
(middel)zware versterkingsmaatregelen met een minimale bouwtijd van vier maanden vereisen, waarbij de 
bewoners langdurig niet thuis kunnen wonen. Verduurzamingsmaatregelen bij lichte versterking kunnen in 
programma’s parallel aan de versterkingsopgave door andere uitvoerders worden opgepakt. 

b. Laat de NCG zo min mogelijk extra werkzaamheden meenemen voor adressen waarvoor relatief weinig of
alleen lichte versterkingsmaatregelen nodig zijn: 

• Overweeg om voor gecombineerd schadeherstel en funderingsverbeteringen, het IMG de leiding te 
laten nemen in plaats van de NCG; 

• Neem alleen die koppelkansen mee die geen significante invloed hebben op de doorlooptijden, in
lijn met artikel 13j, zesde lid, van de Tijdelijke Wet Groningen.

Monitor met het oog op a. en b. scherp de resultaten van de ‘Proef combinatie verduurzaming met lichte 
versterking’, waarin de NCG tijdelijk duurzaamheidsmaatregelen als koppelkans aan bewoners aanbiedt.  

2. Voer de in het MJVP geplande versnelling van de versterking uit zodat deze in 2028 wordt afgerond,
en neem hiertoe de volgende maatregelen: 

a. Diepteanalyse vertragende factoren; benut alle mogelijke interventies. 
De NCG voert de eerste helft van 2024 een diepteanalyse uit van de vertragende factoren in de realisatie van
het MJVP. Benut alle acceptabele interventies die hieruit naar voren komen om de versterking toch in 2028 
te realiseren, conform afspraak 

b. Geef de regisseur Dorpenaanpak conform zijn mandaat de ruimte om de realisatie te versnellen. 
Het doel van de staatssecretaris met de Dorpenaanpak was om snelheid te creëren in de uitvoering van de 
versterkingsopgave, waarbij het perspectief van de bewoners centraal zou worden gesteld (procedures in 
dienst van de opgave) en een regisseur Dorpenaanpak een groot mandaat zou krijgen om vastlopende en 
vertragende zaken snel op te lossen. Deze regisseur zou rechtstreeks onder de staatssecretaris vallen. In de 
Dorpenaanpak sluit de systeemwereld nog steeds onvoldoende aan op de leefwereld van de burgers. De 
regisseur Dorpenaanpak legt het inzetten van zijn mandaat vooraf aan de stuurgroep voor, als hij de randen
van wet- en regelgeving opzoekt. Hier lijkt nog (veel) winst te kunnen worden behaald om snelheid in de 
uitvoering te creëren, door: 

• Waar mogelijk procedures in dienst van de opgave (perspectief inwoners centraal) te stellen; 
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• De regisseur Dorpenaanpak rechtstreeks onder de staatssecretaris te plaatsen i.p.v.
verantwoording af te laten leggen aan een stuurgroep. 

Ten aanzien van het centraal stellen van de bewoners, adviseert SodM voorts:  

• Betrek bij nieuw beleid met betrekking tot de versterking de bewonersvertegenwoordigers bij de 
besluitvorming over de wijze van invoering van de beleidswijziging; 

• Informeer proactief en transparant op gezette tijden bewoners over de planning en de actuele 
stand van zaken van de versterkingsopgave in hun dorp. Ook als hier onzekerheden in zitten. Geef 
het dorpsteam de verantwoordelijkheid en bevoegdheid om tenminste maandelijks een duidelijke 
rapportage over de MJVP-planning en de voortgang van de versterkingsopgave te publiceren, 
waarbij de vorm van deze rapportage wordt afgestemd met de bewonersvertegenwoordiging in 
het dorpsteam. Verstrek bewoners en eigenaren de projectplanning voor de start, uitvoering en 
afronding van de werkzaamheden die nodig zijn voor het versterken van de woning. 

3. Maak (wettelijk) werk van nazorg 
Het is belangrijk dat in een vroegtijdig stadium al rekening wordt gehouden met nazorg en de mogelijke 
lange termijn effecten van de voorgenomen mijnbouwactiviteit, niet pas na beëindiging van de winning. De 
staatssecretaris heeft in 2023 de Tweede Kamer geïnformeerd over de huidige verplichtingen van een 
vergunninghouder met betrekking tot nazorg en het toezicht daarop door SodM. De staatssecretaris gaf aan 
dat hij voornemens is om het huidige mijnbouwbeleid en het bijbehorende stelsel van wet- en regelgeving 
te wijzigen. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel ‘ Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in 
verband met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld’ op 12 maart 2024 is de relevante wet- 
en regelgeving al deels gewijzigd voor het Groningen-gasveld. SodM stelt vast dat voor het vroegtijdig en 
systematisch aanpakken van nazorg aanvullende wijzigingen in wet- en regelgeving nog moeten worden 
opgenomen. Daarom adviseert SodM: 

a.  Geef prioriteit aan de voorgenomen wijziging van de Mijnbouwwet door zo spoedig mogelijk het stelsel 
rondom nazorg te verduidelijken en wettelijk vast te leggen 

De huidige wet- en regelgeving behoeft nog aanpassing ten aanzien van de rollen en 
verantwoordelijkheden voor nazorg voor een vergunninghouder en SodM als toezichthouder. De 
staatssecretaris heeft dit ook kenbaar gemaakt aan de Tweede Kamer.  

b. Om het nazorgplan nader uit te werken in (lagere) regelgeving 
De NAM krijgt - als gevolg van een aangenomen amendement tijdens de behandeling van het wetsvoorstel 
‘Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging van de gaswinning uit het 
Groningenveld’ op 12 maart 2024 - de verplichting om een nazorgplan voor Groningen-gasveld vast te 
stellen. Volgens SodM dient een systematisch uitgewerkt nazorgplan in ieder geval de volgende elementen 
te bevatten:  

- Een inventarisatie van de na-ijlende effecten en risico’s; 
- Een onderzoeksplan en uitvoering van (lange termijn-)risicostudies;
- Een risicokaart inclusief een overzicht van mogelijke beheersmaatregelen; 
- Een risico-signaleringssysteem met monitoring- en actieprotocol; 
- Een communicatie die actief de omgeving betrekt en informeert;
- Ontwikkeling van een kennisdatabase voor de lange termijn; 
- Borging van data: databeheer, beschikbaarheid en toegankelijkheid. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
In deze zesde voortgangsrapportage beoordeelt het Staatstoezicht op de Mijnen (verder: SodM) de staat 
van de veiligheid in Groningen in verband met de voormalige gaswinning uit het Groningen gasveld. In dit 
hoofdstuk wordt eerst kort ingegaan op SodM als toezichthouder, wat haar visie, missie en wettelijke taak 
is, in het bijzonder met betrekking tot de gaswinning uit het Groningen-gasveld (1.1). Daarna worden het 
doel van de voortgangsrapportage (1.2), een terugblik op voorgaande voortgangsrapportages (1.3), een 
leeswijzer (1.4) en tot slot de werkwijze (1.5) beschreven. 

1.1. Over het Staatstoezicht op de Mijnen 
Nederland staat voor de uitdaging de energietransitie te versnellen en daarin de veiligheid voor mens en 
milieu te borgen. Veiligheid is een voorwaarde voor de acceptatie van maatregelen en bevordert daarmee 
de snelheid. SodM is een rijksinspectie en de onafhankelijk toezichthouder op de delfstoffen- en 
energiewinning in Nederland. SodM maakt zich sterk voor de veiligheid van de mens en de bescherming van 
het milieu bij energiewinning en het benutten van de ondergrond, nu en in de toekomst. Het toezicht van 
SodM draagt bij aan een veilige energietransitie. Uitgangspunt daarbij is ‘brede veiligheid’.1 

De werkvelden van SodM betreffen onder andere: Gaswinning Groningen; Olie & Gaswinning onshore en 
offshore; Gasnetten (aardgas en waterstof); Windenergie op zee; Geothermie; Voormalige 
Steenkoolwinning; Ondergrondse opslag, en Zoutwinning. SodM houdt bijvoorbeeld toezicht op de 
monitoring en nazorg van de effecten van de gaswinning, de ontmanteling van de mijnbouwinstallaties, en 
specifiek voor Groningen ook de voortgang van de versterkingsopgave. SodM heeft de wettelijke taak om 
toezicht te houden, te adviseren (bij vergunningaanvragen) en om gevraagd en ongevraagd advies te geven 
aan de minister.2 Daarnaast laat SodM onderzoeken uitvoeren om (onbekende) risico’s beter te begrijpen.  

1.2. Doel voortgangsrapportage 
SodM analyseert en beoordeelt in deze jaarlijkse rapportage de staat van de veiligheid in Groningen in 
verband met de voormalige gaswinning uit het Groningen-gasveld. Dit betreft zowel de afbouw van de 
gaswinning als de voortgang van de versterkingsopgave. Beide zijn noodzakelijke maatregelen om de 
veiligheid in dit gebied te realiseren.  

De gaswinning is met ingang van het gasjaar 2023-2024 onder voorwaarden gestopt. De Tweede Kamer 
heeft na de behandeling van het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de 
beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld’ op 12 maart 2024 met een ruime meerderheid 
bepaald dat de gaswinning niet op 1 oktober 2024, maar zo snel als mogelijk definitief moet worden 
beëindigd.3 De Eerste Kamer heeft op 16 april 2024 haar goedkeuring aan het wetsvoorstel gegeven. 4 
Gezien deze status van de gaswinning is ook de ontmanteling van de mijnbouwlocaties en het monitoren en 
waar mogelijk beheersen van de langetermijneffecten van de voormalige gaswinning uit het Groningen-
gasveld sinds dit jaar onderwerp van deze voortgangsrapportage.  

Deze voortgangsrapportage heeft ten doel te bevorderen dat de benodigde maatregelen getroffen worden 
om uiterlijk in 2028 de versterkingsopgave af te ronden. Daarnaast reikt de rapportage feiten, 
beoordelingen en conclusies aan voor de jaarlijkse Staat van Groningen die het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat (verder: EZK) voor het eerst in april 2024 zal publiceren.  

1 https://www.sodm.nl/over-ons/missie-en-visie. 
2 Op 10 januari 2022 is een staatssecretaris Mijnbouw ingesteld in het kabinet-Rutte IV. Zijn taken omvatten onder andere de gaswinning in 
Groningen en de gevolgen daarvan. Voor uitspraken en besluiten vanaf 10 januari 2022 wordt dan ook verwezen naar de staatssecretaris Mijnbouw 
in plaats van de minister van Economische Zaken en Klimaat, met uitzondering van het aanhalen van wettelijke bepalingen. 
3 Tweede Kamer, het nader gewijzigde amendement Beckerman c.s. (stuk nr. 34, I) – het direct beëindigen van de gaswinning uit het Groningerveld, 
https://debatdirect.tweedekamer.nl/2024-03-12/stemmingen/plenaire-zaal/stemmingen-15-02/stukken.  
4 De wet treedt in werking nadat zowel de koning als de verantwoordelijk minister de wet hebben ondertekend en de wet in het Staatsblad is 
gepubliceerd.  

https://www.sodm.nl/over-ons/missie-en-visie
https://debatdirect.tweedekamer.nl/2024-03-12/stemmingen/plenaire-zaal/stemmingen-15-02/stukken
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1.3. Terugblik voortgangrapportages sinds 2019 
In juni 2019 heeft SodM de eerste jaarlijkse voortgangsrapportage gepubliceerd. SodM rapporteerde dat de 
gasafbouw voor lag op schema, maar dat de versterking onvoldoende op gang gekomen was. Tegelijkertijd 
oordeelde SodM dat de gevolgen van de gaswinning en het onvermogen van de overheid om deze 
adequaat aan te pakken in enige mate voor maatschappelijke ontwrichting zorgt. SodM concludeerde dat 
de situatie als een crisis aangepakt moet worden en deed daartoe aanbevelingen.5  

In september 2020 concludeerde SodM in de tweede jaarlijkse voortgangsrapportage dat de veiligheid 
(zowel in termen van gebouwveiligheid als gezondheid) nog niet was geborgd en dat de situatie nog steeds 
gekenschetst moet worden als een crisis. SodM stelde vast dat de afbouw van de gaswinning voor liep op 
schema, maar dat de versterkingsopgave nog veel te traag verliep. SodM beoordeelde de 
versnellingsmaatregelen die genomen werden als goed, maar dat de realisatie van deze maatregelen flink 
vertraagd was. SodM constateerde onder meer dat er onvoldoende sprake was van urgentie, een heldere 
uitvoeringsplanning en eenduidige sturing. Veel bewoners ervoeren als gevolg van voorgaande punten en 
de onvoldoende en versnipperde communicatie over de stand van zaken en de planning, nog onvoldoende 
overzicht en grip op het proces. Opnieuw adviseerde SodM een crisisaanpak.6 

In juli 2021 constateerde SodM in de derde voortgangsrapportage dat de minister van EZK de gaswinning 
sneller heeft afgebouwd dan in eerste instantie door hem was voorzien. De werkwijze en wijze van sturen 
van de versterkingsopgave gaf SodM op dat moment geen vertrouwen dat de doelstelling van 2028 ook 
gerealiseerd kon worden. Er ontbrak één eindverantwoordelijke partij die de regie voert en organiseert wat 
nodig is om de doelstelling van 2028 te halen. SodM herhaalde haar advies om de Nationaal Coördinator 
Groningen (verder: NCG) de verantwoordelijkheid, bevoegdheden en middelen te geven om de versterking 
als eindverantwoordelijke partij uiterlijk 2028 af te ronden.7 

In de vierde voortgangsrapportage (juni 2022) constateerde SodM dat de afbouw van de gaswinning nog 
altijd sneller verloopt dan in 2018 en 2019 was aangekondigd. Daarnaast oordeelde SodM dat de realisatie 
van de daadwerkelijk te versterken gebouwen in de versterkingsopgave achterbleef en de veiligheid nog 
steeds onvoldoende geborgd werd. Dit ondanks pogingen om versnelling te realiseren. Met de komst van 
het Meerjaren Versterkingsplan (verder: MJVP) zette de NCG een belangrijke stap in het plannen en het 
monitoren van de versterkingsopgave. Tevens oordeelde SodM positief over de koerswijziging die de 
staatssecretaris Mijnbouw (verder: de staatssecretaris) had ingezet met de Dorpenaanpak om de trage 
versterkingsopgave en schadeafhandeling aan te pakken. SodM was met name positief gestemd over het 
voornemen tot een eenduidige sturing door één eindverantwoordelijke partij (de NCG) met een ruim 
mandaat, procedures in dienst van de opgave en daarmee de bewoner centraal te stellen. SodM 
onderstreepte het belang van een heldere governance en het bieden van concreet perspectief aan de 
bewoners met een duidelijke einddatum. Omdat de crisisaanpak voor vier dorpen zich in 2022-2023 in de 
praktijk moest gaan bewijzen, gaf SodM aan deze Dorpenaanpak in de voortgangsrapportage 2022-2023 te 
zullen beoordelen aan de hand van de behaalde resultaten.8  

In juli 2023 constateerde SodM in de vijfde voortgangsrapportage9 dat sinds het kabinetsbesluit van 29 
maart 2018 de afbouw van het Groningen-gasveld centraal staat. SodM oordeelde ook dat de veiligheid nog 
onvoldoende geborgd is door de trage uitvoering van de versterking. Om de versterking in 2028 af te 
kunnen ronden, zou het tempo met een factor drie omhoog moeten. SodM zag potentie in de ambitieuze 
kabinetsreactie10 als antwoord op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning 

 
5 https://www.sodm.nl/documenten/rapporten/2019/06/26/voortgang-van-de-versterkingsopgave-en-de-afbouw-van-de-gaswinning. 
6 https://www.sodm.nl/documenten/rapporten/2020/09/02/voortgang-van-de-versterkingsopgave-en-de-afbouw-van-de-gaswinning-19-20. 
7 https://www.sodm.nl/documenten/rapporten/2021/07/09/voortgang-van-de-versterkingsopgave-en-de-afbouw-van-de-gaswinning-20-21.  
8 https://www.sodm.nl/documenten/rapporten/2022/06/23/voortgang-van-de-versterkingsopgave-en-de-afbouw-van-de-gaswinning--21-22.  
9 https://www.sodm.nl/documenten/rapporten/2023/07/03/voortgang-van-de-versterkingsopgave-en-de-afbouw-van-de-gaswinning--22-23  
10 Kamerstukken II 2022-2023, 35 561, nr. 17. 

https://www.sodm.nl/documenten/rapporten/2020/09/02/voortgang-van-de-versterkingsopgave-en-de-afbouw-van-de-gaswinning-19-20
https://www.sodm.nl/documenten/rapporten/2021/07/09/voortgang-van-de-versterkingsopgave-en-de-afbouw-van-de-gaswinning-20-21
https://www.sodm.nl/documenten/rapporten/2022/06/23/voortgang-van-de-versterkingsopgave-en-de-afbouw-van-de-gaswinning--21-22
https://www.sodm.nl/documenten/rapporten/2023/07/03/voortgang-van-de-versterkingsopgave-en-de-afbouw-van-de-gaswinning--22-23
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Groningen (verder PEAG of parlementaire enquêtecommissie)11 om de versterkingsopgave te verbeteren en 
te versnellen. Ook gaf SodM in de voortgangsrapportage de staatssecretaris een viertal aandachtspunten 
hiervoor mee: (1) voor een rechtvaardige oplossing is het essentieel vroegtijdig de wensen van de bewoners 
te kennen om niet-uitlegbare verschillen te voorkomen; (2) pak alleen verduurzamingsmaatregelen tegelijk 
op met versterkingsmaatregelen als dit niet tot significante vertraging leidt; (3) zorg voor een eenduidige 
governance en (4) kom voor adressen die versterking én schadeherstel nodig hebben, tot een geïntegreerde 
aanpak. SodM concludeerde tot slot dat de verwachting dat de Dorpenaanpak als ‘crisisaanpak’ de 
gewenste snelheid en heldere governance in de versterkingsopgave zou aanbrengen, nog niet was 
uitgekomen.12 

1.4. Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 gaat in op het beoordelingskader van de veiligheid in Groningen. Hoofdstuk 3 beschrijft de 
voortgang van de afbouw van de gaswinning. In hoofdstuk 4 volgt een toelichting op de voortgang van de 
versterkingsopgave in 2023, gevolgd door een toelichting op de planning en monitoring van de resterende 
versterkingsopgave in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 gaat in op de ontmanteling van de mijnbouwwerken en de 
ontwikkeling van het toezicht op de langetermijneffecten van de gaswinning uit het Groningen-gasveld. 
Hoofdstuk 7 presenteert de belangrijkste conclusies uit de voorgaande hoofdstukken en adviezen met het 
oog op de veiligheidssituatie in Groningen in verband met de voormalige gaswinning uit het Groningen-
gasveld.  

1.5. Werkwijze 
In de voorliggende rapportage zijn de feiten en stand van zaken weergegeven zoals SodM deze heeft 
afgeleid uit verschillende bronnen en gesprekken. De openbare bronnen waren onder andere rapportages, 
onderzoeksrapporten, Kamerbrieven en andere publicaties. Zowel in het kader van de afronding van de 
adviezen op de programma’s van aanpak (verder: PVA) van de vijf aardbevingsgemeenten als het opstellen 
van deze voortgangsrapportage, heeft SodM in de maanden november 2023 tot en met maart 2024 
gesprekken gevoerd met, en informatie uitgevraagd bij verschillende verantwoordelijke instanties, 
waaronder de NCG; de vijf aardbevingsgemeenten (Eemsdelta, Groningen, het Hogeland, Midden-
Groningen en Oldambt); het Adviescollege Veiligheid Groningen (verder: ACVG); het Instituut 
Mijnbouwschade Groningen (verder: IMG) en EZK. De concept-voortgangsrapportage is voor een 
feitencheck voorgelegd aan EZK en de NCG. De NCG heeft naar aanleiding van de feitencheck aangegeven 
dat de gerapporteerde cijfers in deze voortgangrapportage niet altijd overeenkomen met de openbare 
voortgangrapportages van de NCG. SodM heeft zich maximaal ingespannen om een zo eenduidig en 
actueel mogelijk beeld te geven aan de hand van de door de NCG aan SodM beschikbaar gestelde, niet 
openbare datasets. Op bepaalde onderdelen heeft SodM eigen berekeningen moeten uitvoeren. Daardoor 
kunnen verschillen ontstaan met de cijfers uit de openbare voortgangrapportages van de NCG.  

Hoe indringend de gevolgen van de gaswinning doorwerken in het dagelijks leven van vele Groningers, laat 
zich moeilijk vangen in feiten en cijfers. Daarom zijn er ook gesprekken gevoerd met verschillende 
maatschappelijke organisaties: Groninger Bodem Beweging (verder: GBB); Groninger Gasberaad; 
Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen en bewoners, waaronder Actieteam Aardbevingen 
Garrelsweer (verder: AAG). SodM heeft het afgelopen jaar tientallen mensen in Groningen gesproken. Uit 
een aantal van de gesprekken werd duidelijk hoe diep de gevolgen van de gaswinning nog steeds ingrijpen 
op het dagelijks leven van deze bewoners. Soms direct, doordat mensen hun woning noodgedwongen 
hebben moeten verlaten omdat het acuut onveilig was. Maar ook indirect: mensen verkeren in diepe 
schulden of hebben (soms zeer ernstige) gezondheidsklachten als gevolg van de bijkomende stress.  

 
11 Deze commissie is geïnstalleerd op 9 februari 2021 en heeft bijna twee jaar onderzoek gedaan naar 60 jaar besluitvorming over de aardgaswinning, 
aardbevingen, schadeafhandeling en versterking. Zie voor haar rapport: https://www.tweedekamer.nl/Groningen/rapport.  
12 Zie deze voortgangsrapportage, paragraaf 5.3. 

https://www.tweedekamer.nl/Groningen/rapport
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Hoofdstuk 2 Veiligheid  
Zowel de beëindiging van de gaswinning uit het Groningen gasveld als de versterking zijn noodzakelijke 
maatregelen om de veiligheid in het aardbevingsgebied te borgen. Doel is dat het in Groningen uiteindelijk 
net zo veilig wordt als elders in Nederland.  

In dit hoofdstuk wordt eerst het beoordelingskader dat door SodM wordt gehanteerd voor het beoordelen 
van de veiligheid in Groningen toegelicht (2.1). Daarna wordt een beoordeling van de veiligheid gegeven aan 
de hand van dit kader (2.2) en wordt afgesloten met een conclusie (2.3).  

2.1. Beoordelingskader SodM: gebouwveiligheid, gezondheid en welbevinden en 
schade 

SodM ziet ten behoeve van de veiligheid toe op de afbouw van de gaswinning en op de 
versterkingsopgave.13 Om de veiligheid te beoordelen kijkt SodM naar:  

1. De veiligheid van personen in en nabij gebouwen (gebouwveiligheid); 
2. De invloed van de gaswinning op de gezondheid en het welbevinden van de inwoners van het 
aardbevingsgebied;   
3. De voortdurende schade als gevolg van de gaswinning.  

Uitlegbaarheid en snelheid zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden. Bij uitlegbaarheid gaat het om 
feitelijke uitlegbaarheid en om rechtvaardigheid. Een beter begrip kan de snelheid van de uitvoering ten 
goede komen. Zo kunnen niet-uitlegbare verschillen in de aanpak van de versterkingsopgave, 
schadeafhandeling en uitwerking van PEAG-maatregelen immers aanleiding zijn voor meer communicatie 
(overleg), bezwaar en beroep (naar aanleiding van beschikkingen) en daarmee vertragend werken. Bij 
snelheid draait het om het bieden van concreet perspectief voor bewoners die wachten op duidelijkheid 
over de veiligheid van hun woning én een tijdige en adequate afhandeling van mijnbouwschade.  

Het merendeel van de gebouwen in de versterkingsopgave betreft woningen. In deze 
voortgangsrapportage wordt, net als in teksten van bijvoorbeeld de NCG en de staatssecretaris, regelmatig 
‘woning’ geschreven. Voor ‘woning’ kan dan echter ook bedrijfspand, school, zorginstelling of een ander 
gebouw gelezen worden. In een gebouw kunnen meerdere woningen, organisaties of bedrijven 
ondergebracht zijn. Dat betekent dat er meerdere adressen per gebouw kunnen zijn. In de communicatie 
door de NCG over de planning en voortgang van de versterkingsopgave gaat het om aantallen adressen. Net 
als de NCG gaat ook SodM bij aantallen uit van adressen. 

Ad 1 Veiligheid van personen in en nabij gebouwen  
Om inwoners en gebruikers van de gebouwen in Groningen de zekerheid te kunnen geven dat deze voldoen 
aan de veiligheidsnorm, krijgen alle gebouwen in de versterkingsopgave een opname en beoordeling. Op 
grond van het geldende beleid voor de versterkingsopgave worden zij beoordeeld met de Typologieaanpak 
of de NPR 9998:2020.14 Zowel de Typologieaanpak als de NPR 9998:2020 gebruiken als uitgangspunt dat 
een gebouw moet voldoen aan de veiligheidsnorm, ook wel de Meijdam-norm genoemd.15  
 
Als niet aangetoond kan worden dat een gebouw aan de veiligheidsnorm voldoet, moeten er maatregelen 
worden genomen: versterken, vervangen door nieuwbouw, slopen of (tijdelijk) buiten gebruik stellen. Een 
nieuw of versterkt gebouw dat voldoet aan de veiligheidsnorm kan nog steeds schade oplopen door 
aardbevingen. Dit doet zich ook regelmatig voor.  

 
13 Zie bijvoorbeeld artikel 127 van de Mijnbouwwet (taken inspecteur-generaal der mijnen). Zo houdt SodM toezicht op de afbouw van de gaswinning 
via artikel 44 van de Mijnbouwwet (verplichting tot melden van buiten werking zijnde mijnbouwwerk en indienen verwijderingsplan). SodM houdt 
toezicht op de voortgang van de versterkingsopgave via o.a. artikel 13ba en 13d van de Tijdelijke Wet Groningen. 
14 NPR staat voor Nederlandse Praktijkrichtlijn. Zie: artikel 10f, eerste lid, van het Besluit Tijdelijke Wet Groningen.  
15 Ieder persoon mag per jaar maximaal een kans van 1 op 100.000 hebben om bij een aardbeving te overlijden door het instorten van een gebouw, of 
het bezwijken van onderdelen daarvan, zoals een schoorsteen. Zie ook hoofdstuk 4. 
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Ad 2 De invloed van de gaswinning op de gezondheid en het welbevinden van de inwoners van het aardbevingsgebied 
Het begrip veiligheid beslaat ten tweede ook de gezondheid en het welbevinden van de inwoners van het 
aardbevingsgebied. Onderzoek uitgevoerd door Gronings Perspectief16 toont al sinds 2016 het verband aan 
tussen de gaswinning en gezondheidsklachten. In haar meest recent uitgevoerde onderzoek ‘De 
psychosociale impact van de gaswinningsproblematiek op bewoners in 2023’ beschrijft Gronings 
Perspectief dat de gaswinningsproblematiek (bevingen, schade, versterkingstrajecten en een diversiteit aan 
procedures en regelingen) nog altijd veel effect heeft op mensen in Groningen.17 Naast de onderzoeken van 
Gronings Perspectief gebruikt SodM ook signalen van bewoners bij de inschatting van de huidige situatie. 
Onzekerheden over de aardbevingen, over de impact op de woning, over maatregelen van de overheid, en 
door het lange wachten op versterking en/of schadeafhandeling, leiden tot langdurige stress. Door stress en 
gevoelens van onveiligheid kunnen gezondheidsklachten ontstaan met soms zeer ernstige gevolgen zoals 
vroegtijdig overlijden.18  

Ad 3 De voortdurende schade als gevolg van de gaswinning  
SodM heeft geen wettelijke taak om toezicht te houden op de schadeafhandeling van het IMG. Toch 
besteedt SodM in de voortgangsrapportage aandacht aan schade. Naast schade aan gezondheid en 
welbevinden (component 2) is nog zeer lang schade aan gebouwen te verwachten door de voortdurende 
aardbevingen als gevolg van de jarenlange gaswinning. De beëindiging van de gaswinning zorgt ervoor dat 
de seismische dreiging en daarmee het aantal en de kans op zware aardbevingen afneemt. Echter, als de 
gaswinning is gestopt blijven de aardbevingen doorgaan. Deze aardbevingen worden veroorzaakt door 
drukvereffening in het gasveld. Deze aardbevingen nemen weliswaar af, maar blijven voor een nog 
onbekend aantal jaren, naar verwachting enkele decennia, doorgaan. Dit betekent dat de kans op nieuwe 
schade als gevolg van aardbevingen weliswaar zal afnemen, maar dat schade kan blijven optreden zolang 
zich nog aardbevingen van enige omvang voordoen. Schades kunnen ook ontstaan door bodemdaling als 
gevolg van de jarenlange gaswinning, met name vanwege de daaraan gekoppelde veranderingen van de 
waterpeilen van oppervlaktewater en de grondwaterstanden. Deze bodemdaling gaat ook nog jaren door. 
Gebruik van grondwater voor landbouw of industrie, beheer van het waterpeil en mijnbouwactiviteiten 
beïnvloeden tezamen de mate van bodemdaling.  
Een tijdige en adequate aanpak van schade is en blijft daarmee een belangrijke maatregel die bijdraagt aan 
de veiligheid. Duurzaam herstel kan in de toekomst leiden tot minder schade, en daarmee ook de stress als 
gevolg van wachten op schadeherstel verminderen. Duurzaam herstel is er op gericht om de kans op 
herhaalschade aan een woning bij een nieuwe beving te verkleinen, door de constructie van een woning niet 
alleen te herstellen maar ook te verbeteren.19  

2.1.1. Parlementaire enquêtecommissie en het veiligheidsbegrip 
SodM voelt zich gesteund in haar uitleg van het begrip veiligheid door de parlementaire enquêtecommissie. 
In het rapport van de PEAG wordt hier op meerdere plekken aandacht aan besteed. Hieronder geeft SodM 
verkort de opvattingen van de PEAG weer.  

‘Veiligheid is meer dan stenen’  
De wijze waarop de parlementaire enquêtecommissie het begrip veiligheid beschrijft in haar rapport, 
onderstreept het bovenstaande beschreven brede veiligheidsbegrip zoals SodM dat gebruikt in haar 
toetsingskader. ‘Veiligheid is meer dan stenen’, aldus de voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie 
Tom van der Lee tijdens de presentatie van het rapport op 24 februari 2023. De enquêtecommissie stelt 
hierover in het rapport dat de veiligheidsnorm door de oliemaatschappijen zeer eenzijdig wordt 

 
16 Gronings Perspectief is een onderzoeksproject dat sinds 2016 onafhankelijk de impact van de gaswinningsproblematiek voor bewoners 
onderzoekt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Rijksuniversiteit Groningen en Nivel in samenwerking met het Sociaal Planbureau Groningen. 
17 https://www.groningsperspectief.nl/wp-content/uploads/2024/04/De-psychosociale-impact-van-de-gaswinningsproblematiek-op-bewoners-
in-2023.pdf. 
18 https://www.nporadio1.nl/podcasts/gas-gewonnen-of-verloren/71032/1-de-veiligheid-van-groningers. 
19 In de zomer van 2023 is het IMG gestart met een pilot ‘Duurzaam Herstel’. Sinds 10 april 2024 neemt de NCG deze pilot mee in de uitvoering van de 
versterkingsopgave: https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/2024/04/ncg-neemt-img-pilot-duurzaam-herstel-mee-in-de-versterking. 

https://www.groningsperspectief.nl/wp-content/uploads/2024/04/De-psychosociale-impact-van-de-gaswinningsproblematiek-op-bewoners-in-2023.pdf
https://www.groningsperspectief.nl/wp-content/uploads/2024/04/De-psychosociale-impact-van-de-gaswinningsproblematiek-op-bewoners-in-2023.pdf
https://www.nporadio1.nl/podcasts/gas-gewonnen-of-verloren/71032/1-de-veiligheid-van-groningers
https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/2024/04/ncg-neemt-img-pilot-duurzaam-herstel-mee-in-de-versterking
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geïnterpreteerd: ‘De norm gaat alleen over de fysieke veiligheidsrisico’s van huizen die kunnen instorten. 
Andere aspecten van veiligheid, zoals bewoners die zich onveilig voelen in hun eigen huis of vervroegd 
overlijden door de stress van de schadeafhandeling, zijn op geen enkele wijze in de veiligheidsdefinitie 
verdisconteerd.’20 Als het gaat om de onderschatte impact van de schadeafhandeling en versterkingsopgave 
op bewoners schrijft de parlementaire enquêtecommissie: ‘De processen van schadeafhandeling en 
versterking hebben enorme impact op bewoners […]. Alle gedoe, het papierwerk, de mensen over de vloer; 
dat vraagt veel tijd en geduld van gedupeerde bewoners. Gedupeerden maken zich bovendien vaak grote 
zorgen, over hun veiligheid, het gebrek aan oplossingen en de consequenties die dat heeft voor hun 
dagelijks leven. De impact van het besef dat hun huis mogelijk niet veilig is, is enorm. […] Niet alleen 
volwassenen ondervinden gevolgen, maar ook kinderen. Kinderen groeien door de aardbevingen in 
moeilijker omstandigheden op, met ouders die gestrest zijn en weinig tijd en aandacht voor hen hebben.’21 

Existentiële veiligheid 
Het rapport van de parlementaire enquêtecommissie maakt ook duidelijk dat het vertrouwen van veel 
mensen in de overheid ernstig is geschaad door jarenlange procedures en gesteggel. Het laat de onmacht 
zien van de overheid om de versterking en het oplossen van schade goed vorm te geven.22  
Een deskundige van de maatschappelijke organisatie ‘Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied 
Groningen‘, waar SodM in 2023 mee sprak, duidt dit verlies van vertrouwen in de overheid als de diepste 
dimensie van onveiligheid in Groningen: ‘Als schade aan je huis schade aan je leven wordt’23 schaadt dat het 
eigen vertrouwen in de toekomst en het vertrouwen in de overheid; het gevoel dat de overheid er niet is 
voor jou. Dan ontbreekt existentiële veiligheid.  

2.2. Beoordeling van de veiligheid 
In deze paragraaf beoordeelt SodM de huidige veiligheid in Groningen aan de hand van de in paragraaf 2.1. 
uitgelegde definitie van veiligheid, bestaande uit: 1. veiligheid van gebouwen, 2. de gezondheid en het 
welbevinden van de inwoners van Groningen en 3. de mate waarin schade wordt veroorzaakt door de 
gaswinning. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat - in tegenstelling tot wat SodM regelmatig hoort - het 
Groningen aardbevingsgebied als gevolg van de gaswinning uit het Groningen-gasveld nog niet gevrijwaard 
is van de kans op zwaardere aardbevingen. 
 
Ad 1 Veiligheid van personen in en nabij gebouwen: naar schatting nog 12.000-13.000 adressen te versterken  
De veiligheid van gebouwen is de afgelopen jaren verbeterd door de afgebouwde gaswinning, de 
afgenomen seismische dreiging en de reeds versterkte gebouwen. De NCG geeft in het MJVP aan dat de 
verwachting is dat er nog zo’n 12.000 tot 13.000 adressen moeten worden versterkt. Een andere benadering, 
met een optelling van de wegingsfactoren zoals die ook in het MJVP wordt aangehouden over de adressen 
die nog niet zijn geregistreerd als bouw gereed of afgerond, geeft nog 12.745 te versterken adressen. 
Ondanks dat de NCG de afgelopen jaren duizenden woningen heeft versterkt, wijzigt de omvang van het 
aantal te versterken adressen nauwelijks. Dit komt onder meer omdat er nog steeds gebouwen aan de 
scope van de versterkingsopgave worden toegevoegd, na beoordeling meer gebouwen dan eerder werd 
ingeschat versterkt moeten worden en omdat de benodigde opschaling en versnelling van de uitvoering van 
de versterkingsopgave achterblijft. 
 
SodM observeert dat de snelheid van de versterking iets omhoog is gegaan, maar dat deze nog steeds ruim 
onvoldoende is om in 2028 de versterkingsopgave af te ronden. Er mist urgentiegevoel en ambitie om de 
benodigde versnelling daadwerkelijk te laten zien. Scherpe beleidskeuzes, bijvoorbeeld helderheid over 

 
20 https://www.tweedekamer.nl/Groningen/rapport boek 1, p.54.  
21 https://www.tweedekamer.nl/Groningen/rapport boek 1, p. 44. 
22 https://www.tweedekamer.nl/Groningen/rapport boek 1, p. 7. 
23 Zie website Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied Groningen.  

https://www.tweedekamer.nl/Groningen/rapport
https://www.tweedekamer.nl/Groningen/rapport
https://www.tweedekamer.nl/Groningen/rapport
https://gvagroningen.nl/
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duurzaamheidsregelingen - met name de PEAG-kabinetsmaatregelen 28 en 2924 - lieten (te) lang op zich 
wachten. Dit leidde tot vertraging. In afwachting van helder uitvoeringsbeleid zetten bewoners de 
versterking van hun woning ‘on hold’.25 In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de voortgang van de 
versterkingsopgave.  
 
Ad 2. De gezondheid en het welbevinden van inwoners verslechtert door de gevolgen van de gaswinning.  
Nog steeds trekken schade aan woningen, de rompslomp rondom de versterkingsopgave en een stelsel van 
regelingen een zware wissel op de levens van gedupeerde bewoners in Groningen. Dit heeft een duidelijk 
effect op de fysieke en geestelijke gezondheid van bewoners in het bevingsgebied, hun vertrouwen in 
overheden en instanties, en ook op hun kijk op de leefbaarheid van hun dorp en regio en hun 
toekomstverwachtingen. Uit het in paragraaf 2.1 genoemde meest recente onderzoeksrapport van Gronings 
Perspectief ‘De psychosociale impact van de gaswinningsproblematiek op bewoners in 2023’ blijkt onder 
meer dat mensen die meerdere keren schade aan hun woning hadden, een steeds slechtere gezondheid 
hebben en dat het vertrouwen in de overheid sinds 2021 nog steeds afneemt.26 In 2018 concludeerde 
Gronings Perspectief dat op basis van de omvang van de gezondheidsklachten en de wetenschappelijke 
kennis over de gevolgen op langere termijn, vijf of meer mensen per jaar kunnen overlijden als gevolg van 
deze problematiek.27 In 2022 gaf de toenmalige onderzoeksleider aan dat dit een zeer conservatieve 
schatting betrof. Gemiddeld zou het gaan om zestien sterfgevallen per jaar, met een bandbreedte van 11 tot 
21.28 Het is hoopvol dat Gronings Perspectief in haar meest recente onderzoek ook constateert dat er een 
voorzichtig begin van herstel in gang lijkt te zijn gezet voor die bewoners waarvan de versterking van de 
woning al wél gerealiseerd is: ‘zodra de versterking van de woning is afgerond, voelen bewoners zich weer 
iets veiliger, stijgt het gevoel van hoop en nemen de stressklachten af’.29  
 
Zolang de winningslocaties in het Groningen-gasveld niet zijn ingesloten, blijft dit nog steeds voor 
onzekerheid zorgen bij bewoners. Oproepen tot het verhogen van de gaswinning al dan niet in combinatie 
met het compenseren van de bewoners en tot het injecteren van water of andere gassen in het veld om het 
seismisch risico te verminderen, leiden onverminderd tot verontwaardigde reacties bij bewoners. Veiligheid 
kan niet met geld gecompenseerd worden. Er is op dit moment geen wetenschappelijk bewijs dat injectie de 
veiligheid ten goede komt, omdat deze ook nog meer bevingen zouden veroorzaken. Als nieuw 
wetenschappelijk onderzoek aantoont dat injectie de kans op bevingen zou verminderen, dan zou de schaal 
waarop injectie zou moeten plaatsvinden om effect te hebben, dermate groot zijn dat deze geen oplossing 
zou bieden op de korte of middellange termijn om de bevingen te verminderen.30  
 
Ook het besluit op 8 januari 2024 van de staatssecretaris om twee productielocaties kortstondig op te 
starten in verband met een korte extreem koude periode, heeft tot veel onrust in Groningen geleid. Naar het 
oordeel van SodM is de veiligheid in Groningen pas geborgd, als de versterkingsopgave is afgerond, de 
schadeafhandeling voorspoedig verloopt en alle productielocaties in het Groningen-gasveld definitief zijn 
gesloten. De onzekerheid omtrent deze punten werkt door op de gezondheid van en de gezondheidsrisico’s 
voor de inwoners in Groningen.31 Daarnaast heeft SodM geconstateerd dat de waargenomen seismische 
activiteit in 2023, net als de jaren daarvoor, hoger is dan op basis van de modellen was verwacht. Dit brengt 

 
24 Kamerstukken II 2022-2023, 35 561, nr. 17, p. 17-18 en  
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2024Z03654&did=2024D08560. 
25 Zie hoofdstuk 5 waar meer bedreigingen/risico’s worden genoemd voor de voortgang van de versterkingsopgave. 
26 https://www.groningsperspectief.nl/wp-content/uploads/2024/04/De-psychosociale-impact-van-de-gaswinningsproblematiek-op-bewoners-
in-2023.pdf, p. 26, 48. 
27 https://www.groningsperspectief.nl/eindrapportgp/. 
28 https://www.nporadio1.nl/podcasts/gas-gewonnen-of-verloren/71032/1-de-veiligheid-van-groningers. 
29 https://www.groningsperspectief.nl/wp-content/uploads/2024/04/De-psychosociale-impact-van-de-gaswinningsproblematiek-op-bewoners-
in-2023.pdf, p. 84-87, 90-91. 
30 https://www.sodm.nl/sectoren/gaswinning-groningen/injectie-in-het-groningen-gasveld. 
31 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/03/31/advies-sodm-voorgenomen-sluiting-productielocaties-van-het-groningen-
gasveld en https://www.sodm.nl/actueel/nieuws/2023/06/30/advies-sodm-over-de-operationele-strategie-2023-2024-voor-groningen-gasveld.  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2024Z03654&did=2024D08560
https://www.groningsperspectief.nl/wp-content/uploads/2024/04/De-psychosociale-impact-van-de-gaswinningsproblematiek-op-bewoners-in-2023.pdf
https://www.groningsperspectief.nl/wp-content/uploads/2024/04/De-psychosociale-impact-van-de-gaswinningsproblematiek-op-bewoners-in-2023.pdf
https://www.groningsperspectief.nl/eindrapportgp/
https://www.nporadio1.nl/podcasts/gas-gewonnen-of-verloren/71032/1-de-veiligheid-van-groningers
https://www.groningsperspectief.nl/wp-content/uploads/2024/04/De-psychosociale-impact-van-de-gaswinningsproblematiek-op-bewoners-in-2023.pdf
https://www.groningsperspectief.nl/wp-content/uploads/2024/04/De-psychosociale-impact-van-de-gaswinningsproblematiek-op-bewoners-in-2023.pdf
https://www.sodm.nl/sectoren/gaswinning-groningen/injectie-in-het-groningen-gasveld
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/03/31/advies-sodm-voorgenomen-sluiting-productielocaties-van-het-groningen-gasveld
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/03/31/advies-sodm-voorgenomen-sluiting-productielocaties-van-het-groningen-gasveld
https://www.sodm.nl/actueel/nieuws/2023/06/30/advies-sodm-over-de-operationele-strategie-2023-2024-voor-groningen-gasveld
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nog een extra onzekerheid in het leven van de mensen in Groningen. In paragraaf 3.2 gaat SodM in op (de 
onzekerheden in) de verwachte seismiciteit in de komende jaren.  
 
Ad 3 Nog steeds veel schademeldingen en schadeafhandelingen  
Bij het IMG worden wekelijks nieuwe schades gemeld. Een actueel overzicht is te vinden op het online 
dashboard van het IMG. Dit geeft een goed beeld van de omvang van schademeldingen en 
schadeafhandelingen.32 Bij een groot deel van de meldingen kent het IMG een schadevergoeding toe. De 
verwachte doorlooptijd voor een nieuwe schademelding is bij benadering 266 dagen volgens het IMG 
dashboard. In complexe gevallen kan dit veel langer duren. Het kabinet heeft, in reactie op het rapport van 
de parlementaire enquêtecommissie, in april 2023 aangegeven een fundamentele omslag te willen 
doorvoeren: geen belastende procedures meer, geen onnodige controles en geen eindeloze discussies over 
de causaliteit van individuele schades. Zo is er inmiddels een causaliteitsgrens gesteld van € 60.000 
waaronder geen onderzoek meer plaatsvindt naar causaliteit.33  
Het beoogde effect van de door het kabinet aangekondigde fundamentele gewijzigde aanpak van 
schadeherstel moet zich de komende jaren nog uitwijzen. 

Samenwerking in de versterking en het schadeherstel 
In eerdere voortgangsrapportages heeft SodM herhaaldelijk op het belang gewezen om - daar waar sprake 
is van versterkingsopgave én schadeafhandeling - te komen tot een gecoördineerde behandeling.34 Het niet 
coördinerend behandelen van de versterkingsmaatregelen en schadeafhandeling kan een negatieve impact 
op bewoners hebben.  

Nu een gecoördineerde behandeling van versterking en schade door de Tijdelijke Wet Groningen (verder: 
TWG) sinds 1 juli 2023 wettelijk is verankerd, is het belangrijk om deze nu in de praktijk tot uitvoering te 
brengen. Zowel de NCG als het IMG besteden veel aandacht aan de verschillende processen en de vele 
regelingen om deze zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen, toe te passen en ook de samenwerking 
op te zoeken.35 SodM krijgt echter signalen van burgers dat dit nog steeds een aandachtspunt is; zij voelen 
zich bijvoorbeeld van het kastje naar de muur gestuurd of fungeren zelf als intermediair tussen NCG en IMG 
omdat de gecoördineerde behandeling niet door genoemde partijen wordt opgepakt. 

Bij een gebouw waarvoor een Acuut Onveilige Situatie (verder: AOS) of schade is gemeld, en waar volgens 
het IMG ook sprake is van constructieve schade of andere constructieve gebreken, kan de seismisch 
constructieve veiligheid mogelijk in het geding zijn. Als het gebouw nog niet in de scope van de 
versterkingsopgave zit, kan het door de eigenaar bij het Loket Opname op Verzoek (verder: LOOV) van de 
NCG worden aangemeld. Zo’n gebouw kan direct, of na onderzoek door een expert, aan de scope van de 
versterkingsopgave worden toegevoegd. In het advies ‘gebouwen buiten de scope’36 heeft het ACVG ook 
een aantal aanbevelingen en voorstellen voor verbeteringen van zowel het AOS-proces als het LOOV-proces 
gedaan. SodM heeft de staatssecretaris in 2023 geadviseerd om voortvarend invulling te geven aan het 
ACVG advies ‘gebouwen buiten de scope’. Het IMG en de NCG hebben hun processen en werkzaamheden 
inmiddels aangepast naar aanleiding van deze adviezen.  

Vooralsnog heeft het lange wachten op herstel van schade al of niet in samenloop met versterking nog 
steeds negatieve effecten op de gezondheid en het welzijn van de burgers in het gebied waar aardbevingen 
en bodemdaling optreden als gevolg van de gaswinning.  

 
32 https://www.schadedoormijnbouw.nl/dashboard?topic=voortgang. Het door het IMG herstellen van schade (217.605 schademeldingen) ontstaan 
door aardbevingen of bodemdalingen, als gevolg van de voormalige gaswinning, vindt plaats in een veel groter gebied dan dat van de vijf 
aardbevingsgemeenten in ‘het aardbevingsgebied’. 
33 https://open.overheid.nl/documenten/fbe79a8d-c061-4699-982f-e886cbc04d02/file. 
34 Zie artikel 2a van de TWG.  
35 https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/schade-en-versterken en eerder genoemd de pilot Duurzaam Herstel zie voetnoot 19.  
36 Advies ACVG buiten ‘de scope’ (februari 2023), https://adviescollegeveiligheidgroningen.nl/nieuws/advies-over-veiligheid-van-gebouwen-buiten-
de-scope.  

https://www.schadedoormijnbouw.nl/dashboard?topic=voortgang
https://open.overheid.nl/documenten/fbe79a8d-c061-4699-982f-e886cbc04d02/file
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/schade-en-versterken
https://adviescollegeveiligheidgroningen.nl/nieuws/advies-over-veiligheid-van-gebouwen-buiten-de-scope
https://adviescollegeveiligheidgroningen.nl/nieuws/advies-over-veiligheid-van-gebouwen-buiten-de-scope
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2.3. Conclusie 
Het Gronings aardbevingsgebied is nog niet veilig; nog steeds kans op zwaardere bevingen 
In tegenstelling tot wat SodM regelmatig hoort, is het Groningen aardbevingsgebied als gevolg van de 
gaswinning uit het Groningen-gasveld nog niet veilig. Het gebied is nog niet gevrijwaard van de kans op 
zwaardere aardbevingen, als gevolg waarvan er nog steeds gebouwen zijn die niet veilig (op norm) 
beoordeeld kunnen worden, waardoor de veiligheid van de inwoners nog steeds onvoldoende is geborgd. 
Dit betreft zowel de gebouwveiligheid als de gezondheid en het welbevinden. Naar het oordeel van SodM is 
de veiligheid in Groningen pas geborgd, als de versterkingsopgave zo spoedig mogelijk en conform afspraak 
uiterlijk in 2028 is afgerond, de schadeafhandeling voorspoedig verloopt en alle productielocaties in het 
Groningen-gasveld definitief zijn gesloten.  
 
Veiligheid van personen in en nabij gebouwen: naar schatting nog 12.000-13.000 adressen te versterken 
De verwachting is dat er nog zo’n 12.000-13.000 adressen moeten worden versterkt. Ondanks dat de NCG de 
afgelopen jaren duizenden woningen heeft versterkt, wijzigt de omvang van het aantal te versterken 
adressen nauwelijks. Dit komt onder meer omdat er nog steeds gebouwen aan de scope van de 
versterkingsopgave worden toegevoegd, na beoordeling meer gebouwen dan eerder werd ingeschat 
versterkt moeten worden en omdat de benodigde opschaling en versnelling van de uitvoering van de 
versterkingsopgave achterblijft. Op dit moment moeten nog steeds adressen versterkt, gesloopt of door 
nieuwbouw vervangen worden. De voortgang is weliswaar verbeterd omdat de snelheid iets omhoog is 
gegaan, maar deze is nog steeds onvoldoende om in 2028 de versterkingsopgave af te ronden. Er mist 
urgentiegevoel en ambitie om de benodigde versnelling daadwerkelijk te laten zien Helderheid over 
duurzaamheidsregelingen - met name de PEAG-kabinetsmaatregelen 28 en 29 - heeft te lang op zich laten 
wachten en leidde tot vertraging. 
 
De gezondheid en het welbevinden van inwoners verslechtert 
Het lange wachten in de versterkingsopgave en alle rompslomp hieromheen trekt een zware wissel op het 
leven van gedupeerde bewoners. Vooralsnog heeft ook de onzekerheid van de kans op nieuwe of 
terugkerende schade negatieve effecten op de gezondheid en het welzijn van de burgers in het gebied waar 
aardbevingen optreden als gevolg van de gaswinning. Dat geldt ook voor het lange wachten op herstel van 
schade al dan niet in samenloop met versterking. Pas als het Groningen-gasveld definitief wordt gesloten 
wordt een belangrijke belofte aan de mensen in Groningen ingelost, de onzekerheid van mensen 
verminderd en daarmee bij gedragen aan de veiligheid in breedste zin van het woord. 

In haar meest recent uitgevoerde onderzoek ‘De psychosociale impact van de gaswinningsproblematiek op 
bewoners in 2023’ beschrijft Gronings Perspectief dat de gaswinningsproblematiek nog altijd veel effect 
heeft op mensen in Groningen. Uit onderzoek blijkt onder meer dat mensen die meerdere keren schade aan 
hun woning hadden, een steeds slechtere gezondheid hebben en dat het vertrouwen in de overheid sinds 
2021 steeds minder wordt. Toch lijkt er een voorzichtig begin van herstel in gang te zijn gezet omdat het 
onderzoek ook aantoont dat zodra de versterking van de woning is afgerond, bewoners zich weer iets 
veiliger voelen, het gevoel van hoop stijgt en de stressklachten afnemen. Dit onderstreept het belang van 
een voortvarende realisatie van de versterkingsopgave uiterlijk in 2028, conform afspraak. 

Nog steeds veel schademeldingen | schadeafhandelingen 
Versterkte gebouwen en gebouwen waarvan de schade is hersteld, kunnen nieuwe schade opdoen als 
gevolg van de doorgaande aardbevingen veroorzaakt door drukvereffening in het gasveld. Hierdoor zijn de 
gezondheidsrisico’s nog steeds substantieel. Een snel herstel van schade is nu, en blijft nog vele jaren, 
belangrijk. Zowel de NCG als het IMG besteden veel aandacht aan een gecoördineerde aanpak van de 
verschillende processen en de vele regelingen voor adressen die versterking en schadeherstel nodig hebben. 
SodM krijgt echter signalen van burgers dat dit nog steeds een aandachtspunt is.  
 
Het beoogde effect van de in 2023 door het kabinet aangekondigde fundamentele gewijzigde aanpak van 
schadeherstel moet zich de komende jaren nog uitwijzen.  
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Hoofdstuk 3 Afbouw gaswinning en monitoring bodembeweging 
Paragraaf 3.1 beschrijft de belangrijkste momenten vanaf het kabinetsbesluit van 29 maart 2018 (besluit tot 
afbouw gaswinning) tot het wetsvoorstel om de gaswinningslocaties van het Groningen gasveld per 1 
oktober 2024 definitief te sluiten. Paragraaf 3.2 besteedt aandacht aan de monitoring van de 
bodembeweging, waaronder bodemdaling en de seismische activiteit die ook na sluiting van de 
gaswinningslocaties nog een tijd zal aanhouden. Paragraaf 3.3 sluit af met een conclusie. 

3.1. Verloop afbouw gaswinning sinds het kabinetsbesluit van 2018 
In 2018 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (verder: de minister) de Tweede Kamer 
geïnformeerd dat de gaswinning uit het Groningen-gasveld op zo kort mogelijke termijn moest worden 
beëindigd.37 De minister was voornemens om de gaswinning in minder dan 10 jaar (uiterlijk in 2030) terug te 
brengen naar nul.  

In dat verband nam de minister diverse maatregelen om de vraag naar laagcalorisch gas zo snel mogelijk 
terug te brengen en om de beëindiging van de gaswinning uit het Groningen-gasveld te bespoedigen. 
Hierbij ging het kabinet ervan uit dat een sterk verminderde gaswinning een positief effect zou hebben op 
het veiligheidsrisico voor de bewoners van het aardbevingsgebied.  

Het onderstaand overzicht geeft de maatregelen weer die werden genomen naar aanleiding van het 
kabinetsbesluit:  

Overzicht maatregelen n.a.v. kabinetsbesluit38 

Verwerving van extra stikstofcapaciteit 

Omschakeling van grootverbruikers  

Versnelde afbouw van de export van laagcalorisch gas  

Verduurzaming van de gebouwde omgeving en glastuinbouw 
Produceren van ‘nooit meer dan nodig’ 

 

In september 2019 kondigde de minister aan dat de gaswinning versneld kon worden afgebouwd naar nul: 
in 2022 in plaats van 2030.39 De minister verwachtte op dat moment dat vanaf 2022 het Groningen-gasveld 
alleen nog nodig zou zijn in uitzonderlijke situaties, zoals een extreem koude winter. Op basis van het advies 
van Gasunie Transport Services (verder: GTS) van 25 juli 201940, verwachtte de minister dat een volledige 
sluiting van het Groningen-gasveld uiterlijk in 2026, en mogelijk eerder, haalbaar zou zijn. 

3.1.1. Gasjaar 2019-2020: terug naar 11,8 miljard Nm³ 
Per 1 januari 2019 zijn de Mijnbouwwet en de Gaswet gewijzigd, als gevolg waarvan wettelijk werd bepaald 
dat er niet meer gas uit het Groningen-gasveld mocht worden gewonnen dan voor de leveringszekerheid 
noodzakelijk was, het ‘niet meer dan nodig’-principe.41 Concreet betekent dit dat de minister elk jaar – op 
basis van een raming van GTS en een operationele strategie die is opgesteld door de NAM – een 
vaststellingsbesluit neemt waarin wordt bepaald hoeveel gas in het komende gasjaar moet worden 
gewonnen uit het Groningen-gasveld. De minister kan gedurende het gasjaar besluiten om het 
winningsniveau aan te passen.  

Op 31 januari 2019 adviseerde GTS aan de minister om 15,9 miljard Nm³ te winnen uit het Groningen-
gasveld voor het gasjaar 2019-2020 vanuit het oogpunt van leveringszekerheid.42 SodM adviseerde (naar 

 
37 Kamerstukken II 2017-2018, 33529, nr. 457, p. 7. 
38 Kamerstukken II 2017-2018, 33529, nr. 457, p. 3-6. 
39 Kamerstukken II 2018-2019, 33529, nr. 678, p. 2. 
40https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/09/Rapport%20GTS%20Finaal%20advies%20inzake%20maatregelen%20reductie%20Groningenpro
ductie_anm.pdf.  
41 Kamerstukken II 2017-2018, 34 957, nr. 3, p. 14. 
42 Gasunie Transport Services, Advies leveringszekerheid voor benodigde Groningenvolumes en -capaciteiten, L 20.0014, d.d. 31 januari 2019. 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/09/Rapport%20GTS%20Finaal%20advies%20inzake%20maatregelen%20reductie%20Groningenproductie_anm.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/09/Rapport%20GTS%20Finaal%20advies%20inzake%20maatregelen%20reductie%20Groningenproductie_anm.pdf
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aanleiding van de aardbeving in Westerwijtwerd op 22 mei 2019) in haar brief van 28 mei 2019 om juist 
vanuit het oogpunt van veiligheid niet meer te winnen dan 12 miljard Nm³ (bij een gemiddeld 
temperatuurverloop).43  

In het ontwerp-vaststellingsbesluit van 17 juni 2019 nam de minister het advies van GTS over om het 
winningsniveau vast te stellen op 15,9 miljard Nm³ bij een gemiddeld temperatuurprofiel.44 Gelijktijdig aan 
het ontwerp-vaststellingsbesluit bracht GTS een voorlopig advies uit over maatregelen die kunnen leiden 
tot een verdere reductie van de gaswinning.45 De minister gaf in het ontwerp-vaststellingsbesluit aan dat de 
uitkomsten van dit advies nog niet konden worden verwerkt in het ontwerp-vaststellingsbesluit, maar waar 
mogelijk wel zouden worden verwerkt in het definitieve vaststellingsbesluit. 
 
 Op 10 september 2019 nam de minister het eerste vaststellingsbesluit voor het Groningen-gasveld, voor het 
gasjaar 2019-2020. In dit besluit werd de hoeveelheid gas dat gewonnen moest worden uit het Groningen-
gasveld vastgesteld op 11,8 miljard Nm3 bij een gemiddeld temperatuurprofiel46. Ook nam de minister vier 
aanvullende maatregelen: 
  

Overzicht aanvullende maatregelen  
Het verhogen van de stikstofinzet naar 100% 
Het beleveren van exportpunt Oude Statenzijl met pseudo-Groningengas47 
Het vullen van gasopslag Norg met pseudo-Groningengas  
Eenmalig verminderd aanvullen van gasopslag Norg met Groningengas 

 
Halverwege het gasjaar bleek dat het niveau van de gaswinning verder verminderd kon worden met 1,1 
miljard Nm3 omdat er meer stikstofcapaciteit werd benut dan GTS van tevoren had geraamd en door 
verruiming van het werkgasvolume in de gasopslag Norg. In maart 2020 verlaagde de minister het 
winningsniveau voor 2019-2020 verder naar 10,7 miljard Nm3.  
 

3.1.2. Gasjaar 2020-2021: op weg naar sluiting 
Op 21 september 2020 heeft de minister in het vaststellingsbesluit vastgelegd dat de gaswinning voor het 
gasjaar 2020-2021 verder werd verlaagd en vastgesteld op 8,1 miljard Nm3.48 Verder werd in dit 
vaststellingsbesluit vastgelegd dat de productielocaties Bierum, Sidderburen en Eemskanaal uit gebruik 
genomen werden. De minister liet zich in zijn vaststellingsbesluit ook uit over de lange termijn inzet van het 
Groningen-gasveld: “Vanaf 2022 is het veld alleen nodig bij verstoringen in het systeem in combinatie met 
een lage temperatuur. De ambitie van het kabinet is om het Groningen-gasveld zo snel als mogelijk te 
sluiten.”49  

3.1.3. Gasjaar 2021-2022: inzet Grijpskerk 
Op 24 september 2021 besloot de minister voor het gasjaar 2021-2022 bij een gemiddeld 
temperatuurprofiel een gasproductie van 3,9 miljard Nm3 toe te staan. Verder werd ook de productielocatie 
Tjuchem uit gebruik genomen. 

 
43 SodM, Advies n.a.v. beving Westerwijtwerd, p. 3, sodm.nl, 28 mei 2019. 
44 https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/gaswinning-groningen/vaststellingsbesluit-1.  
45 Gasunie Transport Services, Voorlopig advies leveringszekerheid over maatregelen om de Groningenproductie te reduceren, L 19.0018, d.d. 11 juni 
2019. Zie: Finaal advies over maatregelen om de Groningenproductie te reduceren, L. 19.0026, d.d. 25 juli 2019.  
46 De gemiddelde ontwikkeling van de daggemiddelde temperatuur door het jaar heen over de afgelopen 30 jaar. Op grond van artikel 3a van de 
Uitvoeringsregeling Gaswet dient de netbeheerder in een raming aan de hand van o.a. een temperatuurprofiel te berekenen wat de vraag naar 
laagcalorisch gas voor het komende gasjaar is en het volume van het benodigde gas. 
47 Gas met bijna dezelfde samenstelling en calorische waarde als het gas uit het Groningen-gasveld, maar dat wordt verkregen door aan buitenlands 
gas stikstof toe te voegen. 
48 https://open.overheid.nl/documenten/ronl-9f239221-4327-4e31-8b5d-2f386b5c303f/pdf.   
49 Vaststellingsbesluit 2020-2021, p. 49. 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/gaswinning-groningen/vaststellingsbesluit-1
https://open.overheid.nl/documenten/ronl-9f239221-4327-4e31-8b5d-2f386b5c303f/pdf
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Ook sprak de minister, onder voorwaarden, zijn steun uit voor de maatregel om laagcalorisch gas in plaats 
van hoogcalorisch gas op te slaan in de bestaande gasopslag Grijpskerk, als gevolg waarvan de sluiting van 
het Groningen-gasveld kon worden versneld naar 2023 of 2024.50 De Gasopslag Grijpskerk nam als gevolg 
hiervan als het ware de reserverol van Groningen over.  

Aanvullende maatregel 
Gasopslag Grijpskerk vullen met laagcalorisch gas in plaats van hoogcalorisch gas 

 

In Kamerbrieven herhaalde de staatssecretaris zijn standpunt om zo spoedig mogelijk over te gaan tot het 
definitief sluiten van het Groningen-gasveld. Zo schreef de staatssecretaris: “het is mijn intentie om in het 
najaar van 2023 of uiterlijk 2024 de gaswinning uit het Groningenveld definitief te beëindigen.”51  

In het najaar van 2021 stegen de gasprijzen door de groeiende internationale vraag naar energie. De prijzen 
stegen verder als gevolg van de Russische oorlog tegen Oekraïne in februari 2022 en – daaropvolgend – de 
beslissing om de gaslevering vanuit Rusland te staken. Hierdoor veranderde de situatie op de gasmarkt. 
Waar voorheen de aanvoer van gas voornamelijk uit Rusland afkomstig was, viel die aanvoer door de oorlog 
in Oekraïne voor een groot deel weg. Om alsnog te kunnen voorzien in de vraag naar gas, werd de aanvoer 
van gas vergroot door de inzet van LNG-terminals in België, Nederland en Groot-Brittannië.  

In 2022 – op 1 april en 13 juli – stelde de staatssecretaris de winning, door de ontstane tekorten op de 
gasmarkt én de vertraging in de bouw van de stikstofinstallatie Zuidbroek, bij naar 4,5 miljard Nm3.  

3.1.4. Gasjaar 2022-2023: Groningen-gasveld op de waakvlam 
Op 31 januari 2022 adviseerde GTS aan de staatssecretaris om zeven productielocaties open te houden in de 
winter en in de zomer terug te gaan naar vijf productielocaties om zo de leveringszekerheid te waarborgen.52 
Echter, door de aanhoudende oorlog in Oekraïne adviseerde GTS in september 2022 – in afwijking van het 
advies van januari 2022 – om geen productielocaties uit gebruik te nemen en alle elf, in het gasjaar 2021-
2022 producerende productielocaties, operationeel te houden voor het gasjaar 2022-2023.53  

De staatssecretaris besloot op 26 september 2022 dat voor het gasjaar 2022-2023 uit elf productielocaties 
een beperkte hoeveelheid gas mocht worden gewonnen (de zogenoemde waakvlam) van 2,8 miljard Nm3. 
Tevens besloot de staatssecretaris dat per 1 april 2023 zes van de elf productielocaties zouden kunnen 
worden afgesloten. Alleen in uitzonderlijke situaties, zoals een verstoring in het gassysteem, technische 
storingen, uitval van laagcalorische gasopslag of zeer koude omstandigheden, zou een aanvullend beroep 
op het Groningen-gasveld kunnen worden gedaan tot maximaal 1,5 miljard Nm3.54  

Op verzoek van de staatssecretaris heeft SodM op 22 maart 2023 advies gegeven over de voorgenomen 
sluiting van zes productielocaties in het Groningen-gasveld per 1 april 2023.55 SodM adviseerde om het 
Groningen-gasveld zo spoedig mogelijk te sluiten en over te gaan tot het sluiten van deze zes 
productielocaties, omdat de veiligheid in Groningen nog steeds onvoldoende gewaarborgd is. Bovendien 
was niet aannemelijk gemaakt dat de productielocaties open moeten worden gehouden om te kunnen 
voldoen aan de wettelijke voorschriften voor leveringszekerheid en het veiligheidsbelang van de 
eindafnemers van de laagcalorische markt. Ook was niet onderbouwd of, en zo ja in welke mate, 
veiligheidsrisico’s ontstaan als onverhoopt niet alle afnemers van hoogcalorisch gas voorzien kunnen 
worden.  

 
50 Kamerstukken II 2021-2022, 33 529, nr. 902, p. 1.  
51 Bijv. Kamerstukken II 2022-2023, 33 529, nr. 1065, p. 1.  
52 Gasunie Transport Services, Advies leveringszekerheid voor benodigde Groningen-capaciteiten en -volumes gasjaar 2022-2023 en verder, L 
22.0055, d.d. 31 januari 2022. 
53 https://open.overheid.nl/documenten/ronl-3c1841330cc02cc424f288549a96098761aaab7f/pdf. 
54 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/09/26/22457919bijlage-1-vaststellingsbesluit-groningenveld-2022-2023. 
55 https://www.sodm.nl/documenten/brieven/2023/03/22/advies-sodm-over-sluiting-6-productielocaties-in-het-groningen-gasveld. 

https://open.overheid.nl/documenten/ronl-3c1841330cc02cc424f288549a96098761aaab7f/pdf
https://www.sodm.nl/documenten/brieven/2023/03/22/advies-sodm-over-sluiting-6-productielocaties-in-het-groningen-gasveld
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Uiteindelijk heeft de staatssecretaris besloten om per 1 april 2023 zes productielocaties te sluiten en slechts 
vijf productielocaties operationeel te houden. In de kabinetsreactie op de parlementaire enquête Groningen 
benadrukte het kabinet nogmaals dat het zich maximaal inzet om per 1 oktober 2023, of uiterlijk in 2024, 
ook deze laatste locaties te sluiten.56  

3.1.5. Gasjaar 2023-2024: Groningen-gasveld dicht onder voorwaarden 
SodM heeft op 1 juni 2023 de staatssecretaris geadviseerd over de operationele strategie voor het (ontwerp) 
vaststellingsbesluit voor het gasjaar 2023-2024. SodM adviseerde – in lijn met het advies van 22 maart 
202357 – dat het Groningen-gasveld per 1 oktober 2023 moest worden gesloten. SodM deed een aantal 
aanbevelingen om er voor te zorgen dat de reservefunctie die het veld vervult, zal komen te vervallen. Als de 
staatssecretaris dit niet vóór 1 oktober 2023 zou kunnen realiseren, dan adviseerde SodM om de productie 
te beperken tot de nog operationele vijf clusters.58  

Bij besluit van 22 september 2023 heeft de staatssecretaris een voorwaardelijk winningsniveau van 0 Nm³ 
vastgelegd voor het gasjaar 2023-2024, waarmee de mogelijkheid wordt open gehouden om met de elf nog 
bestaande productielocaties in beperkte mate gas te winnen in zeer uitzonderlijke situaties.59 De 
staatssecretaris beschrijft in welke situatie de productielocaties op waakvlam worden gezet: “Op het 
moment dat een gemiddelde effectieve etmaaltemperatuur van -6,5⁰C of lager verwacht wordt, dan zet de 
NAM een aantal productielocaties alvast op waakvlamniveau. Daardoor is de leveringszekerheid ook 
geborgd als tijdens de koude periode capaciteit ter grootte van het grootste capaciteitsmiddel (gasopslag 
Norg) uit zou vallen. Dan kan in die situatie de productie opgeregeld worden op de leveringszekerheid te 
waarborgen. Op grond van Europese regels moet die tot -15,5⁰C en bij uitval van installaties zijn geborgd. 
Zodra de kou voorbij is, worden de productielocaties weer gesloten.” 60 

Op 8 januari 2024 heeft de staatssecretaris opdracht gegeven aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij 
(verder: NAM) om twee productielocaties (Spitsbergen en Scheemderzwaag) op de waakvlam te zetten, 
aangezien voor een aantal dagen een gemiddelde effectieve etmaaltemperatuur van lager dan -6,5⁰C werd 
verwacht.61 Op 10 januari 2024 gaf de staatssecretaris opdracht om de productielocaties weer van de 
waakvlam af te halen en op nul te zetten omdat de gemiddelde effectieve etmaaltemperatuur voor de 
daarop volgende 14 dagen boven de -6,5⁰C uitkwam.62  

Het opstarten en naar waakvlamniveau brengen van de twee productielocaties heeft bij de bewoners in 
Groningen tot boosheid en onbegrip geleid. Burgers en belangengroepen lieten van zich horen in de pers: zij 
gaven aan teleurgesteld te zijn, en vroegen zich af wanneer de veiligheid van Groningers voorop kwam te 
staan.63 De staatssecretaris constateerde overigens ook in een brief naar de Tweede Kamer van 10 januari 
2024 dat EZK niet helder genoeg gecommuniceerd heeft over wanneer de productielocaties gedurende 
deze winter op de waakvlam worden gezet.64 SodM heeft contact gezocht met een aantal omwonenden 
van de twee productielocaties om aan hen te vragen hoe zij het op waakvlam zetten en de 
informatievoorziening daaromheen hebben ervaren. Zij gaven aan dat zij niet tevreden waren over het feit 
dat zij via de media moesten vernemen dat de productielocaties op waakvlam werden gezet. Zij hadden 
meer helderheid van zaken gewenst in het proces, en hadden persoonlijke informatievoorziening 
(bijvoorbeeld een informerende brief over de opstart) op prijs gesteld. Tegelijkertijd bleek uit de gesprekken 

 
56 Kamerstukken II 2022-2023, 35 561, nr. 17, p. 6. 
57 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/03/31/advies-sodm-voorgenomen-sluiting-productielocaties-van-het-groningen-
gasveld.  
58 https://www.sodm.nl/documenten/publicaties/2023/06/30/advies-sodm-over-de-operationele-strategie-2023-2024-voor-groningen-gasveld. 
59 https://open.overheid.nl/documenten/211bfa74-c54e-41de-837a-2278f23169d4/file, p. 33.  
60 Vaststellingsbesluit Groningen gasveld 2023-2024, p. 27.  
61 https://open.overheid.nl/documenten/aad78f28-a021-4435-9274-a50e458b93ab/file.  
62 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Twee productielocaties Groningenveld van waakvlam af, kenmerk: BBR / 4426587, d.d. 10 januari 
2024. 
63 https://www.rtvnoord.nl/nieuws/1112707/twee-gaslocaties-in-groningen-weer-opgestart-vanwege-vrieskou-update. 
64 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Twee productielocaties Groningenveld van waakvlam af, kenmerk: BBR / 4426587, d.d. 10 januari 
2024. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/03/31/advies-sodm-voorgenomen-sluiting-productielocaties-van-het-groningen-gasveld
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/03/31/advies-sodm-voorgenomen-sluiting-productielocaties-van-het-groningen-gasveld
https://www.sodm.nl/documenten/publicaties/2023/06/30/advies-sodm-over-de-operationele-strategie-2023-2024-voor-groningen-gasveld
https://open.overheid.nl/documenten/211bfa74-c54e-41de-837a-2278f23169d4/file
https://open.overheid.nl/documenten/aad78f28-a021-4435-9274-a50e458b93ab/file
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/1112707/twee-gaslocaties-in-groningen-weer-opgestart-vanwege-vrieskou-update
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dat de zorgen van de bewoners meer gericht zijn op het voortvarend verhelpen van de schade en het 
versterken van hun woning. De processen zijn ingewikkeld, niet transparant en verlopen moeizaam.  

De NAM heeft een draaiboek voor het opstarten van het Groningen-gasveld naar waakvlamniveau. Hierin 
beschrijft het bedrijf de verschillende fases en de wijze van communicatie, waaronder het voornemen om 
een bericht op de website te plaatsen op het moment dat de werkzaamheden starten ter voorbereiding op 
de waakvlam. Op verzoek van EZK heeft de NAM dit niet gedaan; EZK wilde eerst de Tweede Kamer 
informeren. Hierdoor is de communicatie van de NAM vertraagd tot het moment waarop de productie 
daadwerkelijk werd opgestart.65 SodM acht wenselijk dat de direct omwonenden van de locaties die op de 
waakvlam gaan, tijdig op de hoogte worden gesteld door de NAM en dat hierbij niet gewacht moet worden 
op een brief aan de Tweede Kamer. Omdat omwonenden niet doorlopend de website van de NAM 
raadplegen, verdient het volgens SodM de voorkeur de direct omwonenden ook persoonlijk te informeren.  

3.1.6. Het einde van de gaswinning wettelijk vastgelegd 
In 2023 is het einde van de gaswinning in zicht. Daarom heeft de staatssecretaris op 3 oktober 2023 het 
wetsvoorstel ‘Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging van de gaswinning 
uit het Groningenveld’ ingediend bij de Tweede Kamer.66 Dit wetsvoorstel voorziet in een definitieve sluiting 
van het Groningen-gasveld per 1 oktober 2024 en de periode na sluiting. De Tweede Kamer heeft na de 
behandeling van het wetsvoorstel op 12 maart 2024 met een ruime meerderheid bepaald dat de gaswinning 
niet op 1 oktober 2024, maar zo snel als mogelijk definitief moet worden beëindigd.67 De Eerste Kamer heeft 
op 16 april 2024 haar goedkeuring aan het wetsvoorstel gegeven.68  

Tevens heeft de Tweede Kamer op 12 maart 2024 in hetzelfde wetsvoorstel bepaald dat de zorgplicht van de 
NAM dient te worden uitgebreid, zodat de NAM nadelige gevolgen van de gaswinning zoveel mogelijk moet 
voorkomen in plaats van enkel - zoals in de conceptwet was geregeld - zoveel mogelijk beperken. Dit 
voorstel is in lijn met een eerder advies van SodM.69 Met het wettelijk verankeren van het woord 
‘voorkomen’ in de zorgplicht is een proactieve aanpak van de NAM voor het Groningen-gasveld vereist. Dit 
behelst bijvoorbeeld actief opzoek gaan naar risico’s door wetenschappelijk onderzoek, het borgen en 
beschikbaar maken van data over het veld en het identificeren van maatregelen om meer na-ijlende 
effecten waar mogelijk te voorkomen.  

Zolang het wetsvoorstel tot sluiting van het Groningen-gasveld geen voldongen feit was, moest GTS 
volgens de huidige wetgeving een advies uitbrengen aan EZK over de borging van de leveringszekerheid 
voor het komende gasjaar (2024-2025). Op 31 januari 2024 heeft GTS dit advies uitgebracht aan de 
staatssecretaris.70 Vervolgens heeft de staatssecretaris op 9 februari 2024 de Tweede Kamer geïnformeerd 
over het advies van GTS en een inschatting gegeven van de risico’s voor de leveringszekerheid in 2024-
2025.71 De staatssecretaris gaf in deze brief aan dat hij de risico’s voor de leveringszekerheid als gevolg van 
de sluiting van het Groningen-gasveld zeer klein acht. 

 
65 https://www.nam.nl/nieuws/2024/opstarten-productie-groningenveld.html.  
66 Tweede Kamer, wetsvoorstel “Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging van de gaswinning uit het 
Groningenveld”, Kamerstukken 36441, 3 oktober 2024, https://www.rtvnoord.nl/nieuws/1112707/twee-gaslocaties-in-groningen-weer-opgestart-
vanwege-vrieskou-update.  
67 Tweede Kamer, het nader gewijzigde amendement Beckerman c.s. (stuk nr. 34, I) – het direct beëindigen van de gaswinning uit het Groningerveld, 
https://debatdirect.tweedekamer.nl/2024-03-12/stemmingen/plenaire-zaal/stemmingen-15-02/stukken. 
68  De wet treedt in werking nadat zowel de koning als de verantwoordelijk minister de wet hebben ondertekend en de wet in het Staatsblad is 
gepubliceerd.  
69 Tweede Kamer, het amendement Beckerman/Bushoff (stuk nr. 14) – het nadrukkelijk benoemen van het voorkomen van nadelige gevolgen als 
onderdeel van de nazorg, https://debatdirect.tweedekamer.nl/2024-03-12/stemmingen/plenaire-zaal/stemmingen-15-02/stukken. Advies SodM: 
SodM, advies over wetsvoorstel Wijziging Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld, 
kenmerk: 23059829, d.d. 13 september 2023.  
70 https://www.gasunietransportservices.nl/nieuws/gts-adviseert-over-gasleveringszekerheid-2024-2025-krapte-op-de-gasmarkt-houdt-aan.  
71 https://open.overheid.nl/documenten/62bacb95-a7f1-4d17-95be-e0172275586e/file.  

https://www.nam.nl/nieuws/2024/opstarten-productie-groningenveld.html
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/1112707/twee-gaslocaties-in-groningen-weer-opgestart-vanwege-vrieskou-update
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/1112707/twee-gaslocaties-in-groningen-weer-opgestart-vanwege-vrieskou-update
https://debatdirect.tweedekamer.nl/2024-03-12/stemmingen/plenaire-zaal/stemmingen-15-02/stukken
https://debatdirect.tweedekamer.nl/2024-03-12/stemmingen/plenaire-zaal/stemmingen-15-02/stukken
https://www.gasunietransportservices.nl/nieuws/gts-adviseert-over-gasleveringszekerheid-2024-2025-krapte-op-de-gasmarkt-houdt-aan
https://open.overheid.nl/documenten/62bacb95-a7f1-4d17-95be-e0172275586e/file
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3.2. Monitoring bodembeweging 
Iedere olie- en gasoperator in Nederland is verplicht om tot 30 jaar na insluiting van een gasveld de 
bodembeweging te monitoren.72 De inspanningen voor het monitoren van bodembeweging worden ieder 
jaar vastgelegd in een meetplan73 dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan SodM.  

In de ‘Monitoring strategie Groningenveld’74 beschrijft de NAM de strategie die zij gaat volgen voor de 
monitoringsactiviteiten van het Groningenveld nu gasproductielocaties gestopt worden en de 
bovengrondse productiefaciliteiten en putten gesloten gaan worden. Bij de uitvoering van deze activiteiten 
moet de NAM rekening houden met deze monitoringsstrategie. Tevens geldt deze strategie als basis voor 
het opstellen van het jaarlijks te actualiseren meetplan Groningen.75  

In de monitoringsstrategie zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 

‘1. Basis voor het jaarlijks in te dienen meetplan met als doel kwalitatief goede geodetische data 
verzamelen en interpreteren, om eventuele afwijkingen tussen de opgetreden bodemdaling en 
de bodemdalingsprognose in kaart te brengen en de prognose zo nodig bij te stellen.  

2. Het compleet houden van aardbevingscatalogus die als basis dient voor verder onderzoek en 
het actualiseren van de risico analyse (door derden) door ondersteuning te bieden aan KNMI.  

3. De reservoirdruk in het Groningen-gasveld op een adequate en representatieve manier te 
meten.’ 

3.2.1. Bodemdaling 
Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw tot en met 2018 zijn er waterpasmetingen boven het Groningen-
gasveld uitgevoerd om de bodemdaling te meten. Sinds 2014 wordt de bodemdaling ook gemonitord met 
satellietmetingen (InSAR), 12 continue GPS-stations en 29 locaties waar een GPS meetstation is 
gecombineerd met een InSAR-meetpunt (IGRS-locaties).  

GPS metingen 
De metingen van de GPS- en IGRS-locaties worden, conform het meetplan Groningen, elk kwartaal aan 
SodM gerapporteerd. Bij een aantal stations is inmiddels een afnemende dalingssnelheid waar te nemen, 
welke overeenkomt met de verwachte afnemende snelheid waarmee de bodem nog daalt. Deze 
doorgaande daling komt doordat ook de compactie in het gesteente nog enige tijd na-ijlt. 

InSAR metingen 
De analyse van de InSAR metingen wordt eens per vijf jaar gerapporteerd. De eerst volgende rapportage van 
de InSAR metingen dient voor 1 april 2024 bij SodM te zijn ingediend. Tijdens de beoordeling kijkt SodM of de 
gerapporteerde metingen voldoen aan de grenzen die zijn vastgelegd in de Operationele Strategie.  

Elke vijf jaar publiceert de NAM het status-rapport ‘Bodemdaling door aardgaswinning in Groningen, 
Friesland en het noorden van Drenthe’. Hiermee geeft de NAM uitvoering aan de overeenkomsten provincie 
Groningen – NAM en provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân –inzake de regeling vergoeding kosten 
bodemdaling aardgaswinning. In het rapport wordt een analyse van de waargenomen bodemdaling en een 
actualisatie van de prognose gegeven. Het meest recente rapport is van december 2020.76 

3.2.2. Seismische activiteit  
Voor het meten van de seismische activiteit wordt gebruik gemaakt van het meetnetwerk van het KNMI. In 
het gasjaar 2022/2023 zijn er 11 aardbevingen in Groningen geweest met magnitudes van 1,5 of hoger, ten 
opzichte van 13 aardbevingen in gasjaar 2021/2022. In het huidige gasjaar (2023/2024) zijn tot nu toe vier 

 
72 Zie artikel 41 van de Mijnbouwwet. 
73 Zie artikel 30 van de Mijnbouwwet. 
74 Monitoringsstrategie Groningenveld, de NAM, juni 2020. 
75 Zie artikel 30 van het Mijnbouwbesluit. 
76 De NAM B.V. “Bodemdaling door aardgaswinning in Groningen, Friesland en het noorden van Drenthe - Status rapport 2020 en Prognose tot het 
jaar 2080”, December 2020.  
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bevingen met magnitudes van 1,5 of hoger waargenomen; de seismische dreigings- en risicoanalyse (verder: 
SDRA) van TNO heeft er voor het gasjaar 2023/2024 zes voorspeld, met een onzekerheidsbandbreedte van 
nul tot acht bevingen.  

De bevingen worden, sinds de gaswinning sterk is afgebouwd, voornamelijk bepaald door 
de drukvereffening in het Groningen-gasveld en niet door de beperkte productie die nog 
plaatsvond. Daarbij is en blijft er onzekerheid over de reactie van de breuken op de nog in de ondergrond 
aanwezige spanningen. Het is dan ook heel belangrijk om de ontwikkeling van de seismische activiteit 
nauwlettend te blijven monitoren en ook na insluiting van het gasveld te blijven analyseren.  

3.2.3. Drukontwikkeling 
Tot enkele jaren geleden werd de reservoirdruk in het Groningen-gasveld gedomineerd door het onttrekken 
van gas. Echter, bij de lage productie in de afgelopen jaren en nadat de productie gestopt zal zijn, is de 
drukvereffening in het reservoir en de drukdaling in de naastliggende, watervoerende gesteenten (aquifers) 
bepalend. Deze drukontwikkelingen zijn van invloed op de bodemdaling en seismiciteit. Het goed blijven 
meten van de reservoirdruk blijft daarom belangrijk. 

Reservoirmodellen worden gebruikt om het gedrag van het Groningen-gasveld nu en op de lange termijn te 
voorspellen. Door de drukmetingen te vergelijken met de modelvoorspelling kan in de gaten gehouden 
worden of de reservoirdruk zich ontwikkeld zoals verwacht.  

De NAM heeft op 18 maart 2024 de meeste recente resultaten van de drukmonitoring aan SodM 
gerapporteerd. Deze laten een goede overeenkomst tussen de metingen en de modelvoorspelling zien.77  

3.2.4. Zorgplicht en onderzoek 
Het aantal bevingen met een magnitude van 1,5 of hoger bevindt zich al vijf jaar rond de 12 (± 2) bevingen per 
gasjaar. Het aantal waargenomen grotere aardbevingen (M ≥ 1,5) neemt daarmee minder snel af dan het 
model van TNO voorspelt. In 2022 heeft SodM, in het kader van de zorgplicht78, de NAM gevraagd om 
onderzoek te doen naar de mogelijke oorzaken van de afwijkingen tussen de waargenomen seismiciteit en 
de modelvoorspellingen. Een groot deel van de resultaten van dit onderzoek is inmiddels al 
wetenschappelijk gepubliceerd. In de eerste helft van 2024 zal SodM het subpanel van het Kennisplatform 
Effecten Mijnbouw (verder: KEM-subpanel) vragen om te adviseren over de implementatie van 
de bevindingen in de SDRA voor het Groningen-gasveld. Met de resultaten van de onderzoeken, en met 
aanvullende wetenschappelijke inzichten van de afgelopen tijd, is de verwachting dat beter ingeschat kan 
worden hoe de seismiciteit in Groningen zich ook na de definitieve sluiting van het gasveld, verder zal 
ontwikkelen. 

Daarnaast wordt in opdracht van EZK binnen het KEM onderzoek gedaan naar na-ijlende drukdaling en 
compactie in de aquifers die zich langs de randen van het Groningen-gasveld bevinden (project KEM19). Van 
de westelijke aquifers, bijvoorbeeld onder de stad Groningen, is bekend dat deze in druk dalen. Dit is terug te 
zien in de bodemdaling in het gebied en in het feit dat er kleine bevingen (met een magnitude kleiner dan 
1.5) in dit gebied zijn waargenomen. Met de resultaten van dit onderzoek zal een betere inschatting gemaakt 
kunnen worden van de toekomstige seismische activiteit en bodemdaling in deze regio.  

 

 

 

 
77 Recent reservoir pressure measurements in the Groningen gas field, de NAM, 18 maart 2024. 
78 Zie artikel 52g van de Mijnbouwwet. 
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3.3. Conclusie 
Afbouw staat centraal 
Sinds het kabinetsbesluit van 29 maart 2018 staat de afbouw van gaswinning uit het Groningen-gasveld 
centraal. De afbouw van de gaswinning is mogelijk gemaakt door gas van andere oorsprong te gebruiken en 
de vraag naar Gronings gas te verminderen. 
Bij besluit van 22 september 2023 heeft de staatssecretaris een voorwaardelijk winningsniveau van 0 Nm³ 
vastgelegd voor het gasjaar 2023-2024, waarmee de mogelijkheid wordt open gehouden om met de elf nog 
bestaande productielocaties in beperkte mate gas te winnen in bepaalde bijzondere situaties. Op 8 januari 
2024 heeft de staatssecretaris besloten om twee productielocaties kortstondig op te starten. Dit 
veroorzaakte veel onrust in Groningen, zowel vanwege het opstarten zelf als door het ontbreken van een 
heldere en tijdige communicatie met bewoners.  

Sluiting essentieel voor veiligheid 
Voor de veiligheid van de bewoners in Groningen is sluiting van het Groningen-gasveld belangrijk. Het door 
de staatssecretaris ingediende wetsvoorstel ‘Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de 
beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld’ voorziet in een definitieve sluiting van het Groningen-
gasveld per 1 oktober 2024 en de periode na sluiting. De Tweede Kamer heeft na de behandeling van het 
wetsvoorstel op 12 maart 2024 met een ruime meerderheid bepaald dat de gaswinning niet op 1 oktober 
2024, maar zo snel als mogelijk definitief moet worden beëindigd. De Eerste Kamer heeft op 16 april 2024 
haar goedkeuring aan het wetsvoorstel gegeven. .  

Niet alleen beperken maar ook voorkomen wettelijk vastleggen 
SodM adviseerde de staatssecretaris in 2023 om de in het wetsvoorstel opgenomen zorgplichtbepaling uit 
te breiden, zodat de operator proactief omgaat met risico’s die nu nog niet bekend zijn, maar zich in de 
toekomst kunnen openbaren (door bijvoorbeeld kennisontwikkeling en/of na-ijlende effecten). De Tweede 
Kamer heeft op 12 maart 2024 ook met een ruime meerderheid bepaald dat de zorgplicht in het 
wetsvoorstel dient te worden uitgebreid met het ‘voorkomen van nadelige gevolgen’, conform het advies van 
SodM. 

Aanhoudende bevingen door drukvereffening; onderzoek blijft essentieel 
De bevingen worden, sinds de gaswinning sterk is afgebouwd, voornamelijk bepaald door de 
drukvereffening in het Groningen-gasveld en niet door de beperkte productie die nog plaatsvond. Om 
onzekerheden in de ondergrond en de seismiciteit-ontwikkeling te verminderen blijft monitoring en analyse 
van de waarnemingen essentieel, ook na de volledige insluiting van het gasveld.  
 
Gedurende het afgelopen gasjaar is de dalende trend van het aantal aardbevingen in het Groningen-gasveld 
doorgezet. Echter, het aantal bevingen met magnitudes groter dan 1,5 bevindt zich al vijf jaar rond de 12 (± 2) 
bevingen per gasjaar. De afname is daarmee langzamer dan de modelvoorspelling van TNO laat zien. Aan de 
hand van onderzoek door de NAM en TNO en een advies daarover van het KEM-subpanel zal blijken of, en 
hoe, het model in de SDRA moet worden aangepast om te komen tot een betere voorspelling van de 
toekomstige seismiciteit.  
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Hoofdstuk 4 Voortgang van de versterkingsopgave 
Dit hoofdstuk geeft de voortgang van de versterkingsopgave van het afgelopen jaar weer. Er wordt een 
overzicht gegeven van de scope van de versterkingsopgave en de voortgang in 2023, zowel in het gehele 
versterkingsgebied (4.1.) als bij de Dorpenaanpak (4.2), en eindigt met een conclusie (4.3).  

4.1. Voortgang versterkingsopgave 
In deze paragraaf beschrijft SodM de voortgang van de versterkingsopgave op basis van informatie van de 
NCG. SodM analyseert en beoordeelt de voortgang in het afgelopen jaar op basis van door de NCG 
beschikbaar gestelde gegevens. Dit betreft de online dataset van de brondata van het interne NCG 
dashboard waar SodM toegang toe heeft gekregen.79 Daarnaast is gebruik gemaakt van de maandelijkse 
door de NCG gepubliceerde voortgangsrapportages. 

4.1.1. Wat is de voortgang van de versterking in aantallen? 
Niet alle adressen in de versterkingsopgave hoeven te worden versterkt. De NCG onderzoekt eerst of een 
gebouw voldoende veilig gebruikt kan worden aan de hand van de voor het aardbevingsgebied opgestelde 
veiligheidsnorm80. Door een gebouw op te nemen en te beoordelen of deze aan de voor het 
aardbevingsgebied opgestelde veiligheidsnorm voldoet kan een gebouw veilig en direct op norm worden 
beoordeeld. Veilig betekent dat er geen personen in of nabij een gebouw omkomen als gevolg van het 
geheel of gedeeltelijk bezwijken van het gebouw door een zware aardbeving. Als de woning niet veilig kan 
worden beoordeeld, dan moet deze worden versterkt of vervangen om veilig te kunnen gebruiken. Dan gaat 
dit gebouw door naar de mijlpaal ‘Planvorming gestart’ (zie voor uitleg van fases en mijlpalen bijlage A) en 
daarna naar de daadwerkelijke uitvoering van de versterking via de mijlpalen ‘Bouw gestart’ en ‘Bouw 
gereed’. In Figuur 4.1 is de voortgang van de versterkingsopgave in aantallen adressen per fase weergegeven 
tot en met het laatste kwartaal van 2023. De cijfers zijn de cumulatieve waarden aan het einde van 2023.  
 
Bewoners van woningen die zijn beoordeeld met eerdere versies van de NPR, en die nog niet zijn versterkt of 
nog maar net in de fase ‘Planvorming’ zitten, hebben de mogelijkheid om hun woning te laten 
herbeoordelen met behulp van de Typologieaanpak of de NPR 9998:2020.81 Het is aan bewoners om wel of 
niet te kiezen voor een herbeoordeling. Van de 7.259 adressen82 die voor herbeoordeling in aanmerking 
komen, heeft bijna de helft niet voor een herbeoordeling gekozen en wordt conform de gedane 
toezeggingen de eerder voorgenomen versterking op basis van de eerder gehanteerde versie van de NPR 
uitgevoerd. Voor 2.511 adressen is er al een herbeoordeling uitgevoerd. Bijna twee derde (1.562) van deze 
adressen bleek met de meest actuele seismische dreiging en beoordelingsmethode, alsnog op norm.83  

De mijlpaal ‘Bouw gestart’ (donkerblauwe lijn in figuur 4.1) wordt bijgehouden sinds 2017, maar daar 
stonden nauwelijks adressen in geregistreerd. Veel adressen van ‘Bouw gestart’ zijn pas vanaf 2020 als 
mijlpaal met datum geregistreerd. In Q1-2020 werden er 1.464 adressen toegevoegd die al eerder gestart 
waren, maar deze registratiedatum kregen. 

 

 
79 NCG dashboard, 29 januari 2024 (geen openbare bron). 
80 Volgens de zgn. Meijdam-norm mag ieder persoon per jaar maximaal een kans van 1 op 100.000 hebben om bij een aardbeving te overlijden door 
het instorten van een gebouw, of het bezwijken van onderdelen daarvan, zoals een schoorsteen. 
81 Zie voor een uitleg van deze beoordelingswijzen hoofdstuk 5.4. ‘Meerdere werkwijzen in de versterkingsopgave’. 
82 Maandrapportages NCG 2023, pagina 5. 
83NCG dashboard, 29 januari 2024 (geen openbare bron). 
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Figuur 4.1. Cumulatieve werkvoorraad en de voortgang van de versterkingsopgave tot en met Q4 2023.  

4.1.2. Hoe heeft de scope zich ontwikkeld? 
In bovenstaande grafiek is aan de rode lijn af te lezen hoe de omvang van de versterkingsopgave door de 
jaren heen is gegroeid en wat de huidige omvang is. Op 31 december 2023 betrof de scope van de 
versterkingsopgave 27.455 adressen.84 Het afgelopen jaar zijn er 209 adressen toegevoegd aan de 
versterkingsopgave. De meeste adressen die de laatste jaren nog worden toegevoegd zijn afkomstig van de 
SDRA85 en het LOOV. In de SDRA worden tot nu toe jaarlijks voortschrijdende wetenschappelijke inzichten 
verwerkt over bijvoorbeeld de ondergrond. Dit leidt tot het marginaal toevoegen van adressen aan de 
versterkingsopgave. Het afgelopen jaar werden 48 adressen op een wierde toegevoegd aan de 
versterkingsopgave omdat bleek dat de gebouwen op wierden een groter risico liepen dan eerder werd 
gedacht.86 

Een eigenaar die twijfelt over de veiligheid van zijn of haar woning, kan een opname op verzoek bij het LOOV 
aanvragen. Daarna onderzoekt de NCG of de woning moet worden opgenomen in de versterkingsopgave. 
Als de woning wordt opgenomen in de versterkingsopgave, dan wordt de woning beoordeeld op veiligheid. 

4.1.3. Welke voortgang is er geboekt? 
De mijlpalen ‘Opname uitgevoerd’, ‘Beoordeling Vastgesteld’ en ‘Planvorming-gestart’ laten al jaren een 
regelmatige en goede voortgang in de voorbereiding van de versterking zien. De verdere voortgang in de 
voorbereiding van de uitvoering van de versterking bleef daarbij achter.  
 
In het derde en vierde kwartaal in 2023 heeft de NCG bijna 2.900 extra adressen kunnen beoordelen, bijna 
drie keer zoveel als in het halfjaar daarvoor. In de eerste helft van het jaar werd veel van de 
beoordelingscapaciteit gebruikt voor herbeoordelingen op verzoek van bewoners. Tevens is een aantal 
gebouwen dat met de Typologieaanpak was beoordeeld, met een kwaliteitstoets opnieuw bekeken. De 
extra capaciteit die deze kwaliteitstoets vergde van de NCG, zorgde voor tegenvallende aantallen extra 
beoordelingen in het eerste en tweede kwartaal van 2023 en mede daardoor bleef het totale aantal voor de 
afgelopen vier kwartalen op 3.941 nieuwe beoordelingen steken (zie Tabel 4.1). 

 
84 Zie ook hoofdstuk 5.5 ‘Het MJVP en Projectplanningen- De scope wordt voor de NCG bepaald’. 
85 Zie ook bijlage B ‘Toelichting Fases en ijlpalen van de NCG’. 
86 https://www.sodm.nl/documenten/brieven/2023/07/14/advies-sodm-over-huizen-op-wierden-in-de-versterkingsopgave-groningen. 

https://www.sodm.nl/documenten/brieven/2023/07/14/advies-sodm-over-huizen-op-wierden-in-de-versterkingsopgave-groningen
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Kwaliteitstoets Typologieaanpak 
In 2022 kwamen bij de NCG meerdere bezwaren binnen over beoordelingen die met de Typologieaanpak 
waren vastgesteld. In samenspraak met het ACVG en TNO heeft de NCG besloten een kwaliteitstoets te 
laten doen voor 2300 adressen. Deze kwaliteitstoets heeft laten zien dat 80% van de adressen terecht op 
norm is beoordeeld, maar ook dat 20% onterecht aan een typologie is toegewezen en niet met de 
Typologieaanpak beoordeeld hadden mogen worden. Deze 460 adressen worden opnieuw beoordeeld 
door de NCG met de reguliere methode of via de Praktijkaanpak 2.0.87  
 
Van het aantal adressen dat het afgelopen jaar op norm is beoordeeld (3.311) werden 2.147 adressen direct 
op norm beoordeeld en bleken 1.164 adressen na herbeoordeling op norm. Van alle tot nu toe beoordeelde 
adressen, waren er op 31 december 2023 7.544 adressen op norm beoordeeld. Dit betreft circa twee derde 
van de 12.159 adressen die inmiddels op norm zijn. De andere circa één derde van de 12.159 zijn door 
versterking/nieuwbouw op norm. De Typologieaanpak heeft voor een grote versnelling in het beoordelen 
gezorgd. In drie jaar tijd zijn er 6.635 adressen met de Typologieaanpak beoordeeld, waarvan meer dan 90% 
op norm. 
 
Er is dus vooral dankzij de Typologieaanpak vooruitgang geboekt in het aantal beoordeelde adressen. 
Adressen die in 2023 niet op norm waren hoopten zich op in de fase ‘Planvorming’ en wachten op een 
uitvoeringplan zodat de adressen richting uitvoering gebracht kunnen worden.  
 

Resultaten  Totaal t/m 
2022-Q4 

2023-
Q1 

2023-
Q2 

20223-
Q3 

2023-
Q4 

2023-Q1 
t/m 2023-

Q4 

Totaal t/m 
2023 -Q4 

Werkvoorraad 27.246 19 53 131 6 209 27.455 

Opname uitgevoerd 25.103 555 560 176 52 1.343 26.446 

Beoordeling vastgesteld 18.644 592 464 1.635 1.250 3.941 22.585 

Planvorming gestart 10.919 378 419 387 641 1.825 12.744 

Bouw gestart 3.889 330 425 268 305 1.328 5.217 

Bouw gereed 3.338 185 292 185 450 1.112 4.450 

Direct op norm (her-)beoordeeld 4.233 356 248 2.021 686 3.311 7.544 

Gesloopt en niet herbouwd 163 1 0 1 0 2 165 
Op norm (Bouw gereed + Direct op norm 
(her-) beoordeeld + Gesloopt en niet 
herbouwd) 

7.734 542 540 2.207 1.136 4.425 12.159 

Tabel 4.1: Ontwikkeling van de werkvoorraad van de gehele versterkingsopgave en het aantal adressen dat eind 2023 de mijlpalen als ‘Opname 
uitgevoerd’, ‘Beoordeling vast gesteld’, ‘Planvorming gestart’, ‘Bouw gestart’, ‘Bouw gereed’ bereikt heeft. Op norm (12.159) bestaat uit Bouw 
gereed (4.450) + Direct op norm beoordeeld (7.544) + Gesloopt en niet herbouwd (165). 

4.1.4. Hoeveel moet er nog gedaan worden? 
Uiteindelijk zal elk adres dat is opgenomen in de versterkingsopgave op norm moeten zijn. Dat kan zijn op 
norm beoordeeld, versterkt, door nieuwbouw vervangen of gesloopt. De huidige stand van zaken en wat er 
na 31 december 2023 nog moet worden gedaan, is weergegeven in tabel 4.2. In hoofdstuk 5 wordt de 
meerjarenplanning van de NCG voor deze en overige ingeschatte resterende werkzaamheden gegeven en 
toegelicht.88 
 

 
87 Zie voor een uitleg van deze beoordelingswijze hoofdstuk 5.4. ‘Meerdere werkwijzen in de versterkingsopgave’. 
88 Zie hoofdstuk 5.5 Het MJVP en Projectplanningen – MJVP planningstool. 
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Werk 

voorraad 
Opname 

uitgevoerd 
Beoordeling 
vastgesteld 

Planvor
ming 

gestart 

Bouw 
gestart 

Bouw 
gereed 

Adressen met 
een uitstaand 

versterkingsad
vies die 

wachten op 
een versterkte 

woning 

Direct op 
norm (her-) 
beoordeeld 

Resultaat in 
2022 27.246 3.007 3.707 3.707 1.103 1.039 10.910 3.189 

Resultaat in 
2023 

27.455 1.343 3.941 1.825 1.328 1.112 10.426 3.311 

    
Opname 
nog uit te 

voeren 

Beoordeling 
nog vast te 

stellen 

Planvor
ming nog 
te starten 

Bouw 
nog te 

starten 

Bouw 
nog 

gereed te 
komen 

    

Nog af te 
ronden na 2023 
van de huidige 
werkvoorraad  

  954 4.169 3.140 9.631 10.426     

  
 

 Van de reeds beoordeelde 
adressen * 

  

Tabel 4.2: Resultaten uit 2022 en 2023 en Adressen nog ’Opname nog uit te voeren’, ‘Beoordeling nog vast te stellen’ De ‘Planvorming nog te 
starten’, ‘Bouw nog te starten’ en te versterken: ‘Bouw nog gereed te komen’ (‘Adressen met een uitstaand versterkingsadvies die wachten op een 
versterkte woning’) voordat van het huidige aantal beoordeelde adressen (op 31 december 2023) deze op norm zijn. 
* Dit zijn adressen met bestaande versterkingsadviezen. De adressen die nog beoordeeld moeten worden (4.169) en die niet op norm blijken 
moeten hier nog bij opgeteld worden. De adressen met een bestaand versterkingsadvies die een herbeoordeling hebben aangevraagd en nog 
worden moeten herbeoordeeld (± 950) en daarna toch op norm blijken, moeten worden afgetrokken. 
  
De NCG was van plan om in 2023 alle adressen die op 1 januari 2023 in de versterkingsopgave zaten (27.246) 
opgenomen en beoordeeld te hebben.89 Dan zou de totale opgave voor de uitvoering van de versterking 
duidelijk geweest zijn. Omdat de ingenieursbureaus die de NCG heeft ingeschakeld capaciteitsproblemen 
hadden en omdat er adressen uit de Typologieaanpak vielen die toch via de reguliere methode (NPR 
9998:2020) beoordeeld moesten worden, is het niet gelukt om alle adressen in 2023 beoordeeld te hebben. 
Er zijn tot eind december vorig jaar 26.446 adressen opgenomen.90 Er wachten nog 954 adressen op een 
opname (zie tabel 4.2).  

Er moeten vanaf 31 december 2023 nog 4.169 adressen beoordeeld worden. Meer dan 15% van de bewoners 
van adressen in de versterkingsopgave weet dus nog niet of hun woning veilig is of versterkt moet worden. 
Van alle beoordelingen tot en met 31 december 2023, zijn er 10.426 adressen waar de bewoners met een 
versterkingsadvies nog wachten op een versterkte woning. Van de totale werkvoorraad voldeden 12.159 
adressen (of meer dan 44%) op 31 december 2023 wel aan de veiligheidsnorm: 4.450 adressen door 
versterking of vervangende nieuwbouw, 7.544 direct doordat uit de beoordeling bleek dat zij aan de 
veiligheidsnorm voldeden en 165 adressen zijn gesloopt zonder dat er vervangende nieuwbouw voor in de 
plaats kwam.  

Om de adressen met een uitstaand versterkingsadvies en de nog verwachte extra adressen binnen vijf jaar 
te versterken, moet de uitvoeringscapaciteit aanzienlijk uitgebreid worden. De NCG geeft aan dat 
toekomstige versterkingen minder zwaar hoeven te zijn en er minder sloop/nieuwbouw zal plaatsvinden. 
Ook door stappen in het versterkingsproces te vereenvoudigen en beter te stroomlijnen - zoals de 

 
89 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/kst-33529-911.html. 
nr. 911 brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 16 november 2021. 
90 Niet alle adressen die versterkt moeten worden hebben de volgorde van de fases ‘Opname’, 'Beoordeling’, 'Planvorming’ en ‘Uitvoering’ 
doorlopen. In het verleden zijn adressen naar de fase ‘Beoordeling’ gegaan zonder de fase ‘Opname’ te hebben doorlopen, 55 adressen zijn zonder 
opname al verder in het versterkingsproces. Of adressen zijn naar ‘Planvorming’ en ‘Uitvoering’ gegaan zonder Mijlpaal voor ‘Beoordeling’, deze zijn 
dus al verder in het versterkingsproces en hoeven niet meer te worden opgenomen of beoordeeld. Sommige gebouwen hoeven niet meer te worden 
opgenomen, bijvoorbeeld omdat er al een beoordeling is vastgesteld op basis van een identieke naastgelegen woning, of omdat het gebouw al is 
gesloopt, 703 adressen zijn al verder in het versterkingsproces zonder beoordeling. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/kst-33529-911.html
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Praktijkaanpak 2.0 beoogt– kunnen, volgens de NCG, de doorlooptijden terug worden gebracht en per jaar 
meer adressen worden versterkt. 

4.1.5. Wat is de gemiddelde doorlooptijd? 
In Tabel 4.3 is de doorlooptijd weergegeven van datum ‘Opname uitgevoerd’ tot en met de datum van 
‘Bouw gereed’. Vier jaar geleden bedroeg de doorlooptijd nog 4,3 jaar, maar inmiddels is de doorlooptijd in 
2023 opgelopen tot gemiddeld 6,2 jaar voor het versterkingsproces per woning.  

Adressen hopen zich na ‘Planvorming gestart’ op in het stuwmeer van de fase ‘Planvorming’ en stromen 
daarna maar langzaam door, via het maken van een uitvoeringsplan naar de fase van de ‘Uitvoering’, het 
daadwerkelijk versterken met ‘Bouw gestart’ en ‘Bouw gereed’. De gemiddelde doorlooptijd van 
‘Planvorming gestart’ tot ‘Bouw gereed’ is de afgelopen jaren opgelopen van 1,6 naar 3,0 jaar. 

De vertraging in de doorlooptijden wordt vooral veroorzaakt door knelpunten in de capaciteit voor de 
uitvoering zoals bijvoorbeeld de tijdelijke huisvesting, en het benodigde overleg met bewoners, eigenaren 
en andere partijen om met een uitvoeringsplan voor de te versterken woning te komen. 

Gemiddelde 
Doorlooptijd tussen de 
verschillende Mijlpalen 

MP4 Opname 
uitgevoerd - MP5 
Beoordeling 
vastgesteld 

MP5 Beoordeling 
vastgesteld - MP7 
Planvorming 
gestart 

MP7 Planvorming 
gestart - MP10 
Bouw gestart 

 MP10 Bouw 
Gestart - MP11 
Bouw Gereed - 
Realisatie 

Gemiddelde 
totale 

Doorlooptijd 
tussen Opname 

uitgevoerd tot en 
met Bouw gereed 

Aantal jaren in 2023 1,7 1,5 2,3 0,7 6,2 

Aantal jaren in 2019 1,1 1,6 1,6 4,3 
Tabel 4.3: Gemiddelde doorlooptijd tussen ‘Opname uitgevoerd’-‘Beoordeling vastgesteld’-‘Planvorming gestat’-‘Bouw gestart’-‘Bouw gereed’ in 
2023 vergeleken met de doorlooptijd in 2019. 
 

4.2. Voortgang versterkingsopgave Dorpenaanpak 
In hoofdstuk 4.2 wordt een overzicht gegeven van de scope van de versterkingsopgave en welke voortgang 
er in 2023 is geboekt bij de Dorpenaanpak. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de aanloop naar de 
Dorpenaanpak, de visie van SodM daarop en een analyse van de Dorpenaanpak in relatie tot de afronding 
van de versterkingsopgave in 2028.  

4.2.1. Wat is de voortgang van de versterking van de Dorpenaanpak in aantallen? 
Voor de Dorpenaanpak zijn vier dorpen in de kern van het aardbevingsgebied geselecteerd: Garrelsweer, 
Leermens, Wirdum en Zeerijp. Het was de bedoeling van de staatssecretaris om de 887 adressen van deze 
dorpen die in de scope van de versterkingsopgave zitten, versneld af te ronden. 91 

In Figuur 4.2 is de voortgang van de versterking van de 887 adressen van de vier dorpen vanaf 2017 
weergegeven. De meeste curves volgen hetzelfde patroon als in Figuur 4.1 van de gehele werkvoorraad. Tot 
2020 is een sterke toename van het aantal adressen in de versterkingsopgave waar te nemen; bijna alle 
adressen zijn opgenomen maar nog niet beoordeeld. Tot 2023 is er weinig voortgang in het aantal 
versterkte adressen. De adressen die op norm zijn, laten in 2023 wel een kleine stijging zien. Deze stijging is 
te verklaren doordat de helft van de adressen versterkt werd (26) en de andere helft van adressen op norm 
werd beoordeeld (26, waarvan 3 na herbeoordeling - zie ook Tabel 4.4). Een positieve ontwikkeling is dat de 
mijlpaal ‘Planvorming gestart’ een sterke stijging laat zien in 2023. 

 

 
91 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/05/17/kamerbrief-over-de-dorpenaanpak, p.1-2. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/05/17/kamerbrief-over-de-dorpenaanpak
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Figuur 4.2 Cumulatieve werkvoorraad en de voortgang van de versterkingsopgave tot en met Q4 2023 van de vier dorpen in de Dorpenaanpak. 

4.2.2. Welke voortgang is er geboekt? 
Van bijna alle adressen in de Dorpenaanpak is een opname uitgevoerd. In 2023 zijn er 71 beoordeeld; een 
aantal ongeveer gelijk aan dat van 2022. Zijn er in 2022 nog slechts 40 adressen met de ‘Planvorming 
gestart’, in 2023 was dit aantal bijna zeven keer zo hoog (274 -zie Tabel 4.4). Een dergelijk grote versnelling is 
nog niet waar te nemen in ‘Bouw gestart’ (van 22 in 2022 naar 33 in 2023) en in ‘Bouw gereed’ (15 in 2022 
naar 26 in 2023). 

Resultaten  
Totaal t/m 

2022-Q4 
2023-

Q1 
2023-

Q2 
20223-

Q3 
2023-

Q4 

2023-Q1 
t/m 2023-

Q4 

Totaal t/m 
2023 -Q4 

Werkvoorraad 885 0 0 2 0 2 887 

Opname uitgevoerd 847 2 1 2 0 5 852 

Beoordeling vastgesteld 725 8 15 19 29 71 796 

Planvorming gestart 383 48 87 52 87 274 657 

Bouw gestart 97 8 12 5 8 33 130 

Bouw gereed 89 3 5 6 12 26 115 

Direct op norm (her-)beoordeeld 20 1 1 13 11 26 46 

Gesloopt en niet herbouwd 3 0 0 0 0 0 3 

Op norm (Bouw gereed + Direct op norm 
(her-) beoordeeld + Gesloopt en niet 
herbouwd) 

112 4 6 19 23 52 164 

Tabel 4.4: Ontwikkeling van de werkvoorraad en het aantal adressen van de vier dorpen van de Dorpenaanpak: Garrelsweer, Leermens, Wirdum en 
Zeerijp dat de mijlpalen als ‘Opname uitgevoerd’, ‘Beoordeling vast gesteld’; ‘Planvorming gestart’, ‘Bouw gestart’,’ Bouw gereed’ bereikt heeft. Op 
norm (164) bestaat uit ‘Bouw gereed’ (115) +’ Direct op norm beoordeeld’ (46) +’ Gesloopt en niet herbouwd’ (3). 

4.2.3. Hoeveel moet er nog gedaan worden? 
Elk adres van de werkvoorraad van de vier dorpen zal uiteindelijk op norm moeten zijn. Op norm houdt in 
dat een adres op norm is beoordeeld, versterkt, door nieuwbouw vervangen of gesloopt. Nog een relatief 
kleine inspanning is nodig om alle adressen beoordeeld te hebben. Wanneer adressen op norm zijn, gaan 
deze adressen direct door naar ‘Afgerond’.  
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Van de reeds beoordeelde adressen moeten er eind december 2023 nog 102 met de planvorming starten. 
De uitvoering daarna kent per eind december 2023, met 521 adressen waarbij de versterking of nieuwbouw 
nog moet starten, een veel grotere uitdaging. De winst van de Dorpenaanpak zit vooralsnog niet in de 
destijds beoogde versnelling voor de uitvoering van de te versterken adressen. 
 
De huidige stand van zaken en wat er in ieder geval nog moet worden gedaan, is weergegeven in Tabel 4.5. 
In hoofdstuk 5 wordt de meerjarenplanning van de NCG voor deze en overige ingeschatte resterende 
werkzaamheden gegeven en toegelicht. 
 

  Werk 
voorraad 

Opname 
uitgevoerd 

Beoordeling 
vastgesteld 

Planvorming 
gestart 

Bouw 
gestart 

Bouw 
gereed 

Adressen met een 
uitstaand 

versterkingsadvies 
die wachten op een 
versterkte woning 

Direct op 
norm 
beoordeeld 

Resultaat in 2022 885 15 70 70 22 15 613 5 

Resultaat in 2023 887 5 71 274 33 26 632 26 

    
Opname 
nog uit te 

voeren 

Beoordeling 
nog vast te 

stellen 

Planvorming 
nog te 

starten 

Bouw 
nog te 

starten 

Bouw 
nog 

gereed 
te 

komen 

    

Nog af te ronden 
na 2023 van 
huidige 
werkvoorraad 

887 30 95 102 521 632     

        
Van de reeds beoordeelde 

adressen *     

Tabel 4.5: Resultaten uit 2022 en 2023 en Adressen nog ’Opname nog uit te voeren’, ‘Beoordeling nog vast te stellen’ De ‘Planvorming nog te 
starten’, ‘Bouw nog te starten’ en te versterken: ‘Bouw nog gereed te komen’ (‘Adressen met een uitstaand versterkingsadvies die wachten op een 
versterkte woning’) voordat van het huidige aantal beoordeelde adressen (op 31 december 2023) van de vier dorpen in de Dorpenaanpak deze op 
norm zijn. 
* Dit zijn adressen met bestaande versterkingsadviezen, de adressen die nog beoordeeld moeten worden (95) en die niet op norm blijken moeten 
hier nog bij opgeteld worden, de adressen met een bestaand versterkingsadvies die een herbeoordeling hebben aangevraagd en nog worden 
moeten herbeoordeeld en daarna toch op norm blijken, worden afgetrokken. 
  



 

31 

 
 

4.3. Conclusie 
Een groot deel van de adressen in de versterkingsopgave is inmiddels op norm  
Tot en met 2023 hebben de bewoners van bijna 12.000 adressen van de totale scope van de 
versterkingsopgave (27.455) duidelijkheid gekregen van de NCG dat zij in een gebouw wonen dat aan de 
veiligheidsnormen voldoet. Deze bijna 12.000 adressen zijn onder te verdelen in: nieuw of versterkt (4.450) 
en op norm beoordeeld (meer dan 7.500).  
 
Nog niet alle adressen zijn beoordeeld 
Het doel van de NCG om alle adressen van de versterkingsopgave voor het eind van 2023 op te nemen en te 
beoordelen is niet gelukt. Er moeten in 2024 nog ruim 4.100 adressen worden beoordeeld en meer dan 950 
adressen worden herbeoordeeld. Dan is pas duidelijk hoeveel gebouwen daadwerkelijk versterkt moeten 
worden. Eind 2023 zijn er bewoners van meer dan 10.400 adressen met een versterkingsadvies die nog 
wachten op versterking. 
 
Doorlooptijd toegenomen 
Besloeg de doorlooptijd tussen datum van ‘Opname uitgevoerd’ tot en met ‘Bouw gereed’ in 2019 
gemiddeld nog 4,3 jaar, deze is in 2023 opgelopen tot 6,2 jaar. Adressen hoopten zich na een beoordeling op 
in het stuwmeer van de fase ‘Planvorming’ en stroomden daarna langzaam door naar de fase van de 
‘Uitvoering’ met ‘Bouw gestart’ en ‘Bouw gereed’. De vertraging in de doorlooptijden wordt vooral 
veroorzaakt door knelpunten in de capaciteit en het benodigde overleg met bewoners, eigenaren en andere 
partijen om met een uitvoeringsplan voor de te versterken woning te komen. 
  
Nog geen versnelling door Dorpenaanpak 
Wanneer we de voortgang van de versterking met de Dorpenaanpak (Garrelsweer, Leermens, Wirdum en 
Zeerijp) vergelijken met de vijf aardbevingsgemeenten, dan ziet SodM een soortgelijk beeld. Niet alle 
adressen zijn nog opgenomen en beoordeeld, maar er is een wel een eerste versnelling in de fase van de 
‘Planvorming’ te zien die zich nog niet heeft doorvertaald in de volgende stappen van het 
versterkingsproces. Zo zijn er bij de vier dorpen in 2023 een sterke stijging van de aantallen ‘Planvorming 
gestart’ waar te nemen. De winst van de Dorpenaanpak zit vooralsnog nog niet in de destijds beoogde 
versnelling van de uitvoering van versterkingsmaatregelen. 
 
Tempo versterking is te laag  
Het huidige tempo van ongeveer 1.100 versterkte adressen per jaar is niet voldoende om de 
versterkingsopgave in 2028 af te kunnen ronden.  
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Hoofdstuk 5 Plannen en monitoren versterkingsopgave 
De doelstelling van het kabinet is om de versterkingsopgave zo snel als mogelijk, maar uiterlijk in 2028 af te 
ronden. In dit hoofdstuk wordt aangeven hoe de gemeenten daar invulling aan willen geven (5.1) gevolgd 
door een uiteenzetting over een uitlegbare en gebiedsgerichte aanpak (5.2). De Dorpenaanpak is bedoeld 
om daar invulling aan te geven en wordt verder uitgelicht (5.3). Er wordt uitgelegd waarom de NCG 
meerdere ontwikkelde werkwijzen toepast in de versterkingsopgave (5.4). Vervolgens wordt beschreven 
hoe de NCG alle adressen in de versterkingsopgave met behulp van het MJVP plant, monitort en aanstuurt, 
en wordt ook de relatie met de projectplanningen aangegeven (5.5). Dat het verduurzamen van gebouwen, 
en ook het meenemen van eventuele andere werkzaamheden in de versterkingsopgave ook zijn weerslag 
heeft op de planning van de versterkingsopgave, komt daarna aan bod (5.6). SodM geeft ook aan onderzoek 
te gaan doen naar de kwaliteit van de werkzaamheden in de versterkingsopgave (5.7). Het hoofdstuk sluit af 
met een conclusie (5.8).  

5.1. Lokale programma’s van aanpak van de vijf aardbevingsgemeenten 
In de Tijdelijke Wet Groningen is bepaald dat de gemeenteraad van elke aardbevingsgemeente een 
programma van aanpak (verder: PVA, voorheen ‘lokaal plan van aanpak’ genoemd), vaststelt op basis van 
de risicoprofielen van de gebouwen met daarin een prioritering van gebouwen die mogelijk versterking 
behoeven.92 De TWG bepaalt wat in de PVA’s moet worden beschreven en wat het proces van het tot stand 
komen en het eventueel actualiseren van de PVA’s is.93 

Een PVA moet het volgende bevatten: 
• De uitvoeringskaders voor de versterking binnen de gemeente;  
• De meerjarige planning voor het opnemen en beoordelen van gebouwen ten behoeve van het 

nemen van het versterkingsbesluit;   
• De meerjarige planning voor de uitvoering van de versterkingsmaatregelen aan gebouwen.  

 
Voordat een PVA kan worden vastgesteld, vraagt de gemeenteraad de inspecteur-generaal der mijnen om 
een advies over het ontwerp van het PVA in relatie tot de veiligheid, en (de minister van EZK, en namens 
hem) de NCG, om een oordeel over de uitvoerbaarheid van het ontwerp van het PVA.  

Als de verschillende PVA’s van alle gemeenten gezamenlijk niet uitvoerbaar zijn binnen de beschikbare 
capaciteit, stelt de minister na overleg met de colleges van de gemeenten een PVA vast voor alle gemeenten, 
waarbij zoveel mogelijk de prioritering van de ontwerp PVA’s van de gemeenten wordt gevolgd.  

Voor nog niet beoordeelde gebouwen stelt de minister de risicoprofielen vast en actualiseert deze 
risicoprofielen, indien nodig, jaarlijks. Een gebouw krijgt daarbij geen lager risicoprofiel dan eerder is 
vastgesteld.94 Op verzoek van een eigenaar kan de minister onderzoeken of een gebouw mogelijk 
versterking behoeft. Als dit zo blijkt te zijn wordt de betreffende gemeenteraad daarover ingelicht.  

Een gemeenteraad kan daarom jaarlijks het PVA actualiseren, en vraagt dan weer de inspecteur-generaal 
der mijnen om advies en de minister (lees: NCG) om een oordeel, voordat het geactualiseerde PVA kan 
worden vastgesteld.  

Als de beschikbare capaciteit onvoldoende is, stelt de minister in overleg met de colleges, voor alle 
gemeenten een geactualiseerd PVA vast, zoveel mogelijk rekening houdend met de prioritering in het 
ontwerp van de te actualiseren PVA’s van de gemeenten.  

 
 

 
92 Zie artikel 13g, eerste lid, van de Tijdelijke Wet Groningen. 
93 Zie artikel 13g, tweede t/m achtste lid, van de Tijdelijke Wet Groningen. 
94 Zie artikel 13e van de Tijdelijke Wet Groningen. 
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Rol van de NCG 
De NCG ondersteunt de minister met het geven van het oordeel over de uitvoerbaarheid van het ontwerp 
van de te actualiseren PVA’s van de verschillende gemeenten. De NCG ondersteunt de vijf gemeenten met 
het eventueel jaarlijks actualiseren en bijstellen van de PVA’s. De door de gemeenteraad vastgestelde PVA’s 
van de vijf gemeenten worden door de NCG zo goed als mogelijk in het MJVP verwerkt. In het MJVP staat de 
planning voor alle te beoordelen en, indien nodig, te versterken of vervangen gebouwen in de NCG 
versterkingsopgave. De geplande werkzaamheden worden ook door de NCG uitgevoerd.  

Advies SodM PVAs voor 2024 
In het derde en vierde kwartaal van 2023 heeft SodM geadviseerd over het ontwerp van de te actualiseren 
PVA’s voor 2024 van de vijf gemeenten.95 SodM heeft inmiddels ook beoordeeld hoe de adreslijsten van de 
vastgestelde PVA’s voor 2024 zijn afgestemd en verwerkt in de meest recente versies van het MJVP; dat 
geeft geen aanleiding tot aanvullende opmerkingen.  

5.2. Uitlegbaar en gebiedsgericht 
Het beoordelen en het, indien nodig, ontwerpen van versterkingsmaatregelen blijkt in de praktijk tot 
verschillende resultaten te leiden voor ogenschijnlijk gelijksoortige gebouwen. Dat leidt tot onrust en 
onbegrip bij bewoners en eigenaren van gebouwen, en geeft vragen waarom het ene gebouw wel veilig 
wordt beoordeeld en het andere gebouw versterkt of zelfs vervangen moet worden om daarmee de 
veiligheid te kunnen borgen. De afgelopen jaren is met verschillende regimes, richtlijnen voor 
rekenmethoden en seismische belastingen, en in verschillende batches en projecten gewerkt. De kennis en 
kunde van alle bij de versterkingsopgave betrokken partijen is de afgelopen tien jaar ook sterk toegenomen.  

Het maken van duidelijke keuzes in de uitvoering van de versterkingsopgave, en een goede communicatie 
daarover, kan tot een grotere medewerking van bewoners en eigenaren en daarmee minder vertraging in de 
uitvoering leiden. Met een gebiedsgerichte aanpak en planning kunnen moeilijk of niet uitlegbare 
verschillen voor gebouwen per dorp, wijk of cluster zoveel als mogelijk vermeden worden. SodM ziet 
bovendien dat in een gebiedsgerichte aanpak de verschillen die zijn ontstaan door keuzes in het verleden 
beter opgelost kunnen worden dan in een aanpak waarbij per adres gewerkt wordt. Een grotere mate van 
tevredenheid en medewerking van bewoners en eigenaren leidt tot meer snelheid, die nodig is om de 
veiligheid tijdig te kunnen borgen SodM vraagt daar sinds 2019 bij de verantwoordelijke bewindspersoon, 
de gemeenten en de NCG aandacht voor.  

Ontstane verschillen in de schadeafhandeling en vanwege eerder al meegenomen verduurzaming  
Bij de afhandeling van gemelde bouwkundige schades door het IMG, en voorheen andere organisaties, 
spelen soortgelijke problemen die ook aandacht vragen. Voor gebouwen die zowel in de 
versterkingsopgave van de NCG als in de schadeafhandeling van de IMG zitten, is een gezamenlijke en 
gelijktijdige aanpak vaak gewenst. In de TWG is inmiddels opgenomen dat de NCG en het IMG moeten 
samenwerken als de eigenaar van een gebouw aangeeft dat te willen.96  

Voor gebouwen die niet op norm beoordeeld zijn en ingrijpend versterkt of door nieuwbouw vervangen zijn 
of nog moeten worden, speelt ook mee dat deze gebouwen - vanwege eisen uit het bouwbesluit en 
zogenaamde koppelkansen97 - veelal niet alleen veilig gemaakt maar ook verduurzaamd zijn of worden. Dat 
leidt tot extra verschillen in het eindresultaat met bewoners en eigenaren van woningen die niet of alleen 
licht versterkt moeten worden; die woningen worden door de NCG niet verduurzaamd. Met name de 
woningcorporaties hebben, met medefinanciering uit eigen middelen, veelal gekozen voor vervangende 
nieuwbouw en niet voor het versterken van de woningen.  

 
95 https://www.sodm.nl/documenten/publicaties/2024/01/23/lokale-versterkingsplannen-groningen-2024. 
96 Zie artikel 2a van de TWG: https://wetten.overheid.nl/BWBR0043252/2023-07-01#Hoofdstuk2. 
97 Zie artikel 13j, zesde lid, van de TWG. 

https://www.sodm.nl/documenten/publicaties/2024/01/23/lokale-versterkingsplannen-groningen-2024
https://wetten.overheid.nl/BWBR0043252/2023-07-01#Hoofdstuk2
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Er zijn inmiddels meerdere initiatieven geweest en voorstellen gedaan om de verschillen, die direct of 
indirect zijn of worden veroorzaakt door de benodigde versterkingsopgave en de schadeafhandeling, te 
verminderen. De oorspronkelijke Dorpenaanpak98 verrijkt met de adviezen van Wientjes99, het advies van 
de Commissie Verschillen100 (ook wel commissie Van Geel genoemd), en zeker ook de kabinetsmaatregelen 
naar aanleiding van de PEAG101, is daar een voorbeeld van. Zowel de gebiedsgerichte aanpak, als de 
voorstellen en maatregelen voor het verminderen van verschillen, en een meer integrale aanpak voor de 
versterking, schadeafhandeling en verduurzaming van de woningen, kunnen de versterkingsopgave 
vertragen.  

5.3. Dorpenaanpak 
De oorspronkelijke Dorpenaanpak werd door de staatssecretaris in de Kamerbrief van 17 mei 2022 
beschreven als een gebiedsgerichte crisisaanpak die de versterking, ten opzichte van de toenmalige praktijk, 
moest versnellen en meer duidelijkheid moest geven aan bewoners. De vier dorpen Garrelsweer, Leermens, 
Wirdum en Zeerijp in de gemeente Eemsdelta liggen midden in het aardbevingsgebied. Veel woningen in 
deze vier dorpen waren onvoldoende veilig en veel woningen hadden schade. Het doel was om de 
versterkingsopgave in deze dorpen versneld af te ronden, om daarmee de bewoners sneller een veilige 
woning en perspectief te bieden. De bewoners moesten ook gaan ervaren dat de overheid naast hen staat. 
Tevredenheid van bewoners was een voorwaarde om de Dorpenaanpak succesvol te laten zijn. De kern van 
de Dorpenaanpak was dat het dorp in zijn geheel versterkt zou worden waar dat nodig was voor de veiligheid. 
Dat was verder uitgewerkt met een grote rol voor en participatie van bewoners en zeggenschap van 
eigenaren. In de brief werd ook een verbinder met mandaat genoemd om beslissingen te kunnen nemen in 
de Dorpenaanpak.102  

In de voortgangsrapportage van 2021-2022 was SodM met name positief gestemd over de eenduidige sturing 
door één eindverantwoordelijke partij met een ruim mandaat, en procedures in dienst van de opgave en 
daarmee de bewoner centraal te stellen. SodM onderstreepte het belang van een heldere governance, en het 
bieden van concreet perspectief aan de bewoners door een duidelijke einddatum te stellen. Omdat de 
crisisaanpak voor vier dorpen zich in 2022-2023 in de praktijk moest gaan bewijzen, gaf SodM aan deze 
Dorpenaanpak in de voortgangsrapportage 2022-2023 te beoordelen aan de hand van de behaalde 
resultaten.  

De als verbinder aangestelde Wientjes heeft in zijn advies van 24 november 2022 geconstateerd dat de 
beoogde versnelling nog niet zichtbaar was, herkende eerder geconstateerde problemen in de 
versterkingsopgave, en heeft een aantal voorstellen gedaan voor de verrijking van de Dorpenaanpak en de 
verbetering van de uitvoering. De verrijking betreft met name het verzachten van de door de bewoners 
ervaren verschillen. Voor de verrijking werden concrete voorstellen gedaan: het aardgasvrij maken van de 
vier dorpen en een op te stellen maatwerkkader als tussenfase totdat een – nader in te stellen – 
onafhankelijke commissie van verschillen een advies heeft uitgebracht. Wientjes stelde ook voor om per 
dorp een dorpsregieteam en een uitvoerend dorpsteam in te stellen, een uitvoeringsregisseur te benoemen, 
een uitvoeringsprogramma Dorpenaanpak op te richten, en een verbeterprogramma voor de NCG 
processen uit te voeren.103  

SodM heeft in een reactie op het advies van Wientjes op 22 november 2022, naast een kanttekening bij het 
urgentiebesef als voorwaarde voor versnelling, met name de onduidelijkheid van het mandaat van de regisseur 
geadresseerd aan de staatssecretaris: ‘Er wordt gesproken over een regisseur met een ruim mandaat en 

 
98 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/05/17/kamerbrief-over-de-dorpenaanpak. 
99 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/24/reactie-advies-dorpenaanpak. 
100 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/10/13/eindadvies-commissie-verschillen-gaswinning-groningen. 
101 Kamerstukken II 2022-2023, 35 561, nr. 17.  
102 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/05/17/kamerbrief-over-de-dorpenaanpak. 
103 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/11/24/advies-dorpen-aan-zet. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/05/17/kamerbrief-over-de-dorpenaanpak
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/10/13/eindadvies-commissie-verschillen-gaswinning-groningen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/05/17/kamerbrief-over-de-dorpenaanpak
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doorzettingsmacht, waarbij tegelijkertijd de stuurgroep met gemeenten, NCG en EZK de kaders van het 
handelen van deze uitvoeringsregisseur aangeeft.’104 

In de Kamerbrief van 24 november 2022 gaf de staatssecretaris aan het advies van Wientjes in een door de 
NCG al in september 2022 gestart verbeterplan mee te laten nemen. Daarmee zouden de remmende 
factoren in de versterkingsopgave worden aangepakt. De Dorpenaanpak was volgens dit advies bedoeld als 
de start van een nieuwe aanpak. De kennis en ervaring opgedaan in de vier dorpen moest waar mogelijk 
benut gaan worden in de gehele versterkingsopgave. De Dorpenaanpak zou worden ondergebracht in een 
apart uitvoeringsprogramma, onder leiding van een programmaregisseur, die onder de NCG valt en die voor 
de dorpenaanpak rapporteert aan een stuurgroep van de NCG, de gemeente Eemsdelta en EZK.105 

De MJVP beoordeling uit mei 2023 wees uit dat de Dorpenaanpak nog niet zover was ontwikkeld dat deze, via 
en in overleg met de gemeenten, zijn weg heeft gevonden naar het MJVP (versie 2023.1.2). In de 
voortgangsrapportage van 2022-2023 kon daarom ook nog niet beoordeeld worden of na een jaar een 
daadwerkelijk versnelling heeft plaatsgevonden.  

De staatssecretaris rapporteerde ook over de voortgang van de Dorpenaanpak in de Kamerbrief van 30 mei 
2023. Daarin werd o.a. aangegeven dat de Commissie Van Geel is ingesteld om te adviseren over de moeilijk 
uitlegbare verschillen. De planning voor de start en het volledig afronden van het versterken van de 
gebouwen in deze vier dorpen werd daarin ook aangegeven.106   

Dorp Start bouwkundig versterken Versterken volledig afgerond 
Garrelsweer Q1 2023 Q2 2027 
Leermens Q1 2024 Q4 2026 
Wirdum Q1 2024 Q2 2027 
Zeerijp Q1 2024 Q2 2027 
Tabel 5.1: planning Dorpenaanpak volgens kamerbrief 

SodM herkende daarin niet de ambitie om gebouwen in deze vier dorpen versneld te gaan versterken. Na 
een evaluatie van de Dorpenaanpak, zouden gebleken positieve aspecten hun weg naar de gehele 
versterkingsopgave moeten vinden. De gehele versterkingsopgave moet in 2028 worden afgerond, 
resultaten van versterkte gebouwen in de Dorpenaanpak zijn er nog nauwelijks en ook daarvoor loopt de 
planning door tot in het tweede kwartaal van 2027. De evaluatie van de Dorpenaanpak, en het meenemen 
van de positieve aspecten daarvan voor de gehele versterkingsopgave, zal daarom grotendeels beperkt 
blijven tot het traject van het beoordelen en de planvorming om tot de daadwerkelijke uitvoering van het 
versterken van de gebouwen te komen.  

In het ontwerp PVA 2024 van de gemeente Eemsdelta wordt de Dorpsgerichte versterkingsaanpak voor de 
vier dorpen Garrelsweer, Leermens, Wirdum en Zeerijp, genoemd. Er wordt aangegeven dat er nog steeds 
sprake is van een forse resterende versterkingsopgave en de gemeente Eemsdelta wil met deze 
gebiedsgerichte aanpak de bewoners sneller perspectief en zekerheid kunnen gaan bieden. In dit PVA 2024 
worden de behaalde resultaten of een geactualiseerde prioritering voor de gebouwen in de Dorpenaanpak 
echter niet specifiek vermeld. In het MJVP van de NCG staat wel de planning voor de gebouwen in deze vier 
dorpen, en die is gebaseerd op de prioritering uit LPA’s van voorgaande jaren. De tot en met 31 december 
2023 behaalde resultaten voor deze gebouwen zijn ook beschouwd in hoofdstuk 4.  

Kwantitatief onderzoek 
SodM heeft voor de gebouwen in deze vier dorpen een kwantitatief onderzoek gedaan naar de behaalde 
resultaten en de planningen in het MJVP. De bevindingen staan in paragraaf 5.3.1 aangegeven. Zie Bijlage B 

 
104 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2022/11/24/reactie-sodm-op-advies-dorpenaanpak, p. 2. 
105 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/24/reactie-advies-dorpenaanpak. 
106 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/05/30/voortgang-dorpenaanpak. 
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voor aanvullende informatie, de grafieken en tabellen met de geplande en behaalde mijlpalen. De 
bevindingen staan in paragraaf B.6.  

Kwalitatieve analyse 
De NCG heeft aangegeven dat de Dorpenaanpak voor deze vier dorpen in 2024 geëvalueerd zal worden, 
met als doel de positieve aspecten daarvan breder in de versterkingsopgave toe te passen, voor zover dat 
nog niet is gedaan.  
In de Tweede Kamerbrief ‘Verschillen, verduurzamen en dorpenaanpak’ van 6 maart 2024 informeerde de 
staatssecretaris de Tweede Kamer over de voortgang van de Dorpenaanpak. De staatssecretaris beschrijft 
onder meer een vijftal lessen die tot op heden zijn geleerd en die waar mogelijk al worden toegepast elders 
in het versterkingsgebied: het maken van een dorpsversterkingsplan; nauwe samenwerking in een 
dorpsteam met daarin vertegenwoordigers van gemeente, NCG, IMG, en aannemer waarbij intensief wordt 
samengewerkt met de dorpsvertegenwoordiging; één aannemer en één bouwplaats voor het hele dorp; het 
aantrekken van een dorpsarchitect en oog voor de sociale cohesie. 107  

SodM heeft in januari en februari 2024 aan de hand van een vragenlijst ervaringen opgehaald bij betrokken 
partijen van de Dorpenaanpak: NCG, regisseur Dorpenaanpak, IMG, gemeente Eemdelta en 
bewonersorganisaties108. In maart heeft een rondetafelgesprek plaatsgevonden in Garrelsweer met een 
afvaardiging van genoemde partijen. Doel van de vragenlijst en het rondetafelgesprek was om een 
kwalitatief beeld van de Dorpenaanpak te krijgen; wat gaat goed en wat zijn aandachtpunten?  

5.3.1. Bevindingen Dorpenaanpak 
Kwantitatieve analyse 
Uit de kwantitatieve analyse moet geconstateerd worden dat er, vergeleken met de gehele 
versterkingsopgave, geen relevante versnelling te zien is in het aantal daadwerkelijk versterkte of vervangen 
gebouwen. Wel zijn nagenoeg alle adressen voorzien van een projectplanning, maar het daadwerkelijk 
versterken moet nog steeds echt op gang komen, en loopt, net als voor andere gebouwen in de 
versterkingsopgave, door tot 2027-2028. De beoogde planning van de staatssecretaris, zoals aangegeven in 
de Tabel 5.1 van paragraaf 5.3, is daarmee niet helemaal gehaald en dit staat ook niet gepland in het MJVP. 
De planning blijkt in meer recente versies van het MJVP zelfs naar achteren te zijn verschoven, net zoals dat 
voor de gehele versterkingsopgave het geval is. Voor de te versterken adressen in de Dorpenaanpak lijken 
de risicoprofielen in de planning van recente MJVP versies een wat mindere rol te spelen dan voor de overige 
te versterken adressen in de versterkingsopgave. De risicoprofielen zijn weliswaar voornamelijk bedoeld om 
het moment van beoordelen te prioriteren, maar als het versterken later in de planning komt te staan, dan 
neemt de wachttijd voor de bewoners en eigenaren van deze niet veilig beoordeelde gebouwen toe. Dat is 
gezien de gebiedsgericht aanpak deels begrijpelijk, maar tegelijkertijd is dit vanuit oogpunt van veiligheid 
wel aan grenzen gebonden. 

Kwalitatieve analyse 
Winstpunten 
Het belangrijkste winstpunt dat uit de Dorpenaanpak naar voren komt, is de verbindende samenwerking 
van alle betrokken partijen in een dorpsteam. Verder wordt genoemd: het werken met een 
dorpversterkingsplan waarbij de samenhang tussen de te versterken woningen in het dorp en alle daarbij 
mee te nemen aspecten naar voren komt; het hebben van een ‘bouwhub’ (op één plek alle materialen); de 
keuze voor één aannemer per dorp; het werken met een dorpsarchitect (zoals nu gebeurt in Garrelsweer) en 
oog voor de sociale cohesie bij tijdelijke huisvesting. Ook de recente participatie van IMG in het dorpsteam 
wordt als positief benoemd. De regisseur Dorpenaanpak wordt door alle betrokken partijen in Garrelsweer 
als een belangrijke verbindende factor, aanspreekpunt van en oplossingszoeker voor problemen - zoals 
vertragende factoren en onuitlegbare verschillen - beschouwd.  

 
107 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2024Z03654&did=2024D08560. 
108 Actieteam Aardbevingen Garrelsweer, DorpsBelangen Wirdum en klankbordgroep Riepster Kracht (Zeerijp). In Leermens is ook een 
klankbordgroep actief en heeft de bewonersvereniging regelmatig overleg met het dorpsteam. 
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Aandachtspunten 
De bewonersvertegenwoordiging Actieteam Aardbevingen Garrelsweer (AAG) is kritisch op de 
beleidsmakers (ministerie EZK) door het niet vooraf betrekken van bewonersvertegenwoordigers bij de 
besluitvorming over de wijze van invoering van de beleidswijziging met betrekking tot de verschillenaanpak. 
Hier was nadrukkelijk om verzocht, maar is geen gehoor aan gegeven. In het bijzonder wordt de invoering 
van kabinetsmaatregel 28 uit ‘Nij Begun’ genoemd, waarin een verschil wordt gemaakt tussen lichte, 
middelzware en zware versterking. Dit maatwerk heeft inmiddels tot nieuw ervaren ongelijke behandeling 
geleid en vertraging van de uitvoering van de versterkingsopgave, waarvoor AAG de beleidsmakers had 
gewaarschuwd.  
Ongenoegen over maatregel 28 werd ook vanuit een ander perspectief geuit: het niet meenemen van 
verduurzamingsmaatregelen bij lichte versterking geeft twee keer ongemak terwijl de verwachting van de 
gemeente Eemsdelta en een deel van de bewoners was dat mensen in de Dorpenaanpak één keer ongemak 
aan de woning zouden hebben (‘’1 x stof per huis en datzelfde geldt voor een heel dorp’’). Tegelijkertijd geeft 
de bewonersvertegenwoordiging ook aan begrip te hebben dat, indien het bij alle situaties meenemen van 
verduurzamingsmaatregelen leidt tot significante vertraging van de gehele versterkingsopgave, dit ertoe 
leidt dat bewoners elders nog langer moeten wachten tot het werk bij hen een aanvang kan nemen, wat 
onwenselijk is. 
 
Bewoners geven verder aan dat niet iedere bewoner weet wanneer zijn woning versterkt gaat worden en 
hoelang de versterking daarvan gaat duren; soms is hooguit een jaartal voor de start van de uitvoering 
bekend en ontbreekt de verdere planning. In dit licht vraagt AAG nadrukkelijk aan de uitvoerende partijen 
om proactief, transparant en op gezette tijden bewoners te informeren over de planning en actuele stand 
van zaken van de (gecoördineerde behandeling schadeherstel en) versterking van hun woning en de gehele 
versterkingsopgave in hun dorp. Ook als hier onzekerheden in zitten. AAG wil graag dat het dorpsteam de 
verantwoordelijkheid en bevoegdheid krijgt om tenminste maandelijks een duidelijke rapportage over de 
planning en de voortgang hiervan te publiceren, waarbij de vorm van deze rapportage wordt afgestemd met 
de bewonersvertegenwoordiging in het dorpsteam. De uitvoerende partijen herkennen dat het informeren 
van bewoners beter kan. Verder noemt de NCG als aandachtspunt ook het sneller vrijgeven van 
vergunningen en betere afstemming bij tijdelijke huisvesting.  
 
Procesomslag – mandaat  
De regisseur Dorpenaanpak kan de uitvoering van de NCG niet sturen buiten de grenzen van de 
Dorpenaanpak; medewerkers van de NCG in de reguliere afdelingen worden volgens de gebruikelijke 
organisatiestructuur aangestuurd en vallen niet onder het mandaat van de regisseur. Dat kan het 
gebiedsgericht werken bemoeilijken. Om te bewerkstelligen dat daadwerkelijk in de geest van de 
Dorpenaanpak kan worden gehandeld, is het nodig dat de regisseur medewerkers van de NCG kan 
aansturen. De NCG en de regisseur Dorpenaanpak geven aan, gezien vanuit de wet- en regelgeving waaraan 
de regisseur zich dient te houden, dat het mandaat dat men nu heeft om impasses te doorbreken 
voldoende is. Hierbij wordt aangegeven dat dit mandaat terughoudend wordt ingezet om precedent 
werking of verwarring (bijvoorbeeld als alternatieve route voor een versterkingsadvies) te voorkomen. De 
regisseur Dorpenaanpak legt het inzetten van zijn mandaat vooraf aan de stuurgroep voor, als hij de randen 
van wet- en regelgeving opzoekt. 
 
‘Bewoners aan zet’ 
Verder wordt door met name bewoners aangegeven dat de verwachting niet is uitgekomen dat een 
dorpsteam daadwerkelijk een rol van betekenis zou krijgen. Het beeld is dat ‘Bewoners aan zet’ met name 
gaat over de feitelijke keuze voor wel of niet versterken van de woning of op inspraak die is gegeven over de 
plaatsing van wisselwoningen en de bouwplek. Ook werd door bewonersorganisaties aangegeven dat men 
niet weet hoe dat eruit ziet.109  

 
109 Hierbij dient te worden opgemerkt dat de vier dorpen Garrelsweer, Leermens, Wirdum en Zeerijp in verschillende fases van de versterking 
verkeren. Alleen in Garrelsweer is de uitvoeringsfase gestart. In alle andere dorpen vinden nog voorbereidende werkzaamheden plaats voordat met 
de uitvoering van de versterking kan worden gestart. Dit kan deze verschillende ervaringen verklaren. 
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De regisseur Dorpenaanpak benadrukt dat bewonersparticipatie wordt ingevuld op basis van hoe mensen 
aangehaakt willen zijn en per dorp verschilt. Deze invulling kan ook wijzigen als de fase van de versterking 
van een dorp verandert.  
 
Snelheid 
Gemeenschappelijke deler in alle reacties betreft de kritische noot op het feit dat door EZK de oorspronkelijk 
door NCG en gemeente Eemsdelta bedachte Dorpenaanpak bij de presentatie hiervan in een Kamerbrief op 
17 mei 2022 is gepresenteerd als een crisisaanpak die snelheid moest beogen in de versterkingsopgave. Dat 
was in de ogen van de gemeente Eemsdelta en een deel van de gesproken bewoners nooit de bedoeling. 
Tegelijkertijd hameren de bewoners er terecht op dat vaart gemaakt moet worden met de versterking, ze 
wachten immers al veel te lang in hun ogen. Bovendien geven zij ook aan dat er geen vertrouwen 
opgebouwd zal worden als afgegeven planningen door verdere vertraging opnieuw niet gehaald gaan 
worden.  
 
Reflectie SodM op bovenstaande kwalitatieve analyse Dorpenaanpak  
De verbindende samenwerking in een dorpsteam wordt als het grootste winstpunt ervaren door alle 
betrokken partijen. Belangrijk aandachtspunt is dat bewoners meer proactief, en transparant, op gezette 
tijden worden geïnformeerd over de actuele stand van zaken van de versterking in hun dorp. Dit is in lijn met 
de aanbeveling die ook Gronings Perspectief in haar laatste onderzoeksrapport geeft, om helder en tijdig te 
communiceren over de planning, voortgang en mogelijke vertragingen tijdens de versterkingsoperatie om 
zo onzekerheid en stress te verminderen.110 Bovenstaande geeft ook de indruk dat in de Dorpenaanpak de 
systeemwereld nog steeds onvoldoende aansluit op de leefwereld van de burgers. Het doel van de 
Dorpenaanpak was ook de bewoners centraal te stellen - waarbij procedures in dienst van de opgave 
worden gesteld - mét een regisseur met een groot mandaat om vastlopende en vertragende zaken snel op 
te lossen om zo snelheid te creëren in de uitvoering van de versterkingsopgave. Deze regisseur zou 
rechtstreeks onder de staatssecretaris vallen.111 Opmerkelijk is dat de regisseur Dorpenaanpak het inzetten 
van zijn mandaat vooraf aan de stuurgroep voorlegt, als hij de randen van wet- en regelgeving opzoekt. Het 
lijkt dat de Dorpenaanpak en de versnelling die daar door de staatssecretaris mee werd beoogd, door de 
gemeente Eemsdelta en een deel van de bewoners - die met de Dorpenaanpak met name het zo gelijktijdig 
mogelijk versterken van straten en buurten voor ogen hadden - wordt gezien als strijdig met elkaar.  
 

5.4. Meerdere werkwijzen in de versterkingsopgave 
Voor het beoordelen van gebouwen moet de NCG gebruikmaken van de NPR 9998, of van de door TNO 
ontwikkelde Typologieaanpak. In de NPR 9998 worden verschillende methodes en criteria voor het 
seismisch beoordelen of ontwerpen van gebouwen gegeven, en ook de aan te houden seismische 
belastingen. De Typologieaanpak is een beoordelingsmethode op basis van karakteristieke 
gebouweigenschappen en de locatie van het gebouw. Dit is gebaseerd op geavanceerde analyses van 
gebouwtypen en seismische belastingen die overeenkomen met die van tijdvak 5 uit de NPR 9998. Voor de 
gebouwen die met deze methodes niet op norm beoordeeld worden, moet de NCG eventuele 
versterkingsmaatregelen of vervangende nieuwbouw ontwerpen op basis van de NPR 9998.  

De Typologieaanpak is ontwikkeld op basis van geavanceerde rekenmethodes met als doel om meer 
snelheid in het beoordelen van grote aantallen gebouwen te krijgen en daarmee ook sneller duidelijkheid te 
kunnen geven aan bewoners en eigenaren. Vanwege het niet of niet tijdig beschikbaar komen van enkele 
typologieën, en een grotere uitval van adressen die niet aan een typologie kunnen worden toegekend dan 
vooraf ingeschat, heeft de NCG minder adressen met de Typologieaanpak kunnen beoordelen dan vooraf 
verwacht. Met de Typologieaanpak zijn echter wel 6.635 adressen relatief snel op norm beoordeeld. Als deze 
gebouwen allemaal met de NPR 9998 beoordeeld hadden moeten worden, zou dat met de rekenmethodes 
uit de NPR 9998 veel langer hebben geduurd, en zouden er veel minder gebouwen op norm beoordeeld zijn. 

 
110 https://www.groningsperspectief.nl/wp-content/uploads/2024/04/De-psychosociale-impact-van-de-gaswinningsproblematiek-op-bewoners-
in-2023.pdf, p. 96. 
111 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/05/17/kamerbrief-over-de-dorpenaanpak, p. 3. 

https://www.groningsperspectief.nl/wp-content/uploads/2024/04/De-psychosociale-impact-van-de-gaswinningsproblematiek-op-bewoners-in-2023.pdf
https://www.groningsperspectief.nl/wp-content/uploads/2024/04/De-psychosociale-impact-van-de-gaswinningsproblematiek-op-bewoners-in-2023.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/05/17/kamerbrief-over-de-dorpenaanpak
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In de NPR 9998 staan namelijk zowel zeer geavanceerde, maar tijdrovende rekenmethodes als relatief 
eenvoudiger en snellere rekenmethodes. Vanwege de gewenste voortgang zijn gebouwen veelal met de 
relatief eenvoudige rekenmethodes beoordeeld die een conservatieve inschatting opleveren, waardoor 
gebouwen vaker niet op norm beoordeeld kunnen worden. Door de inzet van de Typologieaanpak is veel 
bewoners en eigenaren sneller duidelijkheid gegeven over de veiligheid van hun gebouwen, en het heeft 
een positief effect op de totale hoeveelheid werk voor de NCG en de duur van versterkingsopgave als geheel 
gehad.  

Beoordelen en versterken met de NPR 9998 wordt ook wel de Reguliere-aanpak genoemd. In 2023 is de 
NCG ook gaan werken met de zogenoemde Praktijkaanpak 2.0. In de Praktijkaanpak 2.0 kan een gebouw 
met de NPR 9998 of de Typologieaanpak worden beoordeeld en moet een te versterken of vervangen 
gebouw met de NPR 9998 ontworpen worden. Het grote verschil met de Reguliere-aanpak of de 
Typologieaanpak is, dat in de Praktijkaanpak 2.0 van tevoren is bepaald dat het gehele traject van 
beoordelen en, indien nodig, het ontwerpen door één en dezelfde deskundige partij wordt uitgevoerd. Met 
als doel de kwaliteit en de snelheid te verhogen.  

Uit het MJVP blijkt dat de NCG nagenoeg alle nog te beoordelen adressen heeft ondergebracht in de 
Praktijkaanpak 2.0, de Typologieaanpak niet meer wordt toegepast, en er nog maar een beperkt aantal 
adressen met de Reguliere-aanpak is gepland.  

5.5. MJVP en projectplanningen 
In het MJVP van de NCG wordt voor de gebouwen in de versterkingsopgave aangegeven wanneer deze 
beoordeeld en, indien nodig, versterkt of vervangen moeten zijn om de versterkingsopgave in 2028 te 
kunnen afronden.  

De scope en prioritering van de versterkingsopgave 
De scope van gebouwen in de versterkingsopgave, en de prioritering daarvan, wordt voor de NCG bepaald. 
Er zijn meerdere processen waarmee er ook nu nog gebouwen aan de scope kunnen worden toegevoegd. 
Zoals in paragraaf 5.1 beschreven, geven de eventueel jaarlijks te actualiseren PVA’s van de vijf gemeenten 
de uitvoeringskaders van de versterking, de prioritering en de meerjarige planning voor de te beoordelen en, 
indien nodig, te versterken gebouwen. Deze PVA’s worden door de NCG in het MJVP verwerkt. Tussentijds 
kunnen er vanuit andere trajecten (denk aan de resultaten van een SDRA, het LOOV-traject) ook door de 
minister gebouwen aan de scope worden toegevoegd. De minister brengt de gemeenteraden daar dan ook 
van op de hoogte.  
De scope bevat ook enkele adressen uit andere gemeenten dan de vijf aardbevingsgemeenten. 
Organisatorisch, voor de capaciteitsplanningen en de uitvoering van de werkzaamheden werkt de NCG met 
twee regio’s: Eemsdelta en Stad en Ommeland. In deze voortgangsrapportage wordt met de dataset van het 
MJVP versie 2024 januari gewerkt en een Bron-dataset zoals deze op 29 januari 2024 online was 
geüpdatet.112 De onderstaande tabel geeft voor beide datasets de totale scope van 27.455 adressen verdeeld 
over de beide regio’s en gemeenten weer. Beide beschouwde datasets geven hier dezelfde scope aan, maar 
dat is niet altijd het geval. Veelal is de brondata meer up-to-date dan de data van het MJVP en dat speelt 
zeker voor de gerealiseerde mijlpalen die de latere stappen in het proces van versterken betreffen.  

Aantal adressen MJVP versie 2024 januari Bronbestand 30 januari 2024 
Eemsdelta 15.872 15.872 

Eemsdelta 15.872 15.872 
Stad en Ommeland 11.583 11.583 

Groningen 5.113 5.113 
Het Hogeland 2.644 2.644 
Midden-Groningen 3.317 3.317 
Oldambt 507 507 

 
112 Beide datasets zijn door SodM op 30 januari 2024 gedownload. 
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Veendam 1 1 
Westerkwartier 1 1 

Totaal 27.455 27.455 
Tabel 5.2: Verdeling scope van adressen over regio’s en gemeenten 

Het ACVG heeft op 22 februari 2023 een adviesrapport ‘Veiligheid van de gebouwen buiten de scope van de 
versterkingsopgave’ gepubliceerd.113 Daarin is de totstandkoming van de scope goed beschreven en het 
ACVG concludeert dat de scope van de versterkingsopgave goed gefundeerd is. Er wordt echter ook 
aangegeven dat er mogelijk nog gebouwen aan de scope toegevoegd moeten worden en welke procedures 
en mechanismes daarvoor bestaan of moeten worden ingericht. Het IMG en de NCG hebben hun processen 
en werkzaamheden inmiddels aangepast naar aanleiding van deze adviezen. 

Een wierde is een benaming die in Groningen wordt gebruikt voor een kunstmatige heuvel. Deze werden 
vroeger gemaakt om in het geval van veel regenval of overstromingen nog een droog stuk land te hebben. 
Voor de opbouw werd niet alleen zand en aarde maar onder andere ook bouwpuin, huisafval en klei 
gebruikt. Bij een aardbeving geeft de bijzondere bodemopbouw van de wierden een groter ‘opslinger-
effect’ dan voor het oorspronkelijke en nu nog omliggende vlakke landschap. Daardoor ontstaan er grotere 
seismische belastingen voor gebouwen die op de wierden staan dan voor gebouwen die op het vlakke 
maaiveld naast de wierden staan. Deze grotere opslingerfactoren voor wierden zijn niet meegenomen in de 
eerder uitgevoerde SDRA’s en zijn ook niet meegenomen voor het bepalen van de seismische belastingen in 
de NPR 9998. TNO heeft de gevolgen hiervan voor de risicoprofielen, en daarmee mogelijk de scope van de 
NCG versterkingsopgave, geanalyseerd in een SDRA waarin de grotere opslingerfactoren zijn meegenomen. 
Uit deze SDRA en na onderzoek van de NCG is gebleken dat er 48 adressen op wierden met een licht 
verhoogd risicoprofiel nog geen onderdeel waren van de NCG versterkingsopgave. SodM heeft EZK in juli 
2023 geadviseerd114 deze 48 adressen toe te voegen aan de scope van de NCG zodat zij beoordeeld kunnen 
worden op veiligheid. EZK heeft dit advies overgenomen. 

De door de NCG aan te houden seismische belastingen 
De aan te houden seismische belastingen bepaalt de NCG niet zelf. SodM heeft in het advies over de hogere 
opslingereffecten bij wierden, EZK ook geadviseerd te laten bepalen welke seismische belastingen voor de 
beoordeling van gebouwen op wierden door de NCG moet worden aangehouden. Tevens heeft SodM EZK 
geadviseerd te laten onderzoeken of dit eventueel gevolgen heeft voor eerder door de NCG beoordeelde 
gebouwen. Het ACVG gaat hierover op verzoek van EZK advies over uitbrengen. Hierbij zal de ACVG ook 
nader onderzoeken op basis waarvan gebouwen op wierden in de SDRA worden geïdentificeerd. Als dit is 
afgerond, is er meer duidelijkheid voor de NCG en kunnen zij hierover helder communiceren met bewoners 
die het aangaat. 
Het ACVG heeft in september 2023 een advies115 uitgebracht over het aan te houden tijdvak en de seismische 
belastingen daarvoor, zoals deze in de webtool behorend bij de NPR 9998 worden gegeven. Het ACVG heeft 
geadviseerd om tot einde van de NCG versterkingsopgave de seismische belastingen voor tijdvak 5 te blijven 
gebruiken, en de lagere seismische belastingen van tijdvak 6, dat per 1 oktober 2023 is ingegaan, niet te 
gebruiken.  

Het MJVP  
De NCG heeft veel inspanningen verricht om voor het MJVP een planningstool te bouwen en werkt continu 
aan verbeteringen daarvoor. Met de relevant geachte randvoorwaarden, uitgangspunten en aannames, 
waarin ook een inschatting voor het wel of niet op norm kunnen beoordelen van gebouwen wordt gemaakt, 
wordt daarmee de totale scope van de versterkingsopgave in Groningen inzichtelijk gemaakt in een 
meerjarenplanning.  

 
113 https://adviescollegeveiligheidgroningen.nl/nieuws/advies-over-veiligheid-van-gebouwen-buiten-de-scope. 
114 https://www.sodm.nl/documenten/brieven/2023/07/14/advies-sodm-over-huizen-op-wierden-in-de-versterkingsopgave-groningen. 
115 https://adviescollegeveiligheidgroningen.nl/sites/default/files/2023-09/ACVG202308-01%20Adviesrapport%20Toepassing%20tijdvak%206.pdf. 
 

https://adviescollegeveiligheidgroningen.nl/nieuws/advies-over-veiligheid-van-gebouwen-buiten-de-scope
https://www.sodm.nl/documenten/brieven/2023/07/14/advies-sodm-over-huizen-op-wierden-in-de-versterkingsopgave-groningen
https://adviescollegeveiligheidgroningen.nl/sites/default/files/2023-09/ACVG202308-01%20Adviesrapport%20Toepassing%20tijdvak%206.pdf
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In het MJVP wordt het gehele proces in fases met meerdere te behalen mijlpalen gepland. En minstens zo 
belangrijk: het MJVP brengt voor de verschillende fases van de versterkingsopgave, de voor de projecten 
benodigde capaciteit, de kritieke capaciteitsgroepen en andere potentiële kritieke knelpunten in beeld. Zo 
kan om het tijdig kunnen afronden van de versterkingsopgave, bijvoorbeeld worden bepaald, wanneer en 
welke inzet van uitvoerende partijen nodig is, welke tijdelijke huisvesting vereist is, wanneer 
werkzaamheden van nutsbedrijven gereed moeten zijn en welke belemmeringen vanuit de natuurwet- en 
regelgeving aanwezig zijn. Het inzichtelijk krijgen van potentiële kritieke knelpunten is essentieel om tijdig 
maatregelen te kunnen nemen die deze knelpunten voorkomen.  

De planning van het MJVP is daarmee een capaciteitsplanning voor in principe de gehele 
versterkingsopgave. Het is echter geen projectplanning op gebouwniveau voor het beoordelen en, indien 
nodig, versterken of vervangen van gebouwen. 

Met het MJVP kan de NCG op basis van de geplande en behaalde mijlpalen, de voortgang monitoren, de 
organisatie en werkzaamheden aan- of bijsturen, en de MJVP planning bijstellen, met als hoofddoel het 
afronden van de versterkingsopgave in 2028.  

Projectplanningen 
De adressen en gebouwen die versterkingsmaatregelen of vervangende nieuwbouw nodig hebben, worden 
in projecten ondergebracht waarvoor door een projectteam de projectplanningen voor de uitvoering 
worden opgesteld. Ook de adressen die met de zogenoemde Praktijkaanpak 2.0 beoordeeld en, indien 
nodig, versterkt of vervangen moeten worden, worden in projecten met projectplanningen ondergebracht. 
Projectplanningen worden niet met de planningstool van het MJVP opgesteld, maar moeten idealiter wel 
gebaseerd worden op de eerder voor deze adressen al in het MJVP geplande mijlpalen. De gegevens van de 
in de projectplanningen geplande en gerealiseerde mijlpalen moeten vervolgens weer worden 
teruggekoppeld aan het MJVP-team. De mijlpalen die niet vanuit de projectteams worden teruggekoppeld 
kunnen namelijk niet in het MJVP worden overgenomen, of zullen onjuist met de planningstool in de 
planning van het MJVP worden opgenomen. In de MJVP planning staan zowel de door de projectteams 
doorgegeven gerealiseerde ‘groene’ mijlpalen en de geplande ‘blauwe’ mijlpalen als de met de 
planningstool geplande ‘gele’ mijlpalen aangegeven. In een aantal tabellen van Bijlage B wordt de herkomst 
van de aantallen per mijlpalen ook met deze drie kleuren aangegeven. 
 
Analyse van het MJVP 
SodM heeft een analyse gedaan van de ontwikkelingen in de planning van het MJVP voor de gebouwen in 
de versterkingsopgave. Zie Bijlage B voor aanvullende informatie, de grafieken en tabellen met de geplande 
en behaalde mijlpalen. De bevindingen staan in paragraaf B.6 en hierna ook in paragraaf 5.5.1 aangegeven.  
 

5.5.1. Bevindingen versterkingsopgave. 
In het derde en vierde kwartaal van 2023 heeft SodM geadviseerd over het ontwerp van de te actualiseren 
PVA’s voor 2024 van de vijf gemeenten.116 SodM heeft inmiddels ook beoordeeld hoe de adreslijsten van de 
vastgestelde PVA’s voor 2024 zijn afgestemd en verwerkt in de meest recente versies van het MJVP; dat 
geeft geen aanleiding tot aanvullende opmerkingen.  

De scope is beperkt toegenomen tot 27.455 adressen en de MJVP planning sluit nog steeds met het in 2028 
bouw gereed opleveren van de laatste te versterken of vervangen adressen.  

De mijlpalen die vooraan in de MJVP planning staan, zijn over het algemeen voor adressen die al in 
projecten zijn ondergebracht, en waarvoor de mijlpalen vanuit de projectplanningen konden worden 
overgenomen Dat betekent dat de planning voor de uitvoering van die adressen goed op de rit staat. Te zien 
is ook dat adressen met een hoog risicoprofiel gemiddeld eerder gepland staan dan adressen met een licht 
verhoogd risicoprofiel of normaal risicoprofiel. Het onderscheid tussen een licht verhoogd of normaal 

 
116 https://www.sodm.nl/documenten/publicaties/2024/01/23/lokale-versterkingsplannen-groningen-2024. 

https://www.sodm.nl/documenten/publicaties/2024/01/23/lokale-versterkingsplannen-groningen-2024
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risicoprofiel is in de planning niet echt te zien. Opgemerkt moet worden dat de risicoprofielen voornamelijk 
bedoeld zijn om het moment van beoordelen te prioriteren.  

De MJVP planning geeft aan dat er in 2024 nog 1.496 adressen regulier beoordeeld, 277 adressen 
herbeoordeeld en 2.502 adressen met de Praktijkaanpak 2.0 beoordeeld moeten worden; dat zijn in totaal 
nog 4.275 te beoordelen adressen. Uit de laatst behaalde mijlpalen en fases zoals aangegeven in Bijlage B 
Figuur 12, dat is gebaseerd op de brondata bijgewerkt tot en met 29 januari 2024, blijkt echter dat er nog 
zo’n 4.000 adressen zouden moeten worden beoordeeld.  

Voor 1.112 adressen is mijlpaal 11 ‘Bouw gereed’ gehaald in 2023. Daarmee is de door de staatssecretaris 
opgelegde minimale doelstelling (1.100) gehaald, maar de planning van de verschillende MJVP versies is niet 
gehaald. In de getoonde eerdere MJVP versies stonden namelijk eerst 1.700 en later bijgesteld 1.500 
adressen gepland, dit is in het vierde kwartaal van 2023 nog verder neerwaarts bijgesteld naar 1.232 
adressen.  

Uit alle gegevens blijkt dat het de NCG de afgelopen jaren bij herhaling niet is gelukt om op te schalen naar 
de jaarlijks toenemende benodigde capaciteiten die uit de capaciteitsplanning van eerdere MJVP versies 
bleek. De MJVP planning moet daarom steeds verder worden bijgesteld door de NCG en de benodigde 
opschaling schuift op in de tijd. Met het einddoel om de versterkingsopgave in 2028 af te ronden, moet er in 
de resterende jaren op jaarbasis steeds meer en meer gedaan gaan worden. De volgende grafische 
weergave voor mijlpaal 8 ‘uitvoeringsplan gereed’, geeft dat goed weer.  

 

Figuur 5.1: mijlpaal 08 planning in verschillende MJVP versies en gerealiseerd in Bronbestand 

Voor mijlpaal 11 ‘bouw gereed’ staan nu 1.863 adressen gepland in 2024, minder dan een jaar geleden waren 
dat er nog ruim 3.000. Daartegenover staat dat er nu 4.271 adressen in 2026 gepland staan, en dat is bijna 
het viervoudige van wat in 2023 is gerealiseerd.  

Net als uit eerdere beoordelingen van het MJVP is gebleken, ontbreken er ook nu nog steeds gegevens voor 
de in de projecten geplande ‘blauwe’ mijlpalen en wellicht ook voor gerealiseerde ‘groene’ mijlpalen, omdat 
deze (nog) niet zijn doorgegeven aan het MJVP-team. Ook zijn niet nog alle ‘gele’ mijlpalen met de MJVP-
tool gepland, zie bijvoorbeeld de verschillende eindtotalen voor mijlpalen 07, 08 en 11.  

Met de wegingsfactoren is nu ingeschat dat er aan het eind van de versterkingsopgave zo’n 16.500 adressen 
(MP 11) tot 17.500 adressen (MP 07) versterkt zullen zijn. Eind 2023 stond de teller op 4.450 adressen ‘Bouw 
gereed’. Het resterend aantal te versterken adressen kan dan zo’n 12.000 tot 13.000 zijn, en voor deze 
mijlpalen ontbreken er ook nog adressen in de MJPV planning. Een andere benadering, met een sommatie 
van de wegingsfactoren over de adressen die nog niet zijn geregistreerd als ‘bouw gereed’ of ‘afgerond’ 
geeft nog 12.745 te versterken adressen.  
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Haalbaarheid MJVP planning 
De NCG heeft herhaaldelijk aangegeven hard te werken aan het verbeteren van de interne processen en het 
inrichten en uitbreiden van de eigen organisatie om te kunnen opschalen en versnellen. De NCG heeft ook 
aangegeven voor de nog te versterken gebouwen uit te gaan dat er minder en lichtere maatregelen nodig 
zijn. De NCG heeft SodM hier een nadere uitleg over gegeven en het vertrouwen uitgesproken in de 
haalbaarheid van de planning in het MJVP. Recent heeft de NCG echter aangegeven de doelstelling voor het 
aantal bouw gereed op te leveren gebouwen in 2024 wederom fors lager te willen houden dan de in het 
MJVP geplande benodigde capaciteit van 1.863 adressen. De optelling van de jaarlijkse doelstellingen, voor 
het ‘Bouw gereed’ opleveren van te versterken of vervangen gebouwen, kan echter niet minder zijn dan de 
optelling van de in het MJVP jaarlijks geplande benodigde capaciteiten voor mijlpaal 11 ‘Bouw gereed’. De in 
het MJVP geplande kabinetsdoelstelling kan anders niet worden gehaald.  
 

5.6. Actuele bedreigingen voor de realisatie van de versterkingsopgave 
Verduurzamen 
Om nieuwe moeilijk of niet uitlegbare verschillen in de versterkingsopgave zoveel mogelijk te voorkomen 
zijn er meerdere voorstellen om het versterken van woningen te combineren met verduurzamen van deze 
woningen. Door nieuwbouw te vervangen woningen worden immers meteen duurzaam gebouwd. Het 
meenemen van duurzaamheidsmaatregelen bij het versterken van woningen kan op gespannen voet staan 
met het kunnen afronden van de versterkingsopgave in 2028. In de adviezen over het ontwerp van de PVA’s 
van de vijf aardbevingsgemeenten117, en aanvullend daarop ook in een direct advies aan de 
staatssecretaris118, heeft SodM hierover een advies afgegeven. Kort samengevat is het advies om alleen 
verduurzaming mee te nemen als dat niet tot significante vertraging leidt. De NCG heeft dit verder 
geconcretiseerd door alleen duurzaamheidsmaatregelen te laten meenemen voor woningen die zware en 
middelzware versterkingsmaatregelen nodig hebben. Dat kan volgens de NCG zonder significante 
vertraging van de versterkingsopgave, en dat wordt nu ook al deels gedaan en gepland in het MJVP. Bij 
woningen die alleen lichtere versterkingsmaatregelen nodig hebben, zal de bouwtijd per woning te veel 
toenemen met daardoor een ontoelaatbare vertraging van de versterkingsopgave. De capaciteit van de 
NCG is immers beperkt, dus waar deze wordt ingezet voor het verduurzamen van een woning, moeten 
andere bewoners nóg langer wachten op noodzakelijke versterking van hun woning. 
Woningen die door de NCG niet zijn of worden verduurzaamd kunnen, net als alle te verduurzamen 
woningen buiten de scope van de NCG versterkingsopgave, in andere verduurzamingstrajecten worden 
meegenomen. Daarbij valt te denken aan de uitwerking van maatregel 29 uit de kabinetsreactie ‘Nij begun’. 
Het geven van duidelijkheid aan de bewoners en eigenaren over het hoe en wanneer de woningen, die niet 
door de NCG worden verduurzaamd, wel verduurzaamd zullen worden is erg belangrijk. De NCG heeft in de 
tweede helft van 2023 aangegeven dat er zo’n 300 adressen stil zijn komen te liggen in afwachting van 
duidelijkheid voor bewoners en de NCG over het verduurzamen van de woningen.  

In de Tweede Kamerbrief ‘Verschillen, verduurzamen en dorpenaanpak’ van 6 maart 2024 wordt, voor de 
uitwerking van maatregel 28 en 29, een aantal concreet uitgewerkte maatregelen benoemd, waarmee meer 
duidelijkheid wordt gegeven.119 Met de daarin ook aangekondigde ‘Proef combinatie verduurzaming met 
lichte versterking’ wordt verduurzamen echter wel als koppelkans met maatregel 29 aangeboden aan een 
groep bewoners die de uitvoering van de lichte versterkingsmaatregelen in de wacht hadden gezet. Deze 
bewoners kunnen zelf de afweging maken of de vertraging in het versterken van de woning die daardoor 
ontstaat opweegt tegen het tegelijk isoleren van de woning. Deze proef is tijdelijk en betreft een relatief 
beperkt aantal adressen. SodM stelt dat het meenemen van duurzaamheidsmaatregelen geen significante 
vertraging van de versterkingsopgave mag geven. De proef moet dat gaan uitwijzen, daarbij is er tot na de 
evaluatie van deze proef wel een behoorlijk groot risico dat er ook bewoners van andere woningen, 
waarvoor alleen lichtere versterkingsmaatregelen nodig zijn, op de rem zullen trappen. 
  
 

 
117 https://www.sodm.nl/documenten/publicaties/2024/01/23/lokale-versterkingsplannen-groningen-2024. 
118 https://www.sodm.nl/documenten/brieven/2024/01/23/advies-sodm-over-meenemen-van-verduurzamingsmaatregelen-in-de-versterking. 
119 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2024Z03654&did=2024D08560. 

https://www.sodm.nl/documenten/publicaties/2024/01/23/lokale-versterkingsplannen-groningen-2024
https://www.sodm.nl/documenten/brieven/2024/01/23/advies-sodm-over-meenemen-van-verduurzamingsmaatregelen-in-de-versterking
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2024Z03654&did=2024D08560


 

44 

Andere bedreigingen 
In de TWG is verankerd dat voor een te versterken gebouw waarvoor ook schadeherstel aan de orde is, de 
NCG en het IMG dit op verzoek van de eigenaar gecoördineerd kunnen oppakken.120 Dit geeft volgens de 
NCG vertraging. Met name het zogeheten duurzaam schadeherstel, waarvoor verbeteringen aan de 
fundering worden meegenomen die niet noodzakelijk zijn voor de gebouwveiligheid, levert veel langere 
doorlooptijden op.121 Net als verduurzamen veroorzaken de in de TWG genoemde koppelkansen122 ook 
langere doorlooptijden. Dit alles speelt in het bijzonder voor die gebouwen waarvoor, vanuit seismisch 
constructief oogpunt, weinig of alleen lichte versterkingsmaatregelen nodig zijn, en waarvoor er in het MJVP 
relatief korte doorlooptijden zijn gepland. Voor duurzaam herstel en koppelkansen geldt hetzelfde als voor 
verduurzaming. Afhankelijk van de bouwtijd van de benodigde versterkingsmaatregelen kan er daardoor 
significante vertraging ontstaan, en moeten andere bewoners nóg langer wachten op noodzakelijke 
versterking van hun woning.  
 
De NCG maakt voor 1 juni 2024 een diepteanalyse van de vertragende factoren in de realisatie van het MJVP. 
Deze analyse is bedoeld om te bepalen welke factoren de versterking vertragen en welke maatregelen 
kunnen worden genomen om de deadline van 2028 alsnog te behalen. De NCG heeft zelf in december 2023 
nog aangegeven dat de in het MJVP geplande versnelling haalbaar was. De uitleg daarbij was dat de 
organisatie is uitgebreid, de medewerkers inmiddels opgeleid en ingewerkt zijn, en dat er, zeker voor de 
projecten die starten na 2024, steeds minder en lichtere maatregelen voor de versterking nodig zijn. 
 

5.7. Kwaliteit werkzaamheden in de versterkingsopgave 
Als gebouwen onterecht op norm beoordeeld worden, versterkingsmaatregelen of vervangende 
nieuwbouw niet goed ontworpen of uitgevoerd worden, kan een gebouw geheel of gedeeltelijk bezwijken 
bij een grote beving. Het is daarom erg belangrijk dat werkzaamheden door de NCG ook technisch goed 
worden uitgevoerd.  

SodM gaat in 2024 onderzoek (laten) doen naar de kwaliteit van de werkzaamheden in de 
versterkingsopgave. Onderzocht wordt hoe de kwaliteit is geborgd bij het beoordelen, bij het ontwerpen 
van versterkingen of vervangende nieuwbouw, en bij de uitvoering van te versterken gebouwen of 
vervangende nieuwbouw. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van al gedane onderzoeken en 
kwaliteitscontroles. Afhankelijk van de bevindingen stelt SodM hierover tussentijds rapportages of adviezen 
voor op, en rapporteert hierover in de Voortgangsrapportage 2025.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
120 Zie artikel 2a van de TWG. 
121 Zie voetnoot 19. 
122 Zie artikel 13j, zesde lid, van de TWG. 
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5.8. Conclusie  
MJVP  
Het MJVP is bedoeld om inzichtelijk te maken welke capaciteit er op welk moment nodig is om de 
versterkingsopgave in 2028 te kunnen afronden. De NCG is er in 2023 wederom niet in geslaagd om de in 
het MJVP geplande opschaling en versnelling in de versterkingsopgave te realiseren.  

De NCG heeft voor het versterken, of door nieuwbouw vervangen van woningen, de door de 
staatssecretaris vastgestelde minimale doelstelling van 1.100 adressen bouw gereed maken in 2023 wel 
gehaald. Dat is echter veel minder dan de vooraf geplande ca. 1.700 en later bijgestelde doelstelling van 
1.500 adressen, en ook nog minder dan de in het vierde kwartaal van 2023 nog verder neerwaarts 
bijgestelde doelstelling van 1.232 adressen.  

Omdat de behaalde resultaten bij herhaling achter blijven op wat eerder was gepland, wordt de benodigde 
opschaling en versnelling in iedere volgende versie van het MJVP verder in de tijd naar achter geschoven en 
neemt daardoor de jaarlijks benodigde te verrichten werkzaamheden steeds meer toe om realisatie van de 
versterking in 2028 te behalen.  

Voor de mijlpaal ‘bouw gereed’ staan er nu nog maar 1.863 adressen gepland in 2024, dat waren er minder 
dan een jaar geleden nog ruim 3.000. Dat heeft ook als gevolg dat er nu 4.271 adressen in 2026 gepland 
staan. Dat is bijna het viervoudige van wat de NCG in 2023 heeft kunnen realiseren.  

De NCG heeft SodM in december 2023 aangegeven vertrouwen te hebben in de haalbaarheid van de MJVP 
planning. Het recente verzoek van de NCG om de doelstelling voor 2024 - voor het aantal bouw gereed op te 
leveren, te versterken of door nieuwbouw te vervangen adressen - lager aan te houden dan de daarvoor in 
het MJVP geplande benodigde capaciteit, komt daar echter niet mee overeen. De som van de jaarlijkse 
doelstellingen voor mijlpaal 11 ‘bouw gereed’ zal in ieder geval gelijk moeten zijn aan de som van de jaarlijks 
geplande benodigde capaciteit, die nodig is om het gestelde kabinetsdoel te kunnen halen.  

Dorpenaanpak 
De Dorpenaanpak laat vooralsnog geen versnelling zien in de uitvoering. Uit het MJVP blijkt een vertraging 
in de planning: de versterking loopt nu door tot in 2028. De risicoprofielen lijken daarin ook een steeds 
mindere rol te spelen dan voor de overige adressen van de versterkingsopgave. De risicoprofielen zijn 
weliswaar voornamelijk bedoeld om het moment van beoordelen te prioriteren, maar als het versterken 
later in de planning komt te staan, dan neemt de wachttijd voor de bewoners en eigenaren van deze niet 
veilig beoordeelde gebouwen toe. Dat is gezien de gebiedsgericht aanpak deels begrijpelijk, maar 
tegelijkertijd is dit vanuit veiligheidsperspectief wel aan grenzen gebonden. 
De verbindende samenwerking in een dorpsteam wordt als het belangrijkste winstpunt ervaren door alle 
betrokken partijen. Belangrijk aandachtspunt is vormgeven aan het proactief en transparant op gezette 
tijden informeren van bewoners over de planning en de actuele stand van zaken van de versterkingsopgave 
in hun dorp. Dit is in lijn met de aanbeveling die ook Gronings Perspectief in haar laatste onderzoeksrapport 
geeft, om helder en tijdig te communiceren over de planning, voortgang en mogelijke vertragingen tijdens 
de versterkingsoperatie om zo onzekerheid en stress te verminderen.  
 
In de Dorpenaanpak sluit de systeemwereld nog steeds onvoldoende aan op de leefwereld van de burgers. 
Het doel van de Dorpenaanpak was ook de bewoners centraal te stellen - waarbij procedures in dienst van 
de opgave worden gesteld - mét een regisseur met een groot mandaat om vastlopende en vertragende 
zaken snel op te lossen om zo snelheid te creëren in de uitvoering van de versterkingsopgave. Deze regisseur 
zou rechtstreeks onder de staatssecretaris vallen. Opmerkelijk is dat de regisseur Dorpenaanpak het 
inzetten van zijn mandaat vooraf aan de stuurgroep voorlegt, als hij de randen van wet- en regelgeving 
opzoekt.  
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Bedreigingen voortgang versterkingsopgave 
De NCG ziet een aantal aanvullende bedreigingen die nu al invloed hebben op de lopende 
versterkingsopgave of dat kunnen gaan hebben. Het in de versterkingsopgave meenemen van 
verduurzamingsmaatregelen, schadeherstel, duurzaam schadeherstel met funderingsverbeteringen, en ook 
koppelkansen, geven langere doorlooptijden dan nodig zijn voor het versterken alleen. Dit alles speelt in het 
bijzonder voor die gebouwen waarvoor, vanuit seismisch constructief oogpunt, weinig of alleen lichte 
versterkingsmaatregelen nodig zijn, en waarvoor er in het MJVP relatief korte doorlooptijden zijn gepland.  
In de Tweede Kamerbrief ‘Verschillen, verduurzamen en dorpenaanpak’ van 6 maart 2024 wordt, voor de 
uitwerking van maatregel 28 en 29, een aantal concreet uitgewerkte maatregelen benoemd, waarmee meer 
duidelijkheid wordt gegeven. Met de daarin ook aangekondigde ‘Proef combinatie verduurzaming met 
lichte versterking’ wordt verduurzamen echter wel als koppelkans met maatregel 29 aangeboden aan een 
groep bewoners die de uitvoering van de lichte versterkingsmaatregelen in de wacht hadden gezet. Deze 
bewoners kunnen zelf de afweging maken of de vertraging in het versterken van de woning die daardoor 
ontstaat opweegt tegen het tegelijk isoleren van de woning. Deze proef is tijdelijk en betreft een relatief 
beperkt aantal adressen. SodM stelt dat het meenemen van duurzaamheidsmaatregelen geen significante 
vertraging van de versterkingsopgave mag geven. De proef moet dat gaan uitwijzen, daarbij is er tot na de 
evaluatie van deze proef wel een behoorlijk groot risico dat er ook bewoners van andere woningen, 
waarvoor alleen lichtere versterkingsmaatregelen nodig zijn, op de rem zullen trappen.  

De NCG maakt voor 1 juni 2024 een diepteanalyse van de vertragende factoren in de realisatie van het MJVP. 
Deze analyse is bedoeld om te bepalen welke factoren de versterking vertragen en welke maatregelen 
kunnen worden genomen om de deadline van 2028 alsnog te behalen. De NCG heeft zelf in december 2023 
nog aangegeven dat de in het MJVP geplande versnelling haalbaar was. De uitleg daarbij was dat de 
organisatie is uitgebreid, de medewerkers inmiddels opgeleid en ingewerkt zijn, en dat er, zeker voor de 
projecten die starten na 2024, steeds minder en lichtere maatregelen voor de versterking nodig zijn. 
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Hoofdstuk 6 Toezicht op de ontmanteling van mijnbouwwerken, 
verwijdering van pijpleidingen en de nazorg, na 
beëindiging van de gaswinning 

De Tweede Kamer heeft na de behandeling van het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet 
in verband met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld’ op 12 maart 2024 met een ruime 
meerderheid bepaald dat de gaswinning niet op 1 oktober 2024, maar zo snel als mogelijk definitief moet 
worden beëindigd. De  Eerste Kamer heeft op 16 april haar goedkeuring aan het wetsvoorstel gegeven.123 Dit 
maakt dat - naast het toezicht op de voortgang van de versterkingsopgave - de focus van het toezicht van 
SodM de komende jaren verschuift naar aspecten die verband houden met activiteiten die plaats zullen 
vinden na het beëindigen van de gaswinning, en met de nazorg van het Groningen-gasveld.  

Hoofdstuk 6 gaat nader in op de voortgang van de activiteiten na beëindiging van de gaswinning en met 
betrekking tot de nazorg van het Groningen-gasveld. Zo beschrijft paragraaf 6.1 eerst welke verplichtingen 
de NAM heeft ten aanzien van de ontmanteling (decommissioning) van de productielocaties, de definitieve 
afsluiting (abandonnering) van de putten en de verwijdering van pijpleidingen. Daarna wordt in paragraaf 
6.2 toegelicht wat de huidige status van het Groningen-gasveld is met betrekking tot de ontmanteling van 
deze locaties, afsluiting van putten en de verwijdering van pijpleidingen. In paragraaf 6.3 worden de 
verplichtingen van de NAM en de rol van SodM ten aanzien van de lange termijn effecten van de gaswinning 
beschreven; de nazorg. Het hoofdstuk sluit af met een conclusie (6.4). 

6.1. Verplichtingen van de NAM tot ontmanteling van mijnbouwwerken 
De NAM heeft diverse verplichtingen nadat de gaswinning in het Groningen-gasveld is beëindigd. Deze 
verplichtingen - die uit de Mijnbouwwet en andere wetgeving volgen – zijn erop gericht om de locatie 
uiteindelijk in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen en te kunnen overdragen aan de rechtmatige 
eigenaar. Dit dient op een veilige- en milieuverantwoorde manier te geschieden. Globaal maakt de wet 
onderscheid tussen de verwijdering van het mijnbouwwerk en de bijbehorende putten; en de verwijdering 
van de pijpleidingen. In de navolgende twee paragrafen wordt dit onderscheid nader toegelicht. 
 

6.1.1. Proces verwijdering mijnbouwwerk en putten 
Het verwijderingsproces ‘mijnbouwwerk en putten’ volgt uit de Mijnbouwwet en onderhavige regels en 
voorschriften en geldt voor de fysieke ontmanteling van:  
• De bovengrondse gasbehandelingsinstallatie (mijnbouwwerk); 
• De putten (ondergrondse gaswinningsinstallatie eveneens aangemerkt als mijnbouwwerk).  
 
Het verwijderingsproces zal een aantal stadia doorlopen, waarvan de belangrijkste in onderstaande figuur 
6.1 schematisch zijn weergegeven:  
 

 
Figuur 6.1. Schematische weergave van het verwijderingsproces mijnbouwwerk en putten.  
 
Het verwijderingsproces ‘mijnbouwwerk en putten’ ziet er op grond van de Mijnbouwwet, het 
Mijnbouwbesluit en de Mijnbouwregeling als volgt uit.124 Binnen vier weken nadat een mijnbouwwerk 
(inclusief de bijbehorende putten) buiten werking is gesteld, ontvangt het bevoegd gezag (de minister van 
EZK) hiervan een melding van de mijnbouwonderneming. De houder van een vergunning overlegt binnen 
een jaar nadat een mijnbouwwerk buiten werking is getreden, aan de minister van EZK het hiervoor 

 
123De wet treedt in werking nadat zowel de koning als de verantwoordelijke minister de wet hebben ondertekend en de wet in het Staatsblad is 
gepubliceerd.  
124 Zie artikel 44-45 van de Mijnbouwwet, artikel 39-40f en artikel 57-65 van het Mijnbouwbesluit en artikel 1.6a.1-1.6c.1. van de Mijnbouwregeling.  
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bedoelde verwijderingsplan, tenzij het mijnbouwwerk tijdelijk buiten werking is. SodM adviseert de minister 
over dit plan en de minister kan voorschriften verbinden aan zijn instemming met het verwijderingsplan.  
 
Het werkprogramma voor het buiten gebruik stellen van een put is tenminste vier weken vóór de aanvang 
van de betrokken werkzaamheden in het bezit van SodM. SodM beoordeelt de individuele 
werkprogramma's voor het buiten gebruik stellen van putten of deze aan de wettelijke normen en veiligheid 
voor mens en milieu voldoet. De mijnbouwonderneming kan er ook voor kiezen om een ontheffing aan te 
vragen van de verplichting tot het indienen van een verwijderingsplan in verband met bijvoorbeeld 
hergebruik van het mijnbouwwerk voor andere vormen van energiewinning (zoals waterstof).  
 
De mijnbouwonderneming moet ook een rapport over de verwijdering (inclusief het eindsituatieonderzoek 
bodem) indienen bij de minister nadat de verwijdering van het mijnbouwwerk is uitgevoerd. SodM 
adviseert vanuit haar rol als toezichthouder de minister over dit rapport en de minister beoordeelt of hij 
instemt met het rapport over de verwijdering.  
 
Bovengrondse installatie 
Het verwijderingsplan van de bovengrondse installaties dient overeenkomstig het Mijnbouwbesluit125 
onder andere een beschrijving te bevatten van de hiervoor bedoelde stadia, namelijk: 
• De afspraken met de eigenaar van het terrein waarop het mijnbouwwerk is opgericht en andere 

belanghebbenden; 
• De methode en een schatting van de kosten van het buiten gebruik stellen van  

o een boorgat (de put); en  
o het verwijderen van de bovengrondse installaties; 

• De staat waarin het ondergrondse deel van het mijnbouwwerk (put) wordt achtergelaten; 
• Het schoon en veilig achterlaten of verwijderen van kabels en pijpleidingen van de installatie; 
• De wijze waarop de materialen die bij het mijnbouwwerk behoren, worden afgevoerd en de 

bestemming ervan; 
• De op het mijnbouwwerk aanwezige afvalstoffen en de bestemming ervan; 
• De maatregelen die worden genomen om het terrein waarop het mijnbouwwerk is opgericht en de 

bodem van het terrein zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat terug te brengen of in het geval het 
terrein of de bodem niet in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht, de toestand waarin het 
terrein na uitvoering van het verwijderingsplan wordt achtergelaten; 

• Het beoogde gebruik van het terrein; 
• Het verwijderen van verontreinigde grond, verontreinigd grondwater, verontreinigingen op of in 

oppervlaktewater, afval, waaronder schroot, en andere materialen, die in het gebied of in de naaste 
omgeving van het mijnbouwwerk zijn terechtgekomen bij het aanleggen of exploiteren van het 
mijnbouwwerk; 

• Voordat het terrein van de inrichting, na sanering, wordt teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar, 
wordt door een ter zake deskundige instelling een eindsituatieonderzoek van de bodem verricht. Het 
resultaat van dat onderzoek wordt aan SodM of, in gevallen waar al eerder verontreiniging is 
geconstateerd, aan de provincie Groningen voorgelegd.  

 
Putten 
Het werkprogramma om een individuele put buiten gebruik te stellen (verwijderen) wordt ook aangemerkt 
als een verwijderingsplan omdat een put een mijnbouwwerk is. De beschrijving van het werkprogramma 
bevat dan niet de punten die hiervoor benoemd worden, maar bevat een uitgebreide, technische en 
specifieke beschrijving die via paragraaf 8.2.4. in de Mijnbouwregeling is vastgelegd. Enkele voorbeelden uit 
deze voornoemde paragraaf van de Mijnbouwregeling zijn:  
• De datum van indiening van het werkprogramma voor het buiten gebruik stellen van een boorgat en de 

planning van de uitvoering;  
• De reden voor het buiten gebruik stellen van de put;  

 
125 Zie Mijnbouwbesluit § 5.1.4. Regels over het buiten werking zijn, het hergebruiken en het verwijderen van mijnbouwwerken. 
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• De datum van de oorspronkelijke afwerking en, indien de put is uitgebreid, gewijzigd, gerepareerd, of 
voor een deel buiten gebruik gesteld de datum van de uitbreiding, wijziging, reparatie of gedeeltelijke 
buitengebruikstelling; 

• Schematische tekeningen van de put vóór en na de buitengebruikstelling, met gedetailleerde 
technische informatie;  

• De verwachte maximale ingesloten bovengrondse druk;  
• Een chronologisch overzicht van de opeenvolgende werkzaamheden, waarbij zoveel mogelijk rekening 

wordt gehouden met van tevoren aangenomen alternatieve mogelijkheden voorzien van in het 
bijzonder een toelichting op uit veiligheidsoverwegingen of anderszins kritische operaties;  

• De geschatte tijdsduur van de geplande activiteiten voor het buiten gebruik stellen. 
 

6.1.2. Pijpleidingen/kabels  
Aardgas en aardgascondensaat (restproduct van de productie van aardgas) stromen via een 
pijpleidingennetwerk vanaf/naar en tussen de Groningen locatie(s) onderling, en/of rechtstreeks naar het 
gastransportnetwerk. Het betreft hier de pijpleiding die zich buiten de locatie bevinden. De buiten werking 
stelling en verwijdering van een pijpleiding wordt door de beheerder van die pijpleiding aangekondigd 
middels een melding.126 De melding dient binnen vier weken nadat de pijpleiding buiten werking is gesteld 
aan het bevoegd gezag te worden toegestuurd. 
 
Het bevoegde gezag (de minister van EZK) kan binnen zes maanden na de melding bepalen dat de 
beheerder van een pijpleiding die buiten werking is, verplicht is om de pijpleiding te verwijderen door 
middel van een verwijderingsplan, tenzij de pijpleiding gelegen is in gemeentelijk ingedeeld gebied en met 
de eigenaar van de grond is overeengekomen dat de pijpleiding niet wordt verwijderd.  
 
Indien de beheerder verplicht is een pijpleiding te verwijderen, kan de beheerder nog een aanvraag om 
ontheffing indienen. Volgt geen aanvraag voor ontheffing en is de beheerder verplicht de pijpleiding te 
verwijderen, dan is een verwijderingsplan noodzakelijk. In dit verwijderingsplan dienen vergelijkbare 
aspecten beschreven te worden als in het verwijderingsplan ‘mijnbouwwerk en putten’.  
 
Als de beheerder niet verplicht is om de pijpleiding te verwijderen en de beheerder is niet verplicht om de 
pijpleiding krachtens een overeenkomst met de eigenaar van de grond te verwijderen, is de beheerder 
verplicht om de kabel, respectievelijk pijpleiding, schoon en veilig achter te laten. In onderstaand figuur 6.2 is 
dit proces schematisch weergegeven. Voor het verwijderen van kabels geldt hetzelfde proces als voor het 
verwijderen van pijpleidingen. 
  
 

 
Figuur 6.2 Schematische weergave van het proces volgend op het buiten werking stellen van pijpleidingen. 
 

 
126 Zie artikel 45 van de Mijnbouwwet. 
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6.2. Status Groningen-gasveld ontmanteling (decommissioning) 
Het Groningen-gasveld bestaat uit zes verschillende clusters, met in totaal 22 productielocaties. De 
voormalige productielocaties zijn: Amsweer, Bierum, De Eeker, Eemskanaal, Kooipolder, Leermens, De 
Paauwen, Oudeweg, Overschild, Ten Post, Schaapbulten, Siddeburen, Slochteren, Froombosch, 
Spitsbergen, Scheemderzwaag, ’t Zandt, Tjuchem, Tusschenklappen, Sappemeer, Zuiderpolder en 
Zuiderveen.127 Onder de 22 benoemde locaties bevinden zich 13 locaties (Amsweer, De Eeker, Kooipolder, 
Oudeweg, Schaapbulten, Slochteren, Froombosch, Spitsbergen, Scheemderzwaag, Tusschenklappen, 
Sappemeer, Zuiderpolder en Zuiderveen) die op 1 januari 2024 weliswaar niet produceerden maar wel in 
geval van nood en onder voorwaarden gestart konden worden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de 
locaties Tusschenklappen-Sappemeer en Slochteren-Froombosch in technische zin met elkaar verbonden 
zijn. Samengevat daarom als elf locaties aangehaald. Deze locaties bevinden zich nog in het stadium van de 
‘normale’ bedrijfstoestand als het ware ‘nog producerend’. De ontmanteling van deze locaties is voor de 
komende jaren gepland. 
 
Uit figuur 6.1 (zie paragraaf 6.1.1.) blijkt dat de ontmanteling van installaties verschillende stadia doorloopt. 
Een meer gedetailleerde beschrijving van deze verschillende stadia is opgenomen in bijlage D. Daarnaast 
dient gesteld te worden dat het buiten werking stellen van de putten, het ontmantelen/verwijderen van de 
bovengronds installatie en het verwijderen van pijpleidingen afzonderlijk en niet tegelijkertijd van en met 
elkaar plaatsvinden. In de hierna volgende sub paragrafen volgt een beschrijving van de huidige status van: 
• Het verwijderingsproces mijnbouwwerk; 
• Het buiten werking stellen van de putten; 
• De pijpleidingen. 
 
In dit verband is van belang dat de staatssecretaris op 22 september 2023 een winningsniveau van 0 Nm³ 
heeft vastgelegd voor het gasjaar 2023-2024. Hiermee werd de mogelijkheid open gehouden om met de elf 
locaties nog bestaande productielocaties in beperkte mate gas te winnen in zeer uitzonderlijke situaties.128. 
Deze genoemde installaties of een deel daarvan dienden ook volgens het huidige onderhoudsregime en de 
daarmee verbonden verplichtingen onderhouden te worden. De overige negen locaties zouden dan via de 
huidige methode en planning ontmanteld en verwijderd worden.  
 

6.2.1. Status verwijdering mijnbouwwerken (bovengronds)  
Tabel 1 in bijlage C laat zien in welke stadium van ontmanteling de verschillende productielocaties zich op dit 
moment bevinden.  
Van de resterende 9 locaties hebben: 
• 7 locaties de reinigingsfase doorlopen, 1 locatie wordt momenteel gereinigd en 1 locatie staat gepland 

voor 3e of 4e kwartaal 2024; 
• 5 locaties zijn geheel of gedeeltelijk ontmanteld en zijn in gescheiden porties (metaal, kabels, puin) 

afgevoerd naar erkende verwerkers. Geheel of gedeeltelijke ontmanteling betekent dat een 
ontmanteling of sloop zich nog in de beginfase begeeft, nog niet alle ontmantelde installatie-
onderdelen zijn of kunnen worden afgevoerd; 

• 2 locaties worden voorbereid op de komende definitieve buiten werking stellen (abandonnering) van de 
putten; 

• 1 locatie is definitief buiten werking gesteld, hier vinden de civiele activiteiten plaats; en 1 locatie is 
gepland voor 2024. 

 
In tabel 1 in Bijlage C is per locatie weergegeven wanneer deze in 2023 geïnspecteerd zijn.  

 
127 Zie artikel 1.3a.1 van de Mijnbouwregeling en Bijlage 16 voor een overzicht van de onder de productielocaties vallende putten.  
128 Zie paragraaf 3.1.5. voor meer informatie over het besluit van de staatssecretaris.  
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Op basis van het risico komen verschillende onderwerpen tijdens de inspectie aan de orde. Deze risico’s zijn 
globaal beschreven in bijlage D. In de afgelopen jaren zijn alle locaties tijdens de verschillende stadia één of 
meerdere keren bezocht.  

De NAM werkt tijdens alle fases met verschillende (onder)aannemers. Deze dienen te werken met 
procedures en instructies die van goede kwaliteit zijn. Het personeel is doorgaans goed op de hoogte van de 
gevaren die betrekking hebben op de locatie. Desondanks hebben zich tijdens de reinigingsfase een aantal 
incidenten voorgedaan. Deze incidenten hebben allen een relatie met de verwijdering van vloeibaar kwik uit 
de installatie. Kwik is aangemerkt als een zeer zorgwekkende stof (verder: ZZS) en dient daarom met 
zorgvuldigheid behandeld te worden. SodM observeert dat de medewerkers gericht zijn op een snelle 
voortgang van de werkzaamheden en daardoor mogelijk onvoldoende letten op veiligheid. Er bestaat de 
neiging om eerder te handelen bij afwijkende situaties dan in plaats daarvan het werk te stoppen en te 
bekijken welke risico’s er bestaan, ondanks het feit dat de betrokkenen zeggen geen tijdsdruk te ervaren. Als 
SodM dit waarneemt, wordt dit handelen in het licht van veiligheid met alle betrokken partijen besproken 
en wordt daarover gerapporteerd. Daarnaast is op twee locaties een bodemverontreiniging veroorzaakt die, 
net als de voorgaande observatie, ook in dezelfde categorie ‘eerst handelen, dan denken’ thuishoort.  

Verder heeft SodM een mogelijk risico geconstateerd ten aanzien van de kwaliteit van de bodem die na 
afloop van de sanering aan de rechtmatige eigenaar wordt overgedragen. Hoewel volgens de vergunning en 
het verwijderingsplan129 het terrein meestal in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht moet worden en 
daarmee geschikt gemaakt moet worden voor agrarische doeleinden (de hoogste kwaliteit), bestaat ook de 
mogelijkheid dat de bodemkwaliteit in samenspraak met de eigenaar geschikt gemaakt wordt voor 
industriële doeleinden (bijvoorbeeld ten behoeve van het plaatsen van zonnepanelen). In dergelijk geval zal 
de saneerder het terrein voorafgaand aan de overdracht met kwalitatief minder schone grond, geschikt voor 
industriële doeleinden kunnen achterlaten. Ten tijde van het schrijven van deze voortgangsrapportage 
onderzoekt SodM het juridisch kader dat betrekking heeft op de kwaliteit van de bodem en de overdracht 
naar de rechtmatige eigenaar. SodM werkt nauw samen met de Provincie en uitvoeringsdienst zodat het 
saneren van de locatie op de juiste manier en gericht op de juiste bodemkwaliteit uitgevoerd zal worden.  

6.2.2. Status definitieve buiten werking stellen (abandonnering) van putten 
Het Groningen-gasveld heeft in totaal 337 putten en 32 observatieputten. Voor deze beschrijving betreft het 
de putten zoals weergegeven in tabel 2 in Bijlage C. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de locaties De 
Eeker, Scheemderzwaag en Spitsbergen een dubbel aantal putten heeft. In de tabel wordt onderscheid 
gemaakt tussen de hiervoor bedoelde 13 locaties en de status waarin de putten zich bevinden. Met de 
‘status’ wordt bedoeld of een put boven het maaiveld is ingesloten met behulp van een afsluiter, of deze al 
voorzien is van een tijdelijke afsluitende plug die zich in de diepe ondergrond bevindt, of dat een put al een 
definitievere afsluiting heeft (abandonnering op reservoirniveau). In het verlengde van de beschrijving 
onder sub paragraaf 6.2.1. kan gesteld worden dat het definitieve buiten gebruik stellen van de putten 
(abandonnering) op de verschillende locaties in lijn loopt met de uitvoering van de voornoemde 
ontmantelingsactiviteiten. Naast de wettelijke gestelde minimale lengtes van de cementen afsluitende plug 
op reservoirniveau wordt in het Groningengasveld een extra cementen plug van enkele honderden meter 
boven op de diepste plug geplaatst. Dit ter voorkoming dat de zoutformatie de put dichtdrukt waarmee de 
kans van beweging van enkele centimeters in en rondom de put wordt geminimaliseerd. Hoewel de 
eigenschap van dichtdrukken door de zoutformatie een voordeel is voor de afsluiting van het gasreservoir, 
zorgt het minimaliseren van bewegingen voor een verdere verlaging van het risico op lekkage. 

 

 
129 Mijnbouwbesluit § 5.1.4. Regels over het buiten werking zijn, het hergebruiken en het verwijderen van mijnbouwwerken, artikel 40c, eerste lid, 
onderdeel k ‘de maatregelen die worden genomen om het terrein waarop het mijnbouwwerk is opgericht en de bodem van het terrein zoveel 
mogelijk in de oorspronkelijke staat terug te brengen of in het geval het terrein of de bodem niet in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht, 
de toestand waarin het terrein na uitvoering van het verwijderingsplan wordt achtergelaten’. 
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Van de locaties die bij wijze van uitzondering gedurende een koude periode130 gestart kunnen worden, zijn  
• 138 putten ‘ingesloten’. Dit wil zeggen dat deze putten zijn dichtgezet aan het maaiveld en desgewenst 

geopend kunnen worden;  
• 28 putten zijn voorzien van een tijdelijke afsluitende plug onderin de put. Deze plug kan, indien 

noodzakelijk, relatief snel verwijderd worden door een kabel de put in te laten zakken met een lier. Dit is 
geen grote operatie met boortoren of ander zwaar materiaal. 

 
Van de resterende locaties die zich in een bepaald stadium van de ontmanteling bevinden, zijn: 
• 84 putten ook voorzien van een tijdelijke afsluitende plug onderin de put als voorbereiding op de 

abandonnering. Er is dan nog geen topafsluiting geplaatst of is de volledige putkelder weggehaald; 
• 15 putten zijn inmiddels geabandonneerd.  
 
De abandonnering vergt tijd. Om te versnellen heeft de NAM initiatieven lopen waarmee de abandonnering 
versneld en met minder kosten uitgevoerd kan worden. De NAM evalueert een methode waarbij er met 
lichter materiaal en apparatuur gewerkt kan worden. De NAM heeft geconcludeerd dat deze methode 
alleen kan worden toegepast op putten met een eenvoudige configuratie. De methode bestaat uit het 
toepassen van cement als afsluitingsmateriaal waarbij het cement via de bestaande binnenverbuizing in de 
put wordt geplaatst. Deze methode is als pilot uitgevoerd in tien putten. De analyses en 
onderzoeksresultaten worden momenteel door SodM beoordeeld. Daarnaast onderzoekt SodM of deze 
nieuwe methode voor buiten gebruik stellen van putten ook een milieu-verantwoorde keuze is.  
Bij de putten waarbij nog geen topafsluiting geplaatst is bestaat nog steeds de mogelijkheid om 
drukopbouw te monitoring. Tot dusver is er na een monitoringsperiode van ruim een jaar geen lekkage 
geconstateerd bij de putten die geabandonneerd zijn. Ook de tien pilot putten laten geen lekkage zien. 
 

6.2.3. Status verwijdering pijpleidingen 
De verwijdering van pijpleidingen die verbonden zijn met de hiervoor benoemde locaties verloopt niet snel. 
Van de 11 locaties -beschreven onder paragraaf 6.2- zijn alle verbonden pijpleidingen nog operationeel. Van 
de negen locaties zoals bedoeld onder paragraaf 6.2.1. zijn deze afvoerende pijpleidingen afgesloten en niet 
meer operationeel, maar (nog) niet verwijderd. De ontwikkeling van alternatieve brandstoffen is nog in volle 
gang. Het valt daarbij niet uit de sluiten dat het pijpleidingennetwerk hergebruikt zal worden. Wat er met de 
pijpleidingen uiteindelijk gebeurt, zal moeten blijken. De pijpleidingen van het hier bedoelde 
pijpleidingennetwerk zijn schoon en veilig achtergelaten (zie paragraaf 6.1.2.). De NAM voert momenteel 
een onderzoek uit op de integriteit van dit pijpleidingennetwerk. De uitkomst daarvan wordt mede door 
SodM beoordeeld. 
 

6.2.4. Lekkage van putten en monitoring van lekkage 
Naast het veilig verwijderen van de installaties, het afsluiten van putten en het verwijderen van 
pijpleidingen, is ook het monitoren van de lange termijn effecten van de gaswinning van belang.131  

SodM heeft in 2022 met het rapport ‘De integriteit en nazorg van buiten gebruik gestelde olie- en gasputten 
in Nederland op land’ aandacht gevraagd voor de risico’s van buiten gebruik gestelde putten, en met welke 
maatregelen deze risico’s beheerst kunnen worden.132 Daarmee is een aanzet gegeven voor een 
nazorgsysteem voor buiten gebruik gestelde putten dat in wet- en regelgeving geborgd moet worden. De 
olie- en gasindustrie, inclusief de NAM, is aangespoord om een kwalitatieve methode, gebaseerd op 
technische en geologische factoren, te ontwikkelen die de risico’s van lekkage in oplopende categorieën 
beschrijft. De methode is wel ontwikkeld maar nog niet actief in gebruik vanwege de mogelijke 
aanpassingen door de introductie van de Europese methaanverordening.  

 
130 Zie paragraaf 3.1.5. voor meer informatie over het besluit van de staatssecretaris. 
131 Zie ook hoofdstuk 3 van deze voortgangsrapportage.  
132 https://www.sodm.nl/documenten/rapporten/2022/09/de-integriteit-en-nazorg-van-buiten-gebruik-gestelde-olie--en-gasputten-in-
nederland-op-land/30de-integriteit-en-nazorg-van-buiten-gebruik-gestelde-olie--en-gasputten-in-nederland-op-land.  

https://www.sodm.nl/documenten/rapporten/2022/09/de-integriteit-en-nazorg-van-buiten-gebruik-gestelde-olie--en-gasputten-in-nederland-op-land/30de-integriteit-en-nazorg-van-buiten-gebruik-gestelde-olie--en-gasputten-in-nederland-op-land
https://www.sodm.nl/documenten/rapporten/2022/09/de-integriteit-en-nazorg-van-buiten-gebruik-gestelde-olie--en-gasputten-in-nederland-op-land/30de-integriteit-en-nazorg-van-buiten-gebruik-gestelde-olie--en-gasputten-in-nederland-op-land
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Momenteel is de monitoringsplicht ten aanzien van putlekkage wettelijk slechts drie maanden na 
abandonnering. Echter, de invoering van de methaanverordening is aanstaande. Deze verordening verplicht 
ondernemingen tot een inventarisatie en monitoren van methaanlekkages bij in gebruik zijnde en buiten 
gebruik gestelde putten. Er is een onderscheid in verplichtingen tussen nieuwe buiten gebruik te stellen 
putten vanaf 2024 en putten die reeds zijn geabandonneerd tot 2024. Voor nieuwe putten geldt een 
monitoringsverplichting van vijf jaar. Voor de oudere putten geldt een documentatie verplichting die 
bepaalt dat deze putten correct zijn afgesloten of dat een daadwerkelijke methaanmeting moet worden 
uitgevoerd. De metingverplichting kan volgens een meetprotocol dat door TNO is ontwikkeld, uitgevoerd 
worden, waarbij de bovengenoemde categorieën gebruikt kunnen worden. In geval van lekkage dient de 
NAM maatregelen te nemen en ziet SodM daarop toe.133 

In de periode waarbij een put aan het maaiveld is ingesloten en wacht op de uiteindelijke buiten gebruik 
stelling wordt deze via de NAM’s putintegriteitsprogramma (e-WIMS) gemonitord. Ook de observatie 
putten worden met behulp van dit programma gemonitord en onderhouden. De NAM geeft aan dat de 
onderhoudsfrequentie van de bovengrondse afsluiters bij putten die met behulp van een diepe plug zijn 
ingesloten van minimaal eens per jaar naar eens per twee jaar is bijgesteld. SodM houdt toezicht op het 
putintegriteitsprogramma. Hierbij is de inschatting gemaakt dat de putten die reeds zijn afgesloten op 
reservoir niveau met een geteste diepe plug minder risico hebben op lekkage. Vandaar dat SodM bij de 
jaarlijkse inspectie meer aandacht geeft aan producerende putten van de NAM in verhouding met de 
ingesloten putten. Indien er afwijkingen geconstateerd worden, zoals afwijkende drukken of lekkages aan 
de putmond, rapporteert de NAM dit aan SodM. SodM beoordeelt dan of de voorgestelde maatregelen 
voldoen om de afwijkingen te beheersen of ongedaan te maken. 

6.3. Verplichtingen van de NAM en de rol van SodM ten aanzien van de lange termijn 
effecten van de gaswinning 

 
Paragraaf 6.3 gaat in op de verantwoordelijkheden van de NAM na het beëindigen van de gaswinning en het 
ontmantelen van de mijnbouwwerken. Ook wordt stilgestaan bij de rol van SodM hierbij.  

6.3.1. Na ontmantelen komt nazorg 
Niet alleen het ontmantelen van mijnbouwwerken, kabels en pijpleidingen is relevant in het kader van de 
bescherming van mens en milieu. Ook nazorg speelt een grote rol. Nazorg heeft betrekking op de periode 
nadat een mijnbouwwerk is opgeruimd.134 Als de mijnbouwactiviteit is beëindigd en het gehele 
mijnbouwwerk bovengronds is verwijderd en de putten ondergronds permanent zijn afgesloten, dan 
kunnen er vanwege de voormalige winningsactiviteit nog na-ijlende effecten optreden die gevolgen kunnen 
hebben voor de diepe ondergrond en voor de leefomgeving van mens en milieu.  

6.3.2. Nazorg Groningen-gasveld: zorgplicht vergunninghouder 
Met de inwerkingtreding van de Wet minimalisering gaswinning in 2018 is een zorgplicht voor de 
vergunninghouder van het Groningen-gasveld opgenomen in artikel 52g, derde lid, van de Mijnbouwwet.135  

Op grond van artikel 52g, derde lid, van de Mijnbouwwet dient de houder van de winningsvergunning 
Groningenveld, dan wel indien de vergunning haar gelding heeft verloren, de laatste houder daarvan, na 
beëindiging van de winning uit het Groningenveld alle maatregelen te nemen ‘die redelijkerwijs van hem 
gevergd kunnen worden om nadelige gevolgen van de gaswinning uit het Groningenveld zoveel mogelijk te 
beperken’. SodM houdt op basis van dit artikel toezicht op de NAM als huidige vergunninghouder voor de 
winning uit het Groningenveld-gasveld. Als de NAM dit artikel bijvoorbeeld overtreedt of onvoldoende 

 
133 SodM houdt toezicht via artikel 52g, derde lid, van de Mijnbouwwet en/of artikel 67 van het Mijnbouwbesluit. 
134 https://open.overheid.nl/documenten/ronl-47aba38e84d8c8a7309a8e8762998d9923f0fba4/pdf, p. 4-5. 
135 Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld, 1 juni 2018, 
Kamerstukken 34957.  

https://open.overheid.nl/documenten/ronl-47aba38e84d8c8a7309a8e8762998d9923f0fba4/pdf
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invulling geeft aan de zorgplicht, dan kan SodM handhavend optreden tegen de NAM door het opleggen 
van een last onder dwangsom.  

Uit een rapport van de Raad van State volgt dat: 

‘Deze resterende zorgplicht ziet in ieder geval op het nemen van alle concrete redelijkerwijs mogelijke 
maatregelen om de gaswinning op een veilige wijze af te sluiten. Hieronder valt in de eerste plaats het 
opstellen en uitvoeren van een verwijderingsplan. De zogenoemde abandonneringsactiviteiten moeten op 
zorgvuldige wijze worden uitgevoerd zonder dat daardoor schade ontstaat. Daarnaast ziet de resterende 
zorgplicht ook op het adequaat en zorgvuldig handelen in situaties met (mogelijke) nadelige consequenties, 
zoals bij lekkage of bodemverontreiniging bij productielocaties.’136 

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de 
beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld’ op 12 maart 2024 is de tekst van artikel 52g van de 
Mijnbouwwet geamendeerd door de woorden ‘te voorkomen en’ toe te voegen na ‘zoveel mogelijk’.137 
Daarmee is de zorgplicht van de NAM verruimd in die zin dat van de NAM een proactieve aanpak wordt 
verlangd om de (nog onbekende) gevolgen van de voormalige gaswinning zoveel mogelijk te voorkomen. 
Het is namelijk niet uit te sluiten dat op grond van wetenschappelijke inzichten en/of na-ijlende effecten in 
de toekomst wellicht preventieve onderzoeken en zo nodig preventieve maatregelen van de NAM nodig zijn 
om nadelige gevolgen voor mens en milieu te voorkomen en te beperken. 

6.3.3. Toezicht door SodM op nazorg Groningen-gasveld 
De vraag rijst of de rol en verantwoordelijkheid van de NAM voldoende wettelijk is vastgelegd voor wat 
betreft nazorg en of SodM daarop adequaat toezicht kan houden.  

De staatssecretaris heeft deze vraag in algemene zin (voor alle mijnbouwactiviteiten in Nederland) al 
ontkennend beantwoord in twee Kamerbrieven van 20 respectievelijk 26 januari 2023.138 Verder geeft de 
staatssecretaris in diezelfde Kamerbrieven aan dat de rol van SodM zal worden uitgebreid met het toezicht 
op de nazorg. Dat vraagt volgens hem wel om een aanpassing van het huidige mijnbouwbeleid en 
bijbehorend stelsel van wet- en regelgeving. Het voornemen van de staatssecretaris is om dat met de eerst 
komende wetswijziging van de Mijnbouwwet mee te nemen.  

Voor wat betreft de beëindiging van de gaswinning in Groningen, heeft het kabinet in reactie op het rapport 
van de PEAG ook toegezegd dat SodM de wettelijke taak krijgt om toezicht te houden op de uitvoering van 
de opruimactiviteiten, de monitoring en onderzoek door de NAM en de nazorg.139 Daaruit volgt dat – wat 
SodM betreft – de rollen en verantwoordelijkheden voor nazorg van de NAM moeten worden uitgebreid en 
wettelijk worden vastgelegd. Zoals in de vorige paragraaf toegelicht, volgt dat ook uit de uitleg van de 
staatssecretaris over de beperkte reikwijdte van de resterende zorgplicht zoals opgenomen in artikel 52g, 
derde lid, van de Mijnbouwwet. Voor het toezicht van SodM is een vroegtijdig en systematisch 
georganiseerde aanpak van de nazorg cruciaal.  

In de huidige wetgeving is SodM afhankelijk van de sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid van de 
mijnbouwondernemingen ten aanzien van proactieve en/of preventieve maatregelen die worden getroffen 
voor na-ijlende effecten.140 Daarom heeft SodM zich afgelopen jaren ervoor ingespannen om zorgplicht 

 
136 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2024-5428.pdf, p. 45.  
137 Tweede Kamer, het amendement Beckerman/Bushoff (stuk nr. 14) – het nadrukkelijk benoemen van het voorkomen van nadelige gevolgen als 
onderdeel van de nazorg, https://debatdirect.tweedekamer.nl/2024-03-12/stemmingen/plenaire-zaal/stemmingen-15-02/stukken. De huidige tekst 
van artikel 52g, derde lid, van de Mijnbouwwet bepaalt (de voorgestelde wijzigingen zijn in een dikgedrukt lettertype toegevoegd aan dit artikel): ‘Na 
beëindiging van de winning uit het Groningenveld neemt de houder van de winningsvergunning Groningenveld dan wel, indien deze vergunning 
haar gelding heeft verloren, de laatste houder daarvan, alle maatregelen die redelijkerwijs van hem gevergd kunnen worden om nadelige gevolgen 
van de gaswinning uit het Groningenveld zoveel mogelijk te voorkomen en beperken’.  
138 https://open.overheid.nl/documenten/ronl-440beb35420eac86e304940e35ade28fc1ae13ab/pdf, p. 2. Zie ook 
https://open.overheid.nl/documenten/ronl-47aba38e84d8c8a7309a8e8762998d9923f0fba4/pdf, p. 5. 
139 Kamerstukken II 2022-2023, 35 561, nr. 17, p. 44. 
140 Die verder gaan dan de verplichtingen uit artikel 33 en 41 van de Mijnbouwwet. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2024-5428.pdf
https://debatdirect.tweedekamer.nl/2024-03-12/stemmingen/plenaire-zaal/stemmingen-15-02/stukken
https://open.overheid.nl/documenten/ronl-440beb35420eac86e304940e35ade28fc1ae13ab/pdf
https://open.overheid.nl/documenten/ronl-47aba38e84d8c8a7309a8e8762998d9923f0fba4/pdf.
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voor de NAM uit te breiden met het woord ‘voorkomen’, zodat proactieve aanpak (het actief op zoek gaan 
naar risico’s en het zoveel mogelijk voorkomen daarvan) van de NAM voor het Groningen-gasveld is vereist. 
SodM stelt zich namelijk op het standpunt dat in de toekomst op grond van wetenschappelijke inzichten 
en/of na-ijlende effecten nog steeds actie nodig zou kunnen zijn van de operator om schade te voorkomen. 
Zoals in de vorige paragraaf beschreven, wordt artikel 52g van de Mijnbouwwet aangepast in lijn met de 
bevindingen van SodM.  

Daarnaast krijgt de NAM – als gevolg van een aangenomen amendement tijdens de behandeling van het 
wetsvoorstel ‘Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging van de gaswinning 
uit het Groningenveld’ op 12 maart 2024 – de verplichting om een nazorgplan voor Groningen-gasveld vast 
te stellen. Dit plan zal toezien op monitoring, het systematisch beheer van data en kennis, en de 
ontwikkeling van kennis van zowel technische aspecten als de impact op mens en milieu. Dit nazorgplan 
moet ten genoegen en ter goedkeuring van de minister van EZK zijn. SodM wordt als toezichthouder over 
de invulling van dit nazorgplan geïnformeerd.  

Volgens SodM dient een systematisch uitgewerkt nazorgplan in ieder geval de volgende elementen te 
bevatten:  

- Een inventarisatie van de na-ijlende effecten en risico’s; 
- Een onderzoeksplan en uitvoering van (lange termijn-)risicostudies;  
- Een risicokaart inclusief een overzicht van mogelijke beheersmaatregelen; 
- Een risico-signaleringssysteem met monitoring- en actieprotocol; 
- Een communicatie die actief de omgeving betrekt en informeert;  
- Ontwikkeling van een kennisdatabase voor de lange termijn;  
- Borging van data: databeheer, beschikbaarheid en toegankelijkheid.  

Bijkomende complexiteit voor het toezicht op de nazorg voor Groningen is tenslotte dat een aantal rollen en 
verantwoordelijkheden voor de maatregelen die genomen worden, zoals de versterkingsopgave en 
schadeafhandeling, niet bij de NAM belegd zijn. SodM is daarom een onderzoek gestart naar de wijze 
waarop zij haar toezicht op de gehele nazorg zo goed mogelijk kan vormgeven. Hiervoor brengt SodM 
allereerst, samen met experts, de regio en inwoners van Groningen, op systematische wijze alle aspecten 
van de nazorg in kaart. 

Borgen kennis en data ten behoeve van nazorg én met oog op de energietransitie 
Om het stelsel rondom nazorg zo goed mogelijk te laten functioneren, is borging van kennis en data door de 
vergunninghouder een onmisbare voorwaarde. Over de afgelopen 60 jaar heeft de NAM veel gegevens over 
het Groningen-gasveld verzameld en kennis van de ondergrondse en bovengrondse processen opgedaan. 
Deze data en kennis zijn essentieel, ook na beëindiging van de gaswinning. Niet alleen in het kader van de 
nazorg maar ook met het oog op nieuwe activiteiten in het kader van de energietransitie. De PEAG 
maatregel 49 141 ziet op de borging en breed beschikbaar maken van mijnbouwdata. SodM is hier nauw bij 
betrokken. Het opzetten van de infrastructuur hiervoor neemt echter nog jaren in beslag. Daarop 
vooruitlopend heeft de NAM al een groot deel van de ondergrondse modellen en data via EPOS-NL 
beschikbaar gemaakt voor onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast borgt de NAM een groot 
deel van haar kennis in wetenschappelijke publicaties. Het beschikbaar en toegankelijk maken en houden 
van kennis en data is onderdeel van de nazorg van de NAM en SodM ziet hierop toe.  

 

  

 
141 Kamerstukken II 2022-2023, 35 561, nr. 17, p. 39. 
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Conclusie  
Ontmantelingsactiviteiten; blijvend aandacht voor gevaren en risico’s voor mens en milieu 
Tijdens de activiteiten werken de betrokken (onder)aannemers in samenwerking met de NAM voortdurend 
aan voorlichting, opleiding en bewustwording op de gevaren en risico’s (ZZS, hijsen, etc.) die met de 
ontmantelingsactiviteiten gepaard gaan voor medewerkers, omwonenden en het milieu. SodM observeert 
dat de medewerkers gericht zijn op een snelle voortgang van de werkzaamheden waarbij zij daardoor 
mogelijk onvoldoende letten op veiligheid. Er bestaat de neiging om ’eerst te handelen, dan te denken‘ bij 
afwijkende situaties. SodM is in haar toezicht op ontmantelingsactiviteiten scherp op veilig handelen van 
medewerkers.  

Ook constateert SodM een mogelijk risico ten aanzien van de kwaliteit van de bodem die na afloop van de 
sanering aan de rechtmatige eigenaar wordt overgedragen. Hoewel volgens de vergunning en het 
verwijderingsplan het terrein meestal in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht moet worden en daarmee 
geschikt gemaakt moet worden voor agrarische doeleinden (de hoogste kwaliteit), bestaat ook de 
mogelijkheid dat de bodemkwaliteit in samenspraak met de eigenaar geschikt gemaakt wordt voor 
industriële doeleinden (bijvoorbeeld ten behoeve van het plaatsen van zonnepanelen). In dergelijk geval zal 
de saneerder het terrein voorafgaand aan de overdracht met kwalitatief minder schone grond, geschikt voor 
industriële doeleinden kunnen achterlaten. Ten tijde van het schrijven van deze voortgangsrapportage 
onderzoekt SodM het juridisch kader dat betrekking heeft op de kwaliteit van de bodem en de overdracht 
naar de rechtmatige eigenaar.  

Rol en verantwoordelijkheid van mijnbouwonderneming voor nazorg moet worden uitgebreid en wettelijk worden 
vastgelegd  
Wat SodM betreft, zou de rol en verantwoordelijkheid van de NAM voor het Groningen-gasveld moeten 
worden uitgebreid en wettelijk worden vastgelegd. De staatssecretaris heeft ook richting de Tweede Kamer 
in 2023 zich hierover uitgesproken en toegezegd dat de rollen en verantwoordelijkheden van 
mijnbouwondernemingen – waarmee hij het breder trekt dan alleen voor het Groningen-gasveld – voor 
wat betreft nazorg moeten worden verduidelijkt en wettelijk vastgelegd. Bovendien heeft de 
staatssecretaris toegezegd dat de rol van SodM moet worden uitgebreid met het toezicht op het gebied van 
nazorg.  

In dat verband heeft SodM zich afgelopen jaren ingespannen om de zorgplicht van de NAM voor nazorg uit 
te breiden via artikel 52g van de Mijnbouwwet. Op 12 maart 2024 zijn – in lijn met de bevindingen van SodM 
– een aantal wijzigingen op dit artikel doorgevoerd door de Tweede Kamer tijdens de behandeling van het 
wetsvoorstel ‘Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging van de gaswinning 
uit het Groningenveld’. Zo moet de NAM (onbekende) gevolgen van de gaswinning zoveel mogelijk 
voorkomen (in plaats van alleen te beperken) en moet de NAM een nazorgplan opstellen voor het 
Groningen-gasveld over de monitoring, het systematisch beheer van data en kennis, en de ontwikkeling van 
kennis van zowel technische aspecten als de gevolgen voor mens, natuur en milieu. Daarmee worden de 
verplichtingen van de NAM verduidelijkt na beëindiging van de gaswinning, zeker als de inhoud van het 
nazorgplan tijdig en op systematische wijze uitgewerkt wordt. Het voorgaande laat onverlet dat de 
uitbreiding en wettelijke verankering van rollen en verantwoordelijkheden van mijnbouwondernemingen 
met betrekking tot nazorg nog steeds vereist blijft. 

Bijkomende complexiteit voor het toezicht op de nazorg voor Groningen is dat een aantal rollen en 
verantwoordelijkheden voor de maatregelen die genomen worden, zoals de versterkingsopgave en 
schadeafhandeling, niet bij de NAM belegd zijn. SodM is daarom een onderzoek gestart naar de wijze 
waarop zij haar toezicht op de gehele nazorg zo goed mogelijk kan vormgeven. Hiervoor brengt SodM 
allereerst, samen met experts, de regio en inwoners van Groningen, op systematische wijze alle aspecten 
van de nazorg in kaart. 
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Borgen kennis en data is onmisbaar voor nazorg én met oog op de energietransitie 
Om het stelsel rondom nazorg zo goed mogelijk te laten functioneren maar ook met het oog op nieuwe 
activiteiten in het kader van de energietransitie, is borging van kennis en data door de vergunninghouder 
een onmisbare voorwaarde. SodM benadrukt het belang dat deze kennis en data ook beschikbaar komt 
voor het grote publiek. Het beschikbaar en toegankelijk maken en houden van kennis en data is onderdeel 
van de nazorg van de NAM en SodM ziet hierop toe. 
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Hoofdstuk 7 Conclusies en adviezen 
In dit hoofdstuk maakt SodM de balans op. Hierna volgen eerst de belangrijkste conclusies uit de vorige 
hoofdstukken (7.1). Vervolgens geeft SodM adviezen die uit deze conclusies volgen. Deze adviezen bouwen 
enerzijds voort op adviezen van SodM uit eerdere voortgangsrapportages en sluiten anderzijds aan op de 
actualiteit (7.2).  

7.1. Conclusies 
De belangrijkste conclusies uit de vorige hoofdstukken betreffen: 

1. Het is pas veilig als de gaswinning definitief is beëindigd, de versterkingsopgave is afgerond en de 
schadeafhandeling voorspoedig verloopt   

a. Sluiting Groningen-gasveld lost een belangrijke belofte in 
Pas als het Groningen-gasveld definitief sluit wordt een belangrijke belofte aan de mensen in Groningen 
ingelost en neemt de onzekerheid van mensen af. Sluiting draagt daarmee bij aan de brede veiligheid. De 
Tweede Kamer heeft na de behandeling van het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in 
verband met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld’ op 12 maart 2024 met grote 
meerderheid bepaald dat de gaswinning niet- zoals voorgesteld in het wetsvoorstel - op 1 oktober 2024, 
maar zo snel als mogelijk definitief moet worden beëindigd. De Eerste Kamer heeft op 16 april 2024 haar 
goedkeuring aan het wetsvoorstel gegeven.  

b. Het is pas veilig als de versterkingsopgave is afgerond en de schadeafhandeling voorspoedig verloopt   
In tegenstelling tot wat SodM regelmatig hoort, is het aardbevingsgebied als gevolg van de gaswinning uit 
het Groningen-gasveld nog niet veilig. Het gebied is nog niet gevrijwaard van de kans op zwaardere 
aardbevingen, als gevolg waarvan er nog steeds gebouwen zijn die versterkt moeten worden. De onveilige 
gebouwen en het lange wachten op de versterking hiervan, leiden ertoe dat de veiligheid van de inwoners 
nog steeds onvoldoende is geborgd. Dit betreft zowel de gebouwveiligheid als de gezondheid en het 
welbevinden. 
 
Onzekerheden over de aardbevingen, over de impact op de woning, én door het lange wachten op 
versterking en/of schadeafhandeling, kunnen leiden tot langdurige stress. Stress en gevoelens van 
onveiligheid kunnen tot (ernstige) gezondheidsklachten leiden, zoals uit onderzoek van Gronings 
Perspectief blijkt. Uit het meest recente onderzoek van Gronings Perspectief (april 2024) blijkt echter ook dat 
als de versterking van de woning is afgerond, bewoners zich weer iets veiliger voelen, het gevoel van hoop 
stijgt en de stressklachten afnemen. Daarom is het noodzakelijk dat, naast een voorspoedige 
schadeafhandeling, gebouwen die niet aan de veiligheidsnorm voldoen zo spoedig mogelijk en conform 
afspraak uiterlijk in 2028 versterkt worden.  
 
2. Er mist urgentiegevoel, ambitie en scherpe keuzes om tijdig de veiligheid te borgen 
De verwachting is dat er nog zo’n 12.000-13.000 adressen moeten worden versterkt. Ondanks dat de NCG de 
afgelopen jaren duizenden woningen heeft versterkt, blijft het resterend aantal te versterken adressen 
nagenoeg gelijk. Dit komt onder meer omdat er nog steeds gebouwen aan de scope van de 
versterkingsopgave worden toegevoegd, na beoordeling meer gebouwen dan eerder werd ingeschat 
versterkt moeten worden, en omdat de benodigde opschaling en versnelling van de uitvoering van de 
versterkingsopgave achterblijft. Op dit moment moeten nog steeds adressen versterkt, gesloopt of door 
nieuwbouw vervangen worden. De voortgang is weliswaar verbeterd omdat de snelheid iets omhoog is 
gegaan, maar deze blijft steeds sterk achter bij de planning van het MJVP om in 2028 de versterkingsopgave 
af te kunnen ronden. SodM ziet dat de benodigde opschaling en versnelling in iedere volgende versie van 
het MJVP wordt uitgesteld. Daardoor moet de jaarlijkse realisatie steeds sneller om afronding van de 
versterkingsopgave in 2028 te behalen. Er mist urgentiegevoel, ambitie en scherpe keuzes om de benodigde 
versnelling daadwerkelijk te laten zien. Helderheid over duurzaamheidsregelingen – met name de PEAG-
kabinetsmaatregelen 28 en 29 - heeft (te) lang op zich laten wachten en leidde tot vertraging. 
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a. Groot deel van de versterkingsopgave is inmiddels op norm, maar nog niet alle adressen in de scope zijn 
beoordeeld; er is nog een grote opgave in de uitvoering versterking  
Tot en met eind 2023 hebben de bewoners van bijna 12.000 adressen van de totale scope van de 
versterkingsopgave (27.455) duidelijkheid gekregen van de NCG dat zij een woning hebben die aan de 
veiligheidsnormen voldoet. Deze bijna 12.000 adressen zijn onder te verdelen in: nieuw of versterkt (4.450) 
en op norm beoordeeld (meer dan 7.500).  
Het doel van de NCG om alle adressen van de versterkingsopgave voor het einde van 2023 op te nemen en 
te beoordelen is niet gehaald. Er moeten in 2024 nog ruim 4.100 adressen worden beoordeeld en meer dan 
950 adressen worden herbeoordeeld. Dan is pas duidelijk hoeveel adressen daadwerkelijk versterkt moeten 
worden. Eind 2023 wachten bewoners van meer dan 10.400 adressen met een versterkingsadvies op 
versterking. De NCG verwacht dat er in totaal nog zo’n 12.000-13.000 adressen moeten worden versterkt. 
Het huidige tempo van ongeveer 1.100 versterkte adressen per jaar is niet voldoende om de 
versterkingsopgave in 2028 af te kunnen ronden.  
 
b. Aanvullende werkzaamheden kunnen bedreigingen zijn voor de voortgang versterkingsopgave 
De NCG ziet een aantal bedreigingen die nu al invloed hebben op de lopende versterkingsopgave of dat 
kunnen gaan hebben. Zo vertraagt de versterkingsopgave door de begrijpelijke wens om versterking en 
verduurzamen breed te combineren om overlast voor bewoners te minimaliseren. Het in de 
versterkingsopgave meenemen van verduurzamingsmaatregelen, schadeherstel, duurzaam schadeherstel 
met funderingsverbeteringen, en ook koppelkansen, geven echter langere doorlooptijden dan nodig zijn 
voor het versterken alleen. Dit alles speelt in het bijzonder voor die gebouwen waarvoor, vanuit seismisch 
constructief oogpunt, weinig of alleen lichte versterkingsmaatregelen nodig zijn, en waarvoor er in het MJVP 
relatief korte doorlooptijden zijn gepland. SodM constateert dat de NCG scherpe keuzes moet maken. 
Verduurzaming wordt met versterking gecombineerd als het gaat om (middel)zware versterking, maar niet 
als het gaat om lichte versterking. Dit om te voorkomen dat de verduurzaming significant vertraagt en 
daarmee ten koste gaat van de veiligheid van bewoners die nog wachten op versterking van hun woning. De 
capaciteit van de NCG is immers beperkt, dus waar deze wordt ingezet voor werkzaamheden die niet 
noodzakelijk zijn voor de veiligheid, moeten andere bewoners nóg langer wachten op noodzakelijke 
versterking van hun woning. De onderzoeken van Gronings Perspectief laten zien dat dit kan leiden tot 
stress en andere nadelige gevolgen voor hun gezondheid. 
 
c. De NCG is er in 2023 wederom niet in geslaagd om de - in de planning van het MJVP daarvoor aangegeven 
benodigde - opschaling en versnelling in de versterkingsopgave te realiseren 
Het MJVP is bedoeld om inzichtelijk te maken welke capaciteit er op welk moment nodig is om de 
versterkingsopgave in 2028 te kunnen afronden. De NCG is er in 2023 wederom niet in geslaagd om de, in de 
planning van het MJVP daarvoor aangegeven, benodigde opschaling en versnelling in de 
versterkingsopgave te realiseren. Omdat de behaalde resultaten bij herhaling achterblijven op wat eerder 
was gepland, wordt de benodigde opschaling en versnelling in iedere volgende versie van het MJVP verder 
in de tijd naar achter geschoven en neemt daardoor de jaarlijks benodigde te verrichten werkzaamheden 
steeds meer toe om realisatie van de versterking in 2028 te behalen. 
De NCG heeft zelf in december 2023 nog aangegeven dat de in het MJVP geplande versnelling haalbaar was. 
De uitleg daarbij was dat de organisatie is uitgebreid, de medewerkers inmiddels opgeleid en ingewerkt zijn, 
en dat er - zeker voor de projecten die starten na 2024 - steeds minder en lichtere maatregelen voor de 
versterking nodig zijn. Voor 1 juni 2024 maakt de NCG een diepteanalyse van de vertragende factoren in de 
realisatie van het MJVP. Deze analyse is bedoeld om te bepalen welke factoren de versterking vertragen en 
welke maatregelen kunnen worden genomen om de deadline van 2028 alsnog te behalen. 

d. Dorpenaanpak verbindt partijen, maar laat vooralsnog geen versnelling zien in uitvoering 
De Dorpenaanpak laat vooralsnog geen versnelling zien in de uitvoering. De verbindende samenwerking in 
een dorpsteam wordt als het belangrijkste winstpunt ervaren door alle betrokken partijen. Belangrijk 
aandachtspunt is vormgeven aan het proactief en transparant op gezette tijden informeren van bewoners 
over de planning en actuele stand van zaken van de versterkingsopgave in hun dorp. Dit is in lijn met de 
aanbeveling die ook Gronings Perspectief in haar laatste onderzoeksrapport geeft, om helder en tijdig te 
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communiceren over de planning, voortgang en mogelijke vertragingen tijdens de versterkingsoperatie om 
zo onzekerheid en stress te verminderen. 
In de Dorpenaanpak sluit de systeemwereld nog steeds onvoldoende aan op de leefwereld van de burgers. 
Het doel was de bewoners centraal te stellen - waarbij procedures in dienst van de opgave worden gesteld - 
mét een regisseur met een groot mandaat om vastlopende en vertragende zaken snel op te lossen om zo 
snelheid te creëren in de uitvoering van de versterkingsopgave. Deze regisseur zou rechtstreeks onder de 
staatssecretaris vallen. Opmerkelijk is dat de regisseur Dorpenaanpak het inzetten van zijn mandaat vooraf 
aan de stuurgroep voorlegt, als hij de randen van wet- en regelgeving opzoekt. 

3. Aanhoudende bevingen door drukvereffening; onderzoek blijft essentieel  
De bevingen worden, sinds de gaswinning sterk is afgebouwd, voornamelijk bepaald door de 
drukvereffening in het Groningen-gasveld en niet door de beperkte productie die nog plaatsvond. Om 
onzekerheden rondom de ontwikkeling van de seismiciteit te verminderen blijft monitoring en analyse van 
de waarnemingen essentieel, ook na de volledige insluiting van het gasveld.  

Gedurende het afgelopen gasjaar is de dalende trend van het aantal aardbevingen in het Groningen-gasveld 
doorgezet. Echter, het aantal bevingen met magnitudes groter dan 1,5 bevindt zich al vijf jaar rond de 12 (± 2) 
bevingen per gasjaar. De afname is daarmee langzamer dan de modelvoorspelling van TNO laat zien. TNO 
en de NAM doen op advies van SodM sinds 2021 onderzoek hiernaar. Met de resultaten van de onderzoeken 
en met aanvullende wetenschappelijke inzichten van de afgelopen tijd, zal beter ingeschat kunnen worden 
hoe de seismiciteit in Groningen zich de komende jaren - ook na de definitieve sluiting van het gasveld - 
verder zal ontwikkelen. 

4. Nazorg behoeft op korte termijn aandacht 

a. Rol en verantwoordelijkheid van mijnbouwonderneming voor nazorg moet worden uitgebreid en wettelijk 
worden vastgelegd  
De rol en verantwoordelijkheid van de NAM voor het Groningen-gasveld moet worden uitgebreid en 
wettelijk worden vastgelegd. De staatssecretaris heeft ook richting de Tweede Kamer in 2023 zich hierover 
uitgesproken en toegezegd dat de rollen en verantwoordelijkheden van mijnbouwondernemingen - 
waarmee hij het breder trekt dan alleen voor het Groningen-gasveld - voor wat betreft nazorg moeten 
worden verduidelijkt en wettelijk worden vastgelegd. Bovendien heeft de staatssecretaris toegezegd dat de 
rol van SodM moet worden uitgebreid met het toezicht op het gebied van nazorg. De door de Tweede 
Kamer op 12 maart 2024 doorgevoerde wijzigingen in het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Gaswet en 
Mijnbouwwet in verband met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld’ laat onverlet dat de 
uitbreiding en wettelijke verankering van rollen en verantwoordelijkheden van mijnbouwondernemingen 
met betrekking tot nazorg nog steeds vereist blijft.  

b. Borgen kennis en data is onmisbaar voor nazorg én voor de energietransitie 
Om het stelsel rondom nazorg zo goed mogelijk te laten functioneren maar ook met het oog op nieuwe 
activiteiten in het kader van de energietransitie, is borging van kennis en data door de vergunninghouder 
een onmisbare voorwaarde. SodM benadrukt het belang dat deze kennis en data ook beschikbaar komt 
voor het grote publiek. Het beschikbaar en toegankelijk maken en houden van kennis en data is onderdeel 
van de nazorg van de NAM en SodM ziet hierop toe. 
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7.2. Adviezen 
Onderstaande adviezen volgen uit bovenstaande conclusies en bouwen enerzijds voort op adviezen van 
SodM uit eerdere voortgangsrapportages en sluiten anderzijds aan op de actualiteit: het onder 
voorwaarden stoppen van de gaswinning met ingang van het gasjaar 2023-2024, en een besluit van de 
Tweede Kamer na de behandeling van het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in 
verband met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld’ dat de gaswinning niet op 1 oktober 
2024, maar zo snel als mogelijk definitief moet worden beëindigd. De  Eerste Kamer heeft op 16 april haar 
goedkeuring aan dit wetsvoorstel gegeven. Dit maakt dat - naast het toezicht op de voortgang van de 
versterkingsopgave - de focus van het toezicht van SodM komende jaren verschuift naar aspecten die 
verband houden met het beëindigen van de gaswinning en de nazorg van het Groningen-gasveld: de 
ontmanteling van de mijnbouwlocaties en het monitoren van de ontwikkeling van de langetermijneffecten 
van de voormalige gaswinning uit het Groningen-gasveld.  

Daarnaast bouwen onderstaande adviezen ook voort op de onlangs verschenen brief aan de Tweede 
Kamer ‘Verschillen, verduurzamen en dorpenaanpak’ van 6 maart 2024. Deze brief geeft enerzijds meer 
duidelijkheid in de verschillenaanpak en uitvoering van de kabinetsduurzaamheidsmaatregelen 28 en 29 
(‘Nij Begun’), maar bergt anderzijds met de voorgestelde pilots ‘koppelkansen’ een nieuw risico in zich op 
vertraging (zie paragraaf 5.6 van deze voortgangsrapportage). De staatssecretaris onderschrijft in deze brief 
de boodschap van SodM dat de uitvoering van de isolatiewerkzaamheden niet tot onaanvaardbare 
vertraging in de versterkingsopgave mag leiden.  
 
Om de veiligheid van de inwoners van Groningen te borgen adviseert SodM het volgende: 
 
1. Focus op veiligheid  
Het borgen van veiligheid dient prioriteit te krijgen boven de maatregelen die voor genoegdoening zorgen. 
Veiligheid is meer dan stenen. Onzekerheden over de aardbevingen, over de impact op de woning, én door 
het lange wachten op versterking en/of schadeafhandeling, kunnen leiden tot langdurige stress. Stress en 
gevoelens van onveiligheid kunnen tot (ernstige) gezondheidsklachten leiden. Daarom is het belangrijk de 
versterkingsopgave zo snel als mogelijk af te ronden.  
 
a. Laat de NCG alleen verduurzamingsmaatregelen uitvoeren die niet leiden tot significante vertraging van de 
versterkingsopgave en laat dit anders in aparte trajecten en programma’s door andere uitvoerders oppakken. 
Het in de versterkingsopgave meenemen van verduurzamingsmaatregelen geeft langere doorlooptijden 
dan nodig zijn voor het versterken alleen. Dat geldt in het bijzonder voor die gebouwen waarvoor - vanuit 
seismisch constructief oogpunt - alleen lichte versterkingsmaatregelen nodig zijn, en waarvoor er in het 
MJVP relatief korte doorlooptijden zijn gepland. Laat daarom de NCG alleen verduurzaming met 
versterkingswerkzaamheden combineren als deze geen significante vertraging opleveren zoals bij 
(middel)zware versterking. Dit om te voorkomen dat de verduurzaming ten koste gaat van de veiligheid van 
bewoners die nog wachten op versterking van hun woning. De grens is gelegd bij woningen die 
(middel)zware versterkingsmaatregelen met een minimale bouwtijd van vier maanden vereisen, waarbij de 
bewoners langdurig niet thuis kunnen wonen. Verduurzamingsmaatregelen bij lichte versterking kunnen in 
programma’s parallel aan de versterkingsopgave door andere uitvoerders worden opgepakt.  
 
b. Laat de NCG zo min mogelijk extra werkzaamheden meenemen voor adressen waarvoor relatief weinig of 
alleen lichte versterkingsmaatregelen nodig zijn: 

• Overweeg om voor gecombineerd schadeherstel en funderingsverbeteringen, het IMG de leiding te 
laten nemen in plaats van de NCG;  

• Neem alleen die koppelkansen mee die geen significante invloed hebben op de doorlooptijden, in 
lijn met artikel 13j, zesde lid, van de Tijdelijke Wet Groningen.  
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Monitor met het oog op a. en b. scherp de resultaten van de ‘Proef combinatie verduurzaming met lichte 
versterking’, waarin de NCG tijdelijk duurzaamheidsmaatregelen als koppelkans aan bewoners aanbiedt.  
 
2. Voer de in het MJVP geplande versnelling van de versterking uit zodat deze in 2028 wordt afgerond, 
en neem hiertoe de volgende maatregelen: 
 
a. Diepteanalyse vertragende factoren; benut alle mogelijke interventies.  
De NCG voert de eerste helft van 2024 een diepteanalyse uit van de vertragende factoren in de realisatie van 
het MJVP. Benut alle acceptabele interventies die hieruit naar voren komen om de versterking toch in 2028 
te realiseren, conform afspraak 
 
b. Geef de regisseur Dorpenaanpak conform zijn mandaat de ruimte om de realisatie te versnellen.  
Het doel van de staatssecretaris met de Dorpenaanpak was om snelheid te creëren in de uitvoering van de 
versterkingsopgave, waarbij het perspectief van de bewoners centraal zou worden gesteld (procedures in 
dienst van de opgave) en een regisseur Dorpenaanpak een groot mandaat zou krijgen om vastlopende en 
vertragende zaken snel op te lossen. Deze regisseur zou rechtstreeks onder de staatssecretaris vallen. In de 
Dorpenaanpak sluit de systeemwereld nog steeds onvoldoende aan op de leefwereld van de burgers. De 
regisseur Dorpenaanpak legt het inzetten van zijn mandaat vooraf aan de stuurgroep voor, als hij de randen 
van wet- en regelgeving opzoekt. Hier lijkt nog (veel) winst te kunnen worden behaald om snelheid in de 
uitvoering te creëren, door: 

• Waar mogelijk procedures in dienst van de opgave (perspectief inwoners centraal) te stellen; 
• De regisseur Dorpenaanpak rechtstreeks onder de staatssecretaris te plaatsen in plaats van 

verantwoording af te laten leggen aan een stuurgroep. 

Ten aanzien van het centraal stellen van de bewoners, adviseert SodM voorts:  

• Betrek bij nieuw beleid met betrekking tot de versterking de bewonersvertegenwoordigers bij de 
besluitvorming over de wijze van invoering van de beleidswijziging; 

• Informeer proactief en transparant op gezette tijden bewoners over de planning en de actuele 
stand van zaken van de versterkingsopgave in hun dorp. Ook als hier onzekerheden in zitten. Geef 
het dorpsteam de verantwoordelijkheid en bevoegdheid om tenminste maandelijks een duidelijke 
rapportage over de MJVP-planning en de voortgang van de versterkingsopgave te publiceren, 
waarbij de vorm van deze rapportage wordt afgestemd met de bewonersvertegenwoordiging in 
het dorpsteam. Verstrek bewoners en eigenaren de projectplanning voor de start, uitvoering en 
afronding van de werkzaamheden die nodig zijn voor het versterken van de woning. 

3. Maak (wettelijk) werk van nazorg 
Het is belangrijk dat in een vroegtijdig stadium al rekening wordt gehouden met nazorg en de mogelijke 
lange termijn effecten van de voorgenomen mijnbouwactiviteit, niet pas na beëindiging van de winning. De 
staatssecretaris heeft in 2023 de Tweede Kamer geïnformeerd over de huidige verplichtingen van een 
vergunninghouder met betrekking tot nazorg en het toezicht daarop door SodM. De staatssecretaris gaf aan 
dat hij voornemens is om het huidige mijnbouwbeleid en het bijbehorende stelsel van wet- en regelgeving 
te wijzigen. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel ‘ Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in 
verband met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld’ op 12 maart 2024 is de relevante wet- 
en regelgeving al deels gewijzigd voor het Groningen-gasveld. SodM stelt vast dat voor het vroegtijdig en 
systematisch aanpakken van nazorg aanvullende wijzigingen in wet- en regelgeving nog moeten worden 
opgenomen. Daarom adviseert SodM: 

c.  Geef prioriteit aan de voorgenomen wijziging van de Mijnbouwwet door zo spoedig mogelijk het stelsel 
rondom nazorg te verduidelijken en wettelijk vast te leggen  
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De huidige wet- en regelgeving behoeft nog aanpassing ten aanzien van de rollen en 
verantwoordelijkheden voor nazorg voor een vergunninghouder en SodM als toezichthouder. De 
staatssecretaris heeft dit ook kenbaar gemaakt aan de Tweede Kamer.  
 

d. Om het nazorgplan nader uit te werken in (lagere) regelgeving  
De NAM krijgt - als gevolg van een aangenomen amendement tijdens de behandeling van het wetsvoorstel 
‘Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging van de gaswinning uit het 
Groningenveld’ op 12 maart 2024 - de verplichting om een nazorgplan voor Groningen-gasveld vast te 
stellen. Volgens SodM dient een systematisch uitgewerkt nazorgplan in ieder geval de volgende elementen 
te bevatten:  

- Een inventarisatie van de na-ijlende effecten en risico’s; 
- Een onderzoeksplan en uitvoering van (lange termijn-)risicostudies;  
- Een risicokaart inclusief een overzicht van mogelijke beheersmaatregelen; 
- Een risico-signaleringssysteem met monitoring- en actieprotocol; 
- Een communicatie die actief de omgeving betrekt en informeert; 
- Ontwikkeling van een kennisdatabase voor de lange termijn; 
- Borging van data: databeheer, beschikbaarheid en toegankelijkheid. 

In de volgende voortgangrapportage zal SodM de staat van de veiligheid in Groningen in verband met de 
voormalige gaswinning uit het Groningen gasveld beoordelen aan de hand van onder andere deze adviezen.  
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Bijlage A Fases en mijlpalen van de NCG 
Deze bijlage geeft een toelichting op de door NCG gehanteerde fases en mijlpalen. 

De NCG onderscheidt in het versterkingsproces zes fases waarin een adres van de versterkingsopgave zich 
kan bevinden: ‘Nog te starten’, ‘Opname’, ‘Beoordeling’, ‘Planvorming’, ‘Uitvoering’ en ‘Afgerond’ zoals 
figuur 4.1 laat zien. In de figuur is ook een optionele fase ‘Herbeoordeling’ te zien. 

 

figuur B.1: workflow verschillende fases 

 

De verschillende fases zijn hieronder kort omschreven. 

Fase 1 ‘Nog te starten’: In deze fase zijn adressen opgenomen in de werkvoorraad van NCG. Maar ze zijn nog 
niet toegevoegd aan het Programma van Aanpak (PVA) van de gemeente. Het versterkingstraject is voor 
deze adressen nog niet gestart. Het eindresultaat van fase 1 ‘Nog te starten’ is wanneer een adres Mijlpaal 
02: ‘In Lokaal Plan van Aanpak opgenomen’ bereikt heeft. Het adres gaat door naar fase 2: Opname. 

Fase 2 ‘Opname’: In deze fase is een adres opgenomen in het Programma van Aanpak van de gemeente. 
Nationaal Coördinator Groningen kan nu een opname laten plannen en uitvoeren door een bouwkundige 
van een ingenieursbureau. Het eindresultaat van fase 2 ‘Opname’ is wanneer een adres Mijlpaal 04: 
‘Opname uitgevoerd’ bereikt heeft. Het adres gaat door naar fase 3: Beoordeling 

Fase 3 ‘Beoordeling’: In deze fase bestudeert een bouwkundige alle gegevens die tijdens een opname zijn 
verzameld. Op basis van die gegevens beoordeelt deze of een gebouw veilig genoeg is bij een aardbeving of 
niet (op norm of niet). Dit legt diegene vervolgens vast in een beoordelingsrapport. Het eindresultaat van 
fase 3 ‘Beoordeling’ is wanneer een adres Mijlpaal 06a,c of d: ‘Versterkingsadvies of (Her-)Beoordeling 
gedeeld met eigenaar/gebruiker’ bereikt heeft. Nu zijn er drie mogelijkheden:  

1. Het gebouw voldoet aan de veiligheidsnorm en hoeft niet versterkt te worden en gaat door naar 
fase 6 ‘Afgerond’ met Mijlpaal 12. 

2. Het gebouw voldoet niet aan de veiligheidsnorm en moet versterkt worden. Het adres gaat door 
naar fase 4: Planvorming. 

3. Het gebouw voldoet niet aan de veiligheidsnorm en moet zoveel verstrekt worden dat gekozen 
wordt voor sloopt/nieuwbouw. Het adres gaat door naar fase 4: Planvorming. 

 Fase 4 ‘Planvorming’: Uit de beoordeling is gebleken dat een gebouw niet op norm is. Er zijn 
versterkingsmaatregelen nodig om voor een veilig gebouw te zorgen of dat sloop en nieuwbouw 
noodzakelijk is. Het eindresultaat van fase 4 ‘Planvorming’ is wanneer een Versterkingsbesluit is genomen 
en een adres Mijlpaal 09a: ‘Versterkingsbesluit onherroepelijk’ bereikt heeft. Het adres gaat door naar de 
fase ‘Uitvoering’. 

 

Nog te starten Opname Beoordeling 

Herbeoordeling Afgerond 

Uitvoering Planvorming 

Op 
norm 

Nee 

Ja 
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Fase 5 ‘Uitvoering’: De uitvoeringsfase van de versterkingsmaatregelen of de sloop en nieuwbouw start na de 
vaststelling van het uitvoeringsplan en het nemen van het versterkingsbesluit. Het eindresultaat van fase 5 
‘Uitvoering’ is wanneer de bouwwerkzaamheden gereed zijn en een adres Mijlpaal 11: ‘Bouw gereed’ bereikt 
heeft. Het adres is versterkt opgeleverd gaat door naar de fase ‘Afgerond’. 

Fase 6 ‘Afgerond’: In deze fase rondt NCG het versterkingstraject voor een adres intern administratief af. Dit 
gebeurt wanneer een adres voldoet aan de veiligheidsnorm. Het eindresultaat van fase 6 ‘Afgerond’ is 
wanneer een adres versterkt is opgeleverd of op een andere manier is afgerond, bijvoorbeeld direct op norm 
is beoordeeld of gesloopt en niet herbouwd. Mijlpaal 13: ‘Proces intern afgerond’ is bereikt. 

 ‘Herbeoordeling’: Als een gebouw is beoordeeld met oude inzichten, kan de eigenaar kiezen om het gebouw 
opnieuw te laten beoordelen met de nieuwste inzichten. 

Op de website van de NCG worden de verschillende fases verder omschreven en uitgelegd.142 De NCG plant 
het proces voor de fases in te behalen mijlpalen en monitort deze. In tabel B.1 een overzicht van de 
verschillende fases en de te behalen mijlpalen. 

Fase Mijlpaal 

1. Nog te starten 
01 Aan werkvoorraad toegevoegd 

02 In lokaal plan van aanpak opgenomen 

2. Opname
03 Overgedragen aan ‘opname en normering’ 
03a Uitval 
04 Opname uitgevoerd 

3. 

Beoordeling 

05 Beoordeling vastgesteld 

05c Beoordeling praktijkaanpak vastgesteld 

06 Normbesluit genomen 

06a Versterkingsadvies gedeeld met eigenaar/ gebruiker 

06d Praktijkaanpak 2.0 beoordeling gedeeld met eigenaar 

Herbeoordeling 
05a Herbeoordelingsbesluit genomen 
05b Herbeoordeling vastgesteld 
06c Herbeoordeling gedeeld met eigenaar 

4. Planvorming 

07 Planvorming gestart 

08 Uitvoeringsplan gereed 
09 Versterkingsbesluit genomen 
09a Versterkingsbesluit onherroepelijk 

5. Uitvoering 
10 Bouw gestart 
11 Bouw gereed 

6. Afgerond 

12 Afgerond 

12a Afgerond onherroepelijk 

13 Proces intern afgerond 
tabel B.1: Overzicht fases en mijlpalen 

142 https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/versterken/versterking-in-stappen 

https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/versterken/versterking-in-stappen
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Bijlage B Meerjaren Versterkingsplan 
In deze bijlage wordt eerst een korte toelichting gegeven op het Meerjaren Versterkingsplan (het MJVP) voor 
de versterkingsopgave (A.1), gevolgd door een uitleg over de relatie met de projectplanningen (A.2). De 
mitsen en maren voor de haalbaarheid van de MJVP planning en de doelstellingen komt aan bod (A.3). 
Daarna volgt het overzicht van de voor deze voortgangsrapportage gebruikte gegevens (A.4), een 
beschrijving van de in deze bijlage getoonde tabellen en grafieken (A.5), en de bevindingen (A.6).  

B.1. Korte toelichting MJVP 
In de beoordeling van het MJVP in mei 2023143 en de Voortgangsrapportage 2022/23144 is het MJVP, het doel 
en het gebruik uitgebreid beschreven. In hoofdstuk 5 is dit ook omschreven en om niet te veel in 
herhalingen te vervallen volgt hierna alleen een korte toelichting op het MJVP.  

In het MJVP van de NCG wordt voor de scope van de versterkingsopgave aangegeven wanneer gebouwen 
beoordeeld en, indien nodig, versterkt of vervangen moeten worden om de versterkingsopgave in 2028 af 
te kunnen ronden.  

De scope voor de NCG bepaald en er zijn meerdere processen waarmee er ook nu nog gebouwen aan de 
scope kunnen worden toegevoegd.  

De aan te houden seismische belastingen voor het beoordelen of het ontwerpen van te versterken of 
vervangen gebouwen worden ook voor de NCG bepaald.  

In de, eventueel jaarlijks te actualiseren, PVA’s van de vijf aardbevingsgemeentes, wordt formeel de scope 
en de prioritering van versterkingsopgave bepaald om door de NCG te worden te worden uitgevoerd. Deze 
PVA’s werden voorheen lokale plannen van aanpak genoemd.  

Op basis van de PVA’s stelt de NCG een vast te stellen versie van het MJVP op en baseert de verdere 
uitwerking van projectplanningen en de uitvoering van de versterkingsopgave daarop. Gedurende het jaar 
houdt de NCG de voortgang van de versterkingsopgave bij, informeert de gemeentes daarover en bespreekt 
wat de gevolgen voor het MJVP zijn. De NCG werkt met maandelijkse conceptversies van het MJVP om dit 
inzichtelijk te maken, en er wordt jaarlijks minimaal één tussentijdse vast te stellen versie van het MJVP 
opgeleverd. Een vastgestelde of recente conceptversie van het MJVP kan weer als input gebruikt worden 
voor het door de gemeentes, eventueel jaarlijks, actualiseren van de PVA’s. Daarmee wordt het zo goed 
mogelijk afstemmen van de PVA’s en het MJVP geborgd.  

De NCG heeft veel inspanningen verricht om voor het MJVP een planningstool te bouwen, en werkt continu 
aan verbeteringen daarvoor. Met de relevant geachte randvoorwaarden, uitgangspunten en aannames, 
waarin ook een inschatting voor het wel of niet op norm kunnen beoordelen van gebouwen, wordt 
daarmee de totale scope van de versterkingsopgave in Groningen inzichtelijk gemaakt in een 
meerjarenplanning. In deze MJVP planning wordt het gehele proces in fases met meerdere te behalen 
mijlpalen gepland. En minstens zo belangrijk: het MJVP brengt voor de verschillende fases van de 
versterkingsopgave, de voor de projecten benodigde capaciteit, de kritieke capaciteitsgroepen en andere 
potentiële kritieke knelpunten in beeld. Zo kan, om het tijdig kunnen afronden van de versterkingsopgave, 
bijvoorbeeld worden bepaald wanneer en welke inzet van uitvoerende partijen nodig is, welke tijdelijke 
huisvesting vereist is, wanneer werkzaamheden van nutsbedrijven gereed moeten zijn en welke 
belemmeringen vanuit de natuurwet- en regelgeving aanwezig zijn. Het inzichtelijk krijgen van potentiële 
kritieke knelpunten is essentieel om tijdig maatregelen te kunnen nemen die deze knelpunten te 
voorkomen.  

143 https://www.sodm.nl/documenten/rapporten/2023/05/31/beoordeling-sodm-van-meerjarenversterkingsplan-ncg. 
144 https://www.sodm.nl/documenten/rapporten/2023/07/03/voortgang-van-de-versterkingsopgave-en-de-afbouw-van-de-gaswinning--22-23. 

https://www.sodm.nl/documenten/rapporten/2023/05/31/beoordeling-sodm-van-meerjarenversterkingsplan-ncg
https://www.sodm.nl/documenten/rapporten/2023/07/03/voortgang-van-de-versterkingsopgave-en-de-afbouw-van-de-gaswinning--22-23
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De planning van het MJVP is dus een capaciteitsplanning voor de gehele versterkingsopgave, en het is geen 
projectplanning op gebouwniveau voor het beoordelen en, indien nodig, versterken of vervangen 
gebouwen.  

Met het MJVP kan de NCG op basis van de geplande en behaalde mijlpalen, de voortgang monitoren, de 
organisatie en werkzaamheden aan- of bijsturen, en de MJVP planning bijstellen, met als hoofddoel het 
afronden van de versterkingsopgave in 2028.  

B.2. Projectplanningen en het MJVP 
De adressen en gebouwen die versterkingsmaatregelen of vervangende nieuwbouw nodig hebben, worden 
in projecten ondergebracht waarvoor door een projectteam de projectplanningen voor de uitvoering 
worden opgesteld. Ook de adressen die met de zogenoemde Praktijkaanpak 2.0 beoordeeld en, indien 
nodig, versterkt of vervangen moeten worden, worden in projecten met projectplanningen ondergebracht. 
Projectplanningen worden dus niet met de planningstool van het MJVP opgesteld, maar moeten idealiter 
wel gebaseerd worden op de eerder voor deze adressen al in het MJVP geplande mijlpalen. De gegevens van 
de in de projectplanning geplande en gerealiseerde mijlpalen moeten vervolgens weer worden 
teruggekoppeld aan het MJVP-team. De mijlpalen die niet vanuit de projectteams worden teruggekoppeld 
kunnen namelijk niet in het MJVP worden overgenomen, of zullen onjuist met de planningstool in de 
planning van het MJVP worden opgenomen. In de MJVP planning staan daarom zowel de door de 
projectteams doorgegeven gerealiseerde ‘groene’ mijlpalen en de geplande ‘blauwe’ mijlpalen als de met de 
MJVP-tool geplande ‘gele’ mijlpalen aangegeven. In een aantal tabellen van bijlage B wordt de herkomst 
van de aantallen per mijlpalen ook met deze drie kleuren aangegeven.  

B.3. Haalbaarheid MJVP planning en doelstellingen 
De NCG heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk aangegeven hard te werken aan het verbeteren van de 
interne processen en het inrichten, uitbreiden van de eigen organisatie om te kunnen opschalen en 
versnellen. De NCG heeft ook aangegeven, voor de nog te versterken gebouwen, ervanuit te gaan dat er 
minder gebouwen versterkt hoeven te worden en dat voor te versterken gebouwen minder en lichtere 
versterkingsmaatregelen nodig zijn.  

Half december 2023 heeft SodM op verzoek van de NCG een nadere uitleg gekregen over de MJVP planning. 
Uit de gegeven technische toelichting kan inderdaad worden opgemaakt dat er steeds meer gebouwen op 
norm beoordeeld worden, en dat de gebouwen die versterkt moeten worden inderdaad minder en lichtere 
versterkingsmaatregelen nodig hebben. Aangegeven werd dat in de projecten met een geplande start na 
2024, de gebouwen naar verwachting niet meer ingrijpend versterkt of door nieuwbouw vervangen hoeven 
te worden. Aangegeven werd ook dat er in de Praktijkaanpak 2.0 meer gebouwen op norm worden 
beoordeeld dan was ingeschat en gepland. Ook werd aangegeven dat de organisatie sterk is uitgebreid, de 
medewerkers inmiddels ook goed zijn opgeleid en ingewerkt, en dat de revenuen daarvan vanaf nu zullen 
gaan blijken.  

Er werd uitgesproken dat de onduidelijkheid over de PEAG maatregelen, met name die het verduurzamen 
van gebouwen raken, al een negatief effect hebben gehad op de voortgang in 2023. De verdere uitwerking 
van PEAG maatregelen kan, afhankelijk van de rol en extra taken die de NCG daarin krijgt, de 
versterkingsopgave ook ingrijpend beïnvloeden.  

In het MJVP wordt nu alleen rekening gehouden met het in de versterking meenemen van 
verduurzamingsmaatregelen voor gebouwen die zwaar of middelzwaar versterkt moeten worden. Dat 
levert vanwege de relatief lange bouwtijd namelijk geen significante vertragingen op. Vervangende 
nieuwbouw moet vanzelfsprekend ook al voldoen aan de wettelijke duurzaamheidseisen. De NCG heeft in 
het overleg aangegeven vertrouwen te hebben in de haalbaarheid van de planning in het MJVP.  
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Recent heeft de NCG een analyse gedaan naar de in 2023 behaalde resultaten en loopt er een discussie over 
de jaarlijks te behalen doelstellingen. Zowel in 2022 als in 2023 heeft de NCG weliswaar de door de 
staatsecretaris bepaalde minimale doelstellingen voor mijlpaal 11 ‘Bouw gereed’ gehaald, maar niet de in 
het MJVP eerder voor die jaren geplande aantallen. Zie paragraaf bijlage B.6 voor de precieze aantallen.  

SodM hanteert het standpunt dat het kabinetsdoel om de versterkingsopgave in 2028 af te ronden leidend 
is voor het MJVP. Uit het MJVP volgt vervolgens voor alle mijlpalen een capaciteitsplanning die nodig is om 
het kabinetsdoel te kunnen halen. SodM heeft al meerdere malen geconstateerd dat de benodigde 
opschaling steeds verder verschuift in de tijd en dat de benodigde capaciteit per jaar daardoor voor de latere 
jaren steeds meer toeneemt. De optelling van de jaarlijkse doelstellingen, voor het ‘Bouw gereed’ opleveren 
van te versterken of vervangen gebouwen, kan echter niet minder zijn dan de optelling van de in het MJVP 
jaarlijks geplande benodigde capaciteiten voor mijlpaal 11 ‘Bouw gereed’. De in het MJVP geplande 
kabinetsdoelstelling kan anders niet worden gehaald.  

Bedreigingen voor de planning van lopende versterkingsopgave  

De NCG geeft aan dat er een aantal bedreigingen zijn die nu al invloed hebben op de lopende 
versterkingsopgave of dat kunnen gaan hebben. De onduidelijkheid over de uitwerking van maatregelen 28 
en 29, heeft er in 2023 al toe geleid dat er bewoners en eigenaren op de rem hebben getrapt in de 
planvoorbereiding. Het samenwerken met het IMG, voor te versterken gebouwen waarvoor ook 
schadeherstel aan de orde is, geeft vertraging. Met name het zogenaamd duurzaam schadeherstel, waarin 
verbeteringen aan de fundering worden meegenomen, levert veel langere doorlooptijden op, als dit door de 
NCG gedaan moet gaan worden bij te versterken gebouwen. Net als verduurzamen veroorzaken ook de 
koppelkansen langere doorlooptijden. Dit alles speelt in het bijzonder voor die gebouwen waarvoor, vanuit 
seismisch constructief oogpunt, weinig of alleen lichte versterkingsmaatregelen nodig zijn, en waarvoor er in 
het MJVP relatief korte doorlooptijden zijn gepland.  

B.4. Gebruikte gegevens 
De voortgang en planning van de versterkingsopgave publiceert de NCG maandelijks op de eigen website. 
De NCG heeft ook besloten online dashboards waarmee de vastgestelde planning en de behaalde 
voortgang visueel inzichtelijk wordt gemaakt. SodM heeft toegang tot deze dashboards en tot een deel van 
de achterliggende datasets. SodM beschikt daarmee over de gegevens van het zogenoemde ‘Bronbestand’ 
en van verschillende ‘MJVP versies’ Het Bronbestand wordt in principe wekelijks en het MJVP maandelijks 
met een conceptversie geüpdatete.  

Voor deze voortgangsrapportage werkt SodM met de online datasets van: 

• het Bronbestand met datum 30-01-2024, dat is de op 29-01-2024 door de NCG bijgewerkte dataset 
die op 30-01-2024 door SodM is gedownload, 

• het MJVP versie 2024 januari met de datum 02-01-2023, dat is de meest recente conceptversie van
het MJVP die op 30-01-2024 door SodM is gedownload, 

• Eerdere MJVP versies, zoals die ook op 30-01-2024 door SodM gedownload zijn.

B.5. Tabellen en grafieken
Aan het einde van deze bijlage worden een aantal tabellen en figuren met verschillende views van de 
dataset Bronbestand en de dataset MJVP getoond.  

In het MJVP wordt voor de nog niet beoordeelde adressen met wegingsfactoren gewerkt om het aantal te 
moeten versterken adressen, en daarmee de benodigde capaciteiten, in te kunnen schatten. In de tabellen 
en figuren van deze bijlage wordt voor de mijlpalen 07, 08, 09, 10 en 11 het gewogen aantal adressen 
gegeven, de uitzondering is tabel 3 want daarin is het daadwerkelijke aantal adressen gegeven.  
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Voor de MJVP planning worden de vanuit de projecten doorgegeven gerealiseerde en geplande mijlpalen 
overgenomen, en de ontbrekende mijlpalen met de planningstool aangevuld. In enkele van de getoonde 
tabellen en grafieken wordt daarom de herkomst van de gerealiseerde en geplande mijlpalen verder 
uitgesplitst en al dan niet gekleurd aangegeven met 1.REAL, 2.LBE of 3.MJVP.  

In tabel 1 worden de tot en met eind 2023 gerealiseerde mijlpalen van het Bronbestand vergeleken met het 
verwerken daarvan in het MJVP.  

Uit tabel 2 en tabel 3 blijkt de invloed van de wegingsfactoren en wordt de planning voor 2024 ook per 
kwartaal getoond.  

Figuur 2 geeft de verdeling van de herkomst en figuur 3 de verdeling van de risicoprofielen van de per jaar 
geplande mijlpalen weer  

Tabel 4 geeft de MJVP planning voor de vijf aardbevingsgemeenten weer.  

Tabel 5 en figuren 4, 5, 6 en 7 geven de ontwikkeling van de planning in verschillende MJVP versies aan.  

Tabel 6 en figuur 8 geven een overzicht van de mijlpalen voor de vier dorpen uit de Dorpenaanpak.  

Voor de Dorpenaanpak geeft figuur 9 de ontwikkeling per MJVP versie, figuur 10 de herkomst en figuur 11 de 
verdeling van de risicoprofielen weer.  

Figuur 12 geeft de laatst behaalde mijlpaal en fase, en ook het resterend aantal nog te beoordelen adressen 
weer.  

B.6. Bevindingen 
Het MJVP 

In het derde en vierde kwartaal van 2023 heeft SodM geadviseerd over het ontwerp van de te actualiseren 
PVA’s voor 2024 van de vijf gemeenten.145 SodM heeft inmiddels ook beoordeeld hoe de adreslijsten van de 
vastgestelde PVA’s voor 2024 zijn afgestemd en verwerkt in de meest recente versies van het MJVP; dat 
geeft geen aanleiding tot aanvullende opmerkingen.  

De scope is beperkt toegenomen tot 27.455 adressen en de MJVP planning sluit nog steeds met het in 2028 
bouw gereed opleveren van de laatste te versterken of vervangen adressen.  

De mijlpalen die vooraan in de MJVP planning staan, zijn over het algemeen voor adressen die al in 
projecten zijn ondergebracht, en waarvoor de mijlpalen vanuit de projectplanningen konden worden 
overgenomen. Dat betekent dat de planning voor die adressen goed op de rit staat. Te zien is ook dat 
adressen met een hoog risicoprofiel gemiddeld eerder gepland staan dan adressen met een licht verhoogd 
risicoprofiel of normaal risicoprofiel. Het onderscheid tussen een licht verhoogd of normaal risicoprofiel is in 
de planning niet echt te zien. Opgemerkt moet worden dat de risicoprofielen voornamelijk bedoeld zijn om 
het moment van beoordelen te prioriteren.  

De MJVP planning geeft dat er In 2024 nog 1.496 adressen regulier beoordeeld, 277 adressen herbeoordeeld 
en 2.502 adressen met de Praktijkaanpak 2.0 beoordeeld moeten worden, dat zijn in totaal nog 4.275 te 
beoordelen adressen. Uit de laatst behaalde mijlpalen en fases zoals aangegeven in figuur 12, en de 
gegevens bijgewerkt tot en met 29 januari 2024, blijkt dat er nog ruim 4.000 adressen moeten worden 
beoordeeld.  

Voor 1.112 adressen is mijlpaal 11 bouw gereed gehaald in 2023. Daarmee is de door de staatsecretaris 
opgelegde minimale doelstelling (1.100) gehaald, maar de planning van de verschillende MJVP versies is niet 
gehaald. In de getoonde eerdere MJVP versies stonden namelijk vooraf zo’n 1.700 en later bijgesteld 1.500 

145 https://www.sodm.nl/documenten/publicaties/2024/01/23/lokale-versterkingsplannen-groningen-2024. 

https://www.sodm.nl/documenten/publicaties/2024/01/23/lokale-versterkingsplannen-groningen-2024
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adressen gepland, dit is in het vierde kwartaal van 2023 nog verder neerwaarts bijgesteld naar 1.232 
adressen.  

Uit alle gegevens blijkt dat het de NCG de afgelopen jaren bij herhaling niet is gelukt om op te schalen naar 
de jaarlijks toenemende benodigde capaciteiten die uit de capaciteitsplanning van eerdere MJVP versies 
bleek. De MJVP planning moet daarom steeds verder worden bijgesteld door de NCG en de benodigde 
opschaling schuift op in de tijd. Met het einddoel om de versterkingsopgave in 2028 af te ronden, moet er in 
de resterende jaren op jaarbasis steeds meer en meer gedaan gaan worden. De volgende grafische 
weergave voor mijlpaal 8 uitvoeringsplan gereed, geeft dat goed weer.  

Bijlage B figuur 1: mijlpaal 08 planning in verschillende MJVP versies en gerealiseerd in Bronbestand 

Voor mijlpaal 11 bouw gereed staan nu 1.863 adressen gepland in 2024, minder dan een jaar geleden waren 
dat er nog ruim 3.000. Daartegenover staat dat er nu 4.271 adressen in 2026 gepland staan, en dat is bijna 
het viervoudige van wat dit jaar is gerealiseerd. 

Net als uit eerdere beoordelingen van het MJVP is gebleken, ontbreken er ook nu nog steeds gegevens voor 
de in de projecten geplande ‘blauwe’ mijlpalen en wellicht ook voor gerealiseerde ’groene’ mijlpalen, omdat 
deze (nog) niet zijn doorgegeven aan het MJVP-team. Ook zijn niet nog alle ‘gele’ mijlpalen met de MJVP-
tool gepland, zie bijvoorbeeld de verschillende eindtotalen voor mijlpalen 07, 08 en 11.  

Met de wegingsfactoren is nu ingeschat dat er aan het eind van de versterkingsopgave zo’n 16.500 adressen 
(MP11) tot 17.500 adressen (MP07) versterkt zullen zijn. Eind 2023 stond de teller op 4.450 adressen bouw 
gereed. Het resterend aantal te versterken adressen kan dan zo’n 12.000 tot 13.000 zijn, en voor deze 
mijlpalen ontbreken er ook nog adressen in de MJPV planning. Een andere benadering, met een sommatie 
van de wegingsfactoren over de adressen die nog niet zijn geregistreerd als ‘bouw gereed’ of ‘afgerond’ 
geeft nog 12.745 te versterken adressen.  

De Dorpenaanpak 

SodM heeft voor de gebouwen in deze vier dorpen Garrelsweer, Leermens, Wirdum en Zeerijp van de 
Dorpenaanpak een beknopt kwantitatief onderzoek gedaan naar de behaalde resultaten en de planningen 
in het MJVP.  

Uit de kwantitatieve analyse moet geconstateerd worden dat er, vergeleken met de gehele 
versterkingsopgave, geen relevante versnelling te zien is in het aantal daadwerkelijk versterkte of vervangen 
gebouwen. Wel zijn nagenoeg alle adressen voorzien van een projectplanning, maar het daadwerkelijk 
versterken moet nog steeds echt op gang komen, en loopt, net als voor andere gebouwen in de 
versterkingsopgave, door tot 2027-2028. De beoogde planning, zoals aangegeven in de Tabel 5.1 van 
paragraaf 5.3, is daarmee niet helemaal gehaald en staat ook niet gepland in het MJVP. De planning blijkt in 
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meer recente versies van het MJVP zelfs naar achteren te zijn verschoven, net zoals in de gehele 
versterkingsopgave het geval is. Voor de te versterken adressen in de Dorpenaanpak lijken de risicoprofielen 
in de planning van recente MJVP versies een wat mindere rol te spelen dan voor de overige te versterken 
adressen in de versterkingsopgave. De risicoprofielen zijn weliswaar voornamelijk bedoeld om het moment 
van beoordelen te prioriteren, maar als het versterken later in de planning komt te staan, dan neemt de 
wachttijd voor de bewoners en eigenaren van deze niet veilig beoordeelde gebouwen toe. 

Haalbaarheid MJVP planning 

De NCG heeft herhaaldelijk aangegeven hard te werken aan het verbeteren van de interne processen en het 
inrichten, uitbreiden van de eigen organisatie om te kunnen opschalen en versnellen. De NCG heeft ook 
aangegeven voor de nog te versterken gebouwen uit te gaan dat er minder en lichter maatregelen nodig 
zijn. De NCG heeft SodM hier een nadere uitleg over gegeven en het vertrouwen uitgesproken in de 
haalbaarheid van de planning in het MJVP. 

Recent heeft de NCG echter aangegeven de doelstelling voor het aantal bouw gereed op te leveren 
gebouwen in 2024 wederom behoorlijk lager aan te willen houden dan de in het MJVP geplande benodigde 
capaciteit van 1.863 adressen. De optelling van de jaarlijkse doelstellingen, voor het ‘Bouw gereed’ 
opleveren van te versterken of vervangen gebouwen, kan echter niet minder zijn dan de optelling van de in 
het MJVP jaarlijks geplande benodigde capaciteiten voor mijlpaal 11 ‘Bouw gereed’. De in het MJVP geplande 
kabinetsdoelstelling kan anders niet worden gehaald.  
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Bijlage B tabel 1: gerealiseerde mijlpalen Bronbestand en geplande mijlpalen (REAL, LBE en MJVP) MJVP 
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Bijlage B tabel 2: MJVP planning met gewogen adressen 
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Bijlage B tabel 3: MJVP planning met aantal adressen 



- 12 -

Bijlage B figuur 2: verhouding herkomst (REAL, LBE en MJVP) mijlpalen MJVP 

Bijlage B figuur 3: verhouding risicoprofielen mijlpalen MJVP 
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Bijlage B tabel 4: MJVP planning voor de vijf aardbevingsgemeenten 
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Bijlage B tabel 5: planning mijlpalen in verschillende MJVP versies 
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Bijlage B figuur 4: planning mijlpalen 07, 08 en 11 in verschillende MJVP versies 
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Bijlage B figuur 5: mijlpaal 07 planning in verschillende MJVP versies en gerealiseerd in Bronbestand 
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Bijlage B figuur 6: mijlpaal 08 planning in verschillende MJVP versies en gerealiseerd in Bronbestand 
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Bijlage B figuur 7: mijlpaal 11 planning in verschillende MJVP versies en gerealiseerd in Bronbestand 
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Bijlage B tabel 6: overzicht mijlpalen vier dorpen van Dorpenaanpak 

Bijlage B figuur 8: overzicht mijlpalen vier dorpen van Dorpenaanpak 
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Bijlage B figuur 9: MJVP versies vier dorpen van Dorpenaanpak 

Bijlage B figuur 10: verhouding herkomst (REAL, LBE en MJVP) vier dorpen van Dorpenaanpak 

Bijlage B figuur 11: verhouding risicoprofielen vier dorpen van Dorpenaanpak 
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Bijlage B figuur 12: Laatst behaalde mijlpaal en fase, restant beoordelen 
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Bijlage C Status van de locaties 
In de navolgende tabel een overzicht van de activiteiten/status per locatie.  

Locatie Status (YTD) Activiteit Stadium ALG ARBO MILIEU OH PLAN 
SODM 

Amsweer  

sinds 1 april 2023 niet 
meer producerend -> 

alleen in noodzaak 
gebruik winter 2023-2024  

reserve tbv winter 
2023-2024 

einde reguliere 
productie 

JA JA JA JA 4Q2024 

Bierum  

suspenderen, DPFV, 
ontkoppelen uitgevoerd. 

Schoonmaken start 
gepland vanaf februari 

2024  

schoonmaak (cleaning) buiten werking stellen  
JA, 

MINDERE 
MATE 

JA JA NEE 1Q2024 

De Eeker  

sinds 1 oktober 2023 niet 
meer producerend -> 

alleen in noodzaak 
gebruik winter 2023-2024  

reserve tbv winter 
2023-2024 

einde reguliere 
productie 

JA JA JA JA 3Q2024 

Eemskanaal  

ontmantelen / sloop -> 
grotendeels afgerond. 

Abandonnering gepland 
vanaf 2025 

sloop  
definitieve 
ontmanteling NEE JA 

JA, 
MINDERE 

MATE 
NEE 3Q2024 

Kooipolder  

sinds 1 april 2023 niet 
meer producerend -> 

alleen in noodzaak 
gebruik winter 2023-2024  

(reserve tbv winter 
2023-2024) -> 

schoonmaken gepland 
mei 2025.  

(einde reguliere 
productie) / buiten 
werking stellen 

JA JA JA JA 4Q2024 

Leermens  

ontmantelen / sloop -> 
grotendeels afgerond. 

Abandonnering gepland 
vanaf maart 2024 

sloop/P&A on an wire definitieve 
ontmanteling NEE JA 

JA, 
MINDERE 

MATE 
NEE 1Q2024 

De Paauwen  

ontmantelen / sloop -> 
grotendeels afgerond. 

Abandonnering gepland 
vanaf 2025 

sloop/P&A on an wire definitieve 
ontmanteling 

NEE JA 
JA, 

MINDERE 
MATE 

NEE 3Q2024 

Oudeweg  

sinds 1 april 2023 niet 
meer producerend -> 

alleen in noodzaak 
gebruik winter 2023-2024  

reserve tbv winter 
2023-2024 

einde reguliere 
productie 

JA JA JA JA 2Q2024 

Overschild  

ontmantelen / sloop -> 
grotendeels afgerond. 

Abandonnering gepland 
vanaf mei 2024 

sloop definitieve 
ontmanteling 

NEE JA 
JA, 

MINDERE 
MATE 

NEE 3Q2024 

Ten Post  
bovengrondse installatie 

verwijderd en P&A is 
uitgevoerd 

Civiele activiteiten -> 
verwijderingsplan 

ingediend 
Civiele activiteiten. NEE JA JA NEE 1Q2024 

Schaapbulten  

sinds 1 april 2023 niet 
meer producerend -> 

alleen in noodzaak 
gebruik winter 2023-2024  

reserve tbv winter 
2023-2024 

einde reguliere 
productie 

JA JA JA JA 2Q2024 

Siddeburen  

schoonmaken van de 
installatie gereed in 

januari 2024 -> 
aansluitend 

ontmanteling/sloop 

schoonmaak (cleaning) buiten werking stellen 
JA, 

MINDERE 
MATE 

JA JA NEE 2Q2024 

Slochteren / FRB 

sinds 1 oktober 2023 niet 
meer producerend -> 

alleen in noodzaak 
gebruik winter 2023-2024  

reserve tbv winter 
2023-2024 

einde reguliere 
productie JA JA JA JA NTB 

Froombosch (FRB) 

sinds 1 oktober 2023 niet 
meer producerend -> 

alleen in noodzaak 
gebruik winter 2023-2024  

reserve tbv winter 
2023-2024 

einde reguliere 
productie JA JA JA JA 2Q2024 
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Locatie Status (YTD) Activiteit Stadium ALG ARBO MILIEU OH 
PLAN 

SODM 

Spitsbergen  

sinds 1 oktober 2023 niet 
meer producerend -> 

alleen in noodzaak 
gebruik winter 2023-2024  

reserve tbv winter 
2023-2024 

einde reguliere 
productie JA JA JA JA NTB 

Scheemderzwaag  

sinds 1 oktober 2023 niet 
meer producerend -> 

alleen in noodzaak 
gebruik winter 2023-2024  

reserve tbv winter 
2023-2024 

einde reguliere 
productie JA JA JA JA 4Q2024 

’t Zandt  
bovengrondse installatie 

is verwijderd -> civiele 
activiteiten 

Civiele activiteiten -> 
verwijderingsplan 

ingediend 

Permanente afsluiting 
boorgaten en 
afwerking 
ondergronds 

JA JA JA NEE 2Q2024 

Tjuchem  

suspenderen, DPFV, 
ontkoppelen uitgevoerd. 

Schoonmaken start 
gepland vanaf april 2024  

schoonmaak (cleaning) buiten werking stellen 
JA, 

MINDERE 
MATE 

JA JA NEE 1Q2024 

Tusschenklappen/SAP 

sinds 1 april 2023 niet 
meer producerend -> 

alleen in noodzaak 
gebruik winter 2023-2024  

reserve tbv winter 
2023-2024 

einde reguliere 
productie 

JA JA JA JA 2Q2024 

Sappemeer (SAP) 

sinds 1 april 2023 niet 
meer producerend -> 

alleen in noodzaak 
gebruik winter 2023-2024  

reserve tbv winter 
2023-2024 

einde reguliere 
productie JA JA JA JA 1Q2024 

Zuiderpolder  

sinds 1 oktober 2023 niet 
meer producerend -> 

alleen in noodzaak 
gebruik winter 2023-2024  

reserve tbv winter 
2023-2024 

einde reguliere 
productie JA JA JA JA 4Q2024 

Zuiderveen  

sinds 1 april 2023 niet 
meer producerend -> 

alleen in noodzaak 
gebruik winter 2023-2024  

reserve tbv winter 
2023-2024 

einde reguliere 
productie JA JA JA JA 4Q2024 
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Bijlage D Bijlage Toezicht SodM op ontmanteling 

Hierna volgt per stadium een korte toelichting:  

D.1. Einde reguliere productie 
De locaties die zich in het stadium ‘einde reguliere productie’ bevinden, worden beschouwd worden als 
‘risicovol’ omdat er nog sprake is of kan zijn van de aanwezigheid van koolwaterstoffen onder druk in de 
installaties. Het begrip ‘risicovol’ wordt hier gebruikt omdat medewerkers daarbij het risico lopen 
blootgesteld te worden aan brand/explosie/gevaarlijke stoffen als er wat mis gaat. Dit zal ook zeker in de 
omgeving merkbaar zijn. Een aantal van deze locaties kunnen (alleen) deze winter tijdens koude 
winterdagen nog in bedrijf genomen worden om de als back-up te kunnen werken voor een eventuele 
uitval van de gasopslag in Norg.  

Tijdens dit stadium zijn alle reguliere voorschriften en vergunningen nog geheel actief evenals het Rapport 
inzake Grote Gevaren. Het kan enige tijd duren voordat de locatie daadwerkelijk verwijderd zal worden. 
Adequaat onderhoud staat mogelijk onder druk waardoor de kans op integriteitsverlies kan toenemen. 
Mogelijke risico’s zoals corrosie of erosie die het risico op lekkage van aardgas en/of andere gevaarlijke 
stoffen nadelig beïnvloeden met de kans op de interne- en externe effecten. Het niet nakomen van 
vergunningsvoorwaarden, overproductie, fysieke arbeidsrisico’s, rookoverlast en bijvoorbeeld het 
overstromen van hoekbakken kunnen eveneens aan de orde zijn en/of maatschappelijke onrust 
veroorzaken.  

D.2. Buiten werking stellen 
Het stadium van het ‘buiten werking’ stellen kan onderverdeeld worden in drie hoofdactiviteiten, namelijk 
het ‘tijdelijk’ afsluiten (suspenderen) van de eventueel resterende boorgaten, het 
drukloos/venten/vloeistofvrij maken en het loskoppelen van de bovengrondse installatie. Deze activiteiten 
worden eveneens als het voorgaande stadium beschouwd als ‘risicovol’. Nadat alle installatieonderdelen 
drukloos en gas-/vloeistof vrij zijn zal de installatie grondig schoongemaakt moeten worden voordat deze 
kan worden overgedragen aan het D&R team voor de daadwerkelijke ontmanteling. Tijdens deze 
schoonmaakactie zullen de gevaarlijke stoffen die zich in de installatie bevinden in daartoe speciale 
containers worden opgevangen en vandaaruit conform wet- en regelgeving afgevoerd worden. 

Risico’s die tijdens het suspenderen kunnen voorkomen zijn onder andere Integriteitsverlies van de 
installatie (workover-unit) en/of van de toegepaste beveiligingen / barrières waardoor hoge druk/ 
explosie/blow-out kan ontstaan. Andere risico’s die kunnen optreden zijn lekkage van aardgas zonder 
brand/explosie tijdens het pluggen. Arbo risico’s tijdens hijsen, vallende objecten en/of beknelling zijn 
relevant. De milieurisico’s kunnen bestaan uit morsingen of emissies van chemicaliën die bij het 
suspenderen toegepast moeten worden. Risico’s ten gevolge van transportbewegingen en/of botsingen 
op/naast de locatie. Ook miscommunicatie is een relevant risico op de arbeidsplaats.  

D.3. Ontmanteling bovengrondse gasbehandelingsinstallatie 
Het stadium van ‘ontmanteling – verwijdering gasbehandeling’ wordt gekenmerkt en aangekondigd 
middels een (sloop)melding.  
De melding dient binnen vier weken voorafgaand aan de daadwerkelijke sloop aan het bevoegd gezag te 
worden toegestuurd. Een ‘inkennisstelling’ volgt twee werkdagen voorafgaand aan de start van de 
werkzaamheden, eveneens gericht aan het bevoegde gezag. Afval (kabels, staal, beton, asbest e.d.) wordt in 
gescheiden vorm naar externe verwerkers getransporteerd. Na afloop van de sloopactiviteiten ontvangt het 
bevoegde gezag een ‘gereedmelding’.  
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Een belangrijk moment is de overdracht. De bovengrondse installatie wordt in afgekoppelde en gereinigde 
toestand (met overdrachtsvoorwaarden) overgedragen aan de erkende sloper. Een aangepaste werkwijze is 
nu van toepassing. Dit wil zeggen dat de RI&E of VD-document van de 'sloper' in werking is getreden en de 
mijnonderneming audit/kijkt mee op de achtergrond. De mijnonderneming treedt op indien zich 
onverhoopt een milieu-incident voordoet. Bij incidenten ten aanzien van de arbeidsveiligheid heeft de 
mijnonderneming een monitorfunctie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 'sloper' als werkgever. 

Hoewel de te ontmantelen installatie-onderdelen gereinigd zijn, kunnen er installatie-onderdelen zijn die 
niet geheel ‘schoon’ zijn. Hierdoor is een kleine kans aanwezig op het vrijkomen van milieubelastende 
stoffen (radioactieve stoffen, kwik, (aardgas)condensaat etc.) en blootstelling van mens en milieu. De kans 
op het vrijkomen van grote hoeveelheden is relatief klein. Tijdens de ontmanteling kunnen verder 
hijsincidenten / brand / valgevaar / bedelving / snij-brandwonden etc. voorkomen.  

D.4. Permanente afsluiting boorgaten 
Het ‘buiten gebruik stellen van een boorgat’ is het permanent afsluiten van een boorgat ofwel in vakjargon 
het Plug- & Abandonnement (P&A). Abandonneren is een risicovolle boorgatactiviteit met behulp van 
metaal en cement. Tijdens het plaatsen van deze pluggen op diepte wordt getest of ze de put goed afsluiten. 
De afgesloten put wordt vervolgens minstens drie maanden gemonitord om te controleren of de put 
lekdicht is afgesloten.  

Risico’s die tijdens het abandonneren kunnen voorkomen zijn onder andere integriteitsverlies van de 
installatie (workover unit) en/of van de toegepaste beveiligingen / barrières waardoor hoge druk/ 
explosie/blow-out kan ontstaan. Andere risico’s die kunnen optreden zijn lekkage van aardgas zonder 
brand/explosie tijdens het pluggen. Een kans op emissies van ZZS tijdens de activiteiten is aanwezig.  
Arbo risico’s tijdens hijsen, vallende objecten en/of beknelling zijn relevant. Incidenten zoals hiervoor 
beschreven zullen onrust veroorzaken in de omgeving van de locatie. Risico’s ten gevolge van 
transportbewegingen en/of botsingen op/naast de locatie. Ook miscommunicatie is een relevant risico op 
de arbeidsplaats.  

Momenteel worden door de NAM nieuwe technieken voor het definitief buiten gebruikstellen van een 
boorgat voorgesteld. SodM onderzoekt of deze nieuwe technieken voldoende veilig en duurzaam zijn ten 
aanzien van het milieu.  

D.5. Civiele activiteiten en afwerking van de putten. 
Als alle installatie-onderdelen zijn ontmanteld en verwijderd, kan het resterende beton (bassin, vloer etc), de 
bestrating, het asfalt en dergelijke verwijderd worden. De definitief buiten gebruik gestelde putten worden 
dan ook onder het maaiveld verder afgewerkt door het plaatsen van een cement plug in de putten op een 
ondiepe diepte en het verwijderen van alle putmateriaal tot een diepte van minstens drie meter onder het 
maaiveld. Dit zijn de civiele activiteiten. Dit stadium wordt afgesloten middels een bodemonderzoek op 
basis waarvan wordt bepaald of saneren noodzakelijk is. Dit is meestal het geval.  

D.6. Sanering en teruggave 
Op basis van onder andere artikel 44 uit de Mijnbouwwet is de mijnonderneming verplicht gesteld om 
verontreinigde grond, verontreinigd grondwater, verontreinigingen op of in oppervlaktewater, afval, 
waaronder schroot, en andere materialen, die in het gebied of in de naaste omgeving van het 
mijnbouwwerk zijn terechtgekomen bij het aanleggen of exploiteren van het mijnbouwwerk te verwijderen. 
De mijnbouwonderneming volgt in de meeste gevallen de ‘Circulaire Bodemsanering’ en dient documenten 
in die het bevoegde gezag en/of de provincie (GS en/of B&W) moeten goedkeuren. In samenwerking met 
het bevoegd gezag en uitvoeringsdienst wordt tijdens dit stadium toezicht uitgeoefend.  
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D.7. Ontmanteling Pijpleidingennetwerk 
Aardgas en aardgascondensaat worden via het NAM pijpleidingennetwerk vanaf/naar en tussen de 
locatie(s) onderling en/of rechtstreeks naar het netwerk van GTS getransporteerd. Het betreft de 
ontmanteling van het NAM pijpleidingennetwerk dat binnen de reikwijdte (zie paragraaf 6.1 hierna 
aangehaald als B16 locaties) valt. Een en ander betekent nog niet dat deze leidingen dan fysiek en direct 
verwijderd zullen worden. Er kunnen zich de volgende mogelijkheden voordoen: 
• aardgaspijpleiding van een B16-locatie direct gekoppeld met een pijpleiding van GTS (dit is formeel

geen mijnbouwleiding, maar wellicht handig om wel als zodanig te behandelen); 
• aardgas-/aardgascondensaat/overige pijpleidingen tussen B16-locaties onderling;
• aardgas-/aardgascondensaat/overige pijpleidingen tussen B16-locaties en niet-B16-locaties -> indien 

leidingen overbodig zijn geworden in geheel en/of deels te verwijderen. 

De ‘ontmanteling pijpleidingnetwerk’ wordt gekenmerkt en aangekondigd middels een melding 
overeenkomstig artikel 45 uit de Mijnbouwwet en § 6.4. Het beëindigen van het gebruik van een pijpleiding 
zoals opgenomen in het Mijnbouwbesluit. De melding dient binnen vier weken nadat de pijpleiding buiten 
werking is gesteld aan het bevoegd gezag (EZK) te worden toegestuurd.  

In eerste instantie zal de aardgaspijpleiding van de B16-locatie verbinding (voor, door en in overleg met GTS) 
van het GTS systeem worden losgekoppeld en verwijderd. Het pijpleidingdeel aan de zijde van GTS zal 
‘tijdelijk’ afgedicht en mogelijk ondergronds afgewerkt worden. Het tijdelijke karakter is een rekbaar begrip 
aangezien dit leidingdeel pas in een later stadium door GTS van de hoofdtransportleiding ontkoppeld en 
verwijderd wordt. Het is ook mogelijk dat dergelijke leidingdelen op aanvraag van de landeigenaar 
verwijderd worden.  

Indien een (gas/aardgascondensaat)transportpijpleiding blijft liggen moet deze schoon en veilig en dus 
geconserveerd achtergelaten worden. Veelal zullen deze activiteiten mogelijk pas aanvangen nadat de 
overdracht aan de wetmatige eigenaar heeft plaatsgevonden. Die zal in overleg met onder andere de 
eigenaar van de pijpleiding bepalen of het deel van de pijpleiding kan blijven liggen of verwijderd moet 
worden. Deze situatie verreist meer aandacht en inzet van de mijnonderneming en derhalve van SodM als 
toezichthouder. Na het loskoppelen kan of kunnen de pijpleidingen  
geheel of gedeeltelijk in-/afgesloten worden waarbij de leidingen blijven liggen; 
als hiervoor en geconserveerd worden; of geheel of gedeeltelijk en al dan niet op verzoek van de eigenaar 
vergezeld met zwaarwegende redenen verwijderd worden; 

De activiteiten rondom de ontmanteling van het pijpleidingennetwerk kunnen gepaard gaan met risico’s 
vergelijkbaar met de risico’s genoemd de civiele- en saneringsactiviteiten, zijnde grondverzet. Veelal zullen 
deze activiteiten pas aanvangen nadat de overdracht aan de rechtmatige eigenaar heeft plaatsgevonden. 
Die zal in overleg met onder andere de eigenaar van de pijpleiding bepalen of het deel van de pijpleiding kan 
blijven liggen of verwijderd moet worden. 
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