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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 2008

In mei jl. heb ik u schriftelijk geïnformeerd over het Publiek-Private Project
Zuidas (Kamerstuk 31 200 XI, nr. 114). Inmiddels zijn de uitkomsten van
het daarbij genoemde externe onderzoek bekend en heeft een bestuurlijk
overleg plaatsgevonden. Hierbij wil ik u mede namens de minister van
Financiën, de minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van
Economische Zaken informeren over de uitkomsten en het vervolgproces.

Voorgeschiedenis

In 2007 zijn de uitgangspunten van het Zuidas-project aan u gepresen-
teerd. Ik verwijs u naar mijn brief van 20 juni 2007 (Kamerstuk 30 800 XI,
nr. 111). De Zuidasorganisatie heeft tot in het najaar van 2007 intensieve
gesprekken gevoerd met zowel de publieke als de private partijen. Alle
afspraken die daaruit voortgevloeid zijn, zijn verwerkt in het concept-
Prospektus Zuidas dat in november 2007 is afgerond. Eind 2007 kwamen
signalen van enkele private partijen dat zij zich niet konden vinden in de
propositie zoals beschreven in het concept-Prospektus Zuidas. Dit vormde
voor de publieke partijen de aanleiding om een zakenbank in de arm te
nemen.

Uitkomsten onderzoek Credit Suisse

Wij hebben Credit Suisse gevraagd om te adviseren over verbeteringen in
de voorliggende Zuidas-propositie. Uit de bevindingen van Credit Suisse
concluderen wij het volgende:
• De inschatting dat private partijen niet zullen bieden op de huidige

Business case.
• Er is draagvlak bij alle partijen om tot een gezamenlijk gedragen

Zuidas-propositie te komen.
• Het is noodzakelijk om de onduidelijkheid op te heffen omtrent de

scope en de risicoallocatie van de infrastructuur die het gevolg is van
het (nog) niet ondertekend zijn van de modaliteitsovereenkomsten.
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Daarnaast is er het kabinetsbesluit van 20 maart over de viersporigheid
op de OV-corridor Schiphol–Amsterdam–Almere–Lelystad. Dit heeft
impact op de Zuidas-propositie, waardoor een open einde is ontstaan.

• Wij staan positief tegenover initiatieven om binnen het kader van de
juridische regelgeving en mits er voldoende concurrentie zal zijn
tussen combinaties van privaten, combinatievorming in het veiling-
proces toe te staan. Zo komen we tegemoet aan de wens van de
private partijen om vooraf zekerheid te hebben met wie men als
aandeelhouder langdurig zal samenwerken. De vormgeving van het
veilingproces en precieze regels omtrent het toestaan van combinaties
worden uitgewerkt.

• Naar gelang het bovenstaande een aanpassing van de propositie bete-
kent, zal in het vervolgproces gekeken worden op welke wijze de
kosten en risico’s alsmede de voordelen verdeeld zouden kunnen
worden.

• Er is nu een duidelijke omschakeling in het proces nodig. De huidige
werkwijze met «open consultatie van acht Private Partijen» zal veran-
deren naar een proces dat gericht is op de organisatie van een compe-
titieve veiling.

Vervolgproces

Het Rijk heeft altijd als uitgangspunt gehanteerd om dit project samen met
risicodragende participatie van private partijen tot stand te brengen. De
vervolgstappen zijn er dan ook op gericht om nog eenmaal met de private
partijen in overleg te treden om tot een gezamenlijk gedragen Zuidas-
propositie te komen. Wij willen de vervolgstappen verdelen over twee
trajecten.

Proces traject infrastructuur en veiling

Als gevolg van het kabinetsbesluit in 2008 betreffende OV SAAL en gelet
op het advies van Credit Suisse worden met het ministerie van Verkeer en
Waterstaat gesprekken gevoerd over de mogelijkheden om (delen van) de
inrichting van de infrastructuur uit de scope van de onderneming te halen.
Voordelen liggen in een verlaging van de investeringsdruk en het risico-
profiel voor de onderneming.

Op 25 juni heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen Rijk,
gemeente en Zuidas. Daarin hebben de publieke partijen een drietal te
onderzoeken varianten vastgesteld voor de reikwijdte van de ontvlechting
tussen het casco (de tunnel) en de inbouw van de infrastructuur (weg en
spoor):
1) Zuidas realiseert de tunnels met de infrastructuur, zoals beoogd; V&W

realiseert de bovengrondse spoorinvesteringen, zowel voor korte als
lange termijn;

2a)Zuidas realiseert de tunnels en de A10-infrastructuur; V&W realiseert
de spoorinfrastructuur buiten en in de tunnels, zowel voor korte als
lange termijn;

2b)Zuidas realiseert de tunnels; V&W realiseert de spoor- (korte en lange
termijn) en A10-infrastructuur buiten en in de tunnels.

Per variant zullen door partijen gezamenlijk de consequenties worden
onderzocht voor de scope, de businesscase en voor het risicoprofiel van
de Zuidas-onderneming en van Verkeer en Waterstaat. Definitieve bestuur-
lijke afspraken over de te kiezen variant en de bijbehorende risico-
verdeling en financiering worden in september gemaakt. Ook over
eigendom van en aansprakelijkheid voor de tunnel zullen in september
definitieve afspraken gemaakt worden.
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Voornemen is om in een bestuurlijk overleg in september tevens een
beslissing te nemen over de vraag of onder meer een aangepaste risico-
allocatie en als gevolg daarvan mogelijk een budgettair vraagstuk voor de
publieke partijen acceptabel zijn. Zo ja, dan zal bestuurlijk besloten
worden over aanpassingen van de propositie.

b) Proces traject met privaten

Op basis van de hierboven genoemde varianten voor ontvlechting van
casco tunnel en weg en spoor willen wij samen met de Zuidas-onder-
neming i.o. deze zaken alsmede de risicoallocatie en de governance van
de Zuidasonderneming in de periode tot september verder uitwerken.
Bovengenoemde trajecten a) en b) zullen leiden tot een aangepaste
propositie waarover uiterlijk in september bestuurlijk zal worden besloten.

Na het bestuurlijke besluit in september willen wij met de private partijen
in overleg treden om te komen tot een definitieve propositie, die zal
worden opgenomen in de definitieve versie van het Prospektus. Dat Pros-
pektus zal daarna aan de Staten-Generaal en Gemeenteraad worden voor-
gelegd ter goedkeuring van de oprichting van de Zuidas NV. Na deze
goedkeuring zal de veiling van aandelen plaatsvinden. Wij hebben de
betrokken private partijen geïnformeerd over het vervolgproces. Een
afschrift van deze brief is als bijlage bijgevoegd.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. M. Cramer
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