
27 737 Trajectnota/MER IJzeren Rijn

Nr. 30 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 september 2008

In zijn brief van 5 september 2008 verzocht de griffier van de vaste
commissie voor Verkeer en Waterstaat mij om informatie over de plan-
ning van lopende studies m.b.t. de IJzeren Rijn.

1. de Maatschappelijke Kosten baten Analyse (MKBA)

Zoals de griffier aangeeft heb ik tijdens het AO op 13 maart 2008 inder-
daad gezegd dat de MKBA tegen de zomer gereed zou zijn (Kamerstuk
27 737, nr. 28).
Sindsdien heeft het werk aan die MKBA enige vertraging opgelopen,
omdat ook het alternatief met het Duitse A52-tracé toegevoegd is; boven-
dien worden op verzoek van België nu aanvullend ook alternatieven mét
elektrificatie van de IJzeren Rijn doorgerekend. Volgens de huidige plan-
ning zal de MKBA eind oktober 2008 door de studiebureaus worden opge-
leverd. Vervolgens zal de Commissie van Onafhankelijke deskundigen
(COD), die door mijn Belgische ambtgenoot en mij is ingesteld, naar
aanleiding van de MKBA een advies formuleren. De COD stelt in die
periode tevens een advies aan ons beiden op over de kostenverdeling
tussen België en Nederland van de moderniseringskosten van het
gedeelte van de IJzeren Rijn op Nederlands grondgebied.

Volgens de huidige planning verwachten minister Vervotte en ik die
adviezen van de COD begin december 2008 te ontvangen. Vanaf dat
moment gaan wij een gezamenlijk besluitvormingstraject in over de
verdeling van de kosten van de modernisering van de IJzeren Rijn op
Nederlands grondgebied. Na afronding van die besluitvorming zullen mijn
Belgische ambtgenoot en ik de onderliggende stukken, zoals de MKBA en
de adviezen van de COD, openbaar maken.

2. detailstudie alternatief tracé in Duitsland

In mijn antwoord op Kamervragen van de heer Hessels (Kamerstuk 2007–
2008, nr. 3273) heb ik aangegeven dat op 10 juli 2008 in Bonn door de
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betrokken bewindslieden is afgesproken: «De komende twee maanden
wordt meer gedetailleerd bestudeerd op welke wijze de spoorverbinding
gereactiveerd zal worden. Daarbij wordt ook gekeken naar het alternatieve
tracé langs de Duitse BAB 52».
Op 4 september 2008 heb ik opnieuw overleg gevoerd met de betreffende
Belgische en Duitse bewindspersonen. In dat overleg hebben wij geza-
menlijk afgesproken dat de ambtenaren van de drie betrokken landen
samen verder werken aan een mogelijk pakket met afspraken over de
aanleg en financiering van het alternatieve A52-tracé in Duitsland. Op
basis van dat uitgewerkte pakket zullen de bewindslieden van de drie
landen uiterlijk eind november aanstaande een keuze maken of de IJzeren
Rijn wordt gereactiveerd volgens het historische tracé dan wel volgens
het A52-tracé.

Die afspraak sluit qua planning aan bij de onder punt 1 genoemde plan-
ning van de start van de besluitvorming – vanaf begin december 2008 –
tussen België en Nederland over de kostenverdeling van de modernise-
ring van de IJzeren Rijn op Nederlands grondgebied.

De minister van Verkeer en Waterstaat,
C. M. P. S. Eurlings
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