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Samenvatting 
 
 
Voortgang Zandmaas  
Binnen het deelproject Zandmaas wordt een onderscheid gemaakt tussen de aanleg van kaden en 
rivierverruimingsprojecten. Voor het hoogwaterseizoen 2008/2009 is ca 39 van de in totaal 40 km aan 
permanente kaden in de stedelijke gebieden Roermond, Venlo, Gennep en Mook en Middelaar op 
hoogte gebracht. Voor de vakken Venlo-Blerick (750 m), een klein deel van het traject Gennep-Haven 
Heijen (77 m) en Gennep Centrum gemeentewerf (150 m) is dit niet het geval. Tevens is op een 
traject in Venlo centrum (175 m) in de afgelopen periode een aanvullend onderzoek naar niet 
geëxplodeerde explosieven noodzakelijk gebleken en is de uitvoering aangehouden. Ter plaatse wordt 
de toegezegde bescherming net als afgelopen hoogwaterseizoen gegarandeerd door tijdelijke 
voorzieningen. De resterende kaden zullen naar verwachting voor het hoogwaterseizoen 2009/2010 (1 
oktober 2009) op hoogte zijn. 
 
In het Algemeen Overleg van 3 juni 2008 is toegezegd om in overleg te treden met de waterschappen 
over de hydraulische randvoorwaarden voor de sluitstukkaden in relatie tot de gedane toezeggingen 
om in het Maasdal een beschermingsniveau van 1:250 te realiseren. 
Dit heeft geleid tot een onderzoek, gezamenlijk uit te voeren door V&W, de waterschappen en de 
provincie. Het onderzoek bestaat uit berekeningen op basis van de hydraulische randvoorwaarden 
2006, een inventarisatie van de basisgegevens, een verkenning van de planologische inpassing en 
een uitwerking van het toepassen van de leidraad Rivieren.  
Ten aanzien van de hoogwatergeul Well Aijen, welke volgens het principe van zelfrealisatie zal 
worden gerealiseerd, is in overleg met betrokken partijen, afgesproken dat de zelfrealisator 
Kampergeul BV, uiterlijk eind januari 2009 schriftelijk aangeeft of zij bereid is het project 
hoogwatergeul Well-Aijen ter hand te nemen. Deze datum is –ten opzichte van de melding in de 
vorige VGR- één maand opgeschoven, teneinde Kampergeul BV, gemeente Bergen en de provincie 
Limburg in staat te stellen de laatste plooien glad te strijken. De einddatum van 2015 uit de 
overeenkomst tussen Kampergeul BV en Rijkswaterstaat blijft ongewijzigd. 
 
Voortgang Grensmaas 
Op 3 oktober 2008 is met een officiële openingshandeling door de staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat en de Gouverneur van de provincie Limburg het startsein gegeven voor het 
Grensmaasproject. Aansluitend was er ook voor publiek en omwonenden een programma in het kader 
van de start van het Grensmaasproject. 
De bouw van het verwerkingsbekken in Itteren ligt op schema. In het voorjaar van 2009 zal de bouw 
gereed zijn, wordt de grindverwerkingsinstallatie aangevoerd en kan met grindwinning worden gestart. 
In Meers is Consortium Grensmaas bezig met versnelde afvoer van toutvenant via een nieuw 
aangelegde laadvoorziening aan het Julianakanaal.  
Ook in Bosscherveld is de uitvoering sinds 13 oktober 2008 in volle gang. Nadat de kaden zijn 
opgehoogd, leidingen zijn verlegd, geluidsvoorzieningen zijn aangebracht en het startgat is gegraven, 
zal in februari 2009 worden begonnen met de grindwinning. 
 
In de overeenkomst met het Consortium Grensmaas is bepaald dat in 2008 en 2012 de voortgang van 
het Grensmaasproject geëvalueerd wordt. Doel van deze evaluaties is om vast te stellen of de 
mijlpalen voor de hoogwaterdoelstelling in 2017, natuurdoelstelling in 2018 en het einde project in 
2022 nog haalbaar zijn. Samengevat is de uitkomst van de eerste evaluatie dat er weliswaar sprake is 
van een opgetreden vertraging bij de start van de uitvoering, maar dat aanpassing van de mijlpaaldata 
van de projectdoelen nu niet aan de orde is. Partijen zien namelijk mogelijkheden om de vertraging als 
gevolg van een verlate start van de uitvoering in te lopen. Deze versnellingsmogelijkheden hebben 
grotendeels betrekking op de werkzaamheden die op de locatie Koeweide uitgevoerd gaan worden. 
De start van de werkzaamheden op deze locatie zijn gepland na het tweede evaluatiemoment. De 
komende jaren worden benut om de inloopmogelijkheden verder te verkennen.  
 
Scope 
In de rapportageperiode zijn de scopes van Zandmaas en Grensmaas niet gewijzigd. 
 
 
Tijd  
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De hoogwaterbeschermingsmaatregelen voor de Zandmaas dienen in 2015 en voor de Grensmaas in 
2017 te zijn gerealiseerd. De afgelopen periode geeft geen aanleiding deze einddoelen bij te stellen  
Voor het hoogwaterseizoen 2008/2009 waren op circa 1 km na, alle stedelijke kaden op hoogte.  
 
Financiën en risico’s 
Ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage (VGR 14) is het projectbudget van Zandmaas 
gestegen met € 0,2 miljoen tot € 533,6 miljoen. Het projectbudget van Grensmaas is gestegen met € 
0,4 miljoen tot € 140,2 miljoen. Beide verhogingen zijn het gevolg van de verwerking van de in 2008 
ontvangen bedragen.  
 
De prognose eindstand voor Zandmaas is met € 3,9 miljoen naar beneden bijgesteld 
(zomerbedverdieping Grave en bijstelling risico grondstromen) en bedraagt € 508,1 miljoen. In de 
volgende VGR zullen de financiële consequenties m.b.t. Well Aijen worden verwerkt. Voor Grensmaas 
is de prognose gestegen met  € 11,4 en bedraagt nu € 145,2 miljoen. Deze verhoging is vooral 
veroorzaakt door hogere kosten van opruimen van explosieven en van het realiseren van een aantal 
rivierkundige maatregelen. In de uitvoeringsovereenkomst uit 2005 is met het Consortium Grensmaas 
afgesproken dat deze zaken tot de verantwoordelijkheid van de convenantpartners behoort. 
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1. Inleiding 

1.1 Inleiding  
Deze halfjaarlijkse rapportage wordt uitgebracht in het kader van de ‘Regeling grote projecten’ van de 
Tweede Kamer en betreft de periode van 1 juli 2008 tot en met 31 december 2008. In deze rapportage 
wordt een beschrijving van de voortgang van de projecten Zandmaas en Grensmaas gegeven en is 
een financiële verantwoording opgenomen. Hierbij wordt met name aandacht besteed aan afwijkingen 
ten opzichte van de vorige periode. Ten slotte worden de risico’s van de projecten in beeld gebracht.  
 
Naast genoemde projecten maakt – vanwege de raakvlakken en de verwevenheid van de 
grondstromen – ook het deelproject Maasroute deel uit van RWS Maaswerken. Het deelproject 
Maasroute is door de Tweede Kamer niet aangewezen als Groot Project en is daarom niet 
meegenomen in deze rapportage, uitgezonderd de raakvlakken met de Zandmaas en de Grensmaas. 

1.2 Leeswijzer  
In hoofdstuk 2 wordt een korte beschrijving gegeven van de relevante ontwikkelingen in de omgeving 
van het project. Na een korte beschrijving van de essentialia van het project in hoofdstuk 3 wordt in 
hoofdstuk 4 ingegaan op de voortgang van het project en de diverse raakvlakken die bij het project 
een rol spelen. Aansluitend staat hoofdstuk 5 in het teken van de projectbeheersing. Het accent ligt op 
de scopewijzigingen en mutaties in de planning, de financiën en de belangrijkste risico’s ten opzichte 
van de eerdere rapportages.  
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2. Het project in zijn omgeving 
Een groot (nat) project als RWS Maaswerken met haar lange uitvoeringsduur staat constant onder 
invloed van (beleids)ontwikkelingen. Enerzijds zijn dat ruimtelijke ontwikkelingen in en nabij het 
Maasdal die zich voordoen buiten de scopes RWS Maaswerken, anderzijds zijn dat invloeden als 
gevolg van mogelijke veranderingen in beleid en wet- en regelgeving. En uiteraard de toenemende 
(mondiale) aandacht voor klimaatverandering kan invloed hebben op de uitvoering van de scopes 
RWS Maaswerken.  
 
In voorgaande Voortgangsrapportages Zandmaas en Grensmaas zijn risicoprofielen gedefinieerd en 
voorzien van budgetten. Daarin wordt tevens ingespeeld op veranderingen in beleid en wet- en 
regelgeving.  
 
Natuurwetgeving 
De voor het project relevante  aanwijzingsbesluiten ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 zijn in 
2008 gepubliceerd. De verwachting is dat de aanwijzingsbesluiten geen belemmering hoeven te 
vormen voor de tijdige uitvoering van RWS Maaswerken. De ontwikkelingen zullen verder worden 
gevolgd.  
 
Waterwet 
De modernisering en stroomlijning van het wettelijk instrumentarium inzake het waterbeheer die de 
Waterwet met zich brengt, heeft naar de huidige verwachting positieve gevolgen voor RWS 
Maaswerken. De Waterwet heeft immers als doelstelling een vermindering van regels en 
vergunningstelsels. Daarnaast zal de waterbodem integraal onderdeel gaan uitmaken van de 
Waterwet en niet langer vallen onder de Wet bodembescherming. Naar verwachting wordt de 
invoeringswet in het voorjaar van 2009 vastgesteld.  
 
Leidraad Rivieren 
De recent uitgebrachte Leidraad Rivieren (2008) wordt gebruikt bij het ontwerp van komende 
projecten waarin dijken versterkt dan wel verlegd of aangelegd worden, alsmede bij rivierverruiming. 
Aan de hand van de Ruimte voor de Rivier-projecten Ontpoldering Overdiepse Polder en 
Dijkverlegging Westenholte is onderzocht in hoeverre de nieuwe Leidraad gevolgen heeft voor de 
rivierdijkontwerpen. Dit onderzoek heeft aanleiding gegeven tot het ontwikkelen van een addendum op 
de Leidraad Rivieren. Bij het project sluitstukkaden blijkt het noodzakelijk om in aanvulling hierop ook 
een ontwerpkader specifiek voor de Maaskaden te ontwikkelen, waarbij zoveel als mogelijk wordt 
aangesloten bij de praktijk van ontwerp en aanleg van de kaden in Roermond, Venlo en Gennep. Bij 
de ontwikkeling van een addendum voor de Limburgse Maas worden de beide waterschappen en 
provincie Limburg betrokken. Naar verwachting kan dit addendum in de loop van 2009 worden 
vastgesteld. 
 
Bodemkwaliteit  
Met de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit is de noodzaak en de juridische basis voor de 
beleidsregels Actief Bodembeheer Rijntakken en Maas (ABR&M) grotendeels komen te vervallen. 
Alleen de beleidsregel over het inrichten van kleine stortplaatsen wordt op verzoek van de provincies 
gehandhaafd. De komende periode wordt benut om het beleid officieel in te trekken. Naar verwachting 
wordt begin 2009 een intrekkingsbesluit in de Staatscourant gepubliceerd.  
 
Voor de hoogwatergeul Lomm wordt als onderdeel van het intrekken van ABR&M en de 
inwerkingtreding van het Besluitbodemkwaliteit (Bbk) de Wm-vergunning zodanig aangepast dat het 
bergen van grond onder de vlag van het Bbk als een grootschalige bodemtoepassing wordt 
vormgegeven. De uitvoering van de werkzaamheden wordt niet gewijzigd.  
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3  Essentialia Zandmaas en Grensmaas 

3.1 Doelstellingen  
Na de twee hoogwaters in de Rijn en de Maas in december 1993 en januari 1995, presenteerde het 
kabinet in februari 1995 het Deltaplan Grote Rivieren. De Zandmaas en Grensmaas maken deel uit 
van dit plan. Belangrijkste doelstelling van deze projecten is het verbeteren van de bescherming van 
inwoners van Limburg en Noord-Brabant tegen hoogwater in de Maas. In bijlage 2 en 3 worden de 
doelstellingen meer uitvoerig geschetst. 
 
De hoogwaterbeschermingsmaatregelen voor de Zandmaas dienen in 2015 en voor de Grensmaas in 
2017 te zijn gerealiseerd. Voor de bevolkingscentra langs de Zandmaas diende de bescherming vóór 
2008 te zijn bereikt. Daarom zijn de kademaatregelen in de gemeenten Roermond, Venlo, Gennep en 
Mook en Middelaar met voorrang uitgevoerd. Voor het hoogwaterseizoen 2008/2009 is ca 39 van de 
in totaal 40 km aan permanente kaden in deze stedelijke gebieden op hoogte gebracht. De resterende 
kaden zullen naar verwachting voor het hoogwaterseizoen 2009/2010 (1 oktober 2009) op hoogte zijn.  

3.2 Maatregelenpakket  
Het maatregelenpakket van de Zandmaas bestaat onder meer uit het aanleggen en verhogen van 
kaden, het verruimen van de rivier de Maas, de aanleg van een retentiegebied en hoogwatergeulen en 
het bevorderen van natuurontwikkeling. Daarnaast vinden mitigerende maatregelen plaats, met name 
door de uitvoering van peilopzet.  
Het maatregelenpakket van de Grensmaas bestaat uit het verruimen van de rivier, de aanleg van 
kaden, de aanleg van dekgrondbergingen en nevengeulen en het bevorderen van natuurontwikkeling. 
Dit wordt gecombineerd met de winning van grind. Daarnaast vinden mitigerende maatregelen plaats 
ter voorkoming van grondwaterstanddaling. 

3.3 Convenantpartners 
Bij het project zijn drie convenantpartners betrokken: het ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W), 
de provincie Limburg en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De 
verschillende maatregelen worden voorbereid en uitgevoerd door RWS Maaswerken, die financieel en 
organisatorisch onder de verantwoordelijkheid van V&W valt. 

3.4 Historisch financieel overzicht 
De totale bijdrage van V&W aan de projecten Zandmaas en Grensmaas op het moment van het 
Ontwerp Tracébesluit Zandmaas/Maasroute (OTB 1998) was € 358,5 miljoen. Het totale projectbudget 
van RWS Maaswerken sloot op dat moment op € 381 miljoen, prijspeil 1998 (pp ’98). De uitsplitsing 
van dit projectbudget voor Zandmaas en Grensmaas is in tabel 1 zichtbaar gemaakt. Dit budget wordt 
in de voortgangsrapportages als basis genomen. 
 

Tabel 1 Het referentiebudget voor RWS Maaswerken ten tijde van OTB 1998 
Onderdeel en bijdrage Miljoen 

Gulden  
 prijspeil 1998 

Miljoen  
Euro 

prijspeil 1998 
Zandmaas  Bijdrage V&W 680 308,6 
 Bijdrage LNV en provincie Limburg 27 12,3 

Totaal 707 321 

Grensmaas  Bijdrage V&W 110 49,9 
 Bijdrage nog te verdelen over convenantpartners 23 10,4 
Totaal 133 60 

Totaal Zandmaas en Grensmaas 840 3811 

                                                 
1 Het bedrag van € 381 miljoen zoals hier in de historische tabel opgenomen is nog inclusief de bijdrage van LNV van € 10 
miljoen. Deze bijdrage loopt niet via de begroting van V&W maar via die van LNV. Dit is in de tabellen projectbudget (tabel 3) en 
mutatieoverzichten (tabel 4 en 5) gecorrigeerd. 
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4. Voortgang 

4.1 Zandmaas 

Uitvoering retentiegebied Lateraalkanaal West 
Naar aanleiding van de wensen van het waterschap Peel en Maasvallei -eindbeheerder van het 
retentiegebied Lateraalkanaal West- met betrekking tot het programma van eisen, heeft bestuurlijk 
overleg plaatsgevonden. Dit overleg heeft erin geresulteerd dat op een groot aantal punten 
overeenstemming is bereikt. Voor de resterende punten (waterkering St. Anna’s Beemd en de kering 
onder de provinciale weg N280) zijn procesafspraken gemaakt met het doel om de realisatie daarvan 
parallel aan de overige werkzaamheden van het contract te laten plaatsvinden. Op basis van de 
gemaakte afspraken wordt de aanbestedingsfase van het project voorbereid die in 2009 plaats zal 
vinden. Dit is ca 6 maanden later dan gepland, dit heeft geen effect op de  tijdige realisatie van de 
Zandmaas doelstelling. 
 
Uitvoering rivierverrruiming 
Zomerbedverdieping stuwpand Grave  
De laatste oeverstroken in dit stuwpand zijn door inzet van het onteigeningsinstrument verworven. 
Deze procedure heeft geen gevolgen voor de tijdige realisatie van de zomerbedverdieping. De door de 
aannemer opgestelde aangepaste versie van het definitief ontwerp is ontvangen en wordt beoordeeld. 
De feitelijke zomerbedverdieping start medio 2009.  
 
Peilopzet stuwpand Grave 
De implementatie van het grondwaterinformatiesysteem en het verhogen van de brug in De Cuijkse 
Steeg te Mook en Middelaar zijn gerealiseerd.  
 
Zomerbedverdieping stuwpand Sambeek 
Het contract voor de zomerbedverdieping is opgesteld en er zal worden gestart met de procedure 
herhalingsopdracht (niet openbare procedure), waarbij de aannemer van de verdieping Grave een 
prijsaanbieding zal worden gevraagd. Indien niet tot overeenstemming wordt gekomen wordt alsnog 
een openbare aanbestedingsprocedure gestart.   
 
Aanpassing stuw Sambeek 
De aanpassing verloopt conform planning. 
 
Peilopzet stuwpand Sambeek 
Mogelijke partijen die schade lijden (30) zijn in beeld gebracht en geïnformeerd over de peilopzet. 
Hiervan hebben zich een beperkt aantal (5) partijen met percelen langs de Maas gemeld. De 
activiteiten liggen op schema. 
 
Uitvoering hoogwatergeulen 
Hoogwatergeul Lomm 
De door de zelfrealisator ingezette wijziging van de Wm- en Wvo-vergunning wordt naar verwachting 
in het eerste kwartaal van 2009 afgerond. In de rapportageperiode is vanuit Bocht Neer de eerste 
partij  “Maaswerkengrond” in Lomm afgeleverd. De aanvoer van grond zoals die in de overeenkomst 
met de zelfrealisator is overeengekomen verloopt volgens planning. Door een intensieve 
samenwerking tussen de zelfrealisator Lomm, Handhaving RWS, Maaswerken en de aannemer Bocht 
Neer is de uitvoering goed verlopen. Ook de uitvoering van de Hoogwatergeul Lomm zelf loopt 
volgens planning. In de loop van 2009 zal vooruitlopend op de verdere ontgraving van het gebied een 
volgend gedeelte van de Hoogwatergeul Lomm archeologisch worden onderzocht. 
 
Hoogwatergeul Well Aijen 
De onteigening van een aantal percelen binnen de hoogwatergeul is ingezet.  
De provincie Limburg heeft  VenW in oktober 2008 verzocht: 

• in te stemmen met de uitvoering van het plan Maaspark Well; 
• de excessieve kosten voor archeologie (€ 7,5 mln. voor het TB-deel van de hoogwatergeul en 

€ 3 mln. voor het restant van het plan Maaspark Well) beschikbaar te stellen; en 
• het aldus vermeden tekort op de stand-alone uitvoering van de hoogwatergeul volgens 

Tracébesluit (€ 12,5 mln.) via het ILG toe te voegen aan de daarbinnen geoormerkte 
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zogenoemde Veermangelden en zo via het meerjarenplan Zandmaas pakket II dienstbaar te 
maken aan de realisatie van het advies van de Deltacommissie. 

 
Eerder heeft de provincie bij brief van 20 december 2005 de verwachting uitgesproken dat de 
hoogwatergeul budgettair neutraal kan worden uitgevoerd binnen de kaders van het Tracébesluit, in 
combinatie met verdergaande gebiedsgerichte ontwikkeling in het gebied Leukerwaarden  
 
In reactie op de brief van 20 december 2005 (d.d. 13 maart 2006, brief met kenmerk SDG/2006/248) 
is de provincie uitgenodigd het gebiedplan verder uit te werken. Daarbij is aangegeven: 

• dat de uitwerking van het plan Maaspark Well voor rekening en risico komt van de 
initiatiefnemers en/of de provincie  

• dat vanuit de belofte aan de bewoners van het Maasdal, de hoogwaterbescherming ter plaatse 
uiterlijk 2015 gerealiseerd moet zijn.  

 
In juni 2006 is er een overeenkomst gesloten met de eigenaar van het grootste deel van de gronden 
Kampergeul B.V., over de (zelf)realisatie van de hoogwatergeul. Kenmerk van een zelfrealisatieproject 
is dat alle kosten en risico’s die verband houden met de realisatie van de hoogwatergeul voor rekening 
van de eigenaar c.q. de zelfrealisator komen. Dat maakt dat er geen ruimte is voor een financiële 
bijdrage aan de realisatie van de hoogwatergeul Well Aijen, noch rechtstreeks, noch indirect via een 
bijdrage aan het plan Maaspark Well. Op 22 december 2008 is daarom per brief aan de provincie 
aangegeven dat er van de zijde van VenW niet de bereidheid bestaat om de excessieve 
archeologische kosten van in totaal € 10,5 mln. voor haar rekening te nemen.  
 
In plaats daarvan heeft de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat wel aangegeven bereid te zijn 
om een eenmalige, algemene bijdrage te doen aan de provincie Limburg voor gebiedsgerichte 
ontwikkeling. De éénmalige algemene bijdrage voor gebiedsgerichte ontwikkeling is vastgesteld  op € 
15 mln. Dit is de besparing die het Rijk realiseert indien de hoogwatergeul Well-Aijen, conform het 
principe van zelfrealisatie wordt gerealiseerd.  
 
Aankoop gronden Heukelomsebeek en nevengeulen 
Heukelomse beekgebied 
Voor het Heukelomse beekgebied geldt een doelstelling van het realiseren van 156 ha nieuwe natuur, 
zoals vastgelegd in het stimuleringsplan Noordelijk Maasdal van de provincie Limburg. Deze 
doelstelling wordt niet alleen door middel van (vrijwillige) grondverwerving gerealiseerd, maar deels 
ook in de vorm van particulier natuurbeheer en kavelruil. Het draagvlak voor de kavelruil bij de 
landbouw neemt af door diverse beleidsontwikkelingen in hetzelfde gebied. Het gaat daarbij dan 
bijvoorbeeld om extra ruimteclaims als gevolg van ontwikkelingen rond de ecologische hoofdstructuur, 
sluitstukkaden en de -vermeende- onzekerheid rond IVM en Deltacommissie (cie Veerman). Het risico 
van het niet tijdig realiseren van de natuurdoelstelling neemt hierdoor toe. Begin 2009 wordt overleg 
met de landbouwsector gestart om te bezien of aan de bezwaren tegemoet kan worden gekomen. 
Hierbij zijn ook het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincie Limburg 
betrokken. 
 
Grondverwerving nevengeulen  
Binnen de scope Zandmaas Pakket I is de grondverwerving voor de nevengeulen Belfeld-west en 
Sambeek-oost opgenomen. Aangezien er sprake is van vrijwillige verwerving is het risico aanwezig 
dat er onvoldoende voortgang wordt geboekt in het dossier en de natuurdoelstellingen niet zullen 
worden gehaald.  
De convenantpartijen zijn ambtelijk op de hoogte gesteld van de voortgang en de onmogelijkheid om  
binnen de gestelde termijn de gronden te verwerven. Realisatie van de nevengeul Sambeek lijkt, op 
basis van een aangepast ontwerp, wel haalbaar; de nog te verwerven gronden in de nevengeul 
Belfeld zijn zodanig gelegen dat realisatie niet op tijd mogelijk is. 
Verdere inspanning in grondaankoop op de huidige basis zal waarschijnlijk niet tijdig tot het gewenste 
resultaat leiden. Er wordt daarom in samenspraak met LNV en de provincie Limburg gekeken naar de 
verdere aanpak/alternatieven voor de grondverwerving.  
 

4.2 Grensmaas 
Consortium Grensmaas 
Op vrijdag 3 oktober 2008 is met een officiële openingshandeling door de staatssecretaris van Verkeer 
en Waterstaat en de Gouverneur van de provincie Limburg het startsein gegeven voor het 
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Grensmaasproject. Aansluitend was er ook voor publiek en omwonenden een programma in het kader 
van de start van het Grensmaasproject. 
De bouw van het verwerkingsbekken in Itteren ligt op schema. In het voorjaar van 2009 zal de bouw 
gereed zijn, wordt de grindverwerkingsinstallatie aangevoerd en kan met grindwinning worden gestart. 
In Meers is Consortium Grensmaas bezig met versnelde afvoer van toutvenant via een nieuw 
aangelegde laadvoorziening aan het Julianakanaal. Ook in Bosscherveld is de uitvoering sinds 13 
oktober in volle gang. Nadat de kaden zijn opgehoogd, leidingen zijn verlegd, geluidsvoorzieningen 
zijn aangebracht en het startgat is gegraven, zal in februari 2009 worden begonnen met de 
grindwinning. 
 
In de overeenkomst met het Consortium Grensmaas is bepaald dat in 2008 en 2012 de voortgang van 
het Grensmaasproject geëvalueerd wordt. Doel van deze evaluaties is om vast te stellen of de 
mijlpalen voor de hoogwaterdoelstelling in 2017, natuurdoelstelling in 2018 en het einde project in 
2022 nog haalbaar zijn. Samengevat is de uitkomst van de eerste evaluatie  dat er weliswaar een 
vertraging is opgetreden bij de start van de uitvoering, maar dat aanpassing van de mijlpaaldata van 
de projectdoelen nu niet aan de orde is. Partijen zien namelijk mogelijkheden om de vertraging als 
gevolg van een verlate start van de uitvoering in te lopen.  
Deze versnellingsmogelijkheden hebben grotendeels betrekking op de werkzaamheden die op de 
locatie Koeweide uitgevoerd gaan worden. De start van de werkzaamheden op deze locatie zijn 
gepland na het tweede evaluatiemoment. De komende jaren worden benut om de 
inloopmogelijkheden verder te verkennen.  
 
Artikel 15.3 uit de uitvoeringsovereenkomst, waarin staat dat partijen in overleg zullen treden indien er 
ongunstige invloeden optreden, is voor CG aanleiding geweest om melding te maken van een aantal 
tegenvallende invloeden. CG heeft gevraag om o.b.v voorgaand artikel overleg te plegen met de 
convenantpartners.  Hieraan zal in het eerste kwartaal van 2009 invulling worden gegeven.  
 
Het Consortium Grensmaas heeft aangegeven de structuur van haar organisatie te willen aanpassen. 
Naar het oordeel van RWS Maaswerken heeft dit ongewenste gevolgen voor het “zekerhedenpakket” 
van de overheid, zoals voortvloeit uit de overeenkomst tussen Consortium Grensmaas en de 
convenantpartners. Maaswerken en het Consortium Grensmaas zijn in overleg om te bezien hoe de 
zekerheidsstelling van de overheid gewaarborgd blijft. 
 
Er is enige vertraging opgetreden bij het verleggen van de stikstofleiding van Air Liquide. De 
vertraging wordt veroorzaakt door een discussie over de toepassing van de nadeelcompensatie 
regeling verlegging kabels en leidingen ‘99 (NKL). Op dit moment vinden gesprekken plaats met Air 
Liquide, Consortium Grensmaas en de Maaswerken om uit de impasse te komen.    
 
Vlaamse Boertien locaties 
De aanbesteding heeft op 26 september 2008 plaats gevonden. De gunningbeslissing heeft in 
december 2008 plaatsgevonden. De Vlaamse Stedenbouwkundige Vergunning is in december 
afgegeven. Hierop kan wel nog beroep bij de Belgische Raad van State worden aangetekend. 
 
Permanente rivierkundige maatregelen (bodem- en oeverbestortingen) 
Met het Consortium Grensmaas is contractueel vastgelegd dat een deel van de werkzaamheden in de 
Grensmaas, de permanente bodem- en oeverbestorting, door RWS Maaswerken zelf worden 
uitgevoerd. Het werk aan Nederlandse zijde (oeverbestorting Meers) is definitief begin oktober 
gegund. Met de gunning van de Vlaamse Boertienlocaties is het werk voor de bodembestorting 
(locatie Meers) gegund. Begin 2009 wordt een gezamenlijk afstemmingoverleg georganiseerd.  
Voor de overige rivierkundige maatregelen zijn de onderzoeken inmiddels gestart. Het betreft de 
locaties Itteren, Berg aan de Maas en Obbicht.  
 
In het vierde kwartaal zijn drie werken opgeleverd, te weten rivierverruiming Roosteren, mitigerende 
maatregelen fase 3 en het proefproject Meers. 

 

4.3 Kaden 
Uitvoering kadeverhogingen  
Van de in totaal 40 km permanente kaden was een viertal trajecten met een lengte van ca. 1 km niet 
voor de start van het hoogwaterseizoen 2008/2009 gereed. Het betreft  de vakken Venlo-Blerick (750 
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m), een klein deel van het traject Gennep-Haven Heijen (77 m) en Gennep Centrum gemeentewerf 
(150 m). Tevens is op een traject in Venlo centrum (175m) een aanvullend intensief onderzoek naar 
“niet geëxplodeerde explosieven” noodzakelijk gebleken en is de uitvoering aangehouden.  
Voor deze trajecten is, net als afgelopen hoogwaterseizoen, ter plaatse de toegezegde bescherming 
gegarandeerd door tijdelijke voorzieningen. Deze trajecten zullen naar verwachting voor het 
hoogwaterseizoen 2009/2010 (1 oktober 2009) op hoogte zijn.  
 
Ten aanzien van de resterende kadetrajecten is de stand van zaken ultimo 2008 als volgt: 
In het traject Venlo-Blerick (750 meter) is gestart met de uitvoering bij de Staaiweg en Sur Meuse (ca. 
450m). Voor de Pontanusstraat (ca. 300m) is het ontwerp gereed. RWS Maaswerken volgt hier het 
POL traject. Voor een lengte van ca. 90 meter zijn in bestuurlijk overleg afspraken gemaakt over een 
voorstel van de gemeente Venlo over de positionering van de waterkering in verband met de 
ontwikkeling van een hotel. In het bestuurlijk overleg is afgesproken dat de waterkering moet kunnen 
worden gerealiseerd onafhankelijk van de voortgang en functionaliteit van het gebouw en de 
gemeente zorgt voor alle procedurele aspecten, vergunningen, afspraken over eigendommen en 
afspraken met de omgeving. RWS Maaswerken zal in overleg met het waterschap het technisch 
ontwerp voor dit deel verder uitwerken. 
 
Voor het traject Gennep-Haven Heijen (77m) is het ontwerp bij UTD Hendrix gereed. Gebleken is dat 
UTD een forse schadeloosstelling eist in verband met ´laad en los belemmeringen en extra 
scheepvaart bewegingen gedurende de uitvoering. RWS Maaswerken is hierover in onderhandeling 
met UTD.  
De realisatie van 80 meter kaden bij de firma AVG is met meer onzekerheid omgeven. In 2002  is 
tussen waterschap, RWS en firma AVG overeengekomen ter plaatse een demontabele kade te 
realiseren. In verband met de geplande, maar onzekere uitbreiding van de haven Heijen (als 
Regionaal Overslag Centrum - ROC) bestaat de mogelijkheid de kering uit te voeren als groene kade, 
in plaats van een demontabele kering. AGV beroept zich echter op eerdere afspraken over de aanleg 
van een demontabele kering en eist een grote schadevergoeding voor bedrijfsschade, laad en 
losvoorzieningen en logistieke aanpassingen, inclusief een compensatie voor het niet krijgen van een 
demontabele kering.  De gemeente heeft aangegeven uiterlijk in januari 2009 duidelijkheid te geven 
over de ontwikkelingen van het ROC. De situatie zal in het bestuurlijk overleg met de gemeente in 
januari 2009 worden besproken.  
 
Bij de gemeentewerf Gennep Centrum is de afronding van de door de gemeente Gennep uit te voeren 
bodemsanering verder vertraagd, waardoor de werkzaamheden niet voor het hoogwaterseizoen zijn 
afgerond. De gemeentelijke sanering is uiteindelijk op 8 december 2008 opgeleverd. RWS 
Maaswerken is op die dag gestart met de aanleg van de harde kade.  
Omdat de gemeentelijke saneringswerken in het deel van de groene kaden niet voor het 
hoogwaterseizoen gereed waren, is -onder verantwoording van de gemeente- op aanwijzen van het 
waterschap een tijdelijke (zand)kade opgebouwd voor de 1/250ste hoogwaterbescherming. 
Na het gereed melden van de sanering door de gemeente moet deze tijdelijke kade weer deels 
worden afgegraven, waarna RWS Maaswerken de definitieve kaden afwerkt met een kleilaag. Het 
waterschap heeft echter geen toestemming gegeven om de definitieve kade af te bouwen in het 
winterseizoen, gezien de oncontroleerbaarheid van de kwaliteit van de klei. RWS Maaswerken kan 
daarom pas na 1 april 2009 de werkzaamheden afronden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden 
aan de definitieve kade voor het hoogwaterseizoen 2009/2010 (1 oktober 2009) afgerond. 
 
Op een traject in Venlo centrum (175 meter) is een aanvullend onderzoek naar ‘niet geëxplodeerde 
explosieven’ noodzakelijk gebleken en is het traject niet vrijgegeven voor uitvoering. In overleg met de 
gemeente Venlo is een alternatief ontworpen in aansluiting op de uitvoering van de Maasboulevard en 
de dijkverlegging Maaswaard door de gemeente. RWS Maaswerken zal de werkzaamheden die direct 
verband hebben met de waterkering uitvoeren in het voorjaar 2009. De gemeente zorgt voor de 
verdere afwerking zonodig in overleg met beheerders. 
 
Keringen in de Roer 
De keringen in de Roer zijn op 22 oktober officieel in gebruik genomen. 
 
Overdracht kaden 
Met de waterschappen zijn afspraken gemaakt over de overdracht van het formeel juridische 
eigendom van de kaden. De afspraken zijn vastgelegd in een op 4 juli 2008 getekend 
overdrachtsdocument. De administratieve afhandeling van de eigendomsoverdracht is nog niet 
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volledig afgerond, omdat er nog aanvullende gegevens bij de Dienst Domeinen blijken te moeten 
worden aangeleverd. Het overleg hierover was eind 2008 nog niet afgerond. 
 
Sluitstukkaden 
In het Algemeen Overleg van 3 juni 2008 is door de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat  
toegezegd om in overleg te treden met de waterschappen over de hydraulische randvoorwaarden voor 
de sluitstukkaden in relatie tot de gedane toezeggingen om in het Maasdal een beschermingsniveau 
van 1:250 te realiseren. 
Dit heeft geleid tot een onderzoek, gezamenlijk uit te voeren door V&W, de waterschappen en de 
provincie. Het onderzoek bestaat uit hydraulische berekeningen op basis van de afvoergolf HR2006, 
een inventarisatie van de basisgegevens, een verkenning van de planologische inpassing en een 
uitwerking van het toepassen van de leidraad Rivieren. Ook zal een globale inschatting van de 
financiële consequenties worden gemaakt. De uitgangspunten zijn door betrokken partijen vastgelegd 
in een overleg van 4 juli.  
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5. Projectbeheersing  

5.1 Kwaliteit 
Projectbeheersing/audits 
Als uitvloeisel van het Beheersmodel Grote Projecten is op 12 augustus 2008 de vernieuwde ‘Nota 
projectbeheersing en bedrijfsvoering bij RWS Maaswerken’ vastgesteld door de plaatsvervangend 
Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat.  
 
Het auditprogramma van 2008 is compleet uitgevoerd. De uitwerking van de verbeterpunten, 
voortkomend uit de audit op het grondverwervingsproces, is gereed en kan op draagvlak rekenen. Het 
belangrijkste punt van aandacht is de interne informatievoorziening. Feitelijke implementatie en een 
definitieve rapportage volgen in het eerste kwartaal van 2009.  
 
Twee audits van de DAD (naar de maatregel Roosteren en de interfaces van Grensmaas) waren eind 
2008 nog niet volledig afgerond, maar de contouren van de rapporten zijn bekend. Onderzoek naar de 
implementatie van de aanbevelingen zullen opgenomen worden in het auditprogramma 2009.  

5.2 Scopewijzigingen 
In de rapportageperiode zijn de scopes van Zandmaas en Grensmaas niet gewijzigd. 

5.3 Planning 
In deze paragraaf wordt voor de deelprojecten Zandmaas en Grensmaas de realisatie van de 
projectdoelstellingen besproken. In tabel 2  is een overzicht van de masterplanning opgenomen.  
 
Zandmaas rivierverruiming 
In de tweede helft van 2008 is een aantal geringe mutaties in een aantal maatregelplanningen – onder 
meer Lateraal kanaal West en verdieping Sambeek – opgetreden. Deze hebben geen effect op de tijdige 
realisatie van de Zandmaas doelstellingen.  
Door het stagneren van vrijwillige grondverwerving is het risico van het niet realiseren van de 
natuurdoelstelling toegenomen.  
 
Grensmaas 
Permanente rivierkundige maatregelen 
In de planning wordt uitgegaan dat de bodem- en oeverbestorting Itteren in 2009 kan worden 
uitgevoerd met een overloop naar 2010. De overige bodem- en oeverbestorting in Berg aan de Maas 
en Obbicht kunnen later uitgevoerd worden, mede afhankelijk van de planning en voortgang van CG 
en Vlaanderen. Deze ontwikkeling heeft geen effect op de tijdige realisatie van de Grensmaas 
doelstellingen.  
De mitigerende maatregelen, fase 3, zijn één jaar eerder gereed dan gepland. De oorzaak hiervan is 
dat de werkbare periode afhankelijk is van de afvoer in de Maas, die lager is geweest dan gemiddeld 
genomen. 
 
Kaden 
Voor het hoogwaterseizoen 2008/2009 zijn, op circa 1 km na, alle stedelijke kaden op hoogte. De 
knelpunten betreffen nog de vakken Venlo-Blerick (750 m) en een klein deel van het traject Gennep-
Haven Heijen (77 m) en Gennep Centrum gemeentewerf (150 m). In Venlo centrum is het 
vertragingsrisico ter plaatse van de Maasbrug, als gevolg van mogelijke explosieven opgetreden. 
Deze trajecten zullen naar verwachting voor het hoogwaterseizoen 2009/2010 (oktober 2009) zijn 
afgerond. De realisatie van een deel van de kade over een lengte van ca 90 meter in de 
Pontanusstraat (Venlo-Blerick) is daarbij het meest kritisch als gevolg van het feit dat op verzoek van 
de gemeente Venlo wordt gekozen voor een afwijkende positionering van de waterkering. De 
gemeente dient hiervoor planologische procedures te doorlopen.
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Tabel 2 Overzicht masterplanning 
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5.4 Financiën 
 
Projectbudget 
In deze rapportage wordt voor de financiële verantwoording uitgegaan van de onderverdeling 
Zandmaas en Grensmaas. Onderstaande tabel geeft, uitgaande van het referentie projectbudget ten 
tijde van het OTB, het totaal aan mutaties weer. De mutaties staan uitgesplitst in tabel 4 en 5 en de 
mutaties die zich in deze periode hebben voorgedaan, worden onder tabel 3 toegelicht. 
 
Tabel 3 Projectbudget (Bedragen in miljoen EURO, incl. BTW) 

Wijzigingen 
Incl. prijsindexering 

 OTB/POL 
pp’98 

Vorige 
perioden 

Deze 
periode 

Project budget 
V&W begroting 

pp ‘08 

Nog bij te dragen  
LNV en Provincie 

Zandmaas 311 222,4 0,2 533,6 8,42 

Grensmaas 60 79,8 0,4 140,2 8,03 
Totaal  371 302,2 0,6 673,8 16,4  

 
Het projectbudget van Zandmaas is deze periode met € 0,2 miljoen verhoogd door het verwerken van 
de ontvangsten van 2008. Het budget voor de Zandmaas bedraagt € 533,6 miljoen voor rekening van 
het ministerie van V&W. Inclusief de bijdragen van de provincie Limburg en het ministerie van LNV is 
in totaal € 542,0 miljoen beschikbaar. 
 
Het projectbudget van Grensmaas is verhoogd met € 0,4 miljoen door het verwerken van de  
ontvangsten van 2008. Voor de Grensmaas is na de mutatie in deze periode € 140,2 miljoen voorzien 
voor rekening van het ministerie van V&W. Inclusief de bijdragen van het ministerie van LNV en 
provincie Limburg is € 148,2 miljoen beschikbaar.  
 
Mutatieoverzichten 
In tabel 4 en 5 staat voor de Zandmaas en de Grensmaas een specificatie van alle mutaties, 
uitgesplitst in scopewijzigingen, mee- en tegenvallers en technische mutaties. De bedragen van de 
mutaties zijn met behulp van de IBOI-index4 teruggerekend naar de bedragen op prijspeil 1998. 
 
Tabel 4 Mutatieoverzicht Zandmaas (Bedragen in miljoen EURO, incl. BTW) 

V&W Budget Zandmaas 

 
Bedrag 

prijspeil 
1998 

Bedrag 
bericht 
aan TK 

Prijspeil 
Bedrag 
bericht 
aan TK 

Bron 
Nummer 

VGR (DGR5) 
ZM en GM 

TB en POL Zandmaas 311,0 311,0  1998 12e  DGR 

Scopewijzigingen     

Kaden bevolkingscentra  34,1 35,4 2000 12e DGR 
Hoogwatergeul Ooijen -/-13,6 -/-14,1 2000 13e DGR/1e VGR 
Nevengeul Belfeld  0 0,0   
Bereiken 100% hoogwaterbescherming  11,4 13,6  2003 4e VGR 
Herstel Rijkelse Bemden 11,1 13,0  2005 8e VGR 
Verhoging Risico algemeen 33,0 38,5  2005 8e VGR 
Vermindering aankoop natuurgronden (14 ha) -/-0,1 -/-0,1 2006 10e VGR 
Uitbreiding scope Sluitstuk Kaden (ophoging 
budget) 

12,5 15,0 2008 14e VGR 

                                                 
2 Tevens neemt het ministerie van LNV binnen Zandmaas pakket I de aankoop van 214 ha natuurgronden voor haar rekening. 
De kosten hiervan worden direct verantwoord op de begroting van LNV.  
3 Tevens draagt het ministerie van LNV via de reguliere subsidiering van natuurbeheerders circa € 30 miljoen bij aan 
natuurontwikkeling (750 ha). Deze bijdrage loopt via de begroting van het ministerie van LNV. 
3 IBOI-index is de index voor de Bruto Overheidsinvesteringen. Deze is als volgt:  ’98-’99 was 1,4%, ’99-’00 was 2,5% , ’00-’01 
was 4,5%, ’01-’02  was 3% , ’02-’03 was 2,75%, ’03-’04 was 1,23%, ’04-’05 was 0,39%, ’05-’06 was 0,66%, ’06-’07 was 0,44% 
en ’07-’08 was 1,5%. 
5 Deltaplan Grote Rivieren 
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Uitbreiding scope Sluitstuk kaden (verhoging 
opvangen binnen budget) 

-/-12,5 -/-15,0 2008 14e VGR 

Saldo scopewijzigingen                                 75,9 86,3   

Technische Mutaties     
Toevoeging Budget Risicoreserve 44,5 46,3  2000 13e DGR/1e VGR 
Desaldering inkomsten proefproject 1  7,7 7,7  1998 6e DGR 
Desaldering overige inkomsten t/m 2001 8,2 9,0  2001 13e DGR/1eVGR 
Desaldering overige inkomsten 2002 0,3 0,3  2003 15e DGR/3e VGR 
Desaldering overige inkomsten 2003 1,2 1,4  2003 5e VGR 
Desaldering overige inkomsten 2004 1,2 1,5  2004 7e VGR 
Desaldering overige inkomsten 2005 0,1 0,1  2005 9e VGR 
Desaldering overige inkomsten 2006 1,6 1,9 2006 10e VGR 
Desaldering overige inkomsten 2007 3,4 4,0 2007 13e VGR 
Desaldering overige inkomsten 2008 0,2 0,2 2008 15e VGR 
Grondaankopen LNV -/-2,4 -/-2,5  2000 13e DGR/1e VGR 
Peilopzet 5,2 5,5  2000 13e DGR/1e VGR 
Taakstelling aanbestedingsmeevaller -/-8,2 -/-9,6 2004 6e VGR 
Taakstelling aanbestedingsmeevaller -/-10,1 -/-12,0  2005 8e VGR 
Technische mutatie (leenfaciliteit) 0,1 0,1 2007 12e VGR 
Saldo technische mutaties                              53,0 53,9   
Mee- en tegenvallers     
Herijking raming op basis van TB 20,9 21,8 2000 13e DGR/1e VGR 
Afrondingsverschillen 0,5 0,5 2005 9e VGR 
Administratieve correctie -/- 0,1 -/- 0,1 2006 11e VGR 
Saldo mee- en tegenvallers                      21,3 22,2   

Totaal beschikbare budget prijspeil 1998 461,2    

Loon- en prijsbijstelling     

Loon- en prijsbijstelling 1998 t/m 2001  22,5 2001 12e DGR 
Loon- en prijsbijstelling 2002  11,0 2002 14e DGR/2e VGR 
Loon- en prijsbijstelling 2003  9,6 2003 5e VGR 
Loon- en prijsbijstelling 2004  4,1 2004 7e VGR 
Loon- en prijsbijstelling 2005  1,5 2005 9e VGR 
Loon- en prijsbijstelling 2006  2,1 2006 10e VGR 
Loon- en prijsbijstelling 2007  2,0 2007 12e VGR 
Loon- en prijsbijstelling 2008  7,4 2008 14e VGR 
Saldo loon- en prijsbijstelling  60,2   

Totaal beschikbare budget 2008                             533,6   

 
Tabel 5 Mutatieoverzicht Grensmaas (Bedragen in miljoen EURO, incl. BTW) 

V&W Budget Grensmaas 

 
Bedrag 
prijspeil 

1998 

Bedrag 
bericht 
aan TK 

Prijspeil 
Bedrag 
bericht 
aan TK 

Bron 
Nummer 

VGR of DGR 
ZM en GM 

Ontwerp Streekplan Grensmaas 60,0 60,0  1998 12e  DGR 

Scopewijzigingen     
Roosteren  0 0 2002 14e DGR/2e VGR 
Mutaties door onderhandelingsresultaat 6,8 8,0 2005 8e /9e VGR 
Mutaties door afspraken met Vlaanderen 16,1 19,0 2005 8e /9e VGR 
Overige scope aanpassingen 12,7 15,0 2005 8e /9e VGR 
Toevoeging risicoreserve Grensmaas 10,6 12,6 2005 8e /9e VGR 
Saldo scopewijzigingen                                 46,2 54,6   

Technische Mutaties     
Desaldering overige inkomsten 2003 1,1 1,3  2003 5e VGR 
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Desaldering overige inkomsten 2004 0,3 0,3  2004 7e VGR 
Desaldering overige inkomsten 2005 2,1 2,5 2005 9e VGR 
Desaldering overige inkomsten 2006 0,1 0,1 2006 11e VGR 
Desaldering overige inkomsten 2007 0,6 0,7 2007 13e VGR 
Desaldering overige inkomsten 2008 0,3 0,4 2008 15e VGR 
Technische mutatie (leenfaciliteit) 0,3 0,4 2007 12e VGR 
Saldo technische mutaties                              4,8 5,7   
Mee- en tegenvallers     
Herijking n.a.v. het Eindplan Grensmaas 5,4 6,0 2002 15e DGR/3e VGR 
Herijking ramingen n.a.v. POL Grensmaas 1,4 1,4 2005 8e /9e VGR 
Saldo mee- en tegenvallers                            6,8 7,4   

Totaal beschikbare budget prijspeil 1998 117,8    

Loon- en prijsbijstelling     

Loon- en prijsbijstelling 1998 t/m 2001  3,6 2001 12e DGR 
Loon- en prijsbijstelling 2002  0,8 2002 14e DGR/2e VGR 
Loon- en prijsbijstelling 2003  0,5 2003 5e VGR 
Loon- en prijsbijstelling 2004/2005  2,5 2005 9e VGR 
Loon- en prijsbijstelling 2006  2,3 2006 10e VGR 
Loon- en prijsbijstelling 2007  1,6 2007 12e VGR 
Loon- en prijsbijstelling 2008  1,2 2008 14e VGR 
Totaal loon- en prijsbijstelling  12,5   

Totaal beschikbare budget 2008         140,2   

 
 
Uitgaven, inkomsten, verplichtingen en geplande kasstromen 
In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van uitgaven, inkomsten, aangegane 
verplichtingen in deze rapportageperiode en van toekomstige kasstromen.  
 
Tabel 6 Uitgaven (Bedragen in miljoen EURO, incl. BTW) 

 Totaal vorige 
perioden 

Deze periode Totaal 
 

Zandmaas 230,2 25,8 256,0 
Grensmaas 62,0 1,7 63,7 

Totaal 292,2 27,5 319,7 

 
De uitgaven voor de Zandmaas in de tweede helft van 2008 hebben betrekking op de uitvoering van 
de kadeversterkingen, de verhoging van de bruggen over het Maas-Waalkanaal peilopzet in het 
stuwpand Grave en grondaankopen. De uitgaven voor de Grensmaas in de tweede helft van 2008 
betreffen voornamelijk organisatiekosten. 
 
 
Tabel 7 Inkomsten (Bedragen in miljoen EURO, incl. BTW) 

 Totaal vorige 
perioden 

Deze periode Totaal 
 

Zandmaas 25,3 0,0 25,3 
Grensmaas 6,1 0,1 6,2 
Totaal  31,4 0,1 31,5 

 
De inkomsten van Grensmaas betreffen  een ontvangst van een aannemer die met een negatief 
bedrag had ingeschreven voor een opdracht. Deze opdracht is afgerond en de aannemer heeft 
betaald. 
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Tabel 8 Aangegane verplichtingen  (Bedragen in miljoen EURO, incl. BTW) 

 
 

Totaal vorige 
perioden 

Deze periode Totaal 
 

Zandmaas 277,1 16,1 293,2 
Grensmaas 75,0 3,4 78,4 
Totaal  352,1 19,5 371,6 

 
Voor Zandmaas hebben de aangegane verplichtingen voornamelijk betrekking op de uitvoering van de 
kadeversterkingen in Roermond, Venlo, Gennep en Mook en Middelaar en de activiteiten die 
plaatsvinden rondom Grave. Voor Grensmaas betreffen de aangegane verplichtingen voornamelijk de 
vastlegging van de opdrachten voor de drempels en de bodem- en oeverbeschermingsmaatregelen. 
 
Tabel 9 Kasritme (Bedragen in miljoen EURO, incl. BTW)  

 t/m 
2008 

2009 2010 2011 2012 2013 
e.v. 

Totaal 
 

Zandmaas        
V&W 256,0 43,2 23,5 44,1 48,3 118,1 533,6 
LNV/provincie nog bij te dragen       8,46 
Grensmaas        
V&W  63,7 11,2 7,2 4,1 5,1 48,9 140,2 
LNV/provincie nog bij te dragen       8,07 
Totaal V&W       673,8 

 
Tabel 9 bevat een inschatting van het kasritme voor beide deelprojecten voor de periode 2009-2012. 
Deze reeks wordt regelmatig geactualiseerd op basis van de voortgang van het project en kan daarom  
afwijken van de reeks die in de Rijksbegroting staat opgenomen. 
 
Uitputting post onvoorzien 
In het projectbudget is een budget voor onvoorzien opgenomen ten behoeve van de uitvoering van het 
project. Dit budget is opgebouwd uit een onderdeel “Onvoorzien” en een onderdeel “Risico algemeen” 
dat tot en met VGR 9 “Risicoreserve” werd genoemd. Een overzicht van de mutaties is gegeven in 
bijlage 6. 
 
Het beschikbare budget “Onvoorzien” van de Zandmaas bedroeg initieel € 76,1 miljoen. In deze 
verslagperiode heeft zich geen mutatie voorgedaan. Per 31 december 2008 bedraagt het beschikbare 
budget ‘Onvoorzien’ € 59,0 miljoen. Het beschikbare budget “Onvoorzien” van de Grensmaas 
bedraagt per 31 december 2008 ongewijzigd € 5,0 miljoen. 
 
Het budget “Risico algemeen” bedroeg voor de Zandmaas initieel € 88,1 miljoen (standlijn 1-1-2005). 
Inmiddels is in totaal € 21,4 miljoen van deze post overgeheveld naar het maatregelbudget en resteert 
€ 66,7 miljoen. In deze rapportageperiode heeft geen mutatie plaatsgevonden. Het budget ”Risico 
algemeen” voor de Grensmaas bedroeg initieel € 12,6 miljoen. Er is nog geen geld overgeheveld naar 
de uitvoeringsmaatregelen. 

                                                 
6 Tevens neemt het ministerie van LNV de aankoop van 214 ha natuurgronden binnen pakket I voor haar rekening. De kosten 
hiervan worden direct verantwoord op de begroting van LNV. 
7 Tevens draagt het ministerie van LNV via de reguliere subsidiëring van natuurbeheerders circa € 30 miljoen bij aan 
natuurontwikkeling (750 ha). Deze bijdrage loopt via de begroting van het ministerie van LNV. 
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5.5 Risico’s en prognose eindstand 

 
Risico algemeen 
In tabel 10 is de financiële impact van de risico’s en de beschikbare budgetten voor “Risico algemeen” 
van Zandmaas en Grensmaas weergegeven.  

 
Tabel 10 Risicoprofiel 

ZM GM Financiële impact risico’s Zandmaas en 
Grensmaas 

 VGR 14 VGR 15 VGR 14 VGR 15 

Juridisch kader ABM grondverzet 0,8 – 3 0,8 – 3   

Beschikbaarheid verwerkingslocaties  2,8 0   

Wwk kaden steden en nadeelcompensatie 2 – 12 2 – 12   

Contracteringwijze hoogwatergeulen  12 10,3   

Sluitstukkaden  22,5 22,5   

Monitoringsverplichtingen  0 0 0,5 – 2 0,5 – 2 

Rivierkundige werken   3 – 6,8 3 – 6,8 

Onvoorziene bodemverontreinigingen   0,9 – 2,7 0,9 – 2,7 

Aanbestedingsrisico’s   1 – 4 1 – 4 

Diversen   0,7 – 3,7 0,7 – 3,7 

Risicoprofiel 40,1 – 52,3 35,6 – 47,8 6,1 – 19,2 6,1 – 19,2 

Verwachtingswaarde risico’s 46,4 41,9 11,6 11,6 

Beschikbaar budget Risico algemeen 66,7 66,7 12,6 12,6 
Bedragen in miljoen EURO  

 
 
Toelichting risicoprofiel 
 
Juridisch kader ABM grondverzet      €0,8 - 3 miljoen 
 
Op 12 december 2007 heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake de  beroepschriften tegen de 
afgegeven vergunningen voor het Grensmaasplan. Hierbij is duidelijk geworden dat het bij de 
vergunningverlening gehanteerde ABM-beleidskader en de oplossingen voor de gesignaleerde 
knelpunten niet op bezwaren van  de Raad van State stuit. De complexiteit en ontwikkelingen van de 
Europese en nationale wet- en regelgeving op het gebied van grondverzet blijven echter een 
potentieel risico dat nauwlettend wordt gevolgd. De risicoreservering voor mogelijk extra kosten van 
nazorg en monitoring voor de berging van vrijkomende gronden uit de diverse rivierverruimende 
maatregelen van de Zandmaas, is als gevolg van de gedane uitspraak naar beneden bijgesteld. In 
deze verantwoordingsperiode is er geen verandering opgetreden in dit risico. 
 
De inwerkingtreding van het Bbk per 1 januari 2008 heeft tot gevolg dat voor het toepassen van  grond 
als verondiepingsmaatregel  niet langer een Wm- of Wvo-vergunning noodzakelijk is. Om die reden 
heeft DCM als vergunninghouder in Lomm een aanvraag tot wijziging van de Wm en Wvo vergunning 
ingediend om het onderdeel dat specifiek over het bergen van grond gaat, aan te laten passen. 
Verwacht wordt dat in 2009 deze bijgestelde vergunning zal worden afgegeven, waarna het risico in 
financiële zin in omvang verder vermindert. 
 
Beschikbaarheid verwerkingslocaties grondstroom             € 0 miljoen 
Wanneer de beoogde verwerkingslocaties voor vrijkomende specie niet of niet tijdig beschikbaar zijn, 
moeten extra kosten worden gemaakt voor transport, verwerking, inrichting en sanering. Teneinde het 
risico verder te beheersen wordt de beschikbaarheid van potentiële verwerkingslocaties in beeld 
gebracht en ruimte gegeven aan de markt om oplossingen te realiseren. Uiteindelijke duidelijkheid 
over het optreden van dit risico wordt verkregen na aanbesteding van de baggerprojecten in de 
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stuwpanden Grave en Sambeek in de periode 2007-2009, waarbij een bepalende factor is waar een 
aanbieder de gronden verwerkt. Inmiddels is voor Grave duidelijk dat geen specifieke 
verwerkingslocatie nodig zal zijn. Het resterende risicobedrag van 2.8 miljoen is toegevoegd aan de 
maatregel Sambeek, het enig resterende verdiepingsbestek.  
 
Wwk kaden bevolkingscentra       €2,0 – 12,0 miljoen 
Het “Voorschrift Toetsen Maaskaden” (VTM) is verder uitgewerkt. Het VTM is integraal opgenomen in 
het Voorschrift Toetsen op Veiligheid Primaire Waterkering 2006 (VTV 2006). De regeling die voorziet 
in de vaststelling van het VTV en hydraulische randvoorwaarden 2006-2011 is sinds 13 september 
2007 van kracht. Met betrekking tot de toepassing van het specifieke onderdeel Kabels en Leidingen 
van het VTM kan worden vastgesteld dat dit deels in de reeds opgeleverde kaden is gerealiseerd, dan 
wel dat er op dit moment een inventarisatie van uit te voeren maatregelen plaats vindt.  
 
Contracteringswijze hoogwatergeulen           € 10,3 miljoen 
Bij de hoogwatergeul Lomm heeft het risico betrekking op mogelijke problemen van grondlevering van 
RWS Maaswerken in tijd en kwaliteit. Door het definitief worden van de gunningen Stuwpand Grave is 
dit risico aanzienlijk verminderd van 2,5 M€ naar 0,8 M€. Het restrisico blijft aanwezig tot het moment 
van de daadwerkelijke uitvoering. Met betrekking tot Well-Aijen is een overeenkomst gesloten met een 
private partij waarbij deze streeft naar een zelfrealisatie op basis van een incorporatie van het 
Tracébesluit in een groter gebiedsgericht plan. Belangrijkste knelpunt zijn de kosten van het 
archeologisch onderzoek. Tot het moment van acceptatie van deze oplossing door alle betrokkenen 
blijft de risicoreservering van 9,5 M€ van deze maatregel actueel.  

 
Sluitstukkaden             € 22,5 miljoen 
Voor de sluitstukkaden, de kaden waar na afronding van de rivierverruimende maatregelen 
verhogingnoodzakelijk is, is begin 2008 de scope gewijzigd. De realisatie is voorzien in de periode na 
2010. Tijdens het Algemeen Overleg op 3 juni 2008 heeft de Staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat toegezegd om de Tweede Kamer te informeren over het overleg met de waterschappen 
over de hydraulische randvoorwaarden voor de sluitstukkaden in relatie tot de toegezegde 
hoogwaterbescherming van 1:250. In de Aanbiedingsbrief bij VGR 14 is gemeld dat het ministerie van 
VenW overeenstemming heeft bereikt met vertegenwoordigers van waterschap Roer en Overmaas, 
waterschap Peel en Maasvallei en de provincie Limburg over een gezamenlijk uit te voeren onderzoek 
naar de gevolgen van de eventuele toepassing van actuele hydraulische randvoorwaarden in het 
Maasdal. De resultaten van het onderzoek zullen naar verwachting begin 2009 beschikbaar komen.  
 
Monitoringsverplichtingen       Zandmaas € 0 miljoen; Grensmaas € 0,5 – 2,0 miljoen  
Bij de Grensmaas betreft het met name de monitoring van het grondwater. Gegeven de 
overeenstemming met Vlaanderen over het voorkomen van de verdroging van Habitat- en 
Vogelrichtlijngebieden vergt dit wellicht extra aandacht. Hieromtrent vindt overleg met Vlaanderen 
plaats. Het grondwatermonitoringnet is inmiddels operationeel en over de uitkomsten vindt regulier 
overleg plaats met de relevante Vlaamse partijen. 
 
Rivierkundige werken        € 3,0 – 6,8 miljoen 
Mogelijk zijn additionele rivierkundige werken, met name steenbestortingen, nodig als gevolg van 
onvoorspelbare morfologische effecten als erosie. Tijdens de realisatie van het project zal meer zicht 
ontstaan op de noodzaak van deze werken. Over de vormgeving van de benodigde aanvullende 
rivierkundige werken binnen de Grensmaas vindt  overleg plaats met de Nederlandse en Vlaamse 
rivierbeheerder en het Consortium Grensmaas.  
 
Onvoorziene bodemverontreinigingen      € 0,9 – 2,7 miljoen 
Het betreft hier het risico dat bodemverontreinigingen worden gevonden op gronden die in het bezit 
zijn van de Rijksoverheid.  
 
Aanbestedingsrisico’s        € 1,0 – 4,0 miljoen 
Er bestaat een risico dat alsnog door derden of door de Nma een procedure wordt aangespannen. De 
inschatting betreft hier de proceskosten. In geval de rechter de klagers in het gelijk zou stellen, 
kunnen de kosten mogelijk fors oplopen. Deze kans wordt echter laag ingeschat. Het risico lijkt 
beheerst door de goede afstemming met de Europese Commissie.  
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Diversen         € 0,7 – 3,7 miljoen 
Het risico betreft mogelijke meerkosten in verband met eventuele planschade die door de overheid 
uitgekeerd moet worden en niet door de overheid op het Consortium Grensmaas verhaald kan 
worden. Hierbij gaat het voornamelijk om planschade op basis van de Wet ruimtelijke ordening. Verder 
bestaat er nog de mogelijkheid dat extra kosten moeten worden gemaakt voor verder onderzoek en 
bijdragen in de verwijdering van explosieven. 
 
 
Prognose eindstand 
In de prognose eindstand is de actualisatie van ramingen en risicoprofiel verwerkt. 
 
Tabel 11 Prognose eindstand deze rapportageperiode 

 Raming 
inclusief 
realisatie 

Risico 
profiel 

Verwachting 
waarde 
risico’s 

Prognose 
eindstand 

Onzekerheid 
bandbreedte 

risico 
10% -  90% 

Beschikbaar 
budget 

Zandmaas 466,2 35,6 – 47,8 41,9 508,1 +/- 3,6 533,6 

Grensmaas 133,6 6,1 – 19,2 11,6 145,2 +/- 5,2 140,2 

Bedragen in miljoen EURO 
 
De prognose eindstand van Zandmaas is ten opzichte van VGR 14 met € 3,9 miljoen gedaald door 
onderstaande wijzigingen. 
Verhoging van de raming met: 
• € 0,2 miljoen binnen de maatregel Kaden. 
• € 0,5 miljoen binnen de maatregel Peilopzet Grave. 
• € 0,1 miljoen binnen de maatregel Peilopzet Omgeving Sambeek. 
• € 0,7 miljoen binnen de maatregel Peilopzet Omgeving Grave. 
• € 0,2 miljoen binnen de maatregel Well-Aijen. 
• € 0,3 miljoen binnen de maatregel Peilopzet Sambeek. 
• € 2,8 miljoen als gevolg van het onderbrengen van een (voorheen) corporate risico van “Risico 

algemeen” naar “Maatregel risico” van Zomerbedverdieping Sambeek. 
 
Verlaging van de raming met: 
• € 0,4 miljoen binnen de maatregel Zomerbedverdieping Sambeek. 
• € 2,0 miljoen binnen de maatregel Zomerbedverdieping Grave. 
• € 0,1 miljoen binnen de maatregel Lateraalkanaal West. 
• € 0,8 miljoen binnen de maatregel Peilopzet Sambeek. 
• € 0,3 miljoen binnen de maatregel Peilopzet Sambeek. 
• € 0,1 miljoen binnen de maatregel Zomerbedverdieping Sambeek. 
• € 0,6 miljoen binnen de maatregel Peilopzet Grave. 
 
Verlaging van de post Risico Algemeen met: 
• € 2,8 miljoen als gevolg van het onderbrengen van een (voorheen) corporate risico van “Risico 

algemeen” naar “Maatregel risico” van Zomerbedverdieping Sambeek. 
• € 1,5 miljoen als gevolg van een neerwaartse bijstelling van het risico met betrekking tot 

grondstromen naar Lomm. 
• € 0,2 miljoen als gevolg van een risico-update van het risico met betrekking tot de 

verwerkingslocatie Lomm. 
 
De prognose eindstand van Grensmaas is ten opzichte van VGR 14 met € 11,4 miljoen gestegen door 
onderstaande wijzigingen. 
Verhoging van de raming met: 
• € 4 miljoen in verband met betaling door Rijkswaterstaat van het explosievenonderzoek ten 

behoeve van de 11 locaties van het Consortium Grensmaas. 
• € 10 miljoen voor de uitvoering van de rivierkundige maatregelen. Dit betreft de bodem- en 

oeverbescherming op 3 locaties. 
• € 0,3 miljoen voor de uitvoering van de mitigerende maatregelen en permanente rivierkundige 

maatregelen. 
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• € 0,6 miljoen voor de uitvoering van de permanente rivierkundige maatregelen. 
 
Verlaging van de raming met: 
• Verlaging van de raming met € 3 miljoen door aanpassing van het resultaat van de 

grondexploitatie (van circa € 1,5 miljoen kosten naar € 1,5 miljoen opbrengsten). 
• Diverse kleine mutaties in de ramingen leiden tot een verlaging van € 0,5 miljoen. 
 
Deze verhoging is, zoals hierboven beschreven, vooral veroorzaakt door hogere kosten van opruimen 
van explosieven en het realiseren van rivierkundige maatregelen die eerder als te lage stelpost waren 
opgenomen in het projectbudget. Hiermee is voor Grensmaas de prognose eindstand hoger geworden 
dan het beschikbare budget. In de volgende periode zal hiervoor een oplossing worden gezocht.  
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Bijlage 1 Afkortingenlijst 
       
 
ABM    Actief Bodembeheer Maas 
ABR&M   Actief Bodembeheer Rijntakken en Maas 
Bbk    Besluit bodemkwaliteit 
BOI     Bruto Overheidsinvesteringen 
CG    Consortium Grensmaas 
DAD    Departementale Auditdienst 
DG    Directeur Generaal Rijkswaterstaat 
DGR     Deltaplan Grote Rivieren 
DGW    Directoraat Generaal Water 
EU    Europese Unie 
GM    Grensmaas 
GS    Gedeputeerde Staten 
HR2006   Hydraulische randvoorwaarden 2006 
ILG    Investeringsbudget landelijk gebied 
IVM    Integrale Verkenningen Maas 
KRW    Kaderrichtlijn Water 
LNV    Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
MER    Milieueffectrapport 
MW    Maaswerken 
NKL    Nadeelcompensatieregeling verlegging kabels en leidingen ‘99 
OTB    Ontwerp-Tracébesluit 
POL    Provinciaal Omgevingsplan Limburg 
pp’    prijspeil 
PS     Provinciale Staten 
RACM    Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten  
RWS Rijkswaterstaat 
TB Tracébesluit 
VGR    Voortgangsrapportage 
V&W    Ministerie van Verkeer & Waterstaat 
Wbb    Wet bodembescherming 
Wm    Wet milieubeheer 
Wow    Wet op de waterkering 
TK     Tweede Kamer der Staten-Generaal 
ZM    Zandmaas 
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Bijlage 2  Karakterisering Zandmaas maatregelen      
De karakterisering van het Zandmaasproject volgens Tracébesluit (18 december 2001), POL-
aanvulling Zandmaas (1 februari 2002) en scope Zandmaas 2001 (december 2001) en wijziging 2006, 
is weergegeven in de onderstaande tabel. 
 
Doelstelling Zandmaas 
 
 

q Hoogwaterbescherming, op zodanige wijze dat de bevolking achter de kaden van de 
Zandmaas, die aangelegd zijn in het kader van het Deltaplan Grote Rivieren, een 
beschermingsniveau van 1/250 per jaar, maatgevende afvoer 3275 m3/s in 2015 wordt 
geboden.  

q Het in de periode tot 2015 realiseren van beperkte natuurontwikkeling in de Zandmaas die in 
het Tracébesluit en POL Zandmaas geconcretiseerd is in 556 hectares, aangevuld met 60 ha 
natuurcompensatie. 

 
Plangebied Zandmaas 
 
 
Het zomer- en winterbed van de Maas van Maaskilometer 70 (benedenstrooms van Linne) tot en met 
Maaskilometer 226,5 (Hedel), aangevuld met: 
 

q retentiegebied Lateraalkanaal West; 
q bergings- en bewerkingslocaties die buiten het winterbed kunnen liggen; 
q compenserende en mitigerende maatregelen die buiten het winterbed kunnen liggen. 

 
 
Maatregelen Zandmaas Pakket I 
 
 

q Kadeaanpassingen Roermond, Venlo, 
Gennep en Mook en Middelaar 

q Sluitstukkaden, de aanpassingen aan de 
overige DGR-kaden in het plangebied 

q Retentiegebied Lateraal Kanaal West 
q Hoogwatergeulen Lomm en Well-Aijen 
q Rivierverruiming Belfeld, km 87-92 
q Rivierverruiming Sambeek, km 109-120 
q Rivierverruiming Grave, km 155-175 
q Rivierverruiming Lith km 176-181 
q Mitigerende maatregelen peilopzet, 

aanpassing bruggen en stuwen 
q Compensatieplan Natuur 

 

 
q Proefproject eroderende oevers 
q Compensatie benedenstroomse effecten 

Den Bosch 
q Aankoop natuurgebied Heukelomse 

Beek, natuurlijke oevers en 25 m 
oeverstroken 

q Grondverwerving nevengeul Belfeld 
West, nevengeul Sambeek Oost  

Resultaat Zandmaas Pakket I 
 

 
q Hoogwaterbescherming 1/250 per jaar, maatgevende afvoer 3275 m3/s, 70% in 2008 en  

100% in 2015  
q 556 ha natuur plus 60 ha compensatie van natuurwaarden die verloren zijn gegaan 
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Bijlage 3  Karakterisering Grensmaas maatregelen 
 
De karakterisering van het Grensmaasproject volgens het Eindplan Grensmaas, vastgesteld door 
Gedeputeerde en Provinciale Staten op 21 december 2001 en het POL Grensmaas vastgesteld door 
Provinciale Staten op 1 juli 2005 en de ministeriële afspraken in de Vlaams-Nederlandse Verklaring 
met betrekking tot het uitvoeren van werken aan de Gemeenschappelijke Maas op 3 mei 2005, is 
weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Doelstelling Grensmaasproject 
 

 
q Het door rivierverruiming verlagen van de hoogwaterstanden in de Maas met als maatstaf dat 

uiterlijk in 2017 de gebieden, die door de op basis van de Deltawet Grote Rivieren aangelegde 
kaden zijn beschermd, een kans op overstroming hebben van 1/250 per jaar maatgevende 
afvoer 3275 m3/s.  

q Het in de periode tot 2018 tot ontwikkeling brengen van tenminste 1000 ha natuur binnen het 
Grensmaasgebied. Deze natuurontwikkeling is gekoppeld aan het ecologisch herstel van de 
rivier zoals vastgelegd in de intentieverklaring voor de inrichting van het Maasdal in Limburg 
van 26 november 1992. 

q Het winnen van ten minste 35 miljoen ton grind voor de nationale behoefte (provinciale 
taakstelling). 

 
Plangebied Grensmaas 
 
 
Het Maasdal van Maastricht tot en met Roosteren van Maaskilometer 15 tot en met Maaskilometer 55. 
 
Maatregelenpakket Grensmaas 
 
 

q Uitvoeringsovereenkomst Grensmaas 
omvat de maatregelen: dekgrond-
verwijdering (dv), stroomgeulverbreding 
(sv), weerdverlaging (wv), aanleg 
nevengeulen (ng), aanvulling plas (ap), 
sanering (sa), dekgrondberging (db), 
natuurontwikkeling (no) en kadeophoging 
(ka) op de volgende locaties: 

 
 Bosscherveld dv, db, no  
 Borgharen sv, wv, db, no  
 Itteren sv, wv, db, no  
 Aan de Maas sv, db, no  
 Meers sv, wv, db, no  
 Maasband sv, wv, ng, no  
 Urmond sv, wv, sa, no  
 Nattenhoven wv, db, ka, no  
 Grevenbicht ng, no  
 Koeweide sv, wv, db (2 delen), no  
 Visserweert sv, wv, ng, no 
 

 
q Proefproject Meers : sv, wv,db, ap, no  

 
q Vlaamse locaties (België): 
 Hochter Bampd sv, ap, no  
 Herbricht sv, no 
 Kotem sv, wv, no  

 
q Roosteren: compensatie voor de 

kadeaanleg in 1996 en realiseren 
beschermingsniveau. 

 
q Mitigatiemaatregelen: maatregelen ter 

voorkoming van significante 
waterstandsverhogende effecten dan wel 
verdroging aan Vlaamse zijde  

 
q Rivierkundige werken (oever- en 

bodemverdedigingen) 

Resultaat Grensmaasproject 
 

 
q Hoogwaterbescherming (1/250 per jaar; maatgevende afvoer 3275 m3/s): 100 % in 2017 
q Natuur aan Nederlandse zijde: circa 1100 ha (nieuwe) natuur in 2018 
q Delfstoffen: circa 52 miljoen ton grind  
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Bijlage 4  Kaart Tracébesluit en POL Zandmaas/Maasroute  
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Bijlage 5  Kaart Grensmaas conform Eindplan Grensmaas 

 
 



15e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 juli –31 december 2008 

 

Werken aan de Maas van morgen – RWS/DMW-2009/602                                                          29                                 

 

Bijlage 6 Toelichting mutaties VGR 15 
 
In deze bijlage zijn voor Zandmaas en Grensmaas de mutaties toegelicht in het projectbudget en in de 
ontwikkeling van de post “Risico algemeen”.  
 
Zandmaas 

Tabel 1 Mutatie projectbudget Zandmaas  
Detaillering mutatie  projectbudget Zandmaas in VGR 15 € miljoen 

1 Desaldering van ontvangsten 2008 0,2 

 Totale mutatie VGR 15 0,2 

 
 

Tabel 2 Ontwikkeling van de post “Risico algemeen” Zandmaas  
Detaillering ontwikkeling van de post “Risico algemeen” Zandmaas in VGR 15 € miljoen 

 Standlijn per 1 januari 2005 88,1 
 

1 Vergunningverlening en monitoring proefproject 2 -/- 1,0 

 Standlijn per 1 januari 2006 87,1 

2 Nadeelcompensatie DGR Kaden -/- 4,3 

3 Schaderegeling peilopzet Grave -/- 7,1 

4 Keringen in de Roer i.v.m. invulling Wet op de waterkering -/- 7,5 

 Standlijn per 1 januari 2007 68,2 

5 Monitoring grondwatereffecten peilopzet Grave en Sambeek (aanwending van risico ten gunste van budget) -/- 1,5 

 Standlijn per 30 juni 2007 66,7 

 Geen mutaties  

 Standlijn per 31 december 2007 66,7 

 Geen mutaties  

 Standlijn per 30 juni 2008 66,7 

 Geen mutaties  

 Standlijn per 31 december 2008 66,7 
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Grensmaas 

Tabel 3 Mutatie projectbudget Grensmaas 
Detaillering mutatie  projectbudget Grensmaas in VGR 15 € miljoen 

 
1 Desaldering van ontvangsten 2008 0,4 

 Totale mutatie VGR 15 0,4 

 
 
Tabel 4 Ontwikkeling van de post “Risico algemeen” Grensmaas   
Detaillering ontwikkeling van de post “Risico algemeen” Grensmaas in VGR 15 € miljoen 

 Standlijn per 1 januari 2006 12,6 
 

 Geen mutaties  

 Standlijn per 1 januari 2007 12,6 

 Geen mutaties  

 Standlijn per 31 december 2007 12,6 

 Geen mutaties  

 Standlijn per 30 juni 2008 12,6 

 Geen mutaties  

 Standlijn per 31 december 2008 12,6 

 


