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Lijst van vragen

Vragen over de antwoorden op eerdere vragen over de 15e Voortgangs-
rapportage Zandmaas en Grensmaas (18 106, nr. 196)

1

Is het waar dat het aan Limburg gegarandeerde hoogwaterbeschermings-
niveau per 2015 (en voor de Grensmaas reeds vertraagd tot 2017) door
financiéle en procedurele oorzaken niet haalbaar is gebleken?

2

Hoe kan het dat nu pas blijkt dat — hoewel er nog zes jaar te gaan is tot de
oorspronkelijke streefdatum — deze ruim tien jaar geleden afgegeven
garantie niet haalbaar is en wie is daarvoor verantwoordelijk?

3

Welke maatregelen zijn of worden overwogen om de bovengenoemde
garantie per 2015 (en 2017) alsnog waar te maken? Wordt daarbij
bijvoorbeeld gedacht aan dijkverzwaring?

4
Welke inspanningen overweegt u zelf te plegen om alsnog zo goed
mogelijk inhoud te geven aan deze rijksverplichting?

5
Wat is binnen de projecten Zandmaas en Grensmaas de prioritering in te
realiseren werken?

6
Welke werken binnen de projecten Zandmaas en Grensmaas moeten
onverkort worden uitgevoerd?

7

Is het waar dat de provincie Limburg in februari 2009 aangeboden heeft
om in partnerschap met het ministerie van VenW de opgaven op het
gebied van hoogwaterbescherming, klimaatadaptatie en gebiedsgerichte
duurzame ontwikkeling in de Limburgse Maasvallei op te pakken? Zo ja, is
het waar dat u nog niet gereageerd heeft op dit aanbod? Zo ja, waarom
niet? Is het gebruikelijk dat de reactie op een dergelijk aanbod zo lang
uitblijft?

8
Welk belang zou u hechten aan een partnerschap zoals de provincie
Limburg dat heeft aangeboden?

9

Is het waar dat u een quick scan heeft uitgevoerd om de veiligheid-
sopgave voor de Zandmaas voor de korte termijn (beter) in beeld te
krijgen?

Zo ja:

a. Is het waar dat deze quick scan is uitgekomen op een investerings-
behoefte van naar schatting 470 miljoen euro, exclusief
grondverwervings- en proceskosten, en is het reéel om aangaande de
laatstgenoemde kosten uit te gaan van 20%, respectievelijk 10%, zodat de
schatting van de investeringsbehoefte in totaal uitkomt op 611 miljoen
euro?

b. Is het waar dat bovengenoemde quick scan uitsluitend uitgaat van het
bouwen van waterkeringen?

c. Wat zal het hoogwaterstandverhogend effect van de in de quick scan
opgenomen waterkeringen bij benadering zal zijn?



d. Is er ten aanzien van de waterkeringen in deze quick scan een
ruimtelijke afweging gemaakt? Zo ja, door wie?

e. Hebben deze waterkeringen in de regio (inclusief de gemeenten) enig
draagvlak? Zo ja, in hoeverre?

f. Hoe verhouden deze keringen zich tot de veiligheidsopgave op de lange
termijn en maatregelen die in dit kader nodig zijn om tot hoogwaterstand-
verlagingen te komen?

g. Is het waar dat in het kader van de quick scan advies is ingewonnen bij
het Expertise Netwerk Water (ENW)?

h. Zo ja:

A. Is het waar dat het ENW adviseert de veiligheidsfilosofie ten aanzien
van de Maas te wijzigen? Zo ja, is er gevolg gegeven aan dit advies en, zo
ja, hoe? Indien er geen gevolg aan het advies is gegeven, waarom niet?
B. Kan, kennisnemend van het advies, gesteld worden dat de inzichten
ten aanzien van (het functioneren van) de Maas (/het Maassysteem) sinds
de hoogwaterstanden van 1993, 1995 en 2002 zodanig zijn verbeterd/
veranderd dat van invloed moet zijn op de verbinding tussen water-
veiligheidsopgaven voor de korte en de lange termijn?

C. Kan uit het advies worden afgeleid dat het stedelijk gebied van Venlo in
de huidige veiligheidsfilosofie functioneert als retentiegebied voor het
benedenstroomse deel van de Maas? Zo ja, hoe is dit, tegen de achter-
grond van het rijkshoogwaterbeschermingsbeleid, aan de bewoners en
gebruikers van dat stedelijk gebied uit te leggen?

D. Wat zouden de consequenties zijn voor het benedenstrooms gelegen
Brabantse en Gelderse gebied van het (geheel of gedeeltelijk) volgen van
dit advies?

E. Hoe zouden deze consequenties zich verhouden tot de in die gebieden
gehanteerde «waakhoogten»?

F. Kunt u aan de hand van de resultaten van de tweede toetsronde
aangeven of deze consequenties binnen het reguliere rijkshoogwaterbe-
schermingsprogramma ondervangen zouden kunnen worden en welke
veiligheidsrisico’s daarbij aan de orde zouden zijn?

10

Onderkent u dat het noodzakelijk is om nu een verbinding tot stand te
brengen tussen de waterveiligheidsopgave voor de korte en de lange
termijn? Zo ja, kan het provinciaal meerjarenplan Zandmaas 2 daar — gelet
op het advies van de commissie Veerman (pag. 62) — een wezenlijke rol in
spelen? Zo ja, zou dit betekenen dat een partnerschap, zoals door de
provincie Limburg gevraagd, voor de korte termijn zeer batig en voor de
lange termijn uiterst kosteneffectief, en dus zowel in het belang van de
regio als in het belang van het rijk zou zijn?

11

Welke natuurdoeltypen worden nagestreefd in de projecten Zandmaas en
Grensmaas en welke daarvan zijn uitzonderlijk en lopen — in nationale
context beschouwd — een risico als de natuurontwikkeling in de projecten
Zandmaas en Grensmaas vertraging oploopt?

15

Onderkent u dat het uitblijven van antwoorden van uw zijde op brieven en
het zonder overleg niet reageren op adviezen de indruk kan wekken dat de
regio slechts wordt betrokken in het nationaal waterbeleid om er kennis
van te nemen? Zo ja, kan het dan terecht zijn dat de provincies/regio’s de
indruk hebben dat hen bij het inrichten van het Deltaprogramma en de
daarbij behorende (organisatie)structuren slechts een marginale ruimte
wordt geboden?



16

Hoe verhoudt dit zich dit tot het standpunt van de Kamer dat centraal
enkel dat geregeld mag worden dat ook centraal geregeld moet worden
en dat het inhoudelijk deel van de waterveiligheidsopgave maximaal op
regionaal niveau moet worden ingevuld?

17

Waarom komt op het huidige in omloop gebracht kaartmateriaal ter
voorbereiding van het Deltaprogramma — laatstelijk eind augustus 2009 —
de Maas in het geheel niet voor, waarmee de Limburgse dijkringgebieden
(als bedoeld in de bijlage bij de wet tot herziening van de Wet op de
waterkering 2005) niet aangegeven zijn op voor het hoogwater-
beschermingsbeleid relevant kaartmateriaal? Heeft dit wellicht te maken
met het feit dat deze dijkringgebieden retentiegebied zijn voor het
benedenstroomse deel van de rivier en/of het feit dat deze dijkring-
gebieden onverkort deel uit maken van het Besluit rijksrivieren?

19
Wat is, ten aanzien van de Limburgse dijkringgebieden, de stand van
zaken van het project Veiligheid van Nederland in Kaart?

18

Wat zijn de consequenties van de aanbevelingen van de commissie
Veerman voor de beoogde veiligheidsnormen voor de Zand- en de
Grensmaas en hoe verhouden zich de beoogde veiligheidsnormen tot de
door de commissie Veerman voorgestelde veiligheidsnormering?

20

Is het waar dat er in wet- en regelgeving lacunes bestaan op het gebied
van de inzet van de Limburgse retentiegebieden? Zo ja, is het waar dat
deze al door de commissie Luteijn zijn gesignaleerd en in 2003 door de
provincie Limburg onder de aandacht zijn gebracht? Zo ja, waarom heeft
u daar, ondanks herhaald aandringen van de kant van de provincie, tot op
heden niet op gereageerd?

21
Wie is het bevoegd gezag ten aanzien van de inzet van retentiegebieden?

22
Welke overheidsinstantie(s) kan/kunnen aangesproken worden op de
gevolgen van de inzet van retentiegebieden?

23
Wat heeft u gedaan met de aanbevelingen van de Departementale
Auditdienst ten aanzien van de 13de Voortgangsrapportage?

12

Is het waar dat het waterschap en de bewoners van de gemeente Venlo
een beschermingsniveau van 1:250 voldoende achten ten aanzien van de
aan te leggen kademuren in Maasveld Il in de gemeente Venlo? Zo ja, hoe
verhoudt dit zich tot uw streven naar een beschermingsniveau van
1:12507

13

Deelt u de mening dat de voorgestelde uitvoering van Maasveld Il om te
komen tot een beschermingsniveau van 1:1250 slechts schijnveiligheid
biedt, omdat het water langs de zij- en achterkant vrij Maasveld Il kan
binnenstromen?



14
Wat zou de kostenbesparing bedragen als de beveiliging conform
Maasveld | zou worden gerealiseerd?

24

Hoeveel partijen hebben inmiddels een beroep gedaan op de Regeling
nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999 en welke bedragen zijn
daarmee gemoeid?

25

Bestaat de mogelijkheid dat de hoogwatergeul Well — Aaijen vanwege
archeologische waarden niet zal kunnen worden uitgediept? Zo ja, wat is
het alternatieve plan?

26

Heeft er, voorafgaand aan het bekend maken van het voornemen van de
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om een of
meerdere terreinen in het Maaspark Well, dat onderdeel is van de plannen
voor de realisatie van de hoogwatergeul Well — Aijen, als archeologisch
monument aan te wijzen, mede gelet op het in het geding zijnde
hoogwaterbeschermingsbelang, overleg tussen u en uw ambtsgenoot van
OCW plaatsgevonden? Zo ja, wat heeft u in dat overleg ingebracht? Zo
nee, hoe is dan bij de ontwikkeling van Tracébesluiten, zoals ten behoeve
van de hoogwatergeul, de interdepartementale afstemming en codrdi-
natie geregeld?

27

Is het ministerie van OCW - uit het oogpunt van door haar te behartigen
archeologische belangen — voldoende betrokken geweest bij de voorbe-
reiding van het Tracébesluit Zandmaas/Maasroute?

28

Is het gebruikelijk dat de minister van OCW, na vaststelling van een
Tracébesluit en vergunningverlening voor projecten, een voornemen tot
aanwijzing als een archeologisch monument kenbaar maakt?

29
Kunt u inmiddels aangeven of er vertraging zal ontstaan in de realisatie
van de hoogwatergeul, respectievelijk het Maaspark? Zo ja, hoeveel?

30
Welke extra kosten zijn naar aanleiding van het voornemen van OCW voor
de zelfrealisator ontstaan?

31

Acht u het, onder omstandigheden zoals die in dit geval aan de orde zijn,
redelijk dat rechtreeks uit overheidshandelen voortkomende meerkosten
voor rekening van burgers en bedrijven komen? Zo ja, waarom, gelet op
de publieke belangen die in het geding zijn?

32

Welke acties heeft u ondernomen om vertraging in de realisatie van de
hoogwatergeul, respectievelijk het Maaspark, te voorkomen en de
meerkosten te beperken?

33
Bent u bereid om met uw ambtsgenoot van OCW in overleg te treden om
te zorgen dat de voorgenomen aanwijzing niet tot vertraging zal leiden?



34
Vormt de voorgenomen aanwijzing een opmaat voor nog meer archeolo-
gische kosten dan al in dit project zijn betaald, danwel worden voorzien?

35
Hoe wordt in de projecten langs de andere grote rivieren om gegaan met
het belang van de archeologie?

36

Zijn er ook projecten langs de andere grote rivieren waarbij archeologie
een kostenpost vormt in de orde van grootte van miljoenen euro’s? Zo
nee, hoe komt dat?

37
Wat is het geraamde bedrag voor archeologisch onderzoek bij de
realisatie van de hoogwatergeul en gebiedsontwikkeling bij Kampen?

38

Is het denkbaar dat de substantiéle kosten ten behoeve van archeologisch
onderzoek een belemmering zullen blijken te vormen voor de projecten
die in gang gezet zijn om meer ruimte voor de Maas te creéren ten
behoeve van de hoogwaterbescherming? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot
de overige projecten in het rivierengebied en onderschrijft u dan de
stelling dat de wet- en regelgeving ten aanzien van archeologie strenger is
en veel belemmerender werkt dan die ten aanzien van natuur?

39

Indien wet- en regelgeving dermate belemmerend is, hoe kunnen
democratisch gekozen organen dan nog tot afwegingen komen ten
aanzien van ontwikkelingen en projecten waarvan het maatschappelijk nut
en de noodzaak op voorhand als aannemelijk mag worden verondersteld?

40

Bent u bereid om met uw ambtsgenoot van OCW afspraken te maken om
te komen tot een andere aanpak van de archeologische waarden, zodanig
dat daar minder tijd en geld aan hoeven te worden besteed?

41

Zijn de voor de grondverwerving in de nevengeulen Baarlo en Afferden en
voor het natuur(compensatie)gebied Heukelomse beek vereiste uitgaven
in de begrotingen van LNV en VenW opgenomen?

42
Wat is het tijdschema voor het ontwerp en de uitvoering van de projecten
nevengeulen en Heukelomse beek?

43

Is er sprake van vertraging van de voortgang bij de projecten nevengeulen
en Heukelomse beek? Zo ja, wordt dat veroorzaakt door het ontbreken van
financiéle middelen voor deze projecten?

44

Waarom worden (vermeende) «tegenvallende invloeden» bij het project
Grensmaas met de overheid besproken worden, als het project voor
rekening en risico van het Consortium Grensmaas uitgevoerd?

45
Kunnen deze (vermeende) «tegenvallende invloeden» de uitvoering van
het project Grensmaas in gevaar brengen? Zo ja, hoe wordt dan



omgegaan met het principe «voor eigen rekening en risico van het
Consortium Grensmaas?

46

Kunt u meerjarig inzicht geven in de subsidiestromen voor de grond-
verwering ten behoeve van de (eind-)bestemming natuur in het project
Grensmaas?

47

Zijn deze subsidiestromen toereikend om aan de rijksverplichtingen uit de
Uitvoeringsovereenkomst Grensmaas te voldoen? Zo nee, geldt hier dan
de regel dat sprake is van verplichte rijksuitgaven? Zo nee, waarom niet?

48

Is het waar dat de provincie Limburg u in haar brief van februari 2009 al
heeft verzocht om gezamenlijk een genuanceerd standpunt en beleid te
formuleren ten aanzien van de sluitstukkaden?

49
Hoe ver u bent gevorderd met het overleg met de regio over de sluitstuk-
kaden en doen zich in dat traject belemmeringen voor? Zo ja, welke?

50

Heeft de aanleg van de zogenoemde sluitstukkaden de knelpunten die in
het kader van de Integrale Verkenning Maas zijn onderkend, vergroot? Zo
ja, in hoeverre?

51

Op welke wijze zouden toekomstige projecten in de Limburgse Maasvallei
in aanmerking kunnen komen voor een financiering zoals die recent
beschikbaar is gesteld voor de hoogwatergeul en gebiedsontwikkeling bij
Kampen?

52
Hoe en waar worden extra kosten voor kaden en sluitstukkaden
opgevangen?

53
Hoe wordt voorzien in voldoende reserve voor toekomstige onvoorziene
tegenvallers?



