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Graag vraag lk uw aandacht voor het volgende.

In 2000 heeft het rijk met het'Besluit Beheer Haringvlietsluizen' besloten om de
Harlngvlietsluizen op een kier te zetten (het Kierbeslult). Hiermee verzilt het
meest westelflke deel van het Haringvliet waardoor er een beperkt herstel van
schaarse estuariene natuur en intergeHjden dynamiek wordt gerealiseerd en vls-
sen de rivier op kunnen trekken. Ook is afgesproken dat de huidlge functionallteit
van het zoetwatergebruik in omliggende gebleden behouden blljft en dat daarvoor
inlaatpunten van het waterschap en het drinkwaterbedrijf oostwaarts worden ver-
legd.

In 2004 hebben de provincie Zuid-Holland en de minlsteries landbouw, Natuur en
Voedselkwalltelt en Verkeer en waterstaat het'Bestuurcakkoord ultvoering Be-
sluit Beheer Haringvlletsluizen'ondertekend. Hierin zijn o.a. afspraken over finan-
cierlng en realisatie van de kler in 2008 vastgelegd. ook ls afgesproken dat de
provlncie Zuid-Holland ultvoering van de verplaatsing van de zoetwaterinname-
punten op zich neemt. omdat inlaatpunten nog nlet verlegd waren is dit be-
stuursakkoord in ZOt 7 verlengd en ls als nieuwe datum voor inwerkingtreding van
de kier 1 december 2010 vastgesteld. Recent bleek dat ook dit niet haatbaarls.

Door uiteenlopende belangen en bezwaren van betrokken partijen is bij het uit-
voenen van het Besluit Beheer Haringvlietsluizen een bestuurlijk comptexe situatie
ontstaan, die ook vanwege de internatlonale betekenis spoedig oplosslng vereist.
Tegen deze achtergrond en gezien uw verantwoordelijkheid voor het NaHonaal
Deltaprogramma en uw intermediaire positie tussen rijk en regio vezoek lk u,
mede namens Gedeputeerde staten van Zuid-Holland en de mlnisters van Land-
bouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het volgende:

1. Analyseer de nu ontstane situatie en ga in op de hoofdoorzaak van het feit dat
10 jaar na het beslult en 2 keer uitstel nog geen uitvoerlng ls gegeven aan
het beslult;

2. Geef advies over hetgeen nodlg is om binnen het bestaande financiële kader
de Haringvlietsluizen zo spoedig mogelijk op een kier te kunnen zetten;
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3. Stel vast welke leerervaringen ult het Harlngvlietsluizendossier getrokken Dilun
kunnen worden voor:

a) andere proJecten ln de Zuldwestel6ke Detta op de korte termfln, zoals ?- t, [nEl 2010

Volkerak-ZOommeer en Grevellngen, v€Nvoctv-2oro/74s
b) de aanpak van sooftgellrke prorecten blnnen het Naflonaal Deltapro-

gramma.

Ultgangspunt bU dlt verzoek is realisatie van het Klerbeslult, mede gezlen h.et felt
dat Nederland In Internatlonale Stroomgebiedbeheerplannen voor Rijn en Í,,iaas de
verpllchtlng is aangegaan om het Kierbesluit te realiseren. ultgangspunt ls ook de
flnanclële randvoorwaarde, dlt mede gelet op de financiële situatià bij de over-
heid.

BiJ uw analyse en daaruit voortvloelende adviserlng zijn de volgende aspecten van
belang:

f. inhoudelfke randvoorwaarden zoals afspraken over compensaHe van het ge-
bruik van zoetwater;

2. draagvlak in de regio en uitvoerbaarheid van maatregelen;3. bestuurlljke organisatie en aansturing van realisatie.

Uw analyse en advies zien wij graag voor 1 augustus a.s. tegemoet.

Mede namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de minister van Land-
bouw, Natuur en Voedselkwalitelt,

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTMT,

ir. Camiel Eurling{
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