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2011D18418 LIJST VAN VRAGEN 

De commissie voor de Rijksuitgaven en de vaste commissie voor Defensie 
hebben over het rapport «Monitoring vervanging F-16. Stand van zaken 
december 2010; onder andere ontwikkelingen Joint Strike Fighter» van de 
Algemene Rekenkamer (Kamerstuk 31 300, nr. 21) de navolgende vragen 
ter beantwoording aan het kabinet voorgelegd. 
Deze vragen zijn hieronder afgedrukt. 

De voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven,
Van Gerven

De voorzitter van de vaste commissie voor Defensie,
Van Beek

De adjunct-griffier van de commissie voor de Rijksuitgaven,
Clemens 
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1 
Is het zo dat de prijzen van de Low Rate Initial Production (LRIP)-serie tot 
nog toe bij iedere lichting lager zijn uitgevallen dan geschat door de 
Amerikaanse overheid? Zo ja, hoe verklaart het kabinet deze meevallers? 
Zo ja, verwacht het kabinet dat de reden(en) van deze meevallende prijzen 
eveneens zullen meespelen bij de toekomstige lichtingen in de produc-
tiefase en dat deze dientengevolge ook goedkoper kunnen uitvallen? 

2 
In hoeverre zijn prijsstijgingen of -dalingen tijdens de ontwikkelfase voor 
rekening gekomen van de Nederlandse deelname hieraan? In hoeverre 
zullen prijsstijgingen of -dalingen tijdens de ontwikkelfase in de toekomst 
voor rekening komen van de Nederlandse deelname hieraan? 

3 
Duidt de prijsontwikkeling van de LRIP-series op dalende kosten van de 
toestellen? Duidt het feit dat de prijzen lager uitvallen dan geraamd erop 
dat de definitieve versie van de F-35 goedkoper zou kunnen uitvallen dan 
geraamd door de Amerikaanse overheid en door Defensie? 

4 
Zijn de prijsschattingen van de Cost Assessment and Program Evaluation 
(CAPE) over het algemeen hoger dan de overige prijsschattingen? Zo ja, 
wat is de reden hiervan? Is dit om een veilige marge in te bouwen tussen 
prijsschatting en daadwerkelijke prijs? 

5 
Kan inzage gegeven worden in hoeverre er met de opgelopen vertra-
gingen en tegenvallers in het Joint Strike Fighter (JSF)-project sprake is 
van wanprestatie en contractbreuk door Lockheed Martin of andere 
contractpartijen? Kan een en ander gespecificeerd worden aan de hand 
van de relevante teksten uit de verschillende Memoranda of Under-
standing (MoU’s)? 

6 
Er wordt gesteld dat het project Vervanging F-16 tot doel heeft tijdig te 
voorzien in de vervanging van de F-16 jachtvliegtuigen van de Neder-
landse krijgsmacht. Wat wordt hier bedoeld met tijdig? 

7 
Hoe verhoudt zich de uitkomst van de bemiddeling inzake de afdracht van 
het Nederlandse bedrijfsleven met de politieke toezegging destijds dat de 
Nederlandse deelname aan het JSF-project de belastingbetaler niets zou 
gaan kosten? 

8 
Wat is, op basis van de huidige gegevens, de minimale vermindering van 
het aantal aan te schaffen jachtvliegtuigen om een structurele besparing 
van € 100 miljoen per jaar op het exploitatiebudget te realiseren? 

9 
Hoe onomkeerbaar zijn de stappen die het kabinet in 2010 heeft 
genomen? In hoeverre wordt de feitelijke keuze voor de JSF versterkt? 

10 
Is het kabinet bekend met de door de Algemene Rekenkamer geschetste 
risico’s van de toenemende betrokkenheid bij de JSF, zonder duidelijkheid 
over het maximale budget voor de vervanging van de F-16 dan wel 
onduidelijkheid over het totaal aantal aan te schaffen JSF-toestellen door 
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het ontbreken van een verwervingsbesluit? Welke risico’s zijn er volgens 
het kabinet aan verbonden? 

11 
Kan voor alle duidelijkheid in tabelvorm een volledig overzicht gegeven 
worden van alle vertragingen en kostenoverschrijdingen? 

12 
Wat wordt bedoeld met het volledig uitstappen uit het JSF-programma? 
Kan een berekening gemaakt worden van de uitstapkosten van het 
JSF-programma voor het geval dat Nederland daadwerkelijk uit het 
gehele JSF-project stapt, Nederland wel aan het JSF-project blijft 
deelnemen, maar daarvoor geen nieuwe investeringen meer pleegt, 
Nederland niet overgaat tot de aanschaf van twee testtoestellen en 
mogelijk te zijner tijd ook niet zou besluiten over te gaan tot aanschaf van 
de JSF als opvolger van de F-16? Kunnen in deze berekeningen alsnog 
wel alle afdrachtkosten van de industrie worden meegenomen, de 
verkoopopbrengst van de reeds betaalde long lead items en een reële 
(gespecificeerde) inschatting van de beëindigingkosten, maar niet de 
rentelasten voor het EMU-saldo (omdat die niet door Financiën worden 
toegerekend)? 

13 
Welke directe gevolgen heeft het uitstel van de beslissing over de 
aanschaf van de JSF en welke mogelijke aanvullende maatregelen 
moeten er genomen worden? Kan het kabinet per mogelijke aanvullende 
maatregel een overzicht van de bijbehorende kosten geven alsmede van 
de directe gevolgen? Kunnen hierbij ook de gevolgen van het langer 
doorvliegen met de F-16 worden aangegeven, wat zeker het geval zal zijn 
wanneer er inderdaad gekozen wordt voor de JSF als opvolger van de 
F-16 nu vaststaat dat de levertijd van de JSF-toestellen veel langer is dan 
oorspronkelijk gepland? Kan het kabinet ook aangeven wat de gevolgen 
zijn als de levertijd nog meer toeneemt? 

14 
Is er inmiddels meer duidelijkheid over het moment van aanschaf van het 
tweede testtoestel en tegen welke dollarkoers dit zal plaatsvinden? 

15 
Is het oordeel van de Algemene Rekenkamer juist over het feit dat bij de 
herijking van de business case de aanname is gehanteerd dat voor de 
opvolging van de F-16 uiteindelijk ook daadwerkelijk gekozen gaat worden 
voor de JSF? 

16 
Wat zijn de financiële gevolgen voor de overheid, op basis van de huidige 
beschikbare gegevens, van een gemaximeerd bedrag voor het 
bedrijfsleven? 

17 
Is er zoals de Algemene Rekenkamer stelt afhankelijkheid van de 
Nederlandse overheid van Lockheed Martin bij de gunning van orders aan 
verschillende partnerlanden? Kan dit betekenen dat hoe minder vlieg-
tuigen men bestelt, hoe minder orders men krijgt? 

18 
Kan er een overzicht gegeven worden van de omstandigheden waardoor 
de discussie met de industrie over het afwijken van de gemaakte 
afspraken over de afdrachten kan worden heropend? 
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19 
Is blijvende onzekerheid over de Nederlandse deelname aan het 
JSF-programma schadelijk voor de betrokkenheid van het Nederlandse 
bedrijfsleven aan dat programma? 

20 
Wanneer is naar verwachting het punt bereikt waarop de F-16’s niet meer 
aan de operationele eisen voldoen? 

21 
Wanneer het zo is dat de operationele kosten van de verouderde F-16 
steeds hoger worden, in hoeverre benadrukt dit dan volgens het kabinet 
de noodzaak van het project Vervanging F-16? Wanneer denkt het kabinet 
dat het punt bereikt wordt dat het duurder wordt de F-16 te behouden dan 
een vervanger als de JSF aan te schaffen? 

22 
Komt er een raming van de financiële gevolgen van het doorvliegen met 
de F-16, nu duidelijk is dat de levertijd van de JSF oploopt en de noodzaak 
van het laten doorvliegen van de F-16 toeneemt? 

23 
Er zijn geen nieuwe verplichtingen aangegaan in 2010 voor de voorbe-
reiding van de mogelijke komst van de JSF. Kan het kabinet aangeven wat 
de doorlopende kosten zijn geweest? Waaruit bestaan deze kosten? Zijn er 
andere uitgaven gedaan in het kader van het project Vervanging F-16 ten 
behoeve van de ingebruikname van de JSF en zo ja, welke dan? En buiten 
het kader van het project Vervanging F-16? In welk kader zijn deze kosten 
gemaakt? 

24 
Zijn er op het terrein van infrastructuur, beveiliging en/of begeleidende 
diensten in Nederland nog nadere investeringen gedaan direct door 
Defensie en/of indirect door gesubsidieerde instellingen, die vooruitlopen 
op een eventueel positief besluit over te gaan tot aanschaf van de JSF als 
opvolger van de F-16? Gaat het hierbij om investeringen waarvoor op de 
begroting van Defensie of in de begeleidende memorie van toelichting 
expliciete inspanningen zijn aangekondigd? 

25 
Wat is het verband tussen de door de minister van Defensie evident 
genoemde relatie tussen de deelname aan het internationale 
JSF-programma en het sterk op de JSF gerichte verwervingsbesluit met 
het eerdere beleid en/of het oorspronkelijk gestelde in de B/C-brief? 

26 
Het kabinet spreekt tegen dat er zoals de Algemene Rekenkamer stelt 
sprake is van een tentatief budget. Bij het rapport van de Algemene 
Rekenkamer uit 2010 sprak het kabinet nog wel van een tentatief budget. 
Wat is er in de tussentijd gewijzigd waardoor het kabinet niet meer 
spreekt van een tentatief budget? 

27 
De inpasbaarheid van de exploitatie van de jachtvliegtuigen in de 
defensiebegroting betekent dat deze kosten voor lange periode, namelijk 
30 jaar, vast zullen liggen. Is daarbij rekening gehouden met tussentijdse 
benodigde upgrades? Zo ja, hoeveel upgrades? Wat zijn de kosten van de 
verschillende upgrades? Hoe zijn deze upgrades in te passen in de 
defensiebegroting? 

4



28 
Het inplannen van de verlenging van de ontwikkelfase kon volgens de 
toenmalige staatssecretaris van Defensie goed ingepast worden in de 
Nederlandse planning voor deelname aan de test- en evaluatiefase en het 
voorziene Nederlandse invoeringsschema voor de JSF. Is hierbij rekening 
gehouden met de gevolgen van deze verlenging en de vervanging van de 
F-16 waarmee als gevolg van een herzien invoeringsschema langer 
doorgevlogen moet worden? 

29 
Wat zijn de extra kosten voor de Nederlandse overheid die zij ten behoeve 
van het bedrijfsleven maakt, naast de Nederlandse bijdrage van $ 800 
miljoen aan de ontwikkelfase, nu het afdrachtpercentage voor de industrie 
lager ligt? Worden de rentekosten doorberekend aan de industrie? 

30 
Is de € 359 miljoen een vast bedrag waarvoor Nederland deelneemt in de 
Production, Sustainment and Follow-on Development (PSFD)-fase? Zijn er 
nog bijkomende kosten? Waaruit bestaan deze kosten? Waar is de 
Nederlandse bijdrage in de PSFD-fase voor bedoeld? 

31 
Is het kostenverschil tussen een toestel uit de LRIP 3 en LRIP 4 al bekend? 

32 
Voor welk bedrag neemt Nederland deel in de Production & Sustainment 
(P&S) MoU? Is dat een vast bedrag? Wat is de European Footprint of wat 
wordt daarmee bedoeld? Is dat met het oog op mogelijke internationale 
samenwerking? Is bekend waarom het Verenigd Koninkrijk, Denemarken 
en Turkije geen besluit hebben genomen? 

33 
Kan een overzicht gegeven worden van de financiële ramingen en 
planningen van de herstructurering van begin 2010? En van de financiële 
gevolgen van de herstructuring van de planning? 

34 
Is inmiddels aan alle voorwaarden van de motie-Hamer c.s. (Kamerstuk 
26 488, nr. 178) voldaan? 

35 
Gelden de uitgangspunten en criteria waaraan de opvolger van de F-16 
moet voldoen, zoals opgenomen in de brief van 15 maart 2000, nog 
steeds? 

36 
Welke financiële onzekerheden levert het niet definitief zijn van alle orders 
op voor zowel het bedrijfsleven als voor de Nederlandse overheid? 

37 
Maakt de € 380 miljoen aan orders voor het bedrijfsleven in de ontwik-
kelfase deel uit van de business case? En de € 91 miljoen uit de 
productiefase? 

38 
Wat valt er onder de overige kosten van de kale stuksprijs naast het 
airframe, voertuigsystemen, missiesystemen en aandrijving? Kan een 
testtoestel voor de kale stuksprijs aangeschaft direct vliegen of zijn er 
verdere investeringen nodig? En zo ja, wat zijn de bijkomende kosten? 
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39 
De Algemene Rekenkamer is bekend met het bestaan van een intern 
memorandum van het ministerie van Defensie voor de aanvullende en 
gerelateerde kosten. Waarom is dit document niet openbaar? Mag het 
document door de Algemene Rekenkamer ingezien worden? Mag het 
document door de Algemene Rekenkamer gebruikt worden? Kan het 
kabinet dit document openbaar maken of delen met de Kamer?
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