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1 
Waarom wordt projecten in de voortgangsrapportage (VGR) er slechts 
voor een klein deel van de projecten summier een toelichting gegeven? 
Waarom is de informatie over de afzonderlijke projecten in de VGR 
beperkter dan in de basisrapportage (Kamerstuk nr. 27 625, nr. 237)? Bent 
u bereid deze omissie te repareren? Zo ja, op welke wijze? 

2 
Kunt u een inhoudelijk overzicht geven van de voortgang van álle 
projecten in deze verslagperiode (1 juli 2011–31 december 2011), ook van 
de projecten die nu niet worden toegelicht? Zo nee, waarom niet? 

3 
Kunt u dit overzicht in de volgende voortgangsrapportages standaard 
opnemen? 

4 
Kunt u ook de financiële informatie per project afzonderlijk aangeven? 

5 
Kunt u in het vervolg bij elke VGR een accountantsrapportage toevoegen? 
Zo nee, waarom niet? 

6 
Kunt u ingaan op de synergiemogelijkheden die er bij de verschillende 
projecten nog zijn via combinaties met natuur, natuurmaatregelen en 
recreatie en hoe dit de projectkosten beïnvloedt? 

7 
Kunt u een toelichting geven op de problemen die de Departementale 
Auditdienst signaleert in de relatie tussen de scope van projecten en de 
bijbehorende projectramingen? 

8 
Is er al een oordeel gevormd over of de onafhankelijke review van de 
projectraming voorafgaand aan de beschikking van de subsidie voor een 
project, een externe review zou moeten zijn, zoals aangekondigd in de 
basisrapportage? 

9 
Hoe groot zijn de scopewijzigingen die beheerders bij vijf projecten 
hebben voorgesteld en tot welk budgettaire consequenties kunnen ze 
leiden? 

10 
Zijn er al besluiten genomen over deze voorstellen tot scopewijziging? Zo 
ja, welke? 

11 
Welk budget zou er ongeveer gemoeid zijn met het realiseren van de drie 
projecten in het achterland van de Maeslantkering, die mogelijk alsnog 
aan de veiligheidseisen blijken te voldoen? Zijn deze projecten meege-
nomen in de raming voor het HWBP-2? Zo nee, waar zouden de financiële 
middelen voor deze projecten vandaan komen, mochten ze toch niet 
blijken te voldoen? 
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12 
Waarom kondigt u wel aan de Kamer te zullen informeren over concrete 
maatregelen voor de vijf projecten waarvoor in de eerste verslagperiode 
een mijlpaal niet gehaald is, maar niet voor de andere drie projecten die 
volgens de VGR mogelijk met vertraging te maken krijgen? 

13 
Welke maatregelen gaat u nemen ter versnelling van de projecten 
Noorderstrand Schouwen, Ipenslotersluis en Markermeerdijk Hoorn-
Edam-Amsterdam, waar sprake is van vertraging en waarover u niet 
aankondigt de Kamer in de volgende VGR te zullen informeren? 

14 
Is de gemelde vertraging bij het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-
Amsterdam een nieuwe vertraging bovenop de vertraging die al was 
voorzien en die ertoe leidde dat het project naar verwachting pas in het 
tweede kwartaal van 2021 zou worden opgeleverd? Kan de gemelde 
vertraging ertoe leiden dat dit project nog later dan het tweede kwartaal 
van 2021 wordt opgeleverd? 

15 
Streeft u naar versnelling van de realisatie van de vijf projecten waarvan 
voorzien is dat ze pas na 2017 opgeleverd zullen worden? Zo ja, hoe spant 
u zich concreet daarvoor in bij de projecten Waddenzeedijk Texel, 
Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam en Houtribdijk? 

16 
Kunt u toelichten welke concrete risico’s van toepassing zijn op 
programmaniveau? 

17 
Welke financiële beheersmaatregelen kunt u hiervoor inzetten? 

18 
Over welke financiële beheersmaatregelen beschikken de beheerders? 

19 
Kan de Kamer inzicht krijgen in de top 10 van de risico’s voor het HWBP-2, 
zowel programmarisico’s als de top 10 per project (kans x gevolg)? 

20 
Heeft u al onderzocht in hoeverre er raakvlakken zijn tussen de uitkomsten 
van de Derde Toetsing en het HWBP-2, zoals u heeft aangekondigd in 
Kamerstuk 27 625, nr. 252? Zo ja, wat zijn daarvan de resultaten? Zo nee, 
wanneer kan de Kamer de resultaten daarvan tegemoet zien? 

21 
In hoeverre hebben de resultaten van de Derde Toetsing consequenties 
voor HWBP-2; is het niet zo dat de resultaten input bieden voor HWBP-3? 

22 
Zijn er door beheerders al verzoeken ingediend om verbeterwerken naar 
aanleiding van de Derde Toetsing mee te nemen in het HWBP-2? Zo ja, 
hoeveel? 

23 
Kunt u een inschatting geven van de kans dat deze (ingediende en 
verwachte) verzoeken worden ingewilligd en van de gevolgen die dat met 
zich mee zal brengen voor de planning van het HWBP-2? Welke financiële 
consequenties zal dat hebben voor het budget van het HWBP-3? 
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24 
Verwacht u (nog meer) verzoeken van beheerders om verbeterwerken 
naar aanleiding van de Derde Toetsing mee te nemen in het HWBP-2? 

25 
Zijn de resultaten al bekend van de verificatie van de negen projecten die 
volgens de beheerders alsnog aan de norm voldoen, op basis van de 
Derde Toetsing? 

26 
Wanneer kan de Tweede Kamer nieuwe ramingen verwachten ten aanzien 
van het totale budget voor het HWBP-2? Kunt u toezeggen dat alle 
mogelijke mee- en tegenvallers, zoals onder andere beschreven in 
paragraaf 6.3 van de VGR, in de ramingen van de volgende VGR worden 
meegenomen? 

27 
Kunt u in algemene zin uitleggen wat het verschil is tussen de budge-
treeks (in tabel 6) en de kasreeks (in tabel 12)? 

28 
Kunt u uitleggen waarom de bedragen in de kasreeks – tabel12 – naar 
achteren schuiven, terwijl hiervan in het programmabudget – tabel 6 – 
nauwelijks sprake is? 

29 
Kunt u aangeven waarom het budget voor 2012 in de kasreeks (tabel 12) 
ten opzichte van de basisrapportage met € 131 miljoen neerwaarts wordt 
bijgesteld, terwijl het budget voor 2012 in de budgetreeks (tabel 6) met 
€ 26 miljoen opwaarts wordt bijgesteld? Kunt u de vergelijking tussen 
beide tabellen ook maken voor de overige genoemde jaartallen? Wat 
betekenen de verschillen beleidsmatig en financieel voor het HWBP-2? 

30 
Welke projecten liggen ten grondslag aan de stijging van de budgetreeks 
in 2012 (tabel 6) van € 214 in de basisrapportage tot € 240 miljoen in de 
VGR? Kunt u hiervan per project een uitsplitsing geven? Kunt u dit tevens 
doen voor de daling van de budgetreeks in 2011? 

31 
Worden de budgetten in tabel 12 naar achteren geschoven omdat 
projecten in het HWBP-2 zijn vertraagd, of kunnen deze projecten pas later 
worden uitgevoerd omdat er budgettaire middelen nodig waren voor de 
financiering van projecten buiten het HWBP, mogelijk zelfs op andere 
begrotingsartikelen? Kunt u bij dit antwoord de temporisering van de 
Houtribdijk vanwege budgettaire redenen (pag. 13 van de VGR) 
betrekken? 

32 
Kunt u op projectniveau aangeven welke mutaties ten grondslag liggen 
aan de wijzigingen in de kasreeks (tabel 12) ten opzichte van de basisrap-
portage? Welke grotere, complexe projecten gaan naar verwachting later 
van start dan tot nu toe werd voorzien? 

33 
Hoe verklaart u dat in uw aanbiedingsbrief (Tweede Kamer, 32 698, nr. 3) 
wordt gesproken van een programmaraming van € 3 156 miljoen, terwijl 
in tabel 12 van de VGR wordt gesproken over een bedrag van € 3 146 
miljoen? 
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34 
Kunt u de kasraming onder het jaar 2017 en volgende in tabel 12 
uitsplitsen naar de jaren 2017 t/m 2021? Kunt u deze reeks ook uitsplitsen 
naar de verschillende onderliggende projecten? 

35 
Welke consequenties heeft de doorloop van de kasraming na 2017 voor de 
einddatum en (financiële) afronding van het HWBP-2? Kan men op basis 
van de kasreeks in tabel 12 concluderen dat de realisatie van het gehele 
HWBP-2 vertraging oploopt, gezien het feit dat de kasreeks naar achteren 
schuift? 

36 
Kunt u aangeven hoeveel financiële middelen benodigd zijn voor het 
HWBP-3? Kunt u daarbij ook de Derde Toetsing betrekken? 

37 
Kunt u aangeven welke middelen reeds beschikbaar zijn voor het 
HWBP-3? Is het HWBP-3 voldoende afgefinancierd? 

38 
Welke relatie hebben de financiële middelen die betrekking hebben op de 
vertraagde projecten na 2017 uit het HWBP-2 met de financiering van het 
HWBP-3?
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