
2015D18524 LIJST VAN VRAGEN 

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen 
voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de brief van 
1 april 2015 houdende de Aanbieding van de zevende voortgangsrap-
portage (VGR7) van het tweede Hoogwaterbeschermingspro-
gramma (HWBP-2) aan met peildatum 31 december 2014 
(Kamerstuk 32 698, nr. 21). 

De voorzitter van de commissie,
Dekken 

Griffier van de commissie,
Jansma 
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Nr. Vraag 
1 Wat is de omvang van het budget van het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 (HWBP-2) dat naar het 
nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt overgeheveld? 

2 Hoe worden de in de voortgangsrapportage genoemde risico’s nu 
precies beheerst? 

3 Bij welke projecten zijn de financiële risico’s groter geworden en 
wat is de financiële waarde van de toename van het risico per 
project? 

4 Kunt u een overzicht geven van de mutaties van de financiële 
waarde van de risico’s op projectniveau vanaf de vorige (zesde) 
voortgangsrapportage? 

5 Klopt het dat nieuwe inzichten, technieken en bijgestelde normen 
alternatieven bieden die minder ingrijpend zijn voor de Zuyderzee-
dijk? Zo ja, wordt hier nog door u naar gekeken? 

6 Hoe staat de prijspeilverhoging van het projectbudget van € 7,5 
miljoen in verhouding tot de prijspeilverlaging bij individuele 
projecten van de projectraming van € 3 miljoen? Waarom wordt er 
gewerkt met verschillende prijspeilen bij individuele projecten? 

7 Hoeveel geld wordt er precies geïnvesteerd in collegiale reviews en 
het uitwisselen van kennis en ervaring? 

8 Welke problemen spelen er nu op het gebied van grondwerving en 
kabels en leidingen? Hoeveel extra kosten zijn hiermee gemoeid? 

9 Kunt u uw verwachting nader toelichten dat het mogelijk is om in 
zes jaar tijd (uiterlijk 2021) nog 64% van het totaal aantal kilometers 
dijkverzwaring te realiseren? Dit gegeven het feit dat het zeven jaar 
heeft geduurd om de huidige dijkverzwaring te realiseren? Hoe 
staat dit in verhouding tot het feit dat de meeste planningsrisico’s 
liggen bij nog af te ronde grote en complexe projecten? 

10 Is 233,7 kilometer dijkversterking een haalbare doelstelling? 
11 In hoeverre bent u samen met de regio rondom Marken in gesprek 

over crisisbeheersing in geval van een overstroming? 
12 Wat zijn de financiële gevolgen van het meenemen van het 

koppelstuk bij de IJsselmeerdijk waardoor er een extra jaar nodig 
is voor de uitvoering? 

13 Wat heeft voor ernstige verontreiniging gezorgd in de Waddenzee-
dijk Friese Kust? Kan dit probleem ook in andere dijken voorkomen 
en zo ja, wat zijn dan de extra kosten voor het toepassen van een 
Elastocoast? 

14 Klopt het dat de Markermeerdijken nog niet zijn goedgekeurd? 
Waarom niet? Wat is hier de planning voor? 

15 Zijn in de projectenscans op programmaniveau om de belangrijk-
ste risico’s op het gebied van kabels en leidingen, vastgoed en de 
impact van nieuwe normering waterveiligheid ook de financiële 
gevolgen meegenomen? Zo ja, kunnen deze inzichtelijk worden 
gemaakt? 

16 Waarom is het risico dat gronden te laat beschikbaar zijn voor de 
realisatie toegenomen van vier naar vijf maanden? 

17 Klopt de stelling dat dat het niet mogelijk is om piekbelastingen 
(maatgevende omstandigheden) weg te pompen, maar wel 
gebruikt wordt om de te verwachten stijging van het meerpeil als 
gevolg van zeespiegelstijging te compenseren bij bijvoorbeeld de 
Afsluitdijk? 

18 Waardoor blijken sommige aannemers de contractuele verplichtin-
gen onvoldoende na te komen? 

19 Hoeveel wordt er precies geïnvesteerd in een proactieve aanpak 
om samen met de beheerders goed zicht te hebben om werkzaam-
heden met de grootste risico’s en het bieden van ondersteuning 
om deze risico’s te beheersen? Hoe wordt deze aanpak 
vormgegeven? 
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Nr. Vraag 
20 Is de inschatting, voortkomend uit de vorige (zesde) voortgangs-

rapportage, nog steeds correct dat u voornemens bent circa € 150 
miljoen aan budget van gerealiseerde meevallers van afgerekende 
en dus volledig gerealiseerde projecten per begroting 2016 over 
wilt hevelen naar het nieuwe Hoogwaterbeschermingspro-
gramma? 

21 Kunt u aangeven aan welke zaken u voornemens bent het uit het 
HWBP-2 over te hevelen bedrag, voortkomend uit de vermelde 
meevallers, uit te geven? 

22 Bent u voornemens om een deel van het uit het HWBP-2 over te 
hevelen bedrag, voortkomend uit de in de voortgangsrapportage 
vermelde meevallers, uit te geven aan het duurdere, maar op 
belangrijke vlakken voor het dorp veel aantrekkelijke alternatieve 
variant voor de dijkverzwaring bij het dorp Oudeschild (Texel)? Zo 
nee, bent u bereid om binnen het HWBP-2 een aanvullend bedrag 
te reserveren voor de versterking van de Waddenzeedijk Texel? Zo 
nee, waarom niet? 

23 Bent u bekend met de details van de alternatieve variant die op 
tafel ligt voor de dijkverzwaring bij het dorp Oudeschild (Texel)? 
Bent u bekend met de voordelen van deze variant voor het dorp 
Oudeschild? 

24 Waarom is er geen bandbreedte van de projectramingen opgeno-
men en met welke bandbreedte wordt er dan rekening gehouden? 

25 Waarom valt het Keersluis Meppelerdiep Zwartsluis niet meer 
onder HWBP-2 en naar welk begrotingsartikel is het dan 
overgeheveld?
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