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•	 Meervoudige opdracht Tweede Kamer

•	 Onderzoeksfase / randvoorwaarden Tweede Kamer

•	 Start ontwerpfase

•	 DO gereed (zonder parkeergarage)

•	 Fase 1 | Hotel central

•	 Oplevering Hotel Central

•	 Start bouw Tweede kamer

•	 Uitvoering Fase 3

•	 Oplevering Fase 3

•	 Oplevering Tweede kamer

•	 Opening nieuwbouw
•	 Planvorming fase 3, renovatie en restauratie Binnenhofgebouwen

•	 Studie uitbreiding Tweede Kamer
•	 Studie Statenpassage

•	 Vierstromenbeleid Tweede Kamer
•	 Vervolg vierstromenbeleid 

•	 Koffiecorner

•	 Verlichting Hofplaats

•	 Studie naar multimedia toepassingen in de plenaire zaal
•	 Studie naar alternatieve vormen debat in plenaire zaal

•	 Beveiliging Statenpassage
•	 Uitbreiding Tweede Kamer
•	 Centraal informatiepunt Tweede Kamer
•	 Aanpassing Plenaire zaal
•	 Centrale meldkamer Tweede Kamer
•	 Rookkamer Tweede Kamer
•	 Wijzigingen Tweede Kamer
•	 Entree Binnenhof
•	 Meubilair Tweede Kamer | • Lift Tweede Kamer | • Nieuwe entree archief | • Optimalisatie gevel en dak beglazing
•	 Aanpassing vergadertafel Tweede Kamer

Tijdlijn werkzaamheden Tweede Kamer door de Cie.


