
2017D13894 LIJST VAN VRAGEN 

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen 
voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de 
11e voortgangsrapportage (VGR11) van het Tweede Hoogwater-
beschermingsprogramma (HWBP-2) met peildatum 31 december 
2016 (32 698, nr. 33). 

De waarnemend voorzitter van de commissie,
Van Veldhoven 

De adjunct-griffier van de commissie,
Jansma 
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Nr Vraag 
1 Wat betekent de nieuwe normering, die nog niet volledig is 

uitgewerkt, precies voor projecten binnen het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 (HWBP2)? 

2 Kunt u aangeven bij welke projecten de risico’s, zowel op financieel 
als beleidsmatig terrein, zijn toegenomen ten opzichte van de 
vorige voortgangsrapportage? 

3 Hoe groot zal het meerjarige kaseffect van de vertraging van het 
project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam zijn? Is hierbij 
alleen sprake van een vertraging of is er ook sprake van hogere of 
lagere kosten? Heeft dit gevolgen voor de programmaraming? 

4 Wanneer zal de realisatiefase van het project Markermeerdijk 
Hoorn-Edam-Amsterdam starten? Wanneer zal het project worden 
afgerond? Is deze vertraging aanleiding om de mijlpaal Dijk Veilig 
2021 los te laten? 

5 Waarom wordt de «Elastocoast», een nieuw, innovatief middel om 
dijken duurzaam te beschermen, nog niet op grote schaal bij 
dijkverbeteringsprojecten gebruikt? 

6 Wanneer komt er duidelijkheid over de grootte van de schade van 
loslatende bekleding bij de Waddenzeedijk Friese Kust? Kunt u 
inschatten hoe groot de kans is dat dit onder de garantiebepalin-
gen van de aannemer valt of dat het tot financiële tegenvallers 
voor de overheid of waterschappen leidt? Indien het tot financiële 
tegenvallers leidt, wat is dan de omvang van deze tegenvallers? 

7 In hoeverre leidt de vertraging in de oplevering van de keersluis 
Meppelderdiep Zwartsluis tot extra kosten? Waarom kan hier de 
definitieve bediening nog niet worden geïnstalleerd? 

8 Kan worden toegelicht of het Nederlands Instituut voor Onderzoek 
der Zee (NIOZ) gebruik gaat maken van meefinanciering om zijn 
wensen ten opzichte van de Waddenzeedijk Texel te realiseren? 

9 Kunt u aangeven welke factoren er allemaal hebben meegespeeld 
waardoor de start van het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-
Amsterdam is vertraagd? Waarom moest er een nieuw omgevings-
proces plaatsvinden en in hoeverre had hier eerder op geantici-
peerd kunnen worden? 

10 Wat zijn precies de knelpunten bij de uitvoering van het project 
Markermeerdijk? 

11 Kunt u aangeven wanneer welke besluitvorming over het project 
Markermeerdijk moet zijn afgerond en door wie dat moet 
gebeuren? Welke afspraken zijn hier concreet over gemaakt om de 
nieuwe prognose voor 2018 te halen? 

12 In hoeverre hebben de veiligheidsnormen en regels met betrekking 
tot het HWBP2 geleid tot een vertraging in de start van het project 
Markermeerdijk? 

13 Welke kosten zijn er gemoeid met de vertraging van het project 
Markermeerdijk? Heeft dit gevolgen voor de programmaraming? 

14 Hoe groot zijn de kansen dat de in het programma benoemde 
risico’s zich zullen manifesteren? 

15 Bij welke projecten zijn de financiële en planningsrisico’s groter 
geworden ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage? 

16 Wat is de omvang van de exogene risico’s voor het programma in 
tijd en geld? Zijn de exogene risico’s verwerkt in de risicoreserve-
ring? 

17 Wanneer wordt duidelijk wat de gevolgen van de nieuwe norme-
ring zijn op de uitwerking van het project Markermeerdijk? Kunnen 
de mogelijke risico’s die hieraan verbonden zijn ook met terugwer-
kende kracht voor andere projecten gelden? 

18 Wanneer verwacht u meer duidelijkheid te kunnen geven over de 
grootte van de verwachte vrijval van budget in de rijksbegroting 
voor 2018? 
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Nr Vraag 
19 Kunnen volgens de gemaakte afspraken over de Deltafonds-

investeringsmiddelen voor water, ook personeelskosten voor het 
ministerie worden gefinancierd? 

20 Waarom kiest u ervoor om personele kosten voor Eenvoudig Beter 
deels te financieren vanuit de investeringsruimte voor 
(infrastructuur-) en waterprojecten? 

21 Hoe groot is de verwachte vrijval van budget die in de begroting 
voor 2018 zal worden verwerkt? 

22 Hoe verhoudt de voorziene budgetverlaging zich tot de program-
maraming en de bandbreedtes hierbij? Wordt de kans op budge-
toverschrijding hiermee wederom groter? 

23 Klopt het dat de omvang van doorlopende verplichtingen voor 
2029 en 2030 (nu geraamd op 1,8 miljard euro) nog verder 
toenemen? Zo ja, met welk bedrag en wanneer kunnen die 
doorlopende verplichtingen tegemoet gezien worden? 

24 Klopt het dat de verlaging van het budget met 327 miljoen euro 
een kans op budgetoverschrijding met zich mee brengt van meer 
dan 15% (gebaseerd op de bandbreedte van de programmapro-
grammering)? Zo ja, kan worden toegelicht waarom ondanks het 
hogere overschrijdingsrisico toch gekozen is voor vrijval? 

25 Is de programmaraming (gebaseerd op een overschrijdingsrisico 
van maximaal 15%) meegewogen in de bepaling van het nieuwe 
budget voor het HWBP2? Kunt u uw antwoord toelichten?
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