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Inleiding 

Artikel 21 van de Regeling Grote Projecten luidt: 

“De commissie voor de Rijksuitgaven brengt jaarlijks op de derde woensdag in mei 

een verslag uit aan de Tweede Kamer over de werking en toepassing van deze 

regeling in het voorafgaande kalenderjaar.” 

In deze jaarrapportage geeft de commissie voor de Rijksuitgaven een overzicht van de 

werking en toepassing van de regeling over het kalenderjaar 2022. Ook enkele 

ontwikkelingen die zich na het kalenderjaar 2022 hebben voorgedaan, worden genoemd. 

Deze aanvullende informatie is actueel tot 1 april 2023. 

Dit jaar is de lay-out van de jaarrapportage gewijzigd om een beter overzicht te bieden van 

de grote projecten. De rapportage bevat nu meer visualisaties en interactieve hyperlinks, 

die direct verwijzen naar de relevante Kamerstukken. 

De jaarrapportages over de kalenderjaren 2008 tot en met 2021 zijn te vinden in de 

Kamerstukken 26 399, nr. 9 t/m 23. In figuur 1 is de ontwikkeling van het aantal grote 

projecten over de afgelopen 10 jaren zichtbaar.  

Trend grote projecten 

Bron: Parlis, bewerking DAO 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Totaal 10 10 11 11 10 11 8 8 8 7

Nieuw 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0

Afgesloten 0 0 0 0 1 0 3 0 1 1
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Figuur 1. Aantal grote projecten door de jaren heen

2013 - 2022
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1 Grote projecten in 2022 

Eind 2021 waren volgens de jaarrapportage grote projecten 2021 (zie Kamerstuk 26399-

23) 8 projecten in uitvoering.  Op 10 maart 2022 is het groot project HSL Zuid beëindigd.

Het project Pantservoertuigen, deelproject Boxer, staat nog gebudgetteerd tot en met 

2024. Ultimo 2022 waren er 7 grote projecten in uitvoering met een totale 

budgetwaarde van € 24,2 miljard. 

Bron: Parlis, bewerking DAO 

Meer informatie over de budgetwaardes van de grote projecten en de hyperlinks naar de 

onderliggende Kamerstukken zijn te vinden in bijlage 1. 

HWPB2 ERTMS PHS
deelproject

Boxer

Onderzee-
boten

GrIT F-35

Infrastructuur en
Waterstaat

Defensie

Budget (x mln) € 2.745 € 3.872 € 4.090 € 839 € 2.500 € 3.152 € 6.961 

€ -

€ 2.000 

€ 4.000 

€ 6.000 

€ 8.000 

Figuur 2. Aantal grote projecten en financiële omvang 2022
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2 Verantwoording in 2022 

2.1 Voortgangsrapporten

Bron: Parlis, bewerking DAO 

Figuur 3 toont dat in 2022 de Tweede Kamer acht voortgangsrapportages heeft 

ontvangen op basis van de Regeling Grote Projecten. Zes daarvan waren afkomstig van het 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de overige twee werden ingediend door 

Defensie. 

I&W 

Het ministerie van I&W heeft voor alle drie de grote projecten twee voortgangsrapporten 

ingediend.   

Defensie  

De twee ontvangen voortgangsrapporten van het ministerie van Defensie zijn voor de twee 

nieuwe grote projecten Grensverleggende IT (GrIT) en Onderzeeboten.  

Op 8 februari 2022 heeft de Kamer de uitgangspuntennotitie van het project GrIT 

ontvangen. Vervolgens heeft Defensie op 29 september 2022 zowel de basisrapportage als 

het eerste voortgangsrapport ingediend. Wat betreft het grote project Onderzeeboten heeft 

de Kamer het eerste voortgangsrapport ontvangen op 1 april 2022. 

Voor het grote project Pantservoertuigen, deelproject Boxer, wordt de Kamer niet meer 

via een afzonderlijke voortgangsrapportage geïnformeerd. De vaste commissie voor 

Defensie heeft in februari 2018 besloten af te zien van verdere voortgangsrapporten. De 

voortgang wordt inzichtelijk gemaakt via het jaarlijkse rapport Defensie projectenoverzicht 

(DPO).   

Op 24 juni 2022 heeft de staatssecretaris van Defensie verzocht om de jaarlijkse 

voortgangsrapportage voor het project Verwerving F-35 voortaan vóór 1 november aan 

te bieden, vanwege wijzigingen in de Amerikaanse verantwoordingsprocessen (zoals te 

vinden in Kamerstuk 26488-468). In 2022 heeft de Kamer geen voortgangsrapport 

Defensie 
2

I&W
6

Figuur 3. Aantal voortgangsrapportages ontvangen in 2022

8
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ontvangen voor het project F-35 vanwege een verzoek om uitstel van het ministerie van 

Defensie. In Kamerstuk 26488-472 vraagt het ministerie van Defensie om uitstel tot  

31 maart 2023. De Kamer heeft het voortgangsrapport op 30 maart 2023 ontvangen. 

Ontvangst en tijdigheid voortgangsrapportages 

Op grond van de Regeling Grote Projecten maken commissie en bewindspersoon afspraken 

over frequentie en verschijningstijdstip. De norm volgens de Regeling is: maximaal drie 

maanden na de peildatum van de rapportages.  

In figuur 4 is de snelheid weergegeven waarmee de voortgangsrapportages na afloop van 

de rapportageperiode (peildatum) aan de Tweede Kamer werden aangeboden.  

De voortgangsrapportages van I&W zijn vijf van de zes keer niet tijdig ingediend. In één 

geval, bij het project ERTMS, is het rapport meer dan 1 maand na termijn ingediend.  

Figuur 4. Tijdigheid indiening voortgangsrapportages 
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Bron: Parlis, bewerking DAO 
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In figuur 5 zijn van de afgelopen vijf jaren de indieningstermijnen van de 

voortgangsrapportages weergegeven. Hieruit blijkt dat het aantal rapporten dat na de 

afgesproken termijn worden ingediend in 2022 zijn toegenomen ten op zichte van 2021. 

Bron: Parlis, bewerking DAO 

2.2 Accountantsrapporten 

In artikel 13, lid 1, van de Regeling Grote Projecten staat: 

“Bij voortgangsrapportages wordt periodiek, op basis van een nader te bepalen 

frequentie, doch ten minste één maal per jaar, een accountantsrapport gevoegd met 

een oordeel over de kwaliteit en volledigheid van de financiële en niet-financiële 

informatie in de voortgangsrapportage en over de beheersing en het beheer van het 

project”. 

In lid 4 staat: 

“Het accountantsrapport wordt als afzonderlijk document aan de Tweede Kamer 

gezonden, uiterlijk twee weken na verschijning van de voortgangsrapportage waarop 

het accountantsrapport betrekking heeft”. 

Daarmee is de uiterlijke termijn waarop het accountantsrapport aan de Kamer moet 

worden aangeboden 3,5 maanden na de verslagperiode. In 2022 heeft de Tweede 

Kamer 4 accountantsrapporten over grote projecten ontvangen. Uit figuur 6 blijkt dat 3 

van de 4 accountantsrapporten niet tijdig zijn ingediend.  

2018 2019 2020 2021 2022

> 1 maand na termijn 0 0 2 0 1

< 1 maand na termijn 5 5 3 2 4

< afgesproken termijn 2 2 3 4 3
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6

8

10

Figuur 5. Ontvangst voortgangsrapportages 2018-2022
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Figuur 6. Tijdigheid indiening accountantsrapporten 

I&W DEF 

HWPB2 ERTMS PHS Onderzeeboten 
Accountants-
rapport bij 21e VGR 16e VGR 6e VGR 1e VGR 

Peildatum 
rapport 31-12-2021 31-12-2021 31-12-2021 31-12-2021

JAN 

FEB 

MRT 

APR 8-4-2022

25-4-2022

MEI 4-5-2022

16-5-2022
JUN 

Bron: Parlis, bewerking DAO 

Figuur 7 toont hoe snel de accountantsrapporten in de afgelopen vijf jaren bij de Tweede 

Kamer zijn ingediend. Dit wordt uitgedrukt in het aantal maanden na de verslagperiode. 

Bron: Parlis, bewerking DAO 

In bijlage 2 is meer informatie te vinden over de voortgangsrapportages en de 

accountantsrapporten. Hierin zijn onder andere de peildata en de hyperlinks naar de 

onderliggende Kamerstukken opgenomen. 

2018 2019 2020 2021 2022

> 5 maanden 0 0 1 0 0

< 4 - 5 maanden 2 3 1 0 3

< 3,5 maanden 4 1 3 5 1
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Figuur 7. Ontvangst accountantsrapporten 2018-2022
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2.3 Behandeling rapporten grote projecten 

De commissies kunnen voortgangsrapportages voor kennisgeving aannemen of ze 

behandelen door feitelijke vragen te stellen en of ze te agenderen voor een overleg. Dit 

kan zijn een algemeen overleg/commissiedebat, schriftelijk overleg, wetgevingsoverleg of 

notaoverleg. Ook kunnen zij zich verder laten informeren over de inhoud van het rapport 

middels een technische briefing. 

De rapportages die in 2021 zijn ontvangen zijn in meerderheid behandeld middels 

commissiedebatten. Over zes van de 8 voortgangsrapportages zijn in 2022 feitelijke 

vragen gesteld. Alle voortgangsrapportages die in 2022 zijn ontvangen zijn geagendeerd 

voor een commissiedebat of een wetgevingsoverleg.  

I&W 

De voortgangsrapporten van projecten European Railway Traffic Management System 

(ERTMS) en Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) zijn gezamenlijk behandeld in 

het commissiedebat Spoor, spoorveiligheid en ERTMS op 9 juni 2022 en in het 

commissiedebat Spoor op 15 december 2022.   

Defensie 

De eerste voortgangsrapportage en basisrapportage van het project Onderzeeboten van 

Defensie zijn grondig behandeld, middels feitelijke vragenronde, twee technische 

briefings en een commissiedebat.  

In figuur 8 is de behandeling van de voortgangsrapporten (en accountantsrapporten) 

uitgesplitst per commissie.  

Bron: Parlis, bewerking DAO 

In bijlage 3 van deze rapportage staat een overzicht van de behandeling per rapportage. 

Feitelijke vragen Commissidebat Wetgevingsoverleg Technische briefing

I&W 4 5 1 0

Defensie 2 1 1 2

0

1

2

3

4

5

6

Figuur 8. Behandelwijze voortgangsrapportages per 

commissie
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2.4 Rapporteurs grote projecten in 2022 

Grote project Rapporteurs 

HWBP2 

Tweede 

Hoogwater-

beschermings-

programma 

 (Geen) 

ERTMS 

European 

Railway Traffic 

Management 

System 

   (Geen) 

PHS 

Programma 

Hoogfrequent 

Spoorvervoer    Van Ginneken 

 (D66) 

deelproject 

Boxer 

   (Geen) 

Onderzeebo-

ten 

Stoffer 

(SGP) 

Valstar 

(VVD) 

GrIT 

Grensverleg-

gende IT 

Van 

Weerdenburg 

(PVV) 

Valstar 

(VVD) 

F-35    (Geen) 

SGP

PVV

D66

VVD

0 1 2 3

Rapporteurs per fractie
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3  Wijzigingen grote projecten in 2022 

In 2022 is de status van enkele grote projecten veranderd. De wijzigingen zijn hieronder 

beschreven. Ook ontwikkelingen die zich na de rapportageperiode (het kalenderjaar 2022) 

hebben voorgedaan komen aan bod. Onderstaande informatie is actueel tot en met 1 april 

2023. 

Commissie Infrastructuur en Waterstaat (I&W) 

Beëindiging van het project HSL-Zuid 

De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 10 maart 2022 aan de Tweede 

Kamer voorgesteld de grootprojectstatus van het project HSL-Zuid te beëindigen 

(Kamerstuk 22026-520). De Kamer heeft hier op 15 maart 2022 mee ingestemd. 

Commissie Defensie 

Pantservoertuigen 

Het Defensie Projectenoverzicht (DPO) 2022 geeft aan dat er voor het grote project 

Pantservoertuigen, deelproject Boxer, uitgaven zijn gepland tot en met 2024. Deze 

plannen kunnen veranderen op basis van verschillende factoren, zoals politieke 

beslissingen, budgetten, en veranderende behoeften en prioriteiten binnen Defensie. 

Verwerving F-35 

Verder heeft op 24 juni 2022 de staatssecretaris van Defensie het verzoek gedaan om de 

jaarlijkse voortgangsrapportages voor het project Verwerving F-35 voortaan op uiterlijk  

1 november aan te bieden vanwege wijzigingen in de Amerikaanse verantwoordings-

processen (Kamerstuk 26488-468). Ook is er op 18 oktober 2022 uitstel gevraagd tot 

uiterlijk 31 maart 2023 (Kamerstuk 26488-472). Op 30 maart 2023 heeft Defensie de 

drieëntwintigste voortgangsrapportage voor project Verwerving F-35 ingediend. 

Er zijn twee incidentele suppletoire begrotingen (ISB’s) ingediend bij de begroting van 

Defensie en defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2022. De ISB’s hadden 

betrekking op het grote project Verwerving F-35 voor versnelling aanschaf militair 

materieel F-35 en MQ-9 (Kamerstukken 36143 en 36144).  

Voor ISB 36144 zijn twee moties ingediend door de Kamerleden Van Dijk (SP) en Fritsma 

(PVV). Het lid Van Dijk stelde in zijn motie (Kamerstuk 36144-4) voor de aanschaf van  

F-35's en Reaperdrones via de reguliere begroting te behandelen. Het lid Fritsma stelde in

zijn motie (Kamerstuk 36144-5) voor af te zien van de voorgenomen aankoop van zes 

extra F-35-vliegtuigen. Beide moties zijn verworpen. 

Grensverleggende IT (GrIT) 

De commissie Defensie heeft in het voorjaar van 2022 besloten het lid Valstar (VVD), als 

opvolger van Van Wijngaarden, te benoemen tot rapporteur.  
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Bijlagen 

Bijlage 1. Overzicht budgetwaardes grote projecten 

Tabellen 1 en 2 bieden een overzicht van de budgetten van de grote projecten in 2022. 

Voor de budgetwaardes is uitgegaan van de meest actuele peildatum, zoals vermeld in 

de (voortgangs)rapportages. 

Het grote project Pantservoertuigen omvat drie deelprojecten, namelijk de aanschaf 

van een klein pantserwielvoertuig (Fennek MRAT/AD), een infanteriegevechtsvoertuig 

(CV-90) en een groot pantserwielvoertuig (Boxer). De eerste twee deelprojecten zijn 

reeds afgerond en beoordeeld, waarbij de budgetten zijn vastgesteld.  

In tabel 1 wordt alleen het budget voor het deelproject Boxer weergegeven. Het 

deelproject Fennek MRAT/AD, dat een budget van € 197,6 miljoen had, werd in 2011 

voltooid na een evaluatie van het project (zie Kamerstuk 26396-90 van 29 december 

2011). Het deelproject CV-90 werd afgerond na een evaluatie van het project in 2017 

(zie Kamerstuk 26396-109 van 28 maart 2017). 

Voor de financiering van de vervangende onderzeebootcapaciteit is een taakstellend 

levensduurkostenbudget voor investeringen plus exploitatie voor de levensduur van  

30 jaar vastgesteld. Gedetailleerde informatie hierover is opgenomen in een 

vertrouwelijke brief (zie Kamerstuk 34 225, nr. 24). In tabel 1 is voor onderzeeboten 

vanwege de vertrouwelijke aard van het project een indicatie van de budgetwaarde 

vermeld.   

Tabel 1. Budget per grote project bij Defensie (bedragen x € mln.) 

Bron: Parlis, bewerking DAO 

Commissie Groot Project Budget Peildatum Kamerstuk 

DEF Verwerving F-35 € 6.961,3 31-12-2022 26488-473 

DEF Pantservoertuigen: 

deelproject Boxer 

€ 838,8 30-06-2022 27830-374 

DEF Onderzeeboten Meer dan 
€ 2,5 miljard 

13-12-2019 34225-24 

DEF GrIT € 3.152 30-06-2022 35728-7 

Totaal € 13.452,1 
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Tabel 2. Budget per grote project bij Infrastructuur en Waterstaat (bedragen x € mln.) 

Bron: Parlis, bewerking DAO 

Bijlage 2. Overzicht voortgangs- en accountantsrapporten 

Tabel 3. Aantal ontvangen voortgangs- en accountantsrapporten in 2022 

Kamer
dossier 

Groot 
project 

Voortgangsrapporten 
(VGR) 

Kamerstuk Datum 
ontvangst 

I&W 32698 HWPB2 21e VGR 32698-66 4-4-2022 
Accountantsrapport bij 
21e VGR 

32698-67 25-4-2022

22e VGR 32698-70 30-9-2022

I&W 33652 ERTMS 16e VGR 33652-84 4-5-2022 
Accountantsrapport bij 
16e VGR 

33652-84- 
bijlage 

4-5-2022

17e VGR 33652-85 26-10-2022

I&W 32404 PHS 6e VGR 32404-113 8-4-2022

Accountantsrapport bij 
de 6e VGR 

32404-113-
bijlage 

8-4-2022

7e VGR 32404-115 11-10-2022

DEF 26396 Boxer Defensie Projectenoverzicht (DPO) 
2022 

20-09-2022

DEF 34225 Onderzee-
boten 

1e VGR 34225-35 1-4-2022

 
Accountantsrapport 34225-36 16-5-2022

DEF 35728 GrIT Uitgangspuntennotitie 35728-4 8-2-2022 
Basisrapportage en 1e 
VGR 

35728-7 29-9-2022

DEF 26488 F-35 Mededeling: het 

jaarlijkse VGR voortaan 
op uiterlijk 1 november 

26488-468 24-6-2022

Uitstelverzoek VGR tot 

31-3-2023

26488-472 18-10-2022

Bron: Parlis, bewerking DAO 

Commissie Groot Project Budget Peildatum Kamerstuk 

I&W Hoogwater 
Beschermingsprogram
ma (HWBP-2) 

€ 2.745 30-06-2022 32698-70 

I&W European Railway 
Traffic Management 
System (ERTMS) 

€ 3.872 31-12-2022 33652-85 

I&W Programma 
Hoogfrequent 
Spoorvervoer (PHS) 

€ 4.090,3 31-12-2022 32404-117 

Totaal € 10.707,3 

I&W Hogesnelheidslijn-Zuid 
(beëindigd) 

€ 7,271 
miljard 

Voorjaarsnota 
2020 
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https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/32698
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-1025373
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-1028474
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-1051596
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33652
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33652-84.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-1028711
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-1028711
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33652-85.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/32404
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32404-113.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-1025676
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-1025676
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32404-115.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/26396
https://www.defensie.nl/downloads/publicaties/2022/09/20/defensie-projectenoverzicht-2022
https://www.defensie.nl/downloads/publicaties/2022/09/20/defensie-projectenoverzicht-2022
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34225
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34225-35.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34225-36.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/35728
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-1016753
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35728-7.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/26488
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26488-468.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26488-472.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32698-70.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-1085063
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-1085063
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-1085231


Bijlage 3. Overzicht behandelwijze grote projecten 

Tabel 4. Overzicht feitelijke vragenrondes en overleggen voor grote projecten in 2022 

Project Document Ontvangen 

op 

Behandeld 

op 

Behandelwijze Document 

behandeling 

HWBP2 21e VGR 
32698-66 

4-4-2022 27-5-2022 Feitelijke vragen 
(12) 

32698-69 

 
7-6-2022 Commissiedebat 

Water 

22e VGR 
32698-70 

30-9-2022 21-11-2022 Wetgevingsoverleg 
Water 

ERTMS 16e VGR 
33652-84 

4-5-2022 9-6-2022 Commissiedebat 
Spoor, 
spoorveiligheid en 
ERTMS

17e VGR 
33652-85 

26-10-2022 13-12-2022 Feitelijke vragen 
(20) 

33652-86 

 
15-12-2022 Commissiedebat 

Spoor 

PHS 6e VGR 
32404-113 

8-4-2022 8-6-2022 32404-114 

 
9-6-2022

7e VGR 
32404-115 

11-10-2022 9-12-2022 32404-116 

 
15-12-2022

Feitelijke vragen 
(34) 
Commissiedebat 
Spoor, 
spoorveiligheid en 
ERTMS
Feitelijke vragen 
(20) 
Commissiedebat 
Spoor 

Onderzee-
boten 

1e VGR 
34225-35 

1-4-2022 24-5-2022 Feitelijke vragen 
(118) 

34225-37 

  
19-4-2022 Technische briefing 

Defensie 

2-6-2022 Technische briefing 
Algemene 
Rekenkamer

29-6-2022 Commissiedebat 
Materieel Defensie

GrIT 1e VGR 
35728-7 

29-9-2022 31-10-2022 Feitelijke vragen 
(7) 

35728-8 

 
7-11-2022 Wetgevingsoverleg 

Personeel/ 
Materieel/ Defensie

Bron: Parlis, bewerking DAO 
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https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-1025373
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32698-69.html
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A03174
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A03174
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-1051596
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A05509
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A05509
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33652-84.html
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A08582
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A08582
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A08582
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A08582
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33652-85.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33652-86.html
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A05560
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A05560
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32404-113.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32404-114.html
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A08582
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A08582
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A08582
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A08582
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32404-115.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32404-116.html
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A05560
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A05560
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34225-35.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34225-37.html
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A03204
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A03204
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A03409
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A03409
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A03409
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A08359
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A08359
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35728-7.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35728-8.html
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A06166
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A06166
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A06166
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