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Inleiding 

Artikel 21 van de Regeling Grote Projecten luidt: 

“De commissie voor de Rijksuitgaven brengt jaarlijks op de derde woensdag in mei 

een verslag uit aan de Tweede Kamer over de werking en toepassing van deze 

regeling in het voorafgaande kalenderjaar.” 

In deze jaarrapportage geeft de commissie voor de Rijksuitgaven een overzicht van de 

werking en toepassing van de regeling over het kalenderjaar 2023. Ook enkele 

ontwikkelingen die zich na het kalenderjaar 2023 hebben voorgedaan, worden 

genoemd. Deze aanvullende informatie is actueel tot 2 april 2024. 

De jaarrapportages over de kalenderjaren 2008 tot en met 2022 zijn te vinden in de 

Kamerstukken 26399, nr. 9 t/m 24. In figuur 1 is de ontwikkeling van het aantal grote 

projecten over de afgelopen 10 jaren zichtbaar. De laatste jaren is een dalend trend 

van het aantal grote projecten zichtbaar. 

Bron: Tweede Kamer, bewerking Dienst Analyse en Onderzoek 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Totaal 10 11 11 10 11 8 8 8 7 7

Afgesloten 0 0 0 1 0 3 0 1 1 0

Nieuw 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
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Figuur 1. Dalende trend in het aantal grote projecten 

(2014-2023)
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1 Grote projecten in 2023 

Eind 2022 waren volgens de jaarrapportage grote projecten 2022 zeven projecten in 

uitvoering (zie Kamerstuk 26399, nr. 24). In 2023 zijn er geen grote projecten 

afgesloten of nieuwe projecten aangemerkt met de grootprojectstatus. Ultimo 2023 

waren er 7 grote projecten in uitvoering met een totale budgetwaarde van ruim 

€ 26 miljard. 

In figuur 2 zijn de budgetwaardes per project weergegeven. De grote projecten van het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bedragen ongeveer € 10,7 miljard. De 

grote projecten van het ministerie van Defensie bedragen ongeveer € 15,5 miljard. 

Voor het deelproject Boxer en het grote project Onderzeeboten heeft Defensie de 

geschatte uitgaven in een financiële bandbreedte van € 1 tot € 2,5 miljard vastgesteld. 

In het projectoverzicht wordt een indicatie van de budgetwaarde gegeven. Vanwege de 

vertrouwelijke aard van deze projecten zijn de gedetailleerde budgetten alleen voor de  

Kamerleden in te zien bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer.  

Bron: Tweede Kamer, bewerking Dienst Analyse en Onderzoek 

Meer informatie over de budgetwaardes van de grote projecten en de hyperlinks naar 

de onderliggende Kamerstukken zijn te vinden in bijlage 1. 

HWPB2 ERTMS PHS
deelproject

Boxer
Onderzee-

boten
GrIT VF-35

I&W Defensie

Budget (x mln) € 2.847 € 3.624 € 4.238 € 2.500 € 2.500 € 3.298 € 7.237
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Figuur 2. Budgetomvang grote projecten 2023
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2 Verantwoording in 2023 

2.1 Voortgangsrapportages 

In 2023 ontving de Tweede Kamer 10 voortgangsrapportages op basis van de 

Regeling Grote Projecten, zoals weergegeven in figuur 3. Zes van de tien rapporten 

waren afkomstig van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), en vier 

waren ingediend door het ministerie van Defensie.  

Bron: Tweede Kamer, bewerking Dienst Analyse en Onderzoek 

Ministerie van I&W 

Het ministerie van I&W heeft voor elk van haar drie grote projecten twee 

voortgangsrapporten ingediend waarbij de peildata 31 december 2022 en 30 juni 2023 

waren. 

Ministerie van Defensie 

Voor drie grote projecten heeft het ministerie van Defensie vier voortgangsrapporten 

ingediend: één voor Onderzeeboten, één voor VF-35 en twee voor het grote project 

Grensverleggende IT (GrIT). 

In 2022 heeft de Kamer geen voortgangsrapport ontvangen voor het project 

Verwerving F-35 (VF-35) vanwege een verzoek om uitstel van het ministerie van 

Defensie. In Kamerstuk 26488, nr. 472 vraagt het ministerie van Defensie om uitstel 

tot 31 maart 2023. De Kamer heeft het voortgangsrapport op 30 maart 2023 

ontvangen (Kamerstuk 26488, nr. 473). 

Voor het grote project Pantservoertuigen, deelproject Boxer, wordt de Kamer niet 

meer via een afzonderlijke voortgangsrapportage geïnformeerd. De vaste commissie 

voor Defensie heeft in februari 2018 besloten af te zien van verdere 

voortgangsrapporten. De voortgang wordt inzichtelijk gemaakt via het jaarlijkse 

rapport Defensie projectenoverzicht 2023. 

Defensie 
4

I&W
6

Figuur 3. Aantal voortgangsrapportages ontvangen in 

2023

10
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https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z19759&did=2022D42420
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z05633&did=2023D13234
https://www.defensie.nl/downloads/publicaties/2023/09/19/defensie-projectenoverzicht-2023


Ontvangst en tijdigheid voortgangsrapportages 

Volgens de Regeling Grote Projecten maken de commissie en de betreffende 

bewindspersoon afspraken over de frequentie en het tijdstip van verschijning van 

rapportages. Volgens de norm van de Regeling moeten deze rapportages maximaal 

drie maanden na de peildatum worden ingediend. Dit betekent dat de eerste 

voortgangsrapportage, met als peildatum 31 december 2022, voor 1 april 2023 bij de 

Kamer moet zijn ingediend, en de tweede voortgangsrapportage, met als peildatum 30 

juni 2023, voor 1 oktober 2023 door de Kamer moet zijn ontvangen.  

In figuur 4 worden de data getoond waarop de voortgangsrapportages daadwerkelijk 

zijn ingediend en of dit binnen de afgesproken termijn is gebeurd. De 

voortgangsrapportages van het ministerie van I&W zijn vijf van de zes keer niet op tijd 

ingediend. In één geval, bij het project ERTMS, is het rapport meer dan een maand 

na de uiterlijke indiendatum ingediend. De voortgangsrapporten van de projecten van 

Defensie zijn in alle gevallen op tijd ingediend. 

Bron: Tweede Kamer, bewerking Dienst Analyse en Onderzoek 
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Figuur 4. Tijdigheid indiening voortgangsrapportages

Uiterlijke indiendatum Datum ontvangst
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2.2 Accountantsrapporten 

Volgens artikel 13 van de Regeling Grote Projecten moeten voortgangsrapportages 

periodiek, minstens eenmaal per jaar, worden aangevuld met een accountantsrapport 

dat oordeelt over de kwaliteit en volledigheid van zowel financiële als niet-financiële 

informatie, alsook over de beheersing en het beheer van het project. Dit 

accountantsrapport moet als apart document naar de Tweede Kamer worden gestuurd, 

uiterlijk twee weken na publicatie van de betreffende voortgangsrapportage. 

Conform deze regeling moeten de accountantsrapporten binnen 3,5 maanden na de 

verslagperiode aan de Kamer worden aangeboden. Dit houdt in dat de 

accountantsrapporten over 2022 voor 15 april 2023 bij de Kamer moeten zijn 

ingediend. 

Figuur 5 toont de data waarop de accountantsrapporten daadwerkelijk zijn ingediend 

en of dit binnen de afgesproken termijn is gebeurd. In 2023 heeft de Tweede Kamer  

6 accountantsrapporten ontvangen voor de grote projecten, waarvan vijf rapporten 

op tijd zijn ingediend. Het accountantsrapport voor het project HWBP-2 is echter een 

maand te laat ingediend door het ministerie van I&W. 

Bron: Tweede Kamer, bewerking Dienst Analyse en Onderzoek 

In bijlage 2 is meer informatie te vinden over de voortgangsrapportages en de 

accountantsrapporten. Hierin zijn ook hyperlinks naar de onderliggende Kamerstukken 

opgenomen.  
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Figuur 5. Tijdigheid indiening accountantsrapporten

Uiterlijke indiendatum Datum ontvangst
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2.3 Behandeling rapporten grote projecten 

De commissies kunnen voortgangsrapportages voor kennisgeving aannemen of ze 

behandelen door feitelijke vragen te stellen en of ze te agenderen voor een overleg. Dit 

kan bijvoorbeeld middels een commissiedebat, schriftelijk overleg of een 

wetgevingsoverleg. Ook kunnen zij zich verder laten informeren over de inhoud van het 

rapport middels een technische briefing.  

Alle voortgangsrapportages die in 2023 zijn ontvangen, zijn behandeld in een 

commissiedebat of een wetgevingsoverleg. In figuur 6 is de behandeling van de 

voortgangsrapporten (en accountantsrapporten)  uitgesplitst per commissie.  

Commissie voor I&W 

De voortgangsrapportages van I&W zijn hoofdzakelijk behandeld door middel van een 

feitelijke vragenronde gecombineerd met een commissiedebat. Over vijf van de zes 

voortgangsrapportages zijn in 2023 feitelijke vragen gesteld. De twee 

voortgangsrapportages voor HWBP-2 zijn behandeld in het commissiedebat Water op 7 

juni 2023 en in het wetgevingsoverleg Water op 29 januari 2024. De 

voortgangsrapporten van projecten European Railway Traffic Management System 

(ERTMS) en Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) zijn gezamenlijk behandeld 

in het commissiedebat Spoor op 8 juni 2023.   

Commissie voor Defensie 

De commissie voor Defensie heeft geen gebruik gemaakt van de feitelijke 

vragenrondes. De voortgangsrapportages van de defensieprojecten Onderzeeboten, 

GrIT en VF-35 zijn gezamenlijk behandeld in het Commissiedebat Materieel op 19 april 

2023.  De derde voortgangsrapportage van project GrIT is behandeld middels een 

technische briefing op 7 maart 2024 en een commissiedebat op 12 maart 2024.  

Bron: Tweede Kamer, Dienst Analyse en Onderzoek 

In bijlage 3 van dit rapport staat een volledig overzicht van de behandeling per 

voortgangsrapportage, met hyperlinks naar de onderliggende Kamerstukken.  

Feitelijke vragen Commissiedebat
Wetgevings-

overleg
Technische

briefing

I&W 5 4 1 0

Defensie 0 2 0 1
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6

Figuur 6. Behandelwijze voortgangsrapportages per 

commissie
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https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A09716
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2023A06459
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A10236
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2023A00679
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2023A07256


2.4 Rapporteurs grote projecten in 2023 

 Grote project Rapporteurs 

HWBP2 

Tweede 

Hoogwater-

beschermings-

programma 

(Geen) 

ERTMS 

European 

Railway Traffic 

Management 

System  Van Ginneken 

(D66) 

Minhas 

(VVD) 

PHS 

Programma 

Hoogfrequent 

Spoorvervoer 
   Van Ginneken 

 (D66) 

deelproject 

Boxer 

Pantservoer-

tuigen 

(Geen) 

Onderzee-

boten 

Stoffer 

(SGP) 

Valstar 

(VVD) 

GrIT 

Grensverleg-

gende IT 

Van 

Weerdenburg 

(PVV) 

Valstar 

(VVD) 

VF-35 

Verwerving

F-35

(Geen) 

1

1

2

3

SGP

PVV

D66

VVD

Rapporteurs per fractie
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3  Ontwikkelingen grote projecten 

In 2023 hebben zich enkele ontwikkelingen voorgedaan in de grote projecten. Deze  

ontwikkelingen zijn hieronder beschreven, inclusief veranderingen die zich hebben 

voorgedaan na het kalenderjaar 2023. De informatie is bijgewerkt tot en met 2 april 

2024. 

Commissie Infrastructuur en Waterstaat (I&W) 

Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) 

Het HWBP-2 omvat in totaal 87 projecten, waarvan er 86 zijn afgerond en weer 

voldoen aan de geldende veiligheidsnormen. Eén project, namelijk het project 

Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam, heeft echter vertraging opgelopen. 

Hierdoor wordt de voltooiing van het volledige HWBP-2 programma, oorspronkelijk 

gepland voor eind 2022, verschoven naar het tweede kwartaal van 2027. Omdat het 

HWBP-2 project grotendeels is afgerond, stemde de commissie begin 2023 ermee in 

dat de staf geen analyses meer maakt over de voortgang van het programma. De staf 

doet dit wel voor het Deltafonds en –programma in zijn geheel. 

European Rail Traffic Management System (ERTMS) 

Uit de meest recente raming in de 19e voortgangsrapportage blijkt dat de voortgang 

van het programma als geheel niet voldoende is. Als de mijlpalen ongewijzigd blijven, 

kunnen de kosten tot 2031 naar verwachting hoger uitvallen dan het beschikbare 

budget in deze periode, dat € 3,5 miljard bedraagt (prijspeil 2022), met een geschatte 

overschrijding van € 1,5 miljard. Dit resulteert in een zeer forse budgetspanning. 

Het kabinet benadrukt dat er scherpe keuzes moeten worden gemaakt binnen het 

programma. ProRail voorziet dat de landelijke uitrol pas na 2050 zal zijn afgerond. De 

staatssecretaris heeft aangekondigd dat ze in 2024 een bijgestelde aanpak aan de 

Kamer zal voorleggen. 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) 

De einddatum van het programma is verschoven van 2029 naar 2031. Uit de negende 

voortgangsrapportage blijkt dat medio 2023 het potentieel tekort flink gestegen is 

naar € 399 miljoen op een budget van circa 4,2 miljard, vooral door prijsstijgingen. 

De komende periode worden keuzes voor een volgend kabinet voorbereid. De keuze 

tussen het inzetten van extra (reeds gereserveerd) budget of het heroverwegen van 

delen van de scope voorziet de staatssecretaris voor 2024. 
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Commissie Defensie 

Pantservoertuigen, deelproject Boxer 

De looptijd van het project is verlengd tot en met 2028, en het projectbudget is 

aangepast vanwege prijsindexering en de versterkingsmaatregelen uit de Defensienota 

2022. Als gevolg van de behoefte aan extra Boxers die is ontstaan door de 

Defensienota 2022, is de financiële marge van het projectbudget uitgebreid van  

€ 0,25 – 1 miljard naar € 1 – 2,5 miljard. 

Onderzeeboten 

In de afgelopen maand, maart 2024, zijn er een aantal moties ingediend bij het debat 

over het bericht dat scheepsbouwer Damen een mega-order voor onderzeeboten dreigt 

mis te lopen. Alle moties zijn verworpen. 

Kamer-

stuk 

Onderwerp Indiener Datum 

indiening 

Stemming 

34225, 

nr. 51

Motie van het lid Eerdmans over 

een onderzoek naar mogelijke 
Franse spionage bij Saab in 
Zweden 

B.J. 

Eerdmans 
(JA21) 

13-03-

2024

Verworpen. 

Voor: 53 

34225, 
nr. 50

Motie van het lid Eerdmans over in 
de ministerraad van 15 maart 

afzien van besluitvorming over de 
aanschaf van onderzeeboten  

B.J. 
Eerdmans 

(JA21) 

13-03-
2024

Verworpen. 
Voor: 56 

34225, 
nr. 49

Motie van het lid Tuinman c.s. over 
de Auditdienst Rijk laten kijken 

naar de hardheid van de garanties 
voor de Nederlandse industrie  

G.P. 
Tuinman 

(BBB) 

13-03-
2024

Verworpen. 
Voor: 56 

34225, 
nr. 48

Motie van het lid Stoffer c.s. over 
het besluit over de gunning van 
onderzeeboten overlaten aan een 
volgend kabinet  

C. Stoffer
(SGP)

13-03-
2024

Verworpen. 
Voor: 56 

Grensverleggende IT (GrIT) 

In 2022 werd het project GrIT geconfronteerd met personeelstekorten als gevolg van 

krapte op de arbeidsmarkt, wat leidde tot vertragingen in de planning. In 2023 heeft 

Defensie echter voldoende personele capaciteit toegewezen aan het GrIT-

programma, waarbij het programma nu voorrang krijgt. Ook zijn er voldoende 

middelen beschikbaar gesteld voor grote IT-programma's, en de continuïteit van IT-

dienstverlening is niet in het geding. De personele capaciteit voor GrIT is gegarandeerd 

tot ten minste het derde kwartaal van 2024. 

Verwerving F-35 (VF-35) 

Het VF-35 project loopt volgens plan. Dit jaar wordt de mijlpaal Full Operational 

Capability (FOC) verwacht, waarna de F-35 alle taken van de F-16 zal overnemen. De 

rapportage van het VF-35-project wordt in 2025 afgerond, waarna de voortgang 

jaarlijks wordt gerapporteerd aan uw Kamer via het Defensie Projectenoverzicht (DPO) 

en de Defensiebegroting. 
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https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022D22236&did=2022D22236
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Bijlagen 

Bijlage 1. Overzicht budgetwaardes grote projecten 

Tabel 1 en 2 bieden een overzicht van de budgetten van de grote projecten in 2023. 

Voor de budgetwaardes is uitgegaan van de meest actuele peildatum, zoals vermeld in 

de (voortgangs)rapportages. Voor de defensieprojecten onderzeeboten en het 

deelproject Boxer is vanwege de vertrouwelijke aard van de projecten een indicatieve 

bandbreedte van de budgetwaardes vermeld.   

Het grote project Pantservoertuigen omvat drie deelprojecten, namelijk de aanschaf 

van een klein pantserwielvoertuig (Fennek MRAT/AD), een infanteriegevechtsvoertuig 

(CV-90) en een groot pantserwielvoertuig (Boxer). De eerste twee deelprojecten zijn 

reeds afgerond en beoordeeld, waarbij de budgetten zijn vastgesteld.  

In tabel 1 wordt alleen het budget voor het deelproject Boxer weergegeven. Het 

deelproject Fennek MRAT/AD, dat een budget van € 197,6 miljoen had, werd in 2011 

voltooid na een evaluatie van het project (zie Kamerstuk 26396, nr. 90 van 29 

december 2011). Het deelproject CV-90 werd afgerond na een evaluatie van het 

project in 2017 (zie Kamerstuk 26396, nr. 109 van 28 maart 2017). 

Voor de financiering van de vervangende onderzeebootcapaciteit is een taakstellend 

levensduurkostenbudget voor investeringen plus exploitatie voor de levensduur van  

30 jaar vastgesteld. Gedetailleerde informatie hierover is opgenomen in een 

vertrouwelijke brief (zie Kamerstuk 34 225, nr. 24).  

Tabel 1. Budget per grote project bij Defensie (bedragen x € mln.) 

Bron: Tweede Kamer, Dienst Analyse en Onderzoek 

Commissie Groot Project Budget Peildatum Kamerstuk 

DEF Pantservoertuigen: 
deelproject Boxer 

€ 2.500 15-08-2023 27830, nr. 374 

DEF Onderzeeboten Meer dan 

€ 2.500 
13-12-2019 34225, nr. 24 

DEF Grensverleggende IT 
(GrIT)    

€ 3.298 31-12-2023 35728, nr. 14 

DEF Verwerving F-35 
(VF-35) 

€ 7.237 31-12-2023 26488, nr. 476 

Totaal € 15.535 
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https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26396-90.html
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Tabel 2. Budget per grote project bij Infrastructuur en Waterstaat (bedragen x € mln.) 

Bron: Tweede Kamer, bewerking Dienst Analyse en Onderzoek 

Bijlage 2. Overzicht voortgangs- en accountantsrapporten 

Tabel 3. Ontvangen voortgangs- en accountantsrapporten in 2023 

Kamer
dossier 

Groot 
project 

Voortgangs-
rapporten (VGR) 

Kamerstuk Datum 
ontvangst 

I&W 32698 HWPB2 23e VGR 32698, nr. 79 17-4-2023 
Accountantsrapport 
bij 23e VGR 

32698, nr. 80 15-5-2023

24e VGR 32698, nr. 82 2-10-2023

I&W 33652 ERTMS 18e VGR 33652, nr. 88 3-4-2023 
Accountantsrapport 

bij 18e VGR 

33652, nr. 88- 

bijlage 

3-4-2023

19e VGR 33652, nr. 90 9-11-2023

I&W 32404 PHS 8e VGR 32404, nr. 117 31-3-2023

Accountantsrapport 

bij de 8e VGR 

32404, nr. 117-

bijlage 

31-3-2023

9e VGR 32404, nr. 119 5-10-2023

DEF 26396 Boxer Defensie 
Projectenoverzicht 
(DPO) 2023 

27830, nr. 417 19-9-2023

DEF 34225 Onderzee-
boten 

2e VGR 34225, nr. 43 30-3-2023

 
Accountantsrapport 34225, nr. 43-

bijlage 

30-3-2023

DEF 35728 GrIT 2e VGR 35728, nr. 9 30-3-2023 
Accountantsrapport 
bij 2e VGR 

3e VGR 

35728, nr. 10 

35728, nr. 11 

13-4-2023

28-9-2023

DEF 26488 VF-35 23e VGR 26488, nr. 473 30-3-2023

26488, nr. 473-
bijlage 

30-3-2023

Bron: Tweede Kamer, Dienst Analyse en Onderzoek 

Commissie Groot Project Budget Peildatum Kamerstuk 

I&W Hoogwater 
Beschermingsprogram
ma (HWBP-2) 

€ 2.847 31-12-2023 32698, nr. 85 

I&W European Railway 
Traffic Management 
System (ERTMS) 

€ 3.624 31-12-2022 33652, nr. 88 

I&W Programma 
Hoogfrequent 
Spoorvervoer (PHS) 

€ 4.238 30-06-2023 32404, nr. 119 

Totaal € 10.709 
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https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/32698
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z06958&did=2023D16384
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z08469&did=2023D20174
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z16441&did=2023D40054
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33652
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023D13796&did=2023D13796
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023D13796&did=2023D13796
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023D13796&did=2023D13796
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z19035&did=2023D45876
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/32404
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z05753&did=2023D13572
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z05753&did=2023D13572
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z05753&did=2023D13572
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z16796&did=2023D40790
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/26396
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z15478&did=2023D37694
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34225
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023D13225&did=2023D13225
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023D13225&did=2023D13225
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023D13225&did=2023D13225
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/35728
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z05632&did=2023D13229
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z06692&did=2023D15743
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z16200&did=2023D39442
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/26488
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z05633&did=2023D13234
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z05633&did=2023D13234
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z05633&did=2023D13234
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2024Z05258&did=2024D12132
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023D13796&did=2023D13796
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023D13796&did=2023D13796
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z16796&did=2023D40790


Bijlage 3. Overzicht behandelwijze grote projecten 

Tabel 4. Overzicht feitelijke vragenrondes en overleggen voor grote projecten in 2023 

Project Document Ontvange
n op 

Behandeld 
op 

Behandelwijze Document 
behandeling 

HWBP2 23e VGR 
32698, nr. 79 

17-4-2023 7-6-2023 Feitelijke vragen
(1 vraag) 

32698, nr. 
81  

7-6-2023 Commissiedebat
Water 

 

24e VGR 

32698, nr. 82 

2-10-2023 29-1-2024 Wetgevingsoverleg

Water 

ERTMS 18e VGR 
33652, nr. 88 

3-4-2023 7-6-2023

8-6-2023

Feitelijke vragen 
(52 vragen) 
Commissiedebat 

Spoor 

33652, nr. 
89 

19e VGR 
33652, nr. 90 

9-11-2023 7-2-2024 Feitelijke vragen
(2 vragen) 

33652, nr. 
91  

7-2-2024 Commissiedebat
Spoorveiligheid 

 

PHS 8e VGR 
32404, nr. 
117 

31-3-2023 6-6-2023 Feitelijke vragen
(20 vragen) 

32404, nr. 
118 

 
8-6-2023 Commissiedebat

Spoor 

9e VGR 

32404, nr. 
119 

5-10-2023 13-11-2023 Feitelijke vragen

(10 vragen) 

32404, nr. 

120 

 
7-3-2024 Commissiedebat

Spoor 

Onderzee-
boten 

2e VGR 
34225, nr. 43 

30-3-2023 19-4-2023 Commissiedebat
Materieel    

GrIT 2e VGR 
35728, nr. 9 

30-3-2023 19-4-2023 Commissiedebat
Materieel 

3e VGR 

35728, nr. 11 

28-9-2023 7-3-2024

12-3-2024

Technische briefing 

Commissiedebat 

Derde voortgangs-
rapportage GrIT 

VF-35 23e VGR 
26488, nr. 
473 

30-3-2023 19-4-2023 Commissiedebat
Materieel 

Bron: Tweede Kamer, Dienst Analyse en Onderzoek 
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https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z06958&did=2023D16384
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2023Z09984&did=2023D23972
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2023Z09984&did=2023D23972
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A09716
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A09716
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z16441&did=2023D40054
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2023A06459
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2023A06459
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023D13796&did=2023D13796
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A10236
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A10236
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2023D23659&did=2023D23659
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2023D23659&did=2023D23659
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z19035&did=2023D45876
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2024Z01864&did=2024D04254
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2024Z01864&did=2024D04254
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2023A07905
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2023A07905
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z05753&did=2023D13572
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z05753&did=2023D13572
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2023Z09635&did=2023D23146
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2023Z09635&did=2023D23146
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A10236
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A10236
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z16796&did=2023D40790
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z16796&did=2023D40790
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2023Z19014&did=2023D45823
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2023Z19014&did=2023D45823
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2023Z19014&did=2023D45823
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2023Z19014&did=2023D45823
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023D13225&did=2023D13225
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2023A00679
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2023A00679
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z05632&did=2023D13229
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2023A00679
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2023A00679
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z16200&did=2023D39442
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2024A01092
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2023A07256
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2023A07256
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2023A07256
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z05633&did=2023D13234
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z05633&did=2023D13234
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2023A00679
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2023A00679
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