
2024D19699 LIJST VAN VRAGEN

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal
vragen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Water-
staat over de Tiende voortgangsrapportage Programma Hoogfre-
quent Spoorvervoer over de tweede helft van 2023 (Kamerstuk
32 404, nr. 121).

De fungerend voorzitter van de commissie,
Postma

Adjunct-griffier van de commissie,
Wiendels
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Nr Vraag

1 Overweegt u versoberingen in de doelstellingen of verkleining van
de scope van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)?
Zo ja, welke?

2 Welke opbrengsten verwacht u van scherpere kostenbeheersing en
programmanagement?

3 Neemt u alle aanbevelingen van de Auditdienst Rijk (ADR)
onverkort over? Zo nee, op welke punten niet en waarom niet?

4 Wat gaat u doen in het kader van de constatering van de ADR dat
niet alle informatie beschikbaar is om de stand van de post
onvoorzien binnen het programma eenduidig en betrouwbaar te
kunnen vaststellen? Hoe verhoudt deze constatering zich tot de
verklaring in de voortgangsrapportage dat het totaal van de post
onvoorzien op dit moment van voldoende omvang is om de
endogene risico’s op te kunnen vangen?

5 Kunt u concrete voorbeelden noemen van de in de beslisnota
genoemde reële versoberingen waarmee het potentiële tekort van
100 miljoen euro deels zou kunnen worden opgevangen?

6 Gelet op de stelling dat de gevolgen van exogene risico’s worden
geschat op circa 275 miljoen euro en dat 250 miljoen hiervan wordt
gedekt met een risicoreservering, waarvan wordt de rest gedekt?

7 Is het nog steeds de planning dat eind december 2024 de
Amstelpassage volwaardig in gebruik kan worden genomen voor
het vertrek van de Eurostar vanaf Amsterdam Centraal?

8 Kan een overzicht verstrekt worden zoals tabel 2.2 en 2.3 in het
PHS, maar dan inclusief de jaren 2013 tot en met 2021?

9 Welke oplossingen en scenario’s ontwikkelt u voor het geval dat
onvoldoende budget voor PHS beschikbaar zal komen om het
potentiële budgettekort (inclusief de exogene risico’s) te dekken?

10 Wat is de actuele prognose voor realisatie van de maatregelen
rond Amsterdam CS en de frequentieverhogingen op het corridor
Alkmaar-Amsterdam? Kunt u concreter zijn dan «na 2036»?

11 Kunt u toelichten wat er exact bedoeld wordt met de bewering dat
op de reizigerscorridor Alkmaar-Amsterdam de mogelijkheid
aanwezig blijft om in de toekomst «incidenteel goederenvervoer te
faciliteren»?

12 Is er al meer inzicht te geven in de planning en realisatie van het
project Zuidasdok en dientengevolge de eventuele consequenties
voor het PHS?

13 Wanneer kunnen wij de planning voor het derde perron van
Amsterdam Zuid verwachten en is hier een deadline aan
verbonden?

14 Wat zal de procentuele verdeling zijn van het goederenvervoer
over de route Zuid-Nederland en de Betuwelijn, als de nieuwe
boog bij Meteren is gerealiseerd?

15 Met welke groei van goederenvervoer is rekening gehouden op de
trajecten Zuid-Nederland en Betuweroute?

16 Kan de passage «Het rijden van bedieningsmodel II is opgeno-
men..., dus uiterlijk dienstregelingsjaar 2033.» van een uitgebrei-
dere toelichting worden voorzien?

17 Hoe zien de aansluitingen bij de Duitse grens eruit (treinverbinding
naar Duitsland en vice versa), gelet op het feit dat de reizigerscorri-
dor Schiphol-Utrecht-Nijmegen een lijnvoering kent die onder
meer voorziet in één ICE per 2 uur Amsterdam Centraal – Utrecht
Centraal – Arnhem Centraal – Duitse grens?
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18 Hoe verhouden de prognoses van de reizigersgroei zich tot de
afname van het aantal reizigers door meer thuiswerken en door
verwachte resultaten vanwege de inspanningen die hier nu op
worden gepleegd, zodat reizigers beter worden gespreid en
thuiswerken verder wordt gestimuleerd?
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