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Vragen van het lid Vedder (CDA) aan de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit over een project van 17 gangbare en biologische boeren voor
zoetwateropslag dat vanwege een te laat toegekende subsidie in het water
dreigt te vallen (ingezonden 27 juni 2024).

Vraag 1
Bent u bekend met het samenwerkingsproject van zeventien akkerbouwers,
fruittelers en biologische groentetelers om in de gebiedspilot «Zoetwaterber-
ging in West Zeeuws-Vlaanderen» op achttien locaties zoetwaterberging te
realiseren?

Vraag 2
Bent u ervan op de hoogte dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO) een positieve subsidiebeschikking voor dit project heeft afgegeven,
voor subsidie vanuit «Samenwerken aan groen-economisch herstel», maar
dat de dienst ruim twintig maanden nodig heeft gehad om tot dat besluit te
komen?

Vraag 3
Is het juist dat de RVO pas eind juni 2023 een eerste verzoek naar de
initiatiefnemers heeft gestuurd voor aanvullingen op de aanvraag, terwijl de
uiterlijke datum van beoordeling van 18 juli 2022 was? Zo ja, waarom heeft
dat zo lang geduurd?

Vraag 4
Klopt het tevens dat de uiteindelijke positieve beschikking pas op 31 oktober
2023 is afgegeven, meer dan twintig maanden nadat de subsidie was
aangevraagd? Zo ja, kunt u dan verklaren waarom de RVO zoveel tijd nodig
heeft gehad om de aanvraag te beoordelen?

Vraag 5
Klopt het dat het uiterlijk op 31 december 2024 afronden van een project een
voorwaarde is voor de subsidies vanuit «Samenwerken aan groen-
economisch herstel»?
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Vraag 6
Begrijpt u dat de initiatiefnemers, pas nadat duidelijk was dat de subsidie
werd toegekend, konden beginnen met onder andere de vergunningaanvra-
gen voor het project, noodzakelijke onderzoeken zoals soortenonderzoek en
de daadwerkelijke aanleg van de zoetwaterbergingen?

Vraag 7
Begrijpt u tevens dat het voor de initiatiefnemers, gezien de grote investerin-
gen van gezamenlijk ruim 3,8 miljoen euro, niet mogelijk was om op eigen
risico (voor afgifte van de subsidiebeschikking) te starten met het project en
dat door de trage behandeling van de subsidieaanvraag door de RVO het
project niet meer voor 31 december 2024 kan worden afgerond?

Vraag 8
Deelt u de mening dat niet van de initiatiefnemers kan worden verwacht dat
zij het project alsnog voor het einde van het jaar afronden en dat uitstel van
de realisatietermijn daarom voor de hand ligt, gezien het bovenstaande en
gezien het feit dat het voor hen technisch onmogelijk is om voor de gestelde
einddatum het project volledig af te ronden?

Vraag 9
Kunt u uitleggen waarom de RVO niet bereid is om uitstel te verlenen,
ondanks een verzoek daartoe van de initiatiefnemers?

Vraag 10
Welke mogelijkheden ziet u om een oplossing te bieden voor dit project?
Bent u bereid om in gesprek te gaan met de RVO om ervoor te zorgen dat dit
samenwerkingsproject alsnog doorgang kan vinden?

Vraag 11
Kunt u tevens aangeven in hoeverre deze situatie een incident is of dat er
meer projecten zijn die wel een positieve subsidiebeschikking hebben
gekregen voor een project in het kader van «Samenwerken aan groen-
economisch herstel», maar die door de trage behandeling door de RVO en
het vasthouden aan de deadline van 31 december 2024 alsnog niet zullen
worden gerealiseerd? Indien dit het geval is, om hoeveel projecten gaat dit en
welk subsidiebedrag is daar in totaal mee gemoeid?
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