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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 augustus 2024

In de brief van 24 juni 20241 over de verruiming van het Julianakanaal is
de hiervoor benodigde afsluiting en droogzetting van het kanaal tussen
Berg en Sluis Born toegelicht. Inzet is en blijft om tot een zo kort mogelijke
uitvoeringsduur en zo snel mogelijke start (namelijk 12 augustus 2024) te
komen met inachtneming van veiligheid, arbeidstijdenwet en kwaliteit. Dit
alles om de urgente en onveilige situatie, waar de Kamer door middel van
een brief op 19 maart 20242 over is geïnformeerd zo spoedig mogelijk op
te lossen.

Er zijn inmiddels nieuwe ontwikkelingen op het dossier, waardoor naar
verwachting een hoger budget benodigd is dan eerder ingeschat. Deze
brief informeert de Kamer daarnaast over het uitvoeren van een second
opinion, over de opdracht aan de huidige aannemer, over de beschik-
baarheid van de omvaarroutes en over de nadeelcompensatie.

Aanvullend benodigd budget

Het was al bekend dat de getroffen beheersmaatregelen sinds het
optreden van de calamiteit op 23 februari 2023 en de uitvoeringsmethode
met een drooggezet kanaal zouden leiden tot extra kosten3. In totaal is
voor het oplossen van de calamiteit en het verruimen van het kanaal naar
verwachting € 179 mln extra budget nodig. Dit bedrag is inclusief een
risicoreservering voor onvoorziene gebeurtenissen. Het project zal
gefaseerd worden aangepakt. Ook worden nog besparingsopties
uitgewerkt. Hierdoor kan het uiteindelijk extra benodigde bedrag lager
uitvallen.

1 Kamerstuk 36 410 A, nr. 62
2 Kamerstuk 36 410 A, nr. 50
3 Kamerstuk 36 410 A, nr. 50
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De dekking van € 55 mln van de € 179 mln is reeds onderdeel van de
komende Miljoenennota. Voor het overige deel, € 124 mln dus, zal het
kaseffect op basis van het definitieve dekkingsvoorstel voor 2024 (circa
€ 65 mln) worden verwerkt in de Najaarsnota en de meerjarige
doorwerking van de maatregelen voor 2025 en verder (€ 59 mln), via de
Voorjaarsnota 2025. Het totale budget voor project Maasroute, Moderni-
sering fase 2 wordt hiermee € 964 mln. Omdat de start van de afsluiting
op 12 augustus zal zijn, en daarmee vooruitloopt op de Najaars- en
Voorjaarsnotabesluitvorming, wordt de verplichting van de gehele
€ 124 mln, in afwachting van het dekkingsvoorstel, binnen de huidige
kaders van artikel 15 ten laste van instandhouding opgevangen. Over het
definitief benodigde bedrag en het dekkingsvoorstel wordt de Kamer bij
Najaarsnota geïnformeerd.

Belangrijkste oorzaak van de kostenstijging is dat met de oorspronkelijk
bedachte techniek bij het vereiste werktempo de afdichting van het kanaal
onvoldoende robuust zou zijn. Hiermee zou te veel water blijven
weglekken uit het kanaal. De techniek die wel geschikt is, is duurder.
Daarnaast werkt het kostenverhogend dat de werkzaamheden moeten
worden verricht onder hoge tijdsdruk in de natte winterperiode. Het
streven naar een zo kort mogelijke stremmingsduur en zo snel mogelijke
start – om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de droogste periode
van het jaar met de meeste werkbare dagen – zorgt ook voor hogere
kosten voor materialen en materieel. Zo waren de benodigde breuksteen
en grind niet in de nabije omgeving beschikbaar, waardoor dit over
grotere afstand aangevoerd moest worden. Ook wordt extra capaciteit
ingezet om het werk zo snel mogelijk af te maken. Verder bleek de aanleg
van buisleidingen noodzakelijk om de levering van vers kanaalwater aan
omliggende bedrijven te kunnen waarborgen.

Mede gezien de korte voorbereidingstijd en de aard van de werkzaam-
heden zijn er nog diverse onzekerheden die mogelijk tot extra tegenvallers
kunnen leiden. Hiervoor wordt een risicoreservering voor de uitvoerings-
fase genomen die groter is dan gebruikelijk.

Second opinion

Om er zeker van te zijn dat – gegeven de gekozen hoofdaanpak (in het
droge) – de voorgenomen uitvoeringswijze klopt en de hiervoor geraamde
kosten en voorgestelde risicovoorziening passend zijn, is een second
opinion uitgevoerd door een materiedeskundige. De second opinion
wordt de komende weken nog afgerond. De tussenresultaten bevestigen
dat moet worden vastgehouden aan de startdatum van 12 augustus.
Verder is de gekozen uitvoeringswijze van het ontgraven in den droge
bevestigd. Wel zijn diverse aanbevelingen over de scope gedaan en
potentiële kostenbesparingen geïdentificeerd die in de vervolgaanpak
zullen worden meegenomen.

Opdracht aan de huidige aannemer

Na een zorgvuldige afweging van de aanbestedingsregels is de opdracht
aan de huidige aannemer opgedragen met een beroep op dwingende
spoed. Dit besluit is genomen toen bleek dat de maatregelen om de
veiligheid te borgen voor scheepvaart en omgeving en de bodem te
dichten om zo lekken naar de natuur tegen te gaan, niet voldoende
effectief waren. Hierop is besloten het kanaal zo spoedig mogelijk te gaan
droogzetten om het werk af te ronden. Vanwege de maatschappelijke en
economische effecten voor de omgeving is besloten het kanaal tot de
daadwerkelijke afsluiting met aanvullende veiligheidsmaatregelen
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beschikbaar te houden voor de scheepvaart. Dit is in de kamerbrief van
19 maart 20244 verder toegelicht.

Deze aanpak is ook voorgelegd aan de Auditdienst Rijk, wat tot een
kritisch oordeel heeft geleid. Hierover vinden nog gesprekken plaats
tussen de Auditdienst Rijk en het ministerie. De uitkomst hiervan zal in de
jaarverantwoording worden opgenomen. Dit heeft geen gevolgen voor de
uitvoering.

Omvaarroutes

De omvaarroutes zijn zo goed als mogelijk beschikbaar. Er is continu
aandacht om de omvaarroutes optimaal beschikbaar te houden. Dit is
inclusief de beschikbaarheid bij een verhoogde waterafvoer van de Maas.
Hiermee wordt invulling gegeven aan de motie5 die door de Tweede
Kamer is aangenomen die «verzoekt om de algehele drooglegging van het
Julianakanaal uit te stellen tot in ieder geval stuw Borgharen weer
volledig functioneel is».

Tevens is er nauw contact met Vlaanderen en Wallonië, omdat een groot
deel van de omvaarroute via België loopt.

Aandachtspunten zijn de Kreekraksluizen en Oosterweelwerken waar de
beschikbaarheid als gevolg van deels overlappende werkzaamheden
beperkt wordt. Hierdoor zal aanzienlijke hinder onvermijdelijk zijn. Er
worden hiervoor diverse beheersmaatregelen zoals extra informatievoor-
ziening, verkeersbegeleiding en wachtplaatsen ingezet.

Nadeelcompensatie

Ondanks alle inspanningen en kosten zal de afsluiting helaas nog steeds
tot behoorlijke overlast voor omwonenden en de omliggende bedrijven
leiden. De effecten van de stremming op de betrokken bedrijven en
scheepvaartsector zijn in beeld gebracht. Voor de omgang met nadeel-
compensatie is overleg gevoerd met de direct betrokkenen en is juridische
advies ingewonnen. Belanghebbenden hebben vervolgens voorstellen
gedaan over een andere werkwijze voor de omgang met nadeelcompen-
satie. Door de Landsadvocaat is juridisch getoetst of en zo ja hoe hieraan
invulling gegeven kan worden. Dit bleek niet het geval. Dit is besproken in
het Bestuurlijk overleg met de omgevingspartijen van 1 augustus 2024.
Voornemen is uit te gaan van wat binnen de beleidsregel nadeelcompen-
satie6 voor niet-normale infrastructurele maatregelen wordt gehanteerd.
Dit is de maximale ruimte die binnen de beleidsregel mogelijk is. De
nadeelcompensatie wordt opgevangen binnen de huidige budgettaire
kaders.

Tot slot

Gedurende de afgelopen maanden is in een razend tempo de voorbe-
reiding van de werkzaamheden uitgevoerd. Samen met de aannemer is
het ontwerp afgerond en de aanpak van de drooglegging en verruiming
uitgewerkt. Gezien de ernst van de situatie zijn met spoed en in een zeer
kort tijdsbestek de benodigde maatregelen en kosten in beeld gebracht.
Normaliter doorloopt Rijkswaterstaat hiervoor een proces van minimaal
een jaar. Iedereen zet zich in om zo spoedig mogelijk te kunnen starten
met de verruiming van dit deel van het Julianakanaal. Op 12 augustus

4 Kamerstuk 36 410 A, nr. 50
5 Kamerstuk 36 410 A, nr. 59
6 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-33094.html
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2024 zal de afsluiting van het Julianakanaal tussen Berg en sluis Born
starten met als doel om uiterlijk april 2025 een verruimd kanaal te
realiseren waarvan iedereen de vruchten kan plukken.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
B. Madlener
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