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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 september 2024

Bijgevoegd vindt u het adviesrapport van het Adviescollege ICT-toetsing
(AcICT) over het programma uitrol intelligente wegkantstations (iWKS)
van Rijkswaterstaat. Met het programma beoogt Rijkswaterstaat de
bestaande wegkantstations te vervangen om de continuïteit van de
verkeerssignalering op het hoofdwegennet zeker te stellen. Het gaat om
zo’n 4200 wegkantstations waarvan de vervangingskosten in eerste
instantie zijn begroot op 250 miljoen euro. In deze brief wordt de hoofdlijn
van het advies beschreven en komende maatregelen aan bod die worden
genomen om het programma conform advies te laten doorgaan.

De verkeerssignalering op het hoofdwegennet in Nederland bestaat uit de
centrale systemen voor de verkeerscentrales en de systemen langs de
kant van de weg, de wegkantsystemen. Deze wegkantsystemen bestaan
uit wegkantstations, matrixborden, detectiestations en -lussen die de
snelheid van het verkeer meten. Het wegkantstation verzorgd hierin de
aansturing van de matrixborden en de communicatie met de verkeerscen-
trales. Met iWKS wordt een vierde generatie wegkantstations uitgerold ter
vervanging van de bestaande en verouderde wegkantstations.

De iWKS heeft dezelfde functionaliteit als de voorgaande en heeft
Rijkswaterstaat zelf ontwikkeld. Omdat het is gebouwd met moderne
technologie, zijn ze beter te onderhouden en flexibel aan te passen aan
toekomstige eisen en wensen. Dit maakt bijvoorbeeld de transitie van
informeren en waarschuwen langs de weg, naar in-car informeren en
waarschuwen mogelijk en zal zowel bijdragen aan veiligheid als
duurzaamheid (via energiebesparing en betere verkeersverdeling).

Het AcICT vindt het positief dat Rijkswaterstaat met het programma iWKS
een eigen oplossing heeft ontwikkeld. Zij constateren echter dat de
budgetten behorende bij de opdracht niet voldoende zijn voor de
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grootschalige uitrol van iWKS en dat de financiële dekking voor de
grootschalige uitrol nog niet geregeld is. Ook vindt het college dat de
iWKS-oplossing zelf verder ontwikkeld moet worden. Ten slotte is het
college van mening dat de uitrol te complex georganiseerd is.
AcICT adviseert daarom door te gaan met het programma iWKS maar
daarbij invulling te geven aan een aantal voorwaarden. Een drietal
aanbevelingen is hiertoe geformuleerd: organiseer een gerichte uitrolstra-
tegie, inclusief financieel kader, verbeter de iWKS-oplossing en stroomlijn
de operationele uitrol.

De bevindingen in het advies worden door Rijkswaterstaat onderschreven
en de aanbevelingen van AcICT zullen worden overgenomen.

Gedurende de uitvoering van het programma zijn de kosten aanzienlijk
gestegen. Hierdoor is het tekort ontstaan waaraan AcICT in haar conclusie
refereert. Dit kent verschillende oorzaken, zoals sterk gestegen
personeels- en materiaalkosten, capaciteitstekort en uitgesteld onderhoud
op het areaal. Als onderdeel van het herontwerp verkeersmanagement in
het kader van basiskwaliteitsniveau RWS-netwerken1 zal een toekomst-
beeld van verkeersignalering en de bijbehorende kosten worden bepaald.
Dit heeft ook invloed op de verdere uitrol en budgettering van het project.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
B. Madlener

1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, Kamerstuk 29 385 nr. 119
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