

Nr.	Ministerie	Project	doorlooptijd			levensduur	kosten			opmerking
			in maanden				raming bij	raming	verschil	
			P	R	V					
1	BZ	NVIS (Nieuw Visum Informatie Systeem)								afgerond
2	BZ	Werken in de Toekomst (WIT)								afgevoerd (<€20M)
3	BZK	P-direkt	48	48	0	10	99	105	6	
4	BZK	HAVANK								afgevoerd
5	BZK	Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (mGBA)	72	-	-	15	67,3	67,3	0	
6	BZK	Nationaal Schengen Informatiesysteem (NSIS-II)	19	88	69	12-15	8,6	12,3	3,7	
7	BZK	Basisvoorziening Capaciteitsmanagement (BVCM)								afgevoerd
8	BZK	Basisvoorziening Handhaving (BVH)								afgevoerd
9	BZK	Basisvoorziening Opsporing (BVO)								afgevoerd
10	BZK	DWR	36	36	0	6	65	65	0	
11	BZK	Reisdocumentenprogramma	54	54	0	4-6	42	38,5	-3,5	
12	DEF	MULAN								afgerond 2007
13	DEF	SPEER	78	78	0	n.v.t.	188	241	53	
14	DEF	PALS	60	96	36	n.v.t.	36	36	0	
15	DEF	Herinrichting Personele Functiegebied (HPF)	60	84	24	n.v.t.	35	36,9	1,9	
16	DEF	DIV -online	60	108	48	5-10	57	59,7	2,7	
17	DEF	Defensiepas / Basisvoorziening Betrouwbare Communicatie (BBC)	32	56		2-10	13	24,5	11,5	afgerond 2008
18	DEF	MILSATCOM lange termijn defensiebreed (Militaire Satelliet Communicatie)	84	252	168	15	181,5	132	-49,5	
19	DEF	Nieuw Mariniers Communicatie en Informatie Systeem (NIMCIS)	84	84	0		84,6	97,1	12,5	
20	DEF	BMS (Battlefield Management System)/DCMO (Datacommunicatie Mobiel Optreden)	168	180	12	10	173,4	104,4	-69	
22	DEF	TITAAN (Theatre Independent Tactical Army and Airforce Network)	60	96	36	n.b.	134	130	-4	
23	DEF	Vervanging deelsystemen TITAAN								nog te starten
24	DEF	Link-16	108	132	24	10	117	120,6	3,6	
25	DEF	@MIGO-BORAS	48	48	0	10	18	18	0	

