

Aangepast tijdpad (deel)projecten Herziening Interbestuurlijk Toezicht

bijlage bij de brief aan de Tweede Kamer over voortgang van de (deel)projecten en de aangepaste planning

Projecten	2009	2010			2011	
Deelprojecten	GEREALISEERD:	jan - apr	mei - aug	sept - dec	jan - apr	mei - dec
Algemeen			Nulmeting lasten interbestuurlijk toezichtstelsel			
A. Revitaliseren generiek toezicht						
1. Aanpassen generieke toezicht instrumentarium	Wetsvoorstel RGT naar RvSt		Wetsvoorstel RGT bij TK ingediend		Wet RGT in werking getreden	
2. Beleidskader schorsing en vernietiging		Beleidskader herijkt	Beleidskader aan TK aangeboden			
3. Opstellen model-beleidskader taakverwaarlozing			Model-beleidskader gereed			
4. Onderzoeken bestuurlijk artikel 12			Expertmeeting gehouden	Voorstel gereed		
B. Verminderen specifiek toezicht						
1. Afschaffen specifiek toezicht Oosting-wetten	Wetsvoorstel naar RvSt		Voorstellen voor wetwijziging bij TK ingediend		Gewijzigde wetgeving in werking getreden	
2. Doorlichten overige wetten	Doorlichting gereed		Voorstellen voor wetwijziging bij TK ingediend		Gewijzigde wetgeving in werking getreden	
3. Voorkomen nieuw specifiek toezicht	Criteria in wetgevingstoets opgenomen					
C. Versterken horizontale verantwoording en kwaliteitsborging						
1. Identificeren relevante taakcriteria gemeenten	Met identificatie gestart			Relevante taakcriteria geïdentificeerd		
2. Bruikbaar maken taakcriteria gemeenten				Landelijk model gereed		
3. Borgen kwaliteit en gebruik model gemeenten					Borging kwaliteit en gebruikmodel gestart	Model wordt gebruikt, kwaliteit is geborgd
4. Horizontale verantwoording en kwaliteitsborging provincies				Relevante taakcriteria geïdentificeerd Landelijk model gereed		Model wordt gebruikt, kwaliteit is geborgd
D. Opstellen (sectorspecifieke) beleidskader						
1. Opstellen (sectorspecifieke) beleidskaders				Sectorspecifieke beleidskaders gereed		
E. Nieuwe rollen en taken rijk en provincies						
1. In kaart brengen interbestuurlijk toezicht rijk			Overzicht IBT Rijk gereed			
2. Afbouw interbestuurlijk toezicht rijk				Implementatieplannen gereed Implementatie gestart	Interbestuurlijk toezicht rijk afgebouwd	
3. Nieuwe rol en taak provincies				Visie toezichtrol provincies Onderzoek kosten provincies gereed	Toezichtvisie geïmplementeerd	
F. Kaders voor informatiearrangementen						
1. Ontwikkeling en implementatie kader informatiearrangementen		Kader informatiearrangementen opgesteld	Afspraken gemaakt over aanlevering interbestuurlijke toezichtinformatie		Kader wordt toegepast	