


Definitieve Planning

■ rijksinpassingsplan
■ otegening adm. fase
■ otegening ger. fase
■ vakantie
15 overleg momenten
0 ambtelijk overleg tussen LNV en provincie
■ monitoring
■ realisatie



- Aanname/uitgangspunten bij planning**
- Vaststelling van het RIP is uiterlijk 21 januari 2014
 - dat door rechtshabende cassatie wordt ingesteld na tussenvonnissen
 - dat kort geding tegen cassatie binnen een 1/2 jaar is afgewikkeld door rechter
 - dat Crisis- en Herstelwet van toepassing is
 - Opstellen contract start aansluitend op afronden inrichtingsplan, marktbenadering kan echt pas starten na beschikbaar komen grond

|||| vaststelling Rijksinpassingsplan
|||| Onteigening afgerond en schop in de grond
|||| Ontpoldering afgerond