



Korps Politie Sint Maarten

Aan: De Minister van Justitie
De heer D.L. Richardson MBA
Illidge Road (NTO-Building)
Sint Maarten

Ons nr.: 15/0273

UITVOERINGSRAPPORTAGE PLANNEN VAN AANPAK 2015 Q1

Excellentie,
Bijgaand de rapportage ten behoeve van de Voortgangcommissie over het eerste kwartaal van 2015.

Inrichtingsplan

1. Werving en selectie

Conform voornemens zijn per 15 januari, 21 nieuwe adspiranten aangesteld bij KPSM, begonnen met de Basis Politie Opleiding (BPO) aan de 'Justice Academy'. Met de Nederlandse Politie Academie (NPA) zijn gesprekken gaand over onafhankelijk kwaliteitsbewaking en certificering van de opleiding.

De adspiranten zijn inmiddels aan de eerste praktijk module begonnen en daartoe door de Minister van Justitie op 16 maart beëindigd.

2. Formatie en Regelingen.

Per end januari 2015 is door het Hoofd Bedrijfsvoering de formatie en feitelijke bezetting verzonden die bestaat uit de totale personele formatie van 202 medewerkers.

De onderverdeling bestaat uit:

19 in administratieve/ondersteunende functies

21 adspirant agenten in opleiding

3 medewerkers voor wie er een ontslag procedure in behandeling is.

Met betrekking tot het functieboek en de door de Minister van Justitie geadviseerde formatie is kortgeleden door de Minister medegedeeld dat het geheel voor advies naar de Raad van Advies is verzonden.

Bedrijfsvoering en beheer

3. *ICT.*

Door de leverancier is aangegeven dat de uitrol van Actpol opsporingsmodule bij het KPSM, door dhr. K. de Jong is verboden. Dit is aan de Minister gemeld. Bij Acts is een offerte opgevraagd en zal in Q2 in overleg met de Minister van Justitie tot een besluit moet komen, hoe dit proces ingevuld zal worden.

4. *Uitbreiding werk- plekken en infrastructuur.* Definitief “eind bod brief” is door Minister van Justitie op 22 maart getekend en bij dhr. Mingo, eigenaar van het BBW gebouw, afgeleverd.

Verbeteren Politie zorg

5. *Gemeenschappelijke meldkamer.*

Overeenkomst met Zenitel is door de Minister nog niet getekend wegens het “zoeken” naar financiële dekking. Verwachting is dat dit in Q2 zal plaatsvinden.

Communicatie

6. Een nieuwe verbeterplan communicatie beleid/strategie is overeengekomen in het MT vanaf begin maart. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat de korpsleden wekelijks, geïnformeerd worden over MT-vergaderingen.

Gestart is tevens met evaluatie van gebeurtenissen, incidenten en grootschalige evenementen.

Via communicatie protocol is aan alle korpsleden duidelijk gemaakt welke procedures, zowel extern als intern moeten worden gevolgd.

Hoogachtend,
De korpschef

P. de Witte
Hoofdcommissaris