

Voortgang Maatregelen Ruimte voor de Rivier per 31 december 2015

| Maatregelen | | Prognose mijlpaal Oplevering | |
|-------------|--|------------------------------|-----------------|
| | | Prognose mijlpaal | Finale Kwijting |
| M01 | Obstakelverwijdering Suikerdam en polderkade naar de Zandberg | vervallen | |
| M02 | Extra uiterwaardvergraving Millingerwaard | 2018 | 2018 |
| M03 | Dijkteruglegging Lent | 2016 | 2016 |
| M04 | Kribverlaging Waalbochten | vervallen | |
| M05 | Kribverlaging Midden-Waal | 2016 | 2016 |
| M06 | Kribverlaging Waal- Fort St. Andries | 2016 | 2016 |
| M07 | Kribverlaging Beneden Waal | 2016 | 2016 |
| M08 | Uiterwaardvergraving Brakelse benedenwaarden en dijkverlegging Munnikenland | 2016 | 2017 |
| M09 | Uiterwaardvergraving Avelingen | 2016 | 2016 |
| M10 | Ontpoldering Noordwaard | 2015 | 2016 |
| M11 | Rivierverruiming Overdiepse Polder | 2016 | 2016 |
| M12 | Kadeverlaging Biesbosch | vervallen | |
| M13 | Dijkverbetering Amer / Donge | 2015 | 2015 |
| M14 | Dijkverbetering Steurgat/Land v Altena | 2016 | 2016 |
| M15 | Dijkverbetering Bergsche Maas / Land van Altena | 2016 | 2016 |
| M16 | Dijkverbetering Oude Maas / Hoeksche Waard | 2016 | 2016 |
| M17 | Dijkverbetering Oude Maas / Voorne Putten | 2016 | 2016 |
| | Kadeverlaging Zuiderklip | 2013 | N.v.t. |
| M18 | Waterberging op het Volkerak - Zoommeer | 2017 | 2017 |
| M19 | Uiterwaardvergraving Huissensche Waarden | 2018 | 2018 |
| M20 | Uiterwaardvergraving Meinerswijk | 2015 | 2016 |
| M21 | Uiterwaardvergraving Doorwerthsche Waarden | 2015 | 2016 |
| M22 | Uiterwaardvergraving Middelwaard | 2015 | 2016 |
| M23 | Uiterwaardvergraving De Tollewaard | 2015 | 2016 |
| M24 | Obstakelverwijdering Machistenschool Elst | 2015 | 2016 |
| M25 | Uiterwaardvergraving Honswijkerwaarden, stuweiland Hagestein, Hagesteinse Uiterwaard en Heerewaard | 2016 | 2016 |
| M26 | Dijkverbetering Nederrijn / Geldersche Vallei | vervallen | |
| M27 | Dijkverbetering Nederrijn / Betuwer, Tieler en Culemborgerwaarden | 2017 | 2017 |
| M28 | Dijkverbetering Nederrijn / Arnhemse en Velpsebroek (DR 47) | 2015 | 2015 |
| M29 | Dijkverbetering Lek / Betuwe, Tieler en Culemborgerwaarden | 2017 | 2017 |
| M30 | Dijkverbetering Lek / Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden | 2017 | 2017 |
| M31 | Dijkverbetering Lek / Lopiker- en Krimpenerwaard | vervallen | |
| M32 | Dijkverlegging Cortenoever | 2016 | 2017 |
| M33 | Dijkverlegging Voorsterklei | 2016 | 2017 |
| M34 | Uiterwaardvergraving Bolwerkplas, Worp en Ossenwaard | 2016 | 2016 |
| M35 | Uiterwaardvergraving Keizers-, Stobben- en Olsterwaarden | 2016 | 2016 |
| M36 | Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld | 2017 | 2017 |
| M37 | Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden | 2016 | 2017 |
| M38 | Dijkverlegging Westenholte | 2016 | 2017 |
| M39.1 | RvdR IJsseldelta (Zomerbedverlaging) | 2020 | 2020 |
| M39.2 | RvdR IJsseldelta (Reevediep) | 2020 | 2020 |
| | Hondsbroeksche Pleij | 2013 | 2015 |

= maatregel is gereed

= maatregel is vervallen

= maatregel is gereed, maar valt buiten scope PKB

1) Uitvoering binnen Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP-2) onder regie van Ruimte van de Rivier

2) Zomerbedverlaging Beneden-IJssel en Reevediep (bypass Kampen) vormen samen maatregel IJsseldelta. Rapportage over realisatie veiligheid geschiedt separaat.