



Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Griffie commissies Bestuur en Onderwijs
Bouwbegeleidingscommissie
R. Konings

Verslag van de vergadering van de Bouwbegeleidingscommissie op 7 februari 2019

Aanwezige leden: Mevrouw Tellegen (VVD) (voorzitter), mevrouw Kuiken (PvdA), de heer De Groot (D66), mevrouw Broeders (namens het fractiepersoneel), de heer Öztürk (DENK), mevrouw Nollen en mevrouw Tielens (beiden namens ambtelijk personeel Tweede Kamer), de heer Ronnes (CDA) en de heer Smeulders (GroenLinks)

Adviseurs: mevrouw Roos (Griffier), de heer Kuenzli (programmadirecteur huisvesting), de heer Dijckmeester (Rijksvastgoedbedrijf)

Externe genodigden: mevrouw Vroege (Rijksvastgoedbedrijf)

Griffier: mevrouw Konings

Afwezig met bericht van verhindering: de heer Kops (PVV) en mevrouw Beckerman (SP)

1. Opening en mededelingen

De voorzitter heet iedereen welkom en in het bijzonder de heer Smeulders, als vervanger van mevrouw Diks, die door ziekte tijdelijk afwezig is. Zij stelt voor om eerst de renovatie te bespreken en daarna de tijdelijke huisvesting.¹

Zij meldt tevens dat de heer Kops zijn opmerkingen over het Herziene Programma van Eisen (PvE) per e-mail heeft doorgegeven. Ten aanzien van pagina 14 merkt de heer Kops op dat wat de leden van de PVV-fractie betreft de Kamer geen voorbeeldfunctie heeft als het gaat om duurzaamheid en dat deze leden niet akkoord gaan met het versnellen van de mogelijkheden om uitsluitend gebruik te maken van schone energiebronnen voor verwarming, koeling en benodigd elektrisch vermogen. Ten aanzien van pagina 57 merkt de heer Kops op dat een stilteruimte ongewenst en onnodig is.

2. Conceptverslag BBC-vergadering 31 januari 2019

Het verslag is zonder wijzigingen vastgesteld.

3. Concept-verslag BBC-vergadering van 11 december 2018

Het verslag is zonder wijzigingen vastgesteld.

¹ In dit verslag is de oorspronkelijke indeling van de agenda aangehouden.

4. Notitie voorlopige planning behandeling kerndocumenten

De commissievoorzitter licht toe dat de planning de komende tijd intensief is en dat zij hoopt dat na het krokusreces één vergadering per maand voldoende zal zijn.

5. Werkbezoek aan het Nationale Parlement van Oostenrijk te Wenen

De commissievoorzitter zal per e-mail twee data voorleggen. Een commissielid geeft aan bij voorkeur per trein te willen reizen.

6. Notitie inrichting plenaire zaal

Bart Kellerhuis van Zecc Architecten geeft een presentatie over de inrichting van B67. Het zwaartepunt van de presentatie ligt bij de plenaire zaal.

De reactie van de BBC-leden op de ontwerpen is positief. Een commissielid vraagt of er voldoende aandacht aan de luchtverversing in de plenaire zaal wordt besteed. De heer Kellerhuis antwoordt hierop bevestigend. Een ander commissielid vraagt of het stand vergaderen in een of meer commissiezalen mogelijk blijft, waarop de heer Kellerhuis aangeeft dat hiermee ook in B67 geëxperimenteerd zal blijven worden. Een derde commissielid vraagt naar de beveiliging in de commissiezalen. Dit maakt onderdeel uit van de contourennota Veiligheid en zal worden meegenomen ook in de tijdelijke huisvesting.

De commissievoorzitter geeft aan dat alle fracties en andere gebruikers een dergelijke presentatie kunnen krijgen. De heer Kuenzli geeft aan dat dit inderdaad de bedoeling is en dat het goed zou zijn als iedereen deze presentatie te zien krijgt. Ook de inrichting van de werkkamers zal daarin worden opgenomen.

7. Notitie Kinderdagverblijf

De heer Kuenzli geeft een toelichting op de varianten voor het kinderdagverblijf in de tijdelijke huisvesting. Hij licht toe dat er sinds de vorige bespreking veel alternatieve locaties in de buurt zijn onderzocht, maar dat deze inspanningen niets hebben opgeleverd. Hij adviseert de BBC te kiezen voor de variant van een kinderdagverblijf in het logement. Dit heeft onder meer als voordeel dat het verblijf hier permanent kan worden gevestigd (langetermijninvestering) en dat er een buitenruimte is. Er zijn ook een aantal aandachtspunten. Zo is het van belang dat er geen hinder mag zijn bij parlementaire enquêtes die daar zullen plaatsvinden.

De BBC geeft aan dat de variant in het logement ook haar voorkeursvariant is. Een commissielid vraagt daarbij wel om een oplossing voor het probleem dat de buitenruimte nu gebruikt wordt als rookruimte, en dat voorkomen moet worden dat de kantoren die grenzen aan de buitenplaats geluidshinder zullen ondervinden. Een ander commissielid vraagt om een oplossing voor de steile trap en naar de mening van de oudercommissie. Ook andere leden geven aan dat zij hechten aan de mening van de oudercommissie. De heer Kuenzli geeft aan dat de indruk van de beheerder van de Kinderopvang goed is, maar dat de oudercommissie nog betrokken dient te worden. Hij acht het logisch om dit te doen voordat de BBC definitief advies kan geven.

8. Conceptadvies van de BBC inzake het Herziene Programma van Eisen Renovatie Binnenhof

De commissievoorzitter meldt dat twee commissieleden gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om schriftelijk input aan te leveren. De inbreng van een van de leden is reeds gedeeld bij aanvang van de vergadering. Een ander commissielid heeft per e-mail aangegeven te hechten aan flexibiliteit en medegebruik van het gebouw (n.a.v. pagina 6), een goed klimaat in de plenaire zaal, een (vorm van een) fysieke scheiding tussen de publieke tribune en Kamerleden en een slimme oplossing voor calamiteiten in de Statenpassage. Ook vraagt dit commissielid wat bedoeld wordt met de voorgestelde publiek-private samenwerking om de kosten van verduurzaming te verdelen.

De commissievoorzitter meldt verder dat er onder haar voorzitterschap een constructieve bijeenkomst heeft plaatsgevonden tussen de ambtelijk secretarissen van de fracties en het projectteam tijdelijke huisvesting en renovatie. In het conceptadvies dat vandaag voorligt, zijn de aanvullingen die uit dit overleg zijn gekomen reeds verwerkt. Zij geeft voorts aan bij de renovatie te hechten aan het betrekken van alle gebruikersgroepen. Naast de pers zijn dat de Kamerleden, fractiemedewerkers en ambtenaren. De commissievoorzitter zal in de volgende vergadering van de BBC een voorstel doen om de positie van fractiemedewerkers in de BBC steviger te verankeren.

Het conceptadvies dat voorligt, wordt besproken. Een commissielid stelt voor de wensen van de Kamer op het gebied van duurzaamheid prominenter in de eindredactie van het PvE op te nemen, om circulariteit meer aandacht te geven en om de renovatie te benutten om gezondheid te stimuleren. Gezondheid raakt aan drie punten: de looproutes, de fietsenstalling en fitnessvoorzieningen/douches. In aanvulling op de hierover al in het PvE opgenomen punten is het van belang dat goede looproutes tussen gebouwdelen, met zo mogelijk goed gepositioneerde trappenhuizen, het lopen stimuleren, ook tussen verdiepingen. De aanwezige leden van de BBC zijn het eens met deze voorgestelde aanvullingen op het advies. Een ander commissielid stelt twee verhelderende vragen over de bufferzones en de grootte van de fractiekamer. Een commissielid vraagt wanneer nader wordt besloten over duurzaamheid. De heer Kuenzli licht toe dat er gekeken zal moeten worden naar wat dit zal betekenen voor de budgetuitbreiding, waarna een politieke afweging gemaakt kan worden. De commissievoorzitter benadrukt dat de BBC een groep van gebruikers is, het is aan de politiek om besluiten over financiën te nemen en om de controlerende taak uit te oefenen. Leden van de BBC dienen hun politieke rol dus niet in deze commissie te vervullen.

Ten aanzien van het vervolg meldt de heer Kuenzli dat er een licht aangepaste versie van het PvE wordt opgesteld, waarin de correcties en aanvullingen worden verwerkt. Dit zal gelijktijdig met het advies van de BBC in het Presidium worden behandeld.

9. Ambitiedocument en addendum

De heer Kuenzli licht op verzoek van de commissievoorzitter het addendum op het Ambitiedocument, zoals opgesteld door het projectteam tijdelijke huisvesting en renovatie, toe. Het Ambitiedocument (een soort inspiratiedocument voor de creatieve geest van de architect) uit 2015 beschrijft in grote lijnen de ambities ten aanzien van de renovatie. Het bevat geen concrete eisen, maar eerder 'het grotere verhaal'. Tijdens de uitwerking van het PvE is bijgestuurd op onderdelen van Ambitiedocument. Die zijn in het addendum opgenomen. De processen in de bouw lopen immers nooit helemaal lineair.

De BBC wil graag weten wat in deze fase precies de status is van het Ambitiedocument, hoe belangrijk het is en wat het, nu het PvE herzien is, eigenlijk nog toevoegt. De BBC constateert dat met het verschijnen van het Herziene PvE, dat eveneens ambities bevat, het inmiddels dubbelop zou zijn om ook te werken met een Ambitiedocument. De BBC adviseert het PvE leidend te laten zijn bij de renovatie.

10. Rondvraag en sluiting

De commissievoorzitter sluit de vergadering, dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en kondigt aan dat de leden het definitieve advies aan het Presidium over het PvE digitaal tegemoet kunnen zien.