

Bijlage 1 – Overzicht activiteiten Agenda pgb

| 1. | Voorlichting en toerusting | Planning | Bijgestelde planning | Aard activiteit |
|-----|--|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1.1 | Budgethouders, vertegenwoordigers en zorgaanbieders weten waaraan zij beginnen | Zomer 2019 | 1-1-2020 | Communicatie |
| 1.2 | Inrichten digitaal platform voor verstrekkers | Zomer 2019 | | Communicatie |
| 2. | Pgb vaardigheid en verantwoordelijkheid | | | |
| 2.1 | Opstellen en uitvoeren van een uniform kader voor taken, kennis en vaardigheden | Voorjaar 2019 | Augustus 2019 | Ontwikkeling – Communicatie |
| 2.2 | Juridische verankering van de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van vertegenwoordigers | Zomer 2019 | Q4 | Onderzoek |
| 2.3 | Onderzoek naar daling jeugd-pgb's met vervolgstappen | Eind 2019 | Begin 2020 | Onderzoek |
| 3. | Indicatiestelling | | | |
| 3.1 | Verbeteren professionaliteit en kwaliteit indicatiestelling | 2019-2022 | | Ontwikkeling |
| 3.2 | Inzetten cyclisch proces | 2019-2022 | | Communicatie |
| 3.3 | Doorontwikkelen praktijkteam indicatiestelling | 2019-2022 | | Ontwikkeling |
| 3.4 | Toegang tot de Wmo 2015 en Jeugdwet | Voorjaar 2019 | | Communicatie |
| 4. | Collectieve woonvormen | | | |
| 4.1 | Verbeteren voorlichting over pgb-gefinancierde woonvormen | Zomer 2019 | | Ontwikkeling |
| 4.2 | Checklist en extra informatie over het meedoen aan een pgb-gefinancierd collectief wooninitiatief | Zomer 2019 | | Communicatie |
| 4.3 | Inzicht in de implicaties van het bundelen van pgb's, kwaliteit en rechtmatigheid bij collectieve woonvormen | Eind 2019 | Q1 2020 | Onderzoek – ontwikkeling |
| 4.4 | Eenduidigere financiering kleinschalige wooninitiatieven | Eind 2019 | Q1 2020 | Onderzoek |
| 5. | Informele zorg | | | |
| 5.1 | Regelen borging kwaliteit via pilots | Begin 2020 | | Pilot |
| 5.2 | Onderzoek naar pgb als financiering voor informele zorg | 2 ^e helft 2019 | Begin 2020 | Onderzoek |
| 6. | Reduceren complexiteit en administratieve lasten | | | |
| 6.1 | Organiseren schrapessie pgb | Zomer 2019 | September 2019 | Ontwikkeling – communicatie |
| 6.2 | Gegevensuitwisseling mogelijk maken, geen onnodige en dubbele uitvragen | Najaar 2019 | | Onderzoek |
| 6.3 | Stimuleren en toerusten van budgethouders om digitaal te gaan werken | Start Q1 2019 | | Communicatie |
| 6.4 | Onderzoek reikwijdte ondersteuning op werkgeverstaken en -verantwoordelijkheden | Q2 2019 | | Onderzoek |
| 6.5 | Vereenvoudigen financiering zorg in onderwijstijd | Q2 2019 | Q3 | Onderzoek |
| 7. | Frauduleuze zorgaanbieders en bemiddelingsbureaus | | | |
| 7.1 | Pakkans moet omhoog | Begin 2019 | | Handhaving |
| 7.2 | Versterken gemeenten bij fraudeaanpak | Q2 2019 | Q4 | Onderzoek |
| 7.3 | Voorkomen en bestrijden van frauduleuze bemiddelingsbureaus | Q1 2019 | | Onderzoek |
| 7.4 | Pilot data-analyse pgb om gemeenten inzicht te geven in risico's pgb | in 2019 | | Pilot |
| 7.5 | Zorgdragen voor wettelijke grondslag voor domein-overstijgende gegevensdeling | Begin 2019 | | Onderzoek |
| 8. | i-pgb | | | |
| | Experiment integraal pgb | Start voorjaar 2019 | Q2 | Pilot |