


Overzicht buitendienststellingen 2022

Impact: Drie dagen en langer



Alle gepresenteerde buitendienststellingen zijn cumulatief.

Noord

1. Groningen - Winsum	6 dagen
2. Zwolle - Amersfoort C.	6 dagen
3. Zwolle - Almere	6 dagen
4. Zwolle alle richtingen*	12 dagen

Noord-West

5. Heerhugowaard - Hoorn - Enkhuizen	7 dagen
6. Purmerend - Hoorn - Enkhuizen	7 dagen
7. Schagen - Den Helder	3 dagen
8. Alkmaar - Wormerveer	4 dagen
9. Haarlem - Beverwijk	6 dagen
10. Leiden C. - Haarlem	7 dagen
11. Amsterdam C. - Haarlem	5 dagen
12. Haarlem - Zandvoort	5 dagen
13. Almere c. - Almere Oostvaarders	3 dagen

Oost

14. Apeldoorn alle richtingen*	6 dagen
15. Ede-Wageningen	4 dagen
16. Zevenaar - Doetinchem	4 dagen

Midden

17. Utrecht Blauwkapel - Amersfoort C.	5 dagen
18. Schiphol - Amsterdam Zuid	11 dagen
19. Utrecht C. - Driebergen	3 dagen
20. Utrecht C. - Ede-Wageningen	3 dagen
21. Hilversum - Utrecht C.	4 dagen

Zuid-Oost

22. Eindhoven C. - Venlo	9 dagen
23. Spoorzone Eindhoven C.	3 dagen
24. Liempde - Best	17 dagen
25. Heerlen - Landgraaf	64 dagen
26. Heerlen - Valkenburg	5 dagen
27. Heerlen - Maastricht	4 dagen

Zee-Zevenaar

28. Functie Handhaving & Ad-hoc	nader te bepalen
---------------------------------	------------------

Zuid-West

29. Sluiskilbrug	6 dagen
30. Goes - Vlissingen	5 dagen
31. Lage Zwaluwe - Roosendaal	7 dagen

32. Geldermalsen - Tiel	5 dagen
33. Culemborg - Geldermalsen	29 dagen

Zuid-Holland Zuid

34. Dordrecht Zuid - Lage Zwaluwe	8 dagen
-----------------------------------	---------

* De buitendienststellingen kunnen invloed hebben op meerdere baanvakken bij het betreffende station.

Disclaimer: De gepresenteerde Buitendienststellingen zijn op basis van actuele stand van zaken november 2021. Deze kunnen mogelijk in de toekomst nog veranderen. Meerdere werkzaamheden vinden in het weekend plaats, waardoor de buitendienststellingen max. twee dagen duren. Deze zijn niet opgenomen in de kaart.