


# Overzicht buitendienststellingen 2023

Impact: Drie dagen en langer



Alle gepresenteerde buitendienststellingen zijn cumulatief.

## Noord

1. Spoorzone Groningen	51 dagen
2. Spoorzone Zwolle	5 dagen
3. Leeuwarden meerdere richtingen**	18 dagen
4. Meppel - Leeuwarden	onbekend
5. Groningen - Bremen	10 dagen
6. Gramsbergen - Coevorden	9 dagen
7. Sneek - Stavoren	9 dagen
8. Groningen - Sauwerd - Buitenpost	4 dagen
9. Groningen - Roodeschool - Delfzijl	9 dagen

## Noord-West

10. Schiphol (A'dam Zuid - Hoofddorp)	30 dagen
11. Leiden C. - Haarlem	6 dagen
12. Haarlem - Uitgeest	13 dagen
13. Uitgeest - Heerhugowaard	3 dagen
14. Heerhugowaard - Den Helder	14 dagen
15. Amsterdam Sloterdijk - Zaandam	onbekend
16. Hoorn - Eindhoven	3 dagen
17. Leiden C. - Alphen	3 dagen

## Oost

18. Ede-Wageningen meerdere richtingen**	7 dagen
19. Apeldoorn meerdere richtingen**	16 dagen
20. Nijmegen meerdere richtingen**	onbekend
21. Arnhem - Dieren	7 dagen
22. 't Harde	5 dagen
23. Doortrek A15 (Bemmel - Zevenaar)	nader te bepalen*
24. Almelo in meerdere richtingen**	9 dagen

## Midden

25. Spoorvernieuwing Kampen Zuid - Weesp	23 dagen
26. Amsterdam Zuidasdok	11 dagen
27. (Cons. Lekbrug) Geldermalsen - Utrecht C.	6 dagen
28. Transferknooppunt Utrecht C. perron 3	onbekend
29. Amsterdam C. meerdere richtingen**	7 dagen
30. Utrecht C. - Ede-Wageningen	5 dagen
31. Hilversum - Utrecht C.	4 dagen

## Zuid-Oost

32. Maaslijn	nader te bepalen
33. Eindhoven C. - Venlo	9 dagen
34. Eindhoven C. - Weert	9 dagen

## Zee-Zevenaar

35. Functie Handhaving & Ad-hoc	nader te bepalen
---------------------------------	------------------

## Zuid-West

36. Vlissingen - Roosendaal	6 dagen
37. Tilburg meerdere richtingen**	12 dagen
38. Roosendaal - Lage Zwaluwe	9 dagen
39. Geldermalsen - Tiel	9 dagen
40. Den Bosch - Nijmegen	9 dagen
41. Geldermalsen - Den Bosch	6 dagen

## Zuid-Holland Noord

42. Ombouw Den Haag C.	nader te bepalen
43. Rijswijk - Rotterdam C.	8 dagen
44. Gouda - Den Haag C.	13 dagen
45. Woerden - Gouda	5 dagen

## Zuid-Holland Zuid

46. Omgeving Rotterdam C.	nader te bepalen
47. Rotterdam C. - Gouda	6 dagen

\* Wordt nog afgestemd met RWS

\*\* De buitendienststellingen kunnen invloed hebben op meerdere baanvakken bij het betreffende station.

Disclaimer: De gepresenteerde Buitendienststellingen zijn op basis van actuele stand van zaken november 2021. Deze kunnen mogelijk in de toekomst nog veranderen. Meerdere werkzaamheden vinden in het weekend plaats, waardoor de buitendienststellingen max. twee dagen duren. Deze zijn niet opgenomen in de kaart.