

Bijlage I - Totaaloverzicht voortgang Motie#21

Ministerie	Planning onderzoek gereed (volgens PVA)	Stand van zaken
AZ	Eerste helft 2022	<u>Conform planning</u> Onderzoek afgerond. Uiterlijk 30 juni 2022 ontvangt de Kamer de conclusies van het onderzoek.
BuZa ¹	Eerste helft 2022	<u>Conform planning</u> Uiterlijk 30 juni 2022 ontvangt de Kamer de conclusies van het onderzoek.
BZK	Juni 2022	<u>Conform planning</u> Inventarisatie gereed, de toetsing wordt uitgevoerd.
Defensie	2023	<u>Conform planning</u> Inventarisatie en toetsing conform planning.
EZK en LNV	Derde kwartaal 2022	<u>Conform planning</u> Inventarisatie loopt, de toetsing wordt daarin meegenomen.
IenW	Vierde kwartaal 2022	<u>Conform planning</u> IenW heeft de inventarisatie conform plan afgerond. Aanvullend op het plan wordt gekeken naar meer zbo's. De beoordeling van de gevonden informatie wordt opgepakt.
JenV	Tweede kwartaal 2022	<u>Conform planning</u> Verwachting is dat de minister het tweede kwartaal van 2022 de bevindingen aan de Kamer rapporteert.
OCW	Tweede kwartaal 2022	<u>Conform planning</u> De verwachting is dat OCW in het 4 ^e kwartaal van 2022 de bevindingen zal delen en zal beginnen met de opschoning van de data.
VWS	Juli 2022	<u>Conform planning</u> Beoordeling resultaten inventarisatie, vervolgens toetsen van de data.

1 Inclusief van het ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS).

Toelichting

De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Financiën/ Belastingdienst (FIN/BD) ontbreken in de tabel. SZW heeft het onderzoek in 2021 afgerond en uw Kamer daarover geïnformeerd (*rapportage 'Inventarisatie nationaliteit'*²). FIN/BD informeert uw Kamer zelf periodiek via het Herstellen, Verbeteren en Borgen-traject (HVB).

² Kamerstuk 26 448, nr. 653.