

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

T.a.v. [REDACTED]

Per e-mail aangeboden

Datum

27 juni 2022

Behandeld door

[REDACTED]

Ons kenmerk

[REDACTED]

Onderwerp

Voortgang aanvullend onderzoek inkoop PBM

Uw kenmerk

[REDACTED]

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: "VWS") heeft Deloitte Forensic & Dispute Services B.V. (hierna: "Deloitte") de opdracht verstrekt om een onafhankelijk en onpartijdig feitenonderzoek uit te voeren naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (hierna: "PBM") door VWS en door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (hierna: "LCH"). Deze opdracht (hierna: "Onderzoek") is aan ons verleend op 18 juni 2021 met als doel een grondige reconstructie te maken van de feiten en omstandigheden van alle transacties met betrekking tot de inkoop PBM, inclusief de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken personen en partijen.

Volgend op onze brief van 12 april 2022 inzake de haalbaarheid van de planning en onze recente overleggen informeren wij u hierbij over de voortgang van het Onderzoek.

Zoals eerder met u besproken en toegelicht, is een zorgvuldig proces van wederhoor door alle betrokken personen en partijen een belangrijke waarborg binnen ons Onderzoek. Gedetailleerde en nauwkeurige lezing en becommentariëring op de juistheid en volledigheid van de concept feitelijke bevindingen dragen bij aan de zorgvuldigheid van ons Verslag van Handelingen (hierna "Verslag"). De betrokken personen en partijen hebben hier, begrijpelijkerwijs, voldoende (lees)tijd voor nodig. Zoals eerder met u besproken, zullen wij aan betrokkenen waar verzocht additionele tijd voor het wederhoorproces honoreren.

Het proces van wederhoor is, conform onze planning, reeds gestart. Bij het verloop van dit proces is ons inmiddels duidelijk geworden dat de beoogde doorlooptijd niet realiseerbaar is. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren, variërend van het aantal betrokkene, de beschikbaarheid van betrokkenen tot de voor hen benodigde tijd voor wederhoor. De voornoemde gedetailleerde en nauwkeurige lezing, de omvang en zorgvuldigheid, hebben tot gevolg dat de eerder toegezegde planning voor oplevering van het Verslag voor het zomerreces niet haalbaar is. Wij hebben u in ons overleg laten weten dat dit leidt tot oplevering van het Verslag medio september 2022. Hierbij blijven de eerdere gecommuniceerde uitgangspunten voor het wederhoor van toepassing voor deze planning.

Deloitte.

2

27 juni 2022

[Redacted]

Wij zijn gaarne bereid u hier mondeling nadere toelichting op te geven.

Hoogachtend,

Deloitte Forensic & Dispute Services B.V.

[Redacted]

[Redacted]

Cc:

[Redacted]