



Aan
Van

Minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening
CIO BZK

nota

Bestuurlijke reactie AC ICT advies KKN

TER INFORMATIE

Nota actief openbaar

Ja

Onze referentie

2022-0000566236

Datum

17 oktober 2022

Opgesteld door

[Redacted]

Samengewerkt met

DGRO, Eigenaarsadvisering,
Kadaster

Bijlage(n)

2

Aanleiding

U heeft het Adviescollege ICT-toetsing verzocht een toets uit te voeren op het programma Kadastrale Kaart Next (KKN) van het Kadaster. Het Adviescollege ICT-toetsing heeft deze toets inmiddels afgerond. Het Kadaster heeft daarop in goede samenwerking met DGRO, Eigenaarsadvisering en CIO BZK een bestuurlijke reactie op dit advies voorbereid. Bijgaand treft u het definitieve advies van het Adviescollege ICT-toetsing en ook een voorstel voor uw bestuurlijke reactie daarop in een brief gericht aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Geadviseerd besluit

Graag uw akkoord voor en ondertekening van de voorgestelde bestuurlijke reactie verwoord in bijgaande brief gericht aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Kern

Het Adviescollege ICT-toetsing concludeert het volgende. Het programma Kadastrale Kaart Next (KKN) is technisch-inhoudelijk zorgvuldig voorbereid. Het blijft niettemin onzeker wanneer en in welke mate de baten van het programma worden gerealiseerd. Dit komt volgens AcICT vooral doordat:

- A. Er geen focus is op de realisatie van de maatschappelijke baten.
- B. De kosten-baten analyse onvoldoende concreet is.
- C. Er risico is op vertraging door het ontbreken van integrale sturing.

Het Adviescollege ICT-toetsing adviseert het Kadaster om meer zekerheid te krijgen over de realisatie van de baten. Verleg daartoe de focus van het programma van techniek naar maatschappelijke baten door:

- 1. De impact van de verbeterde kaart scherper in beeld te brengen.
- 2. De kosten-batenanalyse te actualiseren en te concretiseren.
- 3. De opmaat naar productie te plannen en implementatiekeuzes te expliciteren.
- 4. Passende afspraken te maken met de leveranciers.

Toelichting

Het programma Kadastrale Kaart Next (KKN) beoogt het realiseren van een nieuwe, verbeterde versie van de huidige Kadastrale kaart met een grotere, bekende nauwkeurigheid. Daartoe worden ongeveer vijf miljoen veldwerken opnieuw digitaal verwerkt en geïnterpreteerd door twee nog te selecteren

leveranciers. De planning is dat het verwerken van de veldwerken start in januari 2023. Het projectbudget is 35 miljoen euro.

Onze referentie
2022-0000566236

Datum
17 oktober 2022

Bijlagen

Volgnummer	Naam	Informatie
2	Definitief BIT-advies op het Programma Kadastrale Kaart Next (KKN)	
3	Brief Bestuurlijke reactie AC ICT toets KKN	