



Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Aan het Presidium

Datum: 14 november 2022
Van: parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening (PEFD)
Betreft: voortgangsbericht parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Geachte Voorzitter,

Op 1 februari 2022 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het onderzoeksvoorstel (Kamerstuk 35 867, nr. 2) ¹van de tijdelijke commissie voor de uitvoering van de parlementaire enquête naar fraudebeleid en dienstverlening. Op 3 februari 2022 is de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening (PEFD) geconstitueerd en gestart met de uitvoering van het onderzoek volgens het onderzoeksvoorstel. De Kamer heeft deze enquêtecommissie een opdracht meegegeven waarin de doelstelling, hoofd- en deelvragen zijn omschreven en waaraan een planning en budget zijn gekoppeld.

Hierbij brengen wij u namens de enquêtecommissie op de hoogte van de voortgang van het enquêteonderzoek, inclusief een aangepaste planning en begroting. Wij verzoeken u dit voortgangsbericht ter kennisgeving door te geleiden naar de Kamer.

Start bureau onderzoek (contextanalyse en verdiepingsonderzoek) dossieronderzoek
Direct na de constituerende vergadering op 3 februari 2022 is de enquêtecommissie het bureauonderzoek (fase 1) gestart door voor het verdiepingsonderzoek (het onderdeel dossieronderzoek) gebruik te maken van haar wettelijke vorderingsbevoegdheid. Voor het dossieronderzoek heeft de enquêtecommissie op 17 en 24 februari 2022 schriftelijke informatie, d.w.z. inlichtingen en afschriften van documenten, gevorderd bij verschillende actoren. In de afgelopen periode zijn honderdduizenden documenten geleverd aan de enquêtecommissie. Deze informatievergaring vormt een belangrijke basis voor het dossieronderzoek. Daarnaast is in deze fase ook een contextanalyse uitgevoerd. In deze analyse staat de ontwikkeling van het debat rondom sociale zekerheid en fraude binnen de sociale zekerheid in de afgelopen dertig jaar centraal.

(Deel)leveringen

Hoewel er sinds februari 2022 al veel werk is verricht, is gebleken dat het aanleveren

¹ [Kamerstuk 35 867, nr. 2](#)



van gevorderde informatie door de verschillende actoren veel meer tijd vergt dan was voorzien. Ruim een half jaar na de formele deadline van 21 april 2022 moet de commissie helaas constateren dat de levering van de gevorderde inlichtingen en afschriften van documenten niet zo voortvarend verloopt als zou mogen worden verwacht. Afgezien van de brede vorderingsvraag is het de enquêtecommissie gebleken dat de op onderdelen gebrekkige informatiehuishouding van diverse ministeries en uitvoeringsorganisaties hieraan deels debet is. De commissie heeft meermaals, zowel mondeling als schriftelijk, haar bezorgdheid en verontwaardiging hierover geuit aan de coördinerend bewindspersoon de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De levering van de gevorderde inlichtingen en afschriften van documenten heeft vanaf april 2022 dan ook merendeels plaatsgevonden via deelleveringen en is tot heden nog steeds niet volledig afgerond. Naar verwachting zal de enquêtecommissie, acht maanden na dato, pas in de periode medio november - december 2022 de laatste deelleveringen ontvangen van de gevorderde partijen. Het dossieronderzoek (fase 1) is door deze verlate en gebrekkige aanlevering onderhevig aan uitloop en vergt van de enquêtecommissie dan ook meer tijd dan voorzien om tot een afronding te komen van haar dossieronderzoek dat voorafgaand aan de besloten voorgesprekken (fase 2) plaatsvindt.

Nadere planning

Uitloop van het dossieronderzoek (fase 1) heeft tot gevolg dat de besloten voorgesprekken (fase 2) worden gepland in de periode februari - maart 2023 in plaats van de periode november 2022 - januari 2023, en ook de openbare verhoren (fase 3) schuiven op in de tijd. De openbare verhoren zullen, afhankelijk van de uitkomsten van de besloten voorgesprekken en afronding van het dossieronderzoek, voor of kort na het zomerreces 2023 plaatsvinden. Deze aanpassingen in de oorspronkelijke planning werkt naar verwachting ook door in de duur van het onderzoek. Daar waar publicatie van het eindrapport (fase 4) eerder was voorzien in november 2023, zal deze naar verwachting in januari 2024 plaatsvinden.

Onderzoeksstaf, klankbordgroep en burgerbetrokkenheid

In het voorjaar van 2022 is de ondersteunende staf van de enquêtecommissie uitgebreid met zes onderzoekers. Vanwege de grote hoeveelheid te analyseren documenten zijn in het najaar van 2022 nog twee onderzoekers toegevoegd, waarmee de staf in totaal uit 18 personen bestaat.

De enquêtecommissie laat zich bij haar onderzoek bijstaan door een klankbordgroep, die in het kader van kwaliteitsborging reflecteert op tussenproducten van de enquêtecommissie. Deze klankbordgroep bestaat uit zes deskundigen, die ieder specifieke expertise inbrengen. Tevens maakt de enquêtecommissie, in het kader van burgerbetrokkenheid, gebruik van het instrument dialoogsessies en focusgroepen. Om inzicht te krijgen in de persoonlijke ervaringen, verhalen en achtergrondkennis van gedupeerden en betrokkenen zijn, en worden er diverse dialoogsessies en focusgroepen georganiseerd door externe partijen.

Begroting

In de begroting van januari 2022 - zoals opgenomen in het onderzoeksvoorstel - waren de uitgaven afgerond begroot op € 3,1 miljoen. Echter als gevolg van de nieuwe planning, de uitbreiding van de onderzoeksstaf en gestegen personeelskosten door het Akkoord over CAO Rijk 2022-2024 is - in afstemming met de Stafdienst FEZ - de



begroting bijgesteld en begroot op € 4,2 miljoen. Deze middelen worden, op grond van artikel 3 van de Wet op de parlementaire enquête 2008, toegevoegd aan de begroting van de Tweede Kamer en meegenomen in de Voorjaarsnota 2023.

Start besloten voorgesprekken

In de eerste week van februari 2023 starten de leden van de enquêtecommissie met een intensieve periode van besloten voorgesprekken, die duurt tot en met eind maart 2023. De start van deze besloten voorgesprekken markeert de overgang van de analyse- naar de verificatie- en wederhoorfase. De besloten voorgesprekken vinden op vrijwillige basis plaats met personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de thematiek die de enquêtecommissie onderzoekt. De besloten voorgesprekken hebben tot doel het vergroten van kennis van, en inzicht in de materie, het toetsen van de voorlopige bevindingen uit het dossieronderzoek en het selecteren van cruciale momenten, getuigen en deskundigen voor de openbare verhoren. In de maanden februari en maart 2023 voert de enquêtecommissie deze besloten voorgesprekken vier dagen per week. De intensiteit van deze fase van het onderzoek heeft als consequentie dat de Kamerleden van de enquêtecommissie hun woordvoerderschappen en andere Kamerwerkzaamheden tijdelijk zullen moeten onderbreken.

Overige

Vooralsnog wordt de enquêtecommissie in haar werkzaamheden nog niet beperkt door de coronasituatie. Mocht hierin een wijziging optreden dan zal zij haar uiterste best doen om, binnen eventuele beperkende maatregelen, de voortgang in het onderzoek te houden.

Tot slot spreekt de enquêtecommissie haar waardering uit voor de kundigheid en professionele inzet van alle bij haar onderzoek betrokken ambtelijke Kamerdiensten. Indien zich tussentijdse ontwikkelingen voordoen in het onderzoek van de enquêtecommissie, dan zal de commissie u daarvan op de hoogte stellen. We hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

De voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening,
Belhaj

De griffier van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening,
Sjerp