

Hoofdpijnenplanning acties Uitvoeringsagenda ISV¹

Gestart en lopend

Actielijn 1: Verbeteren van de toepassing van huidige ISV-beleidskader in rijksinkoop

- (a.1) Ondersteuningspunt ISV PIANOo (voorzien t/m 2026)
- (a.4) Sector specifieke kennisdeling IMVO (nieuwe sector specifieke kennissessie Q3 2023)
- (b.1) ISV in categorieplannen in risicocategorieën
- (c.4) Doorontwikkeling huidige monitoring

Actielijn 2: Verbreden van de toepassing van ISV

- (a2) Voorbeeldrol beleidsdepartementen

Actielijn 3: Beleidscoherentie versterken

- (2) ISV bij medeoverheden

Start 2023

Actielijn 1: Verbeteren van de toepassing van huidige ISV-beleidskader in rijksinkoop

- (a.2) Kennisnetwerk voor (ISV) contractmanagers
- (a.5) ISV Academy (E-learning wordt gelanceerd in Q1 2023)
- (a.6) Externe Expertise
- (c.1) Coherentie tussen monitoringstools en gebruik stimuleren
- (c.2) Onderzoek externe auditdiensten

Actielijn 2: Verbreden van de toepassing van ISV

- (b.1) Onderzoek ISV-verplichting buiten de risicocategorieën (streven afronding deel 1:Q4)
- (b.2) Onderzoek S&G (streven afronding Q4)
- (c.1) Communicatiecampagne verplicht

Actielijn 3: Beleidscoherentie versterken

- (1) Één ISV-beleid (actielijn beleidscoherentie)

Start 2024

Actielijn 1: Verbeteren van de toepassing van huidige ISV-beleidskader in rijksinkoop

- (a.3) Handreiking ISV voor contractmanagers

¹ Zie voor een omschrijving van de actielijnen en acties in deze planning de [Uitvoeringsagenda Internationale Sociale Voorwaarden | Rapport | Rijksoverheid.nl](#), Kamerstukken II, 26 485, nr. 399).

(c.3) Vergroten kennisdeling t.a.v. opvolging contractvoorwaarden en monitoring daarvan

Actielijn 2: Verbreden van de toepassing van ISV

(a.1) ISV buiten de risicocategorieën

(c.2) Communicatiecampagne vrijwillig