



Aan Minister  
Van DG RWS

nota

Schriftelijke reactie op het bericht 'Deskundige wil extra controles van oude tunnels na problemen in Friesland'

**TER BESLISSING**

**Datum**

22 mei 2023

**Onze referentie**

RWS-2023/17571

**Opgesteld door**

RWS Bestuursstaf

**Beslistermijn**

23 mei 2023

**Aanleiding**

Op 3 april 2023 is de Tweede kamer geïnformeerd over de voortgang van de onderzoeken en het opstellen van het herstelplan voor de Prinses Margriettunnel in de A7. Daarbij is tevens de toezegging gedaan om, zodra de onderzoeken en het herstelplan gereed zijn, de Kamer te informeren over de wijze van herstel en de wijze van communicatie met de stakeholders.

Er is inmiddels een datum voor de start van de herstelwerkzaamheden bekend. Dat is 15 juni 2023.

Met bijgevoegde brief wordt invulling aan de toezegging gegeven.

**Geadviseerd besluit**

- Instemmen met de inhoud en verzending van de brief waarin het herstelplan en de wijze van communicatie worden toegelicht.
- Instemmen met bijgevoegd persbericht. Het bericht wordt direct nadat de Tweede kamer geïnformeerd is, gepubliceerd.

**Kernpunten**

- Op 13 december jl is het wegdek in de noordelijke toerit van de Prinses Margriettunnel omhoog gekomen. Op 14 december heeft Rijkswaterstaat de A7 in beide richtingen afgesloten.
- Rijkswaterstaat werkt met de hoogste prioriteit aan het herstel van de tunnel.
- Inmiddels is duidelijk dat alle ca 1450 trekpalen vervangen moeten worden door nieuwe, dikkere palen. Tevens is het noodzakelijk dat de tunnelwanden steviger verankerd worden.
- De nieuwe trekpalen worden met behulp van een speciale constructie (de zogeheten sluisjesconstructie) door de betonnen vloer de grond in geboord, tegen de waterdruk in. Doordat de aansluiting van de vloer en de nieuwe trekpaal is afgedicht, kan er geen water in de tunnel omhoog komen tijdens het aanbrengen zodat er zonder bemaling gewerkt kan worden. Het risico op schade aan omliggende woningen wordt op deze manier geminimaliseerd.
- De officiële start van de werkzaamheden vindt plaats op 15 juni. In de aanloop naar de start wordt op 24 mei een bewonersavond georganiseerd en worden andere stakeholders via een nieuwsbrief geïnformeerd. Gedurende het herstel zullen alle stakeholders via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden worden.

**Bijlagen****Datum**  
22 mei 2023**Onze referentie**  
RWS-2023/17571

Volgnummer	Naam	Informatie
1	Kamerbrief Start herstelwerkzaamheden Prinses Margriettunnel A7.	
2	Persbericht start herstelwerkzaamheden Prinses Margriettunnel A7	

**Bijlage(n)**  
1**Aan**  
Minister**Van**  
DG RWS