



TER BESLUITVORMING

Aan: MOCW, MPVO

Kennis

Van

Persoonsgegevens

Datum

09 juni 2023

Referentie

1405627

Bijlagen

1

Intern OCW afgestemd

SG, KENNIS

nota

Tweede voortgangsrapportage Kamer van IT-traject
Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging

Aanleiding

Op 7 april 2022 vond een commissiedebat over DUO plaats met MOCW als politiek eindverantwoordelijke voor de uitvoeringsorganisatie. Het ging in dat debat met name over het IT-traject 'Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostigen' van DUO. Het Adviescollege ICT-toetsing had dit traject getoetst en een kritisch advies uitgebracht (september 2021), waarbij OCW niet alle adviezen opvolgde. In dit debat zijn de volgende toezeggingen aan de Kamer gedaan:

- MOCW verzoekt het Adviescollege ICT-toetsing een vervolgoets uit te voeren. (Brief is verstuurd op 21 okt jl.; vervolgoets is in uitvoering.)
- MOCW informeert de Tweede Kamer halfjaarlijks over het IT-traject.

De eerste halfjaarlijkse rapportage is december 2022 verstuurd. In de bijlage vindt u de tweede halfjaarlijkse voortgangsrapportage.

Omdat het betreffende IT-systeem alle onderwijssectoren bekostigt, wordt deze nota en bijlage aan u beiden gestuurd.

Geadviseerd besluit

- MOCW en MPVO akkoord met de voortgangsrapportage
- MOCW biedt de voortgangsrapportage aan de TK aan, mede namens MPVO, conform eerste halfjaarlijkse rapportage.

Kernpunten

Voortraject

- Het IT-traject 'Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging' (DAB) van DUO vervangt het IT-systeem dat alle onderwijssectoren bekostigt.
- In lente en zomer 2021 heeft het onafhankelijke Adviescollege ICT-toetsing het IT-traject getoetst. Het definitieve adviesrapport (d.d. 27 sep 2021) was kritisch over professionaliteit van de IT-processen en de gekozen techniek. In de bestuurlijke reactie¹ zijn de adviezen over professionalisering zijn overgenomen. Het advies om door te gaan met het oude systeem en voor andere technologie te kiezen, is niet overgenomen.
- Omdat niet alle adviezen integraal zijn overgenomen, zijn het advies en onze reactie toentertijd geagendeerd in de MR en vervolgens naar de Kamer gestuurd. Daarna zijn kamervragen beantwoord², is er een technische briefing gegeven op 9 feb 2022 aan de vaste kamercommissie OCW en de

¹ Kamerstuk 26 643-792

² Kamerstuk 26 643-818

gestelde vragen aldaar schriftelijk beantwoord³ en heeft op 15 maart de kamercommissie een gesprek gehad met het Adviescollege.

Datum
5 juni 2023

- In het commissiedebat DUO dd. 7 april 2022 hebben kamerleden hun zorgen geuit over het IT-traject en het niet opvolgen van alle adviezen van het Adviescollege.
- In het commissiedebat zijn de volgende toezegging gedaan:
 - Het Adviescollege ICT-toetsing een vervolgoets te laten uitvoeren
 - halfjaarlijks de Kamer te informeren over de voortgang van het IT-traject.
- Additioneel heeft de vaste Kamercommissie OCW een schriftelijk verzoek⁴ gedaan om bepaalde 'monitoringsinformatie' mee te nemen in de rapportage.
- De eerste halfjaarlijkse voortgangsrapportage is 6 december 2022 verstuurd naar de Kamer⁵.

Tweede voortgangsrapportage

- De tweede rapportage is opgesteld in lijn met de eerste rapportage. De rapportage bestaat uit een kamerbrief met een samenvatting van de status van het IT-traject en vervolgens enkele bijlagen met meer (technische) details.
- Om de tweede voortgangsbrief zelfstandig leesbaar te houden, komen relevante delen uit de eerste voortgangsbrief in samengevatte vorm terug.
- Bijlage 1 van de bijgevoegde rapportage gaat over wat er is gerealiseerd in het afgelopen jaar. Dat er een basissysteem is neergezet waaraan, via modelleren, sector per sector, de bekostigingsregelingen worden toegevoegd. De bekostiging MBO wordt inmiddels bekostigd met het nieuwe systeem en dat gaat goed.
- Bijlage 2 bij de kamerbrief gaat over het professionaliseren van de IT-processen. Daarvoor heeft DUO een verbeterplan opgesteld (Transitieplan genoemd). In de rapportage is een managementsamenvatting van dat plan toegevoegd, met enkele bereikte resultaten.
- Bijlage 4 bevat uitleg over regelingen voor bekostiging.
- Bijlagen 3 en 5 van de rapportage geeft antwoord op detailvragen ('monitoringsinformatie') waar de Kamercommissie schriftelijk om heeft gevraagd.
- In de rapportage is ook een 'dashboard' opgenomen die de voortgang per onderwijssector toont. Plan is om dit dashboard ieder half jaar terug te laten komen in de voortgangsrapportage.
- Het oude systeem is nog in gebruik en wordt gebruikt als terugval-optie, mocht het nieuwe systeem niet werken. De bekostiging van onderwijsinstellingen is niet in gevaar.

Overwegingen

- Net als de eerste halfjaarlijkse voortgangsrapportage, is ons voorstel dat MOCW de voortgangsrapportage aanbiedt aan de Kamer, mede namens MPVO.

³ Kamerstuk 26 643-820

⁴ Kamerstuk 2022Z07473

⁵ Kamerstuk 26 643-946

- Op moment van schrijven voert het Adviescollege ICT-toetsing een vervolgoets uit op DAB. Het Adviescollege verwacht juli 2023 het adviesrapport uit te brengen. Instellingsbesluit van het Adviescollege schrijft voor dat de bewindspersoon binnen 4 weken het adviesrapport naar de Kamer stuurt, voorzien van een reactie.
- Verwachting is dat de Kamer ook wacht met behandeling van de tweede voortgangsrapportage tot publicatie van de vervolgoets van het Adviescollege. Om te voldoen aan de toezegging, is het advies om al wel vast de voortgangsrapportage te versturen aan de Kamer.

Datum
5 juni 2023

Toelichting

Politieke context

- Het IT-traject wordt kritisch gevolgd door de Kamer.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

n.v.t.