

WOZO Monitor

Ministerie van VWS

Actielijn 1. Samen vitaal ouder worden

Legenda

Planning

Afwijking van planning

Status kan niet worden beoordeeld

Conform planning

Conform planning

Afgerond anders dan gepland

Risico's voorzien of vertraging t.o.v. planning

Planning niet haalbaar en interventie benodigd

DOEL ONDERWERP	Jaar Kwartaal	2022				2023				2024				2025				Stand van zaken
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1 Voorbereiden op ouder worden Voorbereiden campagne 'praat vandaag over morgen'																		In 2020 is Actiz gestart met de publiekscampagne "Praat vandaag over morgen". VWS is in gesprek met ActiZ over opschaling van publiekscampagne "Praat vandaag over morgen".
																		Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van communicatie middelen om de campagne "Praat vandaag over morgen" verder op te schalen.
2 Vitaal ouder worden - gezond leven Afspraak in GALA over: versterken uitvoering artikel 5a 'Ouderengezondheidszorg'																		Begin 2024 wordt gestart met het onderzoek. Het onderzoek wordt naar verwachting in het voorjaar van 2024 opgeleverd.
																		Zie het GALA voor afspraken met gemeenten en zorgverzekeraars.
																		Zie het GALA voor afspraken met gemeenten en zorgverzekeraars.
																		Zie het GALA voor afspraken met gemeenten en zorgverzekeraars.
3 Samen ouder worden Programma voorstel 'samen ouder worden 2.0'																		Subsidieaanvraag Samen Ouder Worden 2.0 is ingediend en wordt behandeld. Voorbereiding voor het nieuwe programma zijn reeds gestart.
																		Subsidie verleend aan NOV.
4 Intergenerationeel wonen Uitwerking stimuleringsregeling intergenerationeel wonen																		Conceptversie voor subsidieregeling intergenerationeel wonen gereed.
																		Van 31 mei tot 23 juni stond de internetconsultatie subsidieregeling intergenerationeel wonen open.
																		Beoogd was om de regeling in Q2 van 2023 open te stellen, maar de inhoudelijke uitwerking van de regeling heeft meer tijd gekost waardoor de regeling in juli 2023 is opengesteld.
5 Versterken van de ondersteuningsstructuur Afspraak in GALA over versterken sociale basis																		In het GALA zijn met gemeenten afspraken gemaakt over het versterken van de sociale basis.
																		Middels de brede SPUK hebben gemeenten middelen ontvangen voor het versterken van de sociale basis.
																		De concrete aanpak over de sociale basis, inclusief een mantelzorgagenda, is in juli naar de Kamer verzonden.
6 Inzet op reablement Kennisonwikkeling (ZonMw) en plan van aanpak opzetten																		ZonMw programma "reablement" is begin 2023 gestart.
																		AEF rapport is eind 2022 opgeleverd. Dit rapport werd goed ontvangen door veldpartijen.
																		Webinar heeft plaatsgevonden en is goed bezocht.

ZonMw Subsidieoproep doorontwikkelaars											Eerste ronde voor doorontwikkelaars is inmiddels opengesteld. Tweede ronde wordt einde van dit jaar verwacht. Eerste ronde bestaat uit vier organisaties (op uitnodiging) en wordt ingezet als kennisbron.
ZonMw Subsidieoproep starters reablement											Start was oorspronkelijk beoogd voor Q4 2023, maar staat nu gepland op Q1 2024
Uitvoering projecten											Uitvoering gehonoreerde projecten gestart.
7 Innovatieve vormen van samenwerking											
Kennisagenda 'versterking ondersteuning ouderen' opzetten voor de regionale werkplaatsen											Subsidies zijn toegekend aan de 15 werkplaatsen Sociaal Domein en aan Movisie ter ondersteuning van associatie werkplaatsen Sociaal Domein.
Uivoering kennisagenda											De werkplaatsen hebben in samenwerking met hun partners een kennisagenda opgesteld die verder wordt uitgewerkt en uitgevoerd.
8 Onderzoek naar de voorliggendheid van de Wlz											
Mogelijk aanpassen van mogelijkheid om ondersteuning te weigeren als inwoners voldoen aan de Wlz-criteria.										Herbeoordeling	Deze activiteit staat tijdelijk on hold. Afweging hierbij is dat er vanuit meerdere trajecten, waaronder ook de GGZ in de Wlz, wordt nagedacht over de voorliggendheid van de Wlz op de Wmo. Er wordt daarom eerst afgewogen welke (samenhangende) aanpak het beste aansluit bij een onderzoek naar de voorliggendheid.

WOZO Monitor

Ministerie van VWS

Actielijn 2. Sterke basiszorg voor ouderen

Legenda

■ Planning

■ Afwijking van planning

● Status kan niet worden beoordeeld

● Conform planning

■ Conform planning

■ Afgerond anders dan gepland

● Risico's voorzien of vertraging t.o.v. planning

● Planning niet haalbaar en interventie benodigd

DOEL ONDERWERP	Jaar Kwartaal	2022				2023				2024				2025				BEOORDELING STATUS
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1 Implementatie Handreiking Kwetsbare Ouderen Thuis Herijking handreiking Bekostigingsadvies aan NZa Implementatie Handreiking	●																	Sinds september zijn de veldpartijen gestart met de evaluatie en herijking van de handreiking. Aan InEen is subsidie verleend om dit project te ondersteunen. Bekostiging van coördinatie en afstemming in de eerste lijn is onderdeel van uitwerking van de visie eerstelijnszorg. Implementatie start na herijking handreiking.
2 Aanspreekbare- en herkenbare teams in de wijk (IZA) Onderzoek RIVM naar ontwikkelingen op landelijk niveau Passende bekostiging en inkoop voor aanspreekbare en herkenbare wijkverpleging	●																	In december komt het RIVM met een concept rapportage (factsheet) over de herkenbare en aanspreekbare teams wijkverpleging. In maart 2024 volgt een definitieve rapportage en publicatie. Op 1 juli 2023 heeft de NZa de prestatie van herkenbare en aanspreekbare teams in de beleidsregels voor 2024 opgenomen. De onderzoeken naar de H&A teams verlopen nog volgens planning.
3 Gezamenlijke triage- instrumenten voor kwetsbare oudere (IZA) Herziening en verbreding van bestaande triage-instrumenten Goede initiatieven op grote schaal bevorden	Herbeoordeling																	Op dit moment wordt er geen actieve opvolging gegeven aan deze actie. Nadat de gesprekken over kwaliteitsprogramma zijn afgerond wordt opnieuw bekeken of herziening van traieinstrumenten in het kader van WOZO nodig is.
4 Vereenvoudiging aanspraken van betaaltitels voor tijdelijk verblijf In kaart brengen acties en gevolgen vereenvoudiging aanspraken	●																	De NZa brengt begin 2024 advies uit over de bekostiging van tijdelijk verblijf. We verkennen een onderzoek naar de inkoop en cliënt(zorg)vragen binnen de Wmo (spoed) en ELV.
5 Definities van goede zorg voor eerstelijnsverblijf, geriatrische Vervolg geven aan Beter Thuis Doorontwikkeling prestatiestructuur en tarifiering (ELV en SO)	●																	Programmavoorstel voor Beter Thuis II dit najaar gereed. Start programma in 2024. Kostenonderzoeken ELV en GZSP lopen en zijn in Q1 2024 afgerond. Daarnaast verkent de NZa verbeteringen in de prestatiestructuur ELV voor 2025 en komt de NZa begin 2024 met een advies bekostiging tijdelijk verblijf.
6 Ontwikkeling en positionering van ambulante geriatrische revalidatiezorg in Kaders om afspraken te maken over ambulante GRZ	●																	ActiZ en ZN hebben in 2023 gezamenlijke kaders

DOEL ONDERWERP	Jaar Kwartaal	2022				2023				2024				2025				BEOORDELING STATUS
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Aanpassing wet- en regelgeving Bzv (artikel 2.5c)																		opgesteld om afspraken te maken over ambulante GRZ. Vanuit Beter Thuis is eind januari subsidie verleend aan het GRZ project 'Thuis als het kan'. De uitkomsten van deze proeftuinen worden wetenschappelijk onderzocht door Maastricht University en het Leids Universitair Medisch Centrum.
Passende bekostiging ambulante grz																		Aanpassing van de aanspraak grz (Besluit zorgverzekering, artikel 2.5c) wordt meegenomen in de pakketbrief 2025
Experimenten ambulante GRZ in het veld																		Als de aanspraak is aangepast kunnen initiatieven experimenteren met start ambulante grz. Deze experimenten zijn behulpzaam voor structurele bekostiging door de NZa.
																		Op basis van bestaande goede voorbeelden wordt in het ZonMw-project 'thuis als het kan' ambulante GRZ doorontwikkeld in drie regio's waarbij onderling nauw wordt samengewerkt in een leernetwerk.
7 Extramurale farmaceutische zorg voor ouderen	●																	
Vastleggen gezamenlijke toekomstvisie en werkafspraken																		De 7 uit te werken thema's zijn goedgekeurd in het bestuurlijk overleg Extramurale Farmaceutische Zorg. Na uitwerking van de thema's heeft dit in het BO van 27 juni geleid tot onderschrijving van gezamenlijke ambities. Deze worden verder uitgewerkt in tafels met het veld met als doel te komen tot werkafspraken.
Uitvoering in het veld																		Afhankelijk van werkafspraken zijn doelstellingen voor uitvoering in veld bekend met planning (wordt later aangevuld).
8 Mondzorg voor thuiswonende ouderen	●																	
Plan van aanpak voor verbeteren mondzorg voor kwetsbare ouderen																		VWS heeft met een groot aantal partijen het "Plan van aanpak Mondgezondheid voor thuiswonende kwetsbare ouderen" 2023-2026 inhoudelijk vormgegeven en vervolgens vastgesteld.
Uitvoering in het veld																		Vervolg op het vastgestelde plan van aanpak volgt.

WOZO Monitor
 Ministerie van VWS
 Actielijn 3. Passende Wlz zorg

Legenda

- Planning
- Afwijking van planning
- Status kan niet worden beoordeeld
- Conform planning
- Conform planning
- Afgerond anders dan gepland
- Risico's voorzien of vertraging t.o.v. planning
- Planning niet haalbaar en interventie benodigd

DOEL ONDERWERP	Jaar Kwartaal	2022				2023				2024				2025				Stand van zaken
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1 Scheiden van wonen en zorg	●																	
Vaststellen 4800 onomkeerbare verpleeghuisplaatsen																		ZN heeft de bouwplannen van de zorgaanbieders opnieuw beoordeeld aan de hand van de gestelde criteria. Het gaat hierbij om 5831 extra plaatsen.
Opgave productieafspraken verpleeghuizen vpt/mpt/pgb 2023																		Periodiek komt via de monitor langdurige zorg informatie beschikbaar over het door het zorgkantoor gecontracteerde aantal zzp's met verblijf, VPT, MPT en PGB.
Inkoopafspraken ZN inkoopbeleid zorgkantoren 2024																		
Regiomonitor bouw verpleegzorgplaatsen 2023																		ZN rapporteert jaarlijks over het aantal verpleegzorgplekken dat is opgenomen in de bouwprognoses van zorgaanbieders (uitgesplitst naar verpleeghuizen en geclusterde woningen met SWZ). Rapportage 2023 verschijnt eerste kwartaal 2024.
Visievorming m.b.t. onderscheid on-/geclusterde vpt																		Adviezen van de NZa en waarnemingen van Zorgkantoren over VPT zullen door VWS worden vertaald in beleidsopties die aan de minister kunnen worden voorgelegd.
2 Toegang tot aanspraak op verblijf	●																	
Opdracht aan ZINL																		ZIN is op 12 juni jl. gevraagd om onderzoek te doen naar het omslagpunt voor Wlz-zorg met verblijf en Wlz-zorg zonder verblijf. Het eindrapport wordt verwacht in het voorjaar van 2024.
3 Inzet regiobudgetten	●																	
Regiobudget scheiden wonen en zorg																		Er zijn 2 budgetten die in de zorginkoop worden ingezet: 1) Regiobudget scheiden wonen en zorg
Stimuleringsbudget wlz																		2) Stimuleringsbudget Wlz Verantwoording over het regiobudget en het stimuleringsbudget over 2022 en 2023 is beschikbaar.
4 Waardigheid en trots	●																	
Ondersteuning van zorgaanbieders																		Zorgaanbieders kunnen zich bij Waardigheid en Trots aanmelden voor ondersteuning bij het maken van de transitie. Inmiddels hebben zich 70 organisaties aangemeld.
5 Doorontwikkeling kwaliteitskader	●																	
Concept kwaliteitskompas gereed																		Op 1 december is het Kwaliteitskompas aan het Zorginstituut voor toetsing aangeboden. Het Generiek kompas 'Samen werken aan kwaliteit van bestaan', inclusief meetinstrumenten bevat ook een ontwikkelagenda, die in 2024 ter hand wordt genomen. (NB last minute updates)
Aanbieding aan ZINL																		
Inschrijving in register en vervallen huidige kwaliteitskader verpleeghuizen en addendum,																		
Doorontwikkeling wijkverpleging en wmo, mogelijk vervallen kwaliteitskaders wijkverpleging en palliatieve zorg																		In het kwaliteitskompas is ook een relatie gelegd met de wijkverpleging en de ondersteuning vanuit de Wmo en wordt verwezen naar het kwaliteitskader palliatieve zorg.
6 Experimenten domein overstijgende initiatieven	●																	
Openstellen SPUK-regeling																		In 2023 zijn 20 projecten gehonoreerd (kosten € 5,3 mln.). In 2024 volgt een nieuwe ronde.


<p>7 Wetsvoorstel Domeinoverstijgende samenwerking Wet DOS</p>	●		<p>Wet is door het kabinet aangeboden aan de Raad van State. Daarna volgt nog de parlementaire behandeling, waardoor ingang per 1-1-2024 niet haalbaar is. Omdat de Wet niet per 2024 in kan gaan, zal de SPUK verlengd worden.</p>
<p>8 Meerjarig contracteren en sturingsinstrumenten zorgkantoren Beleidsregels Nza 1 juli 2023</p>	●		<p>In de kaderbrief Wlz 2024, die in oktober 2023 is verzonden, is aangegeven dat de maatregel nog niet wordt geëffectueerd in 2024.</p>
<p>9 Kennisinfrastructuur en passende zorg Wlz Advies van ZIN zomer 2022</p>	●		<p>Op 23 maart 2023 is er een brief naar de TK verstuurd over dit onderwerp. Eind 2024 wordt opnieuw brief naar TK gestuurd.</p>





WOZO Monitor




Ministerie van VWS

Actielijn 4. Wonen en zorg voor ouderen

Legenda

-  Planning
-  Afwijking van planning
-  Status kan niet worden beoordeeld
-  Conform planning

-  Conform planning
-  Afgerond anders dan gepland
-  Risico's voorzien of vertraging t.o.v. planning
-  Planning niet haalbaar en interventie benodigd

DOEL	ONDERWERP	Jaar Kwartaal	2022				2023				2024				2025				Stand van zaken
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Versnelling woningbouw - Regie op ouderenhuisvesting																		<p>Er zijn in alle Provincies regionale woondeals afgesloten. Momenteel worden er gesprekken gevoerd met alle provincies om binnen deze 900.000 woningen, 290.000 woningen voor ouderen te realiseren. Hiertoe worden nu regionale actietafels wonen en zorg opgezet, zodat voor het eind van 2023 afspraken zijn gemaakt tussen provincie en gemeenten over de verdeling van de opgave m.b.t. nultredenwoningen, geclusterd wonen en geclusterde verpleegzorgplekken. In alle provincies wordt gewerkt aan het betrekken van zorgkantoor en woonpartijen bij de actietafels. De voortgang verschilt per regio.</p> <p>De internetconsultatie van de wet vond plaats tussen 16-02-2023 en 30-03-2023. De wet is ter advisering voorgelegd aan de Raad van State. Lagere regelgeving wordt op dit moment uitgewerkt en consultatie daarvan is voorzien begin 2024. De beoogde ingangsdatum was per 01-01-2024, maar wordt geschat op Q3 2024.</p> <p>De opgave die voortvloeit uit de regionale actietafels krijgen hun weerslag in woonzorgvisies met bouwambities, welke na regionale afstemming op lokaal niveau worden vastgesteld en opgaan in de gemeentelijke volkshuisvestingsprogramma's. De planning hiervan is gekoppeld aan de wet versterking regie. Beoogd wordt dat gemeenten per 01-01-2026 volkshuisvestingsprogramma's hebben.</p> <p>Handreiking geclusterd wonen (bedoeld voor professionals) is deze zomer gepubliceerd. Opstellen en organiseren van kennistrajecten wordt een driejarig programma, met elk jaar nieuwe projecten.</p>
	Verdeling van regionale huisvestingsopgave voor ouderen per gemeente in regionale actietafels																		
	Inbedding bij het wetsvoorstel versterking regie op de ouderenhuisvesting																		
	Verbinding regionale woondeals met de volkshuisvestingsprogramma's																		
	Opstellen en organiseren kennistrajecten																		
2	Versnelling woningbouw - Realisatie van verpleegzorgplekken																		<p>De regeling is begin september geopend. Voor de periode tot en met 31 oktober 2024 is 75 mln euro beschikbaar.</p> <p>Actiz en Aedes hebben het voortouw genomen om samen met het netwerk Conceptueel bouwen te verkennen of gekomen kan worden tot standaardisatie van zorggeschikte woonvormen. Onderzocht wordt onder meer of gekomen kan worden tot nieuwe productmarktcombinaties (PMC's). In 2024 wordt dit verder verkend.</p>
	Stimuleringsregeling zorggeschikte woningen																		
	Standaardisatietraject bouw verpleegzorgplekken																		
3	Ouderen informeren, ontzorgen en de doorstroming verbeteren																		<p>In de volkshuisvestelijk programma's die op lokaal en regionaal niveau</p>
	Doostroming betrekken bij volkshuisvestingsprogramma's																		

DOEL	ONDERWERP	Jaar Kwartaal	2022				2023				2024				2025				Stand van zaken
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
	Informatiecampagne over het toekomstbestendig wonen																	<p>worden gesloten, wordt de inzet op doorstroming een vereiste. De initiële planning was om deze per januari 2024 rond te hebben en is bijgesteld naar januari 2026.</p> <p>De minister van BZK werkt samen met andere partijen aan een (informatie)campagne met als doel om ouderen beter te informeren over passend wonen. Hierbij wordt aangesloten op campagne Praat Vandaag Over Morgen.</p>	
	Toolkit met algemene tools en beleidsinstrumenten																	<p>Platform31 heeft een toolkit met doorstromingsinstrumenten voor gemeenten en een toolkit voor de sociale sector gepubliceerd. Deze worden begin 2024 verder aangevuld (oa met aandacht voor de particuliere sector).</p>	
	Financieel actieplan (bewustwording ouderen)																	<p>Met organisaties uit de bancaire sector wordt gewerkt aan een convenant die de inzet op financiële informatie voor ouderen verbetert. Naar verwachting wordt dit convenant begin 2024 ondertekend.</p>	
	Gedragsonderzoek onder ouderen die weerstand voelen om te verhuizen																	<p>In september is een onderzoek gestart onder een diverse groep ouderen met als doel om meer inzicht te krijgen in wat ouderen beweegt om wél te verhuizen, welke aspecten behulpzaam waren tijdens het verhuisproces en welke voordelen zij ervaren van hun nieuwe woonsituatie.</p>	
4	Leefomgeving																		
	Leefomgeving betrekken bij volkshuisvestingsprogramma's																	<p>In de volkshuisvestingsprogramma's wordt ingegaan op de leefomgeving. De initiële planning was om deze per januari 2024 rond te hebben en is bijgesteld naar januari 2026.</p>	
	Gemeenten ondersteunen/inspireren aan de hand van ontwerpen																	<p>Samen met de Rijksbouwmeester en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving wordt in verschillende wijken aan de hand van concrete ontwerpen onderzocht hoe de omgeving kan worden aangepast zodat die meer uitnodigt tot bewegen en ontmoeting. Daarnaast hebben Platform31, RVS en LSA een programma opgesteld om gemeenten te ondersteunen bij planvorming en concrete ontwerpen voor een leefomgeving die beweging en ontmoeting stimuleert. Gemeenten zijn uitgenodigd om aan het programma deel te nemen. Programma start in Q1 2024.</p>	

WOZO Monitor

Ministerie van VWS

Actielijn 5. Arbeidsmarkt en innovatie

Legenda

Planning

Afwijking van planning

Status kan niet worden beoordeeld

Conform planning

Conform planning

Afgerond anders dan gepland

Risico's voorzien of vertraging t.o.v. planning

Planning niet haalbaar en interventie benodigd

DOEL	ONDERWERP	Jaar Kwartaal	2022				2023				2024				2025				Stand van zaken
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Ruimte voor behoud door goed werkgeverschap en werkplezier Programma TAZ (professionele autonomie en zeggenschap, inwerken en begeleiding van nieuwe medewerkers, goede balans, gezonde en veilige werkomgeving) Aanpassing Wet, kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voor meer zeggenschap zorgmedewerkers Via coaches van Waardigheid en Trots in de regio ondersteuning om in regionaal verband gezamenlijk te werken aan goed werkgeverschap Stimuleringsbudget Wlz voor modern werkgeverschap	●	[Planning]				[Conform planning]				[Planning]				[Planning]				Zie programma TAZ, de laatste voortgangsrapportage is op 6 juli jl. aan de Kamer verzonden. De aanpassing is op 1 juli 2023 in werking getreden. Coaches zijn in 2022 gestart en wordt tot en met 2026 ingezet. Regionaal goed werkgeverschap wordt verder financieel ondersteund met de regionale investeringsruimte (zie hieronder). Budget van jaarlijks 30 mln euro is beschikbaar voor goed werkgeverschap en innovatie & technologie voor de periode 2022-2026. In de gehele periode (2018-2023) zijn inmiddels meer dan honderd projecten gericht op goed werkgeverschap gestart in de verpleegzorg. Ieder kwartaal starten nieuwe projecten.
2	Ruimte voor leren en ontwikkelen Programma TAZ (voldoende instroom in de (vervolgopleidingen, aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt en maatschappij, veilig en inspirerend leerklimaat, leven lang ontwikkelen) Ondertekening investeringsakkoord opleiden wijkverpleging Uitwerking investeringsakkoord opleiden wijkverpleging	●	[Planning]				[Conform planning]				[Planning]				[Planning]				Zie programma TAZ, de laatste voortgangsrapportage is op 6 juli jl. aan de Kamer verzonden. Met Actiz, Zorgthuisnl, V&VN en ZN is op 17 maart 2023 een akkoord ondertekend waarmee komende drie studie jaren geïnvesteerd zal worden in het samen anders opleiden voor de wijkverpleging. Hier is eenmalig € 150 miljoen voor beschikbaar. Dit najaar start een subsidieregeling voor (regionale, domein-overstijgende) samenwerking rondom opleiden in de wijkverpleging. Ook start dit najaar een viertal onderzoeken/verkenningen naar (1) kosten en baten van het opleiden in de wijkverpleging; (2) het verkrijgen van specifieke arbeidsmarkt data; (3) het transmuraal opleiden en (4) scholing en opleiding van mantelzorgers.
3	Ruimte voor innovatieve werkvormen Programma TAZ (inzet en opschaling van bewezen sociale- en technische innovaties, herijken van taken en functies, minder administratieve lasten)	●	[Planning]				[Conform planning]				[Planning]				[Planning]				Zie programma's TAZ en Ontregel de Zorg, de laatste voortgangsbrieven van beide programma's zijn op 6 juli jl. aan de Kamer verzonden.
4	Inzet digitale en hybride zorg Opstellen clientreis	●	[Planning]				[Conform planning]				[Planning]				[Planning]				Er zijn drie cliëntreizen opgeleverd die inzicht geven in de meerwaarde van innovaties voor ouderen en hun omgeving gedurende de verschillende fases van ouder worden.

Opstellen menukaart voor bewezen effectieve (tijdbesparende) innovaties

Stimuleringsregeling E health Thuis (SET)

Verbreding stimuleringsregeling E-health thuis (SET)

Via coaches van Waardigheid en Trots in de regio ondersteuning om in regionaal verband gezamenlijk te werken aan innovaties en inzet technologie

IOC regeling (implementatie en opschalingscoaching) voor de ouderenzorg thuis

Via Zorg van Nu bewustwording van ouderen en mantelzorgers voor mogelijkheden van (zorg)technologie voor meer gemak/zelfstandigheid + zorgorganisaties ondersteunen bij implementatie

Via de Slimme Zorg Estafette organiseren tal van partijen uit verschillende zorgdomeinen activiteiten met als doel om van elkaar te leren en elkaar te inspireren


Versterken regionale innovatiehubs

Landelijk platform digitale zorg (nu nog kenniscentrum ZN) aan laten sluiten op zorg voor ouderen

Digitale en veranderkundige vaardigheden zorgmedewerkers stimuleren, onder meer via de coalitie Digivaardig in de Zorg

Verbeteren van digitale vaardigheden van burgers/senioren als randvoorwaarden om te kunnen profiteren van technologie in zorg en ondersteuning

In 2025 wordt de generieke module digitale zorg gehanteerd door beroepsverenigingen bij alle nieuwe richtlijnen en kwaliteitsstandaarden en herijking van bestaande richtlijnen en standaarden en bekend bij patiënten/clienten en zorgverleners.



De naamgeving 'menukaart' is vervangen door 'pas-toe-en-leg-uit-lijst'. Deze lijst wordt via de vindplaats Platform Transformatie gedeeld. De eerste launch vindt in Q4 2023 plaats. De lijst is dynamisch en zal halfjaarlijks worden geüpdatet.

In 2022 is de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) heropend. In totaal zijn er in 2022 196 subsidieaanvragen ingediend voor de SET-regeling. Hier zijn 112 subsidies van verleend, waarmee het subsidieplafond van 12,5 mln euro bereikt is.

De verbrede opvolger van de SET-regeling wordt samen met subsidieregeling TAZ samengevoegd onder de titel; Stimuleringsregeling innovatie TAZ-WOZO (SIT). De conceptregeling wordt medio december 2023 ter internetconsultatie aangeboden.

Coaches zijn in 2022 gestart, planning is dat ze tot en met 2026 ingezet gaan worden. Het wordt verder financieel ondersteund met de regionale investeringsruimte (zie bij onderdeel 5).

Bij de tweede ronde (12 september tot 31 oktober) van de IOC Ouderen thuis zijn 100 aanvragen binnen gekomen, plus 46 op de reservelijst. De beoordeling volgt. De eerste ronde was dit voorjaar en hier werd het subsidieplafond van 1 miljoen bereikt met 104 aanvragen. In 2024 zullen nog twee IOC rondes volgen gericht op Ouderen Thuis.

Zorg van Nu heeft de Slimme Zorg van Nu Thuis e-learning gemaakt en die loopt de komende jaren door. Daarnaast zijn advertenties geplaatst in bladen (o.a. Libelle) voor ouderen met voorbeelden van zorgtechnologie en video's met goede voorbeelden. Ook is de folder met voorbeelden van zorginnovaties weer verspreid bij 800 apotheken en 4400 huisartspraktijken.

In februari 2024 vindt de vierde editie van de jaarlijkse Slimme Zorg Estafette (SZE) plaats. Voor de SZE 2024 is de kerngroep sociale innovatie en technologie voornemens om samen een aantal sessies te organiseren.

De verkenning over versterken van innovatiehubs is afgerond.

Het Platform loopt komende jaren door. Zie IZA voor meer informatie.

Via de coalitie Digivaardig in de zorg worden duizenden zorgprofessionals bereikt.

In 2023 is een opdracht gegeven aan de Helpdesk Digitale Zorg tot verdere uitbreiding van hun dienstverlening. Op 1 januari 2024 start de kwartiermaker toegankelijke digitale zorg en welzijn om de lokale verbinding tussen digitaal ondersteuningsaanbod en partijen te onderzoeken en versterken (in tegenstelling tot vorige monitor waarin per abuis stond dat deze actie in 2023 zou zijn afgerond).

Onder leiding van de Patiëntenfederatie wordt de generieke module digitale zorg begin 2025 opgeleverd. FMS en ZIN denken mee.

5 Financiering digitale en hybride zorg

Zorgaanbieders zetten meer in op gezamenlijk samenwerken en het inkopen van zorgtechnologie. VWS brengt huidige belemmeringen in kaart.

Vraagstukken rondom financiering en bekostiging van zorgtechnologie worden in kaart gebracht en indien mogelijk opgelost zodat zij geen belemmering meer vormen bij opschaling en borging in reguliere processen.

Het werken met dezelfde digitale toepassingen in de Wmo2015 en de Wlz wordt gestimuleerd, zodat de overgang voor cliënten en mantelzorgers soepel verloopt.

Bezien wordt op welke wijze cliënten hun digitale zorgtoepassingen kunnen meenemen naar het verpleeghuis.

Het zorgtransformatiemodel ZN en de ondersteuningsstructuur VWS wordt actief ingezet om de beweging naar een innovatie ecosysteem te maken en bewezen technologieën en zorgprocessen op te schalen.


Zorgkantoren pakken een stevigere rol om aanbieders met zorgtechnologie te laten werken. Hiervoor wordt het Wlz inkoopkader vanaf 2024 gebruikt en wordt door VWS waar nodig een bepaling toegevoegd in de Wlz.

Regionale investeringsruimte via de zorgkantoren - Stimuleringsbudget Wlz voorstimulans innovatie en technologie

Onderzoek of en hoe een zogeheten AMVB zorginkoop vastgesteld kan worden met daarin voorwaarden voor de wijze waarop zorgkantoren in hun zorginkoopbeleid en contractafspraken met aanbieders sturen op de inzet van technologie/innovaties

Meer concrete interventies benoemen in de inkoop (sluiten van de loop tussen kenniscentrum en zorginkoop). AMVB zorginkoop in de langdurige zorg en gesprek met verzekeraars/zorgkantoren over pas toe en leg uit

Per 2025 zijn er in de Zvw, Wlz en Wmo daar waar mogelijk en wenselijk prikkels en meer ruimte voor digitale zorg. Dit resulteert in meer inhoudelijke afspraken over meer inzet van digitale/hybride zorg waar wenselijk en mogelijk



Eind 2022 is door PWC het onderzoek "Eindrapport Centrale inkoop van digitale innovaties in de langdurige zorg - Verpleging & Verzorging" opgeleverd.

Begin 2023 heeft de NZa het onderzoek Bekostiging en financiering van zorgtechnologie in de verpleegzorg opgeleverd.

Hierover worden gesprekken gevoerd met zorgaanbieders die hiermee bezig zijn.

Hierover worden gesprekken gevoerd met zorgaanbieders die hiermee bezig zijn.

Het eerder genoemde Landelijk Platform Digitale Zorg maakt gebruik van het zorgtransformatiemodel ZN en de ondersteuningsstructuur VWS. Het Platform loopt tot en met 2026 door. Zie IZA voor meer informatie.

In Q4 2023 en Q1 2024 vinden gesprekken plaats met zorgkantoren in het kader van Wlz-zorginkoopkader 2024-2026, met het oog op innovatie en conform hun ambities.

Budget van jaarlijks 30 mln euro is beschikbaar voor de periode 2022-2026, gericht op innovatie en inzet technologie, maar ook voor goed werkgeverschap. In de gehele periode (2018-2023) zijn inmiddels meer dan honderd projecten gericht op innovatie en technologie gestart in de verpleegzorg. Deels zijn ze afgerond, deels lopen nog. Ieder kwartaal starten nieuwe projecten.

Hierover zijn gesprekken in Q1 2024.

In Q4 2023 en Q1 2024 zijn gesprekken met zorgkantoren over toepassing Wlz-zorginkoopkader 2024-2026.

Wlz-zorginkoopkaders 2024-2026 worden gescreend en zorgkantoren worden over de toepassing daarvan bevraagd. Planning is in Q4 2023 en Q1 2024. Voor de Wmo worden er gesprekken gevoerd met de VNG. Zie IZA voor Zvw.