



Aan STASDEF
Van PDGB
Afgestemd met CDS, HDFC, DJZ, DCO
In afschrift aan MINDEF

TER BESLISSING

Datum
17-09-2024

Onze referentie
BS2024028036

Opgesteld door

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]@mindef.nl

Aantal bijlagen
1

Nota

Defensie Projectenoverzicht Afwijkingsrapportage 2024

Aanleiding

Het Defensie Projectenoverzicht (DPO) en de DPO-afwijkingsrapportage (AWR) zijn de instrumenten van Defensie om de samenhang te laten zien en het parlement te informeren over de verschillende projecten binnen Defensie. Deze rapportages zijn het resultaat van afspraken binnen het Defensie Materieel Proces (DMP), het Defensiematerieelbegrotingsfonds en van de ambitie om de rapportages van Defensie meer integraal te maken. In de DPO AWR geeft Defensie de significante afwijkingen weer van materieel en wapensysteemgebonden IT-projecten ten opzichte van het DPO 2024 dat in mei 2024 aan de Kamer is gestuurd. Defensie publiceert de DPO-afwijkingsrapportage dit jaar voor het eerst op Prinsjesdag samen met de begrotingsdocumenten.

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd in te stemmen met de bijgaande Kamerbrief.

Kernpunten

- In deze DPO AWR 2024 staan slechts drie projecten waarbij een significante afwijking ten aanzien van product, tijd of geld heeft plaatsgevonden sinds het versturen van het DPO 2024. Dit zijn een factor vijf minder afwijkingen dan in de vorige AWR in 2023, omdat de periode tussen het DPO 2024 en deze AWR veel korter was vanwege het omruilen van het verzendmoment (vier i.p.v. acht maanden).
- Defensie heeft voor het project *Precision Guided Rockets* (PGR) versneld additionele munitie en systemen kunnen aanschaffen wat tot een significante afwijking leidt ten opzichte van wat in de A-brief op 16 mei jl. is vermeld. In het kader van transparante informatievoorziening meldt Defensie dit nu aan de Kamer in plaats van pas in mei 2025 met het volgende DPO. Daarom is bij wijze van uitzondering PGR als nieuw projectblad in deze DPO AWR opgenomen.
- De financiële tabellen voorin deze rapportage komen overeen met wat in het Defensiematerieelbegrotingsfonds staat vermeld.

Toelichting

Financiële overwegingen

De projecten in het DPO zijn financieel gedekt; de inhoud van deze rapportage is afgestemd met het Ministerie van Financiën.

Juridische overwegingen

Er zijn geen bijzondere juridische aspecten verbonden aan de aanbidding van de DPO AWR.

Communicatie

In het verzamelbericht voor Prinsjesdag wordt gecommuniceerd over deze DPO AWR.

Politieke Context

- De Tweede Kamer is op 23 april jl. geïnformeerd met de brochure 'DMP bij de Tijd 2.0' waarin het DMP is geactualiseerd.
- Met deze DPO AWR geeft u invulling aan één toezegging, en bevestigt u de eerdere afhandeling van een andere toezegging:
 - TZ202406-049: "... dat in de komende Defensie Projectenoverzichten per project waar mogelijk nog beter wordt gemotiveerd waarom projecten vertraging oplopen."
 - Indien er sprake is van vertraging van een project wordt voortaan onder het kopje "Belangrijkste Wijzigingen" nog uitdrukkelijker stilgestaan wat de oorzaak hiervan is.
 - TZ202302-120: "... dat bij de aanbidding van het DPO 2024 een evaluatie van de nu voorgestelde aanpassing van het huidige DMP aan de Kamer zal worden aangeboden."
 - Als gevolg van de motie Valstar c.s. (Kamerstuk 35 925-X, nr. 70 van 21 april 2022) zijn de eerste aanpassingen in het DMP ter vergroting van de wendbaarheid in januari 2023 van start gegaan. Met de brochure 'DMP bij de Tijd 2.0' en het DPO 2024 van dit jaar is het DMP verder geactualiseerd. Uw voorganger heeft eerder dit jaar aangeboden in gesprek te gaan tijdens het Commissiedebat Materieel & Personeel op 13 juni 2024. De behandeling van het DPO 2024 heeft dit jaar daarnaast met het Jaarverslag 2023, de Slotwetten 2023 en de Verantwoordingsonderzoeken 2023 via Schriftelijk Overleg plaatsgevonden op 27 juni. Hiermee is ook deze toezegging afgedaan.
- Op grond van separate afspraken met de Tweede Kamer in het kader van de Regeling Grote Projecten zijn de projecten "verwerving F-35", "Vervanging onderzeebootcapaciteit" en "Grensverleggende IT (GrIT)" niet vermeld in het DPO. Defensie stuurt voor deze projecten separate voortgangsrapportages naar de Kamer.

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt

Persoonsgegevens van de steller en de ondertekenaar worden gelakt vanwege bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

DE WAARNEMEND DIRECTEUR-GENERAAL BELEID

