



2/2/25

TER BESLISSING

**Directie Bestuurlijke en
Politieke Zaken**

Opgesteld door

Aan

Minister VWS

Deadline: 4 februari
2025

nota

Kamervragen lid Blaauw (PVV) over project nieuwbouw
RIVM

Datum

14 januari 2025

Kenmerk

4035101-1077121-BPZ

Bijlage(n)

1

1. Aanleiding

Er zijn Kamervragen gesteld door lid Blaauw (PVV) naar aanleiding van de Kamerbrief Project nieuwbouw RIVM (2024Z21921). Deze beslisnota betreft de beantwoording van deze Kamervragen.

2. Geadviseerd besluit

U wordt gevraagd:

- kennis te nemen van de inhoud van deze nota en de voorgestelde beantwoording van de Kamervragen.
- in te stemmen met verzending aan de Tweede Kamer.

Voor de beantwoording is een uitstelbrief verzonden in verband met de benodigde afstemming met het RIVM en interne directies binnen VWS. De deadline is ingegeven door het alsnog spoedig beantwoorden van de gestelde vragen.

3. Kernpunten

- De Kamervragen hebben betrekking op de uitkomst van de derde geschillenprocedure over de toedeling van de vertraging in het project nieuwbouw RIVM door MEET Strukton zelf, de COVID 19-pandemie en o.a. WHO-eisen; en dan met name in relatie tot WHO-eisen zoals vermeld in de Kamerbrief Project nieuwbouw RIVM¹.
- De vragen gaan specifiek over de inhoud van de WHO-eisen, invloed van de WHO op het project, consequenties van het niet opvolgen van de eisen, voorkomen van betalen door de Staat en vergelijkbare eisen van de WHO bij vergelijkbare zaken.
- De eisen betreffen veiligheidsvoorschriften rondom het omgaan en bewaren van materiaal dat (potentieel) is geïnfecteerd met het poliovirus. De eisen komen voort uit het door de WHO-lidstaten breed gedragen doel om polio wereldwijd uit te roeien en zijn vastgelegd in het 'WHO Global Action Plan to Minimize Poliovirus Facility-Associated Risk' (GAP). Nederland heeft zich gecommitteerd aan de Resolutie die hieraan ten grondslag lag en heeft de GAP-eisen vertaald naar een wijziging in de Wet publieke gezondheid. Nederland draagt onder andere hieraan bij met onderzoek dat plaatsvindt bij het RIVM. Het ontwerp van het polioreferentie-

¹ Vergaderjaar 2024-2025, kamerstuk 36600-XIV-144



laboratorium in het RIVM-gebouw is aangepast om te voldoen aan de veiligheidseisen, die noodzakelijk zijn voor accreditatie van het laboratorium.

- De derde geschillenprocedure ging over de toedeling van de opgelopen vertraging door MEET Strukton zelf, de COVID 19-pandemie en o.a. GAP-eisen. De kosten die samenhangen met de vertraging toebedeeld in de Staat (15 van de 40 maanden) zijn tussen MEET Strukton en de Staat overeengekomen in een vaststellingsovereenkomst. Het geschil is daarmee definitief afgedaan. Voorkomen van de betaling is dus niet van toepassing.

Datum

14 januari 2025

Kenmerk

4035101-1077121-BPZ

4. Toelichting

a. Draagvlak politiek

De Kamer is in meerdere brieven sinds 2016 geïnformeerd over het project nieuwbouw RIVM.

Het wetsvoorstel publieke gezondheid is op 23 april 2024 met ruime meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer (tegen: FvD). In de Eerste Kamer is het afgedaan als hamerstuk.

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

Indien de beantwoording van de Kamervragen leidt tot publiciteit, pakken VWS en RIVM de woordvoering in afstemming met elkaar op.

c. Financiële en personele gevolgen

n.v.t.

d. Juridische aspecten haalbaarheid

n.v.t.

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)

Er heeft afstemming plaatsgevonden met het RIVM, IZB, IZ en FEZ.

f. Gevolgen administratieve lasten

n.v.t.

g. Toezeggingen

n.v.t.

h. Fraudetoets

n.v.t.

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Tot personen herleidbare gegevens zijn onleesbaar gemaakt vanwege de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.