



Aan minister en staatssecretaris

nota

Beslisnota bij Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige
projecten tweede helft 2024

TER BESLISSING

Datum

6 februari 2025

Onze referentie

IENW/BSK-2025/29178

Opgesteld door

DG Mobiliteit
Dir. Wegen en
Verkeersveiligheid
Programmering Rijkswegen

Beslistermijn

28-02-2025

Bijlage(n)

2

Aanleiding

De Tracéwet stelt dat twee keer per jaar de voortgang van de besluitvorming over wegen-, spoorwegen- en vaarwegenprojecten wordt gemeld. Met bijgevoegde rapportage deelt u (minister en staatssecretaris) de voortgang in de periode van 1 juli t/m 31 december 2024.

Geadviseerd besluit

Akkoord gaan om bijgevoegde Voortgangsrapportage en begeleidende Kamerbrief aan de Tweede Kamer te sturen.

Kernpunten

Met bijgevoegde Voortgangsrapportage en Kamerbrief informeert u de Tweede Kamer over behaalde en gewijzigde mijlpalen (zie bijlagen).

Ook maakt u melding van de afspraken over alternatieve maatregelen voor de gepauzeerde MIRT-wegenprojecten. Rijk en regio zijn deze maatregelen overeengekomen tijdens de Bestuurlijke Overleggen MIRT in november 2024. De Tweede Kamer is hier eerder over geïnformeerd in de MIRT-brief van het najaar 2024 (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16).

Krachtenveld

Niet van toepassing.

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden

Niet van toepassing.

Bijlagen

Volgnummer	Naam	Informatie
1	Kamerbrief	-
2	Voortgangsrapportage	Stand van zaken van de projecten per 31 december 2024.