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Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 juni 2008

Op 30 mei jongstleden heb ik uw Kamer de Basisrapportage Anders
Betalen voor Mobiliteit (AbvM) aangeboden (31 305, nr. 34). In de Rege-
ling Grote Projecten is aangegeven dat de Basisrapportage vergezelt dient
te gaan van een accountantsrapport.

De Departementale Auditdiensten van de Ministeries van Verkeer en
Waterstaat en Financiën hebben daartoe een audit uitgevoerd. Hun bevin-
dingen zijn vastgelegd in bijgevoegde rapportage1 die ik u hierbij namens
deze diensten aanbied. De audit heeft geresulteerd in de volgende alge-
mene bevinding: «In deze fase kan het project nog niet volledig voldoen
aan alle vereisten volgens het normatief kader. Het project ABvM bevindt
zich in de voorbereidingsfase en bevat inherent daaraan nog grote onze-
kerheden.»

Het partieel uitvoeringsbesluit dat ik binnenkort aan uw Kamer toestuur
markeert de overgang van het project naar de uitvoeringsfase. Ter voorbe-
reiding op deze faseovergang werk ik de projectbeheersing verder uit
zodat deze voldoet aan het normatief kader en de eisen die gesteld
kunnen worden aan een project in de uitvoeringsfase. Het resultaat leg ik
vast in een geactualiseerde versie van de Basisrapportage voor de uitvoe-
ringsfase, die ik rond de jaarwisseling aan u denk te kunnen toesturen.

De minister van Verkeer en Waterstaat,
C. M. P. S. Eurlings
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1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.
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