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2010D28228 LIJST VAN VRAGEN – EINDEVALUATIE VAN DE BETUWEROUTE 
ALS GROOT PROJECT 

1 
Waarom heeft u ProRail decharge verleend voor haar opdracht tot bouw 
van de Betuweroute, terwijl het project nog problemen en risico’s kent? 

2 
Heeft de dechargeverlening aan ProRail gevolgen voor de aansprake-
lijkheid met betrekking tot de restpunten? Zo ja, is door de dechargever-
lening het risico voor het Rijk vergroot ten gunste van het risico voor 
ProRail? 

3 
Kunt u de Kamer een lijst verstrekken met per restpunt een omschrijving 
van het probleem, wie er bij betrokken zijn, op welke termijn het restpunt 
naar verwachting opgelost kan zijn en wat en voor wie de financiële 
risico’s zijn? 

4 
Klopt het dat er nog veel klachten zijn over GSM-Rail? Hoeveel klachten 
hierover zijn er? Als er inderdaad nog veel klachten zijn, waarom geeft u 
in uw brief dan aan dat GSM-Rail goed werkt? 

5 
Wat betekent het wat u betreft concreet als de status «groot project» van 
de Betuweroute beëindigd wordt? 

6 
Hoe bent u van plan de Kamer te informeren over de exploitatie van de 
Betuweroute, zowel de over financiële cijfers als over de vervoerscijfers, 
nadat de grootprojectstatus is beëindigd?


