
2013D41566 LIJST VAN VRAGEN 

Nr. Vraag 
1 Bestaat er een verband tussen het niet voldoen van de opdrachtne-

mer aan de contractuele voorwaarden bij het retentiebekken 
Lateraalkanaal-West en de aanbesteding van een nieuw contract 
om de bestaande kaden te laten voldoen aan de meest recente 
ontwerpeisen? 

2 Welke bedrag is met de aanbesteding van een aanvullend contract 
gemoeid om de bestaande kaden in het retentiebekken Lateraal-
West te laten voldoen aan de meest recente ontwerpeisen? 

3 Is de derde monitoringsrapportage over de leenfaciliteit van IenM 
aan het Consortium Grensmaas reeds afgerond? 

4 Wordt er naar verwachting in de komende tijd een beroep gedaan 
op deze leenfaciliteit? 

5 Wat is de omvang (in geld) van de daling van de afzetvolumes in de 
zand- en grindmarkt ten gevolge van de financiële crisis? 

6 Kunt u uitleggen waarom steeds meer kleine risico’s onder de 
categorie «diversen» gebracht, waardoor het aantal «diverse 
risico’s» steeds groter wordt? 

7 Kunt u uitleggen waarom de mogelijke meerkosten in verband met 
eventuele planschade door de overheid uitgekeerd moet worden, 
en niet door de overheid op het Consortium Grensmaas verhaald 
kan gaan worden? 

8 Hoe groot is de kans dat de mogelijke extra kosten voor de 
verlegging van kabels en leidingen optreden doordat de «nadeel-
compensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten 
Rijkswaterstaatwerken en spoorwegwerken 1999» niet van 
toepassing wordt verklaard voor zelfrealisatieprojecten? 

9 Kunt u uitleggen waarom de kans bestaat dat bij zelfrealisatiepro-
jecten de «nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en 
leidingen in en buiten Rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 
1999» niet van toepassing zal worden verklaard? Over welke 
bedragen gaat het in dit geval? 

10 Wat zijn de kosten die gepaard kunnen gaan met de risico’s ten 
aanzien van de marktontwikkelingen, grondverwerving (vergraven 
en niet-vergraven) en minder hinder?
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