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Het Defensie Materieel Proces (DMP) vervult voor u een functie om de Kamer te informeren over 
investeringen in Defensiematerieel. Met de Regeling Grote Projecten (RGP) kan de Kamer eisen stellen 
aan de wijze waarop de Kamer geïnformeerd wordt over grote projecten. Voor het project Vervanging 
F-16 zijn deze eisen geformuleerd in een uitgangspuntennotitie. Daarover bent u reeds geïnformeerd 
bij brief van 4 april 2014 (kenmerk 2014Z05826/2014D12139). 

In aanvulling daarop wenst de commissie om in de D-fase van het project Vervanging F-16 
geïnformeerd te worden. Deze brief bevat de wijze waarop de commissie geïnformeerd wenst te 
worden in de start van de uitvoering, bij het verwevingsbesluit.

De commissie ziet de DMP-brief als een soort van  ‘nulmeting’ , waaraan in voortgangsrapportages de 
voortgang kan worden getoetst. 

De commissie ziet graag dat de volgende elementen op een heldere, duidelijke en consistente wijze 
worden uitgewerkt in de DMP-D brief over de vervanging van de F-16:

 de aantallen te verwerven toestellen in relatie tot hun functionaliteit en de 
inzetbaarheidsambities nu en in de toekomst; 

 de op basis hiervan te verwachten Life Cycle Costs van de opvolger van de F-16 over de gehele 
verwachte levensduur van de toestellen;

 het verwachte tijdstip van initiële operationele capaciteit;
 de Life Cycle Costs voorts door vertaald naar de reeds gedane en de nog geraamde 

investerings- en exploitatie uitgaven voor de komende 15 jaar, dit in relatie gebracht met het 
projectbudget van 4,5 miljard euro, de afspraak over de omvang van de exploitatiekosten en 
met de cijferreeksen in het sjabloon van uitgaven zoals dat in de nota ‘In het belang van 
Nederland’ is gegeven;

 de gevolgen voor het langer doorvliegen met de F-16 tot en met de voltooiing van de 
vervanging van de F-16;

 doorvertaling van het verwervingsbesluit naar het vastgoed;
 ontwikkeling risico’s in relatie tot de functionaliteit, tot het tijdstip van initiële operationele 

capaciteit en uitfasering van de F-16 en tot de kosten, overzichtelijk gepresenteerd in een 
risicoregister, waarbij zichtbaar is hoe een en ander zich verhoudt tot de gemaakte 
risicoreservering;

 informatie over de vastgelegde afspraken rond industriële compensatie.
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De commissie verzoekt u om een reactie op dit verzoek op uiterlijk 16 mei 2014.

Hoogachtend,
                        
de griffier van de vaste commissie voor Defensie,

G.F.C. van Leiden


